

島根県がん対策推進計画（中間評価）検討スケジュール（案）

年	月	島根県がん対策推進協議会	事務局作業	備考
平成 27年	5月	◎第1回がん対策推進協議会（5/28） 協議事項 ・検討スケジュール、中間評価報告書の構成 ・中間評価報告書（案） ※目標及び進捗状況が記載されたもの		
	6月		第1回協議会の意見等を整理し、 部会の検討材料を提供	国・がん対策基本計画中間評価報告書公表
	7月	○各部会 協議事項 ・進捗状況の評価 ・進捗状況の評価を踏まえた今後の取組		
	8月		各部会での検討結果を整理し、 中間評価報告書（案）を修正	
	9月	◎第2回がん対策推進協議会（9/3） 協議事項 ・中間評価報告書（案） ※進捗状況の評価及び進捗状況の評価を踏まえた 今後の取組が追記されたもの		
	10月	○各部会（必要に応じて開催） 協議事項 ・進捗状況の評価を踏まえた今後の取組	第2回協議会及び 各部会での検討結果を整理し、 中間評価報告書（最終案）を作成	
	11月	◎第3回がん対策推進協議会（11/19） 協議事項 ・中間評価報告書（最終案）	H28年度当初予算要求	