

## 令和7年度建設工事関係業務委託の発注見通し

## 1. 指名競争入札

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

前回公表からの変更等	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
	島根県原子力防災センター外壁改修工事設計業務	松江市殿町地内	建築関係コンサルタント業務	約5ヶ月	外壁改修工事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
変更	島根県原子力防災センター照明器具改修工事設計業務	松江市殿町地内	建築関係コンサルタント業務	約5ヶ月	照明器具LED化改修工事一式	第2四半期	営繕課	II
	三瓶自然館(展示室照明器具LED化改修)工事設計業務	大田市三瓶町地内	建築関係コンサルタント業務	約4.5ヶ月	展示室照明器具LED改修工事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	出雲空港電源局舎建替工事設計業務	出雲市斐川町沖洲地内	建築関係コンサルタント業務	約9ヶ月	電源局舎新築工事設計業務一式(RC造2階建、760㎡)	第1四半期	営繕課	II
	出雲空港電源局舎建替工事地質調査業務	出雲市斐川町沖洲地内	地質調査業務	約6ヶ月	電源局舎新築工事に係る地質調査業務	第1四半期	営繕課	II
	安来地区福井共同住宅下水道接続工事設計業務	安来市東赤江町地内	建築関係コンサルタント業務	約4ヶ月	既設浄化槽撤去、下水道接続工事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	県庁本庁舎長寿命化(多目的トイレ改修)工事設計業務	松江市殿町地内	建築関係コンサルタント業務	約6ヶ月	本庁舎2～6階多目的トイレ新設工事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	県庁本庁舎外長寿命化(エレベーター改修)工事設計業務	松江市殿町地内	建築関係コンサルタント業務	約6ヶ月	エレベーター改修工事(本庁舎3基、職員会館1基)設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	県立図書館長寿命化(保全計画策定外業務)工事設計業務	松江市内中原町地内	建築関係コンサルタント業務	約9ヶ月	保全計画策定業務、地下書庫屋上防水改修工事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	県立美術館長寿命化(空調設備外改修)工事設計業務	松江市袖師町地内	建築関係コンサルタント業務	約7ヶ月	空調ポンプ、冷却塔更新、ハロン消火非常用電源装置等改修工事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	産業交流会館長寿命化(中央監視装置更新)工事設計業務	松江市学園南地内	建築関係コンサルタント業務	約7ヶ月	中央監視装置更新工事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	中山間地域研究センター長寿命化(空調設備外改修)工事設計業務	飯石郡飯南町上来島地内	建築関係コンサルタント業務	約7ヶ月	空調設備改修、中央監視装置、電話交換機外工事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	平田高等学校長寿命化(高架水槽改修)工事設計業務	出雲市平田町地内	建築関係コンサルタント業務	約4ヶ月	高架水槽更新工事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	東部高等技術校長寿命化(空調設備)工事設計業務	出雲市長浜町地内	建築関係コンサルタント業務	約7ヶ月	冷却塔、中央監視装置更新工事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II

	三瓶自然館長寿命化(本館空調設備改修)工事設計業務	大田市三瓶町 地内	建築関係コン サルタント業 務	約7ヶ月	パッケージエアコン更 新、冷温水配管改修工 事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	食肉衛生管理所長寿命化 (本館空調改修)工事設計 業務	大田市朝山町	建築関係コン サルタント業 務	約7ヶ月	本館空調和設備改修 工事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
変更	少年自然の家長寿命化(ト イレ洋式化・キュービクル外改 修)工事設計業務	江津市松川町 地内	建築関係コン サルタント業 務	約7ヶ月	トイレ洋式化、キュービク ル・高圧ケーブル更新、 ボイラー更新工事設計業 務一式	第1四半期	営繕課	II
	しまね海洋館長寿命化(保 全計画策定)業務	浜田市久代町 地内	建築関係コン サルタント業 務	約7.5ヶ月	保全計画策定業務一式	第1四半期	営繕課	II
	益田養護学校長寿命化(エ レベーター改修)工事設計 業務	益田市横田町 地内	建築関係コン サルタント業 務	約6ヶ月	エレベーター改修工事設 計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	令和7年度県立学校長寿命 化(トイレ洋式化)工事設計 業務	安来市佐久保 町外 地内	建築関係コン サルタント業 務	約7ヶ月	県内7校(安来、松江農 林、飯南、出雲農林、漣 摩、浜田、津和野)に係 るトイレ洋式化工事設計 業務一式	第1四半期	営繕課	II
	令和7年度島根県営住宅設 備改修工事(その1)設計業 務	浜田市 熱田町外 地内	建築関係コン サルタント	5	県営住宅のLED化改修 工事に必要な設計業務 一式	第2四半期	営繕課	II
	島根県営住宅(出雲市一の 谷団地)法面対策工事工損 事後調査業務	出雲市 大津町地 内	補償コンサル タント業務	5	工損事後調査 木造建物13棟 非木造建物3棟 程度	第2四半期	営繕課	II
新規	産業交流会館長寿命化(保 全計画策定)業務	松江市学園南 地内	建築関係コン サルタント	約7ヶ月	保全計画策定(外壁改 修、設備改修)	第1四半期	営繕課	II
新規	島根県立中央病院パッケー ジエアコン更新(その5)工 事設計業務	出雲市姫原4 丁目地 内	建築関係コン サルタント業 務	2	高圧電気室3、PET-CT 系統エアコン更新工事設 計業務	第1四半期	営繕課	II
	隠岐島前高等学校長寿命 化(管理棟多目的トイレ新 設)工事設計業務	隠岐郡海士町 大字福井地 内	建築関係コン サルタント	約4ヶ月	管理棟の一部を多目的ト イレに改修する工事に係 る設計業務	第1四半期	隠岐支庁県民局	II
新規	島根県営住宅(隠岐の島町 宮城ヶ丘団地)内装改修工 事設計業務	隠岐郡隠岐の 島町栄町地 内	建築関係コン サルタント	約4ヶ月	住戸内装改修工事に係 る設計業務	第1四半期	隠岐支庁県民局	II
新規	島根県長寿命化(令和7年 度浜田地区)改修工事設計 業務	浜田市内	建築関係コン サルタント	約4 ヶ月	長寿命化改修設計	第1四半期	西部県民センター	II
新規	企業局西部事務所(取水塔 外)外壁改修工事設計業務	江津市 松川町地 内	建築関係コン サルタント	約4 ヶ月	外壁改修設計	第1四半期	西部県民センター	II
新規	R7年度水利施設等保全高 度化事業 久代地区 揚水 機場建屋実施設計業務	浜田市 久代町地 内	建築関係コン サルタント	約4 ヶ月	揚水機場建屋建替設計	第1四半期	西部県民センター	II
新規	R7年度水利施設等保全高 度化事業 久代地区 揚水 機場建屋地質調査業務	浜田市 久代町地 内	地質調査業務	約4 ヶ月	揚水機場建屋建替設計 に係る地質調査	第1四半期	西部県民センター	II
	三瓶小豆原埋没林公園(展 示場A-13屋上防水改修)工 事設計業務	大田市三瓶町 地内	建築関係コン サルタント	約4ヶ月	屋上防水改修	第1四半期	西部県民センター県央事務所	II

	今津浄水場(管理棟外)建屋修繕設計業務	安来市上坂田町地内	建築関係コンサルタント	4	建屋修繕工事設計業務	第1四半期	東部県民センター	II
	いきいきプラザ島根長寿命化(屋上防水改修)工事設計業務	松江市東津田町地内	建築関係コンサルタント	4	屋上防水改修工事設計業務	第1四半期	東部県民センター	II
	安来高等学校外長寿命化(多目的トイレ新設)工事設計業務	安来市佐久保町地内	建築関係コンサルタント	4	多目的トイレ新設工事設計業務	第1四半期	東部県民センター	II
	R6年度島根県営住宅改善工事調査・設計業務(その1)	松江管内	建築関係コンサルタント	4	松江管内の県営住宅に係る高齢者向け住戸改善(4戸程度)	第1四半期	東部県民センター	II
	出雲保健所長寿命化(本館棟外壁改修外)工事設計業務	出雲市塩冶町地内	建築関係コンサルタント	約4か月	出雲保健所に係る外壁改修、防水改修工事設計業務	第2四半期	東部県民センター出雲事務所	II
	令和7年度水利施設等保全高度化事業 新中央地区建屋補修修正設計業務	出雲市斐川町黒目地内	建築関係コンサルタント	約4か月	排水機場、管理棟に係る外壁・屋根改修工事の修正設計業務	第1四半期	東部県民センター出雲事務所	II
	畜産技術センター長寿命化(間接検定牛舎外屋根改修)工事設計業務	出雲市古志町地内	建築関係コンサルタント	約4か月	間接検定牛舎、肥育試験牛舎に係る屋根改修工事設計業務	第1四半期	東部県民センター出雲事務所	II
	出雲養護学校長寿命化(管理棟外壁改修)工事設計業務	出雲市神西沖町地内	建築関係コンサルタント	約4か月	出雲養護学校4棟に係る外壁改修工事設計業務	第2四半期	東部県民センター出雲事務所	II
一般競争入札から変更	島根県立サッカー場天然芝改修工事実施設計業務	益田市乙吉町地内	土木関係コンサルタント業務	約4か月	芝生の種類検討 N=1式 張芝工法検討 N=1式 工程計画検討 N=1式	第1四半期	環境生活部	I
変更	令和7年度山地災害危険地区再点検業務 その2	県内一円	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	山地災害危険地区(山腹崩壊危険地区)の危険度判定の見直し及びびデータの更新 N=1式	第1四半期	森林整備課	II
	令和6年度(補正)水産物供給基盤機能保全事業 西郷漁港 現場技術業務委託	隠岐の島町港町地内	土木関係コンサルタント	6か月	現場技術業務 N=1式	第2四半期	隠岐支庁農林水産局	II
	令和7年度 水産生産基盤整備事業 西郷漁港 天神原突堤地質調査業務委託	隠岐の島町港町地先	測量業務	8か月	調査ボーリング N=4本 解析 N=1式	第2四半期	隠岐支庁農林水産局	I
	令和7年度 水産生産基盤整備事業 西郷漁港 天神原突堤測量設計業務委託	隠岐の島町港町地先	土木関係コンサルタント	9か月	深浅測量 L=0.005km 岸壁基本設計 N=1式 岸壁実施設計 N=1式	第2四半期	隠岐支庁農林水産局	I
	令和7年度 県単局部改良事業 西郷漁港 施設定期点検業務委託	隠岐の島町港町地先	土木関係コンサルタント	4ヶ月	施設定期点検 1式	第1四半期	隠岐支庁農林水産局	I
	大社漁港海岸 海岸メンテナンス事業 海岸長寿命化計画策定業務委託	出雲市大社町杵築北地先	土木関係コンサルタント	7ヶ月	長寿命化計画策定 N=1式	第1四半期	東部農林水産振興センター	I
新規	令和7年度 県営ため池整備調査 七面大地区 事業計画策定業務	飯石部飯南町地内	土木関係コンサルタント	7	事業計画作成 1式	第1四半期	東部農林水産振興センター	II

新規	令和7年度 県営農道整備調査 くびき海岸地区 事業計 画策定業務	出雲市 西園町 地内	土木関係コン サルタント業 務	7	事業計画作成 1式	第1四半期	東部農林水産振興センター	II
新規	令和7年度 県営かんがい排水調査 平田中央地区 事業計画策 定業務	出雲市 平田町(ほか 地内)	土木関係コン サルタント業 務	10	事業計画作成 1式	第1四半期	東部農林水産振興センター	II
新規	令和7年度 県営農村地域防災減災事 業 大社地区 調査計画業務	出雲市 大社町 地内	土木関係コン サルタント業 務	10	事業計画検討 1式	第1四半期	東部農林水産振興センター	II
	令和6年度(補正) 農村地域 防災減災事業 西部池第2地 区 大田管内 ため池事業計 画策定業務	大田市波根町 地内	土木関係コン サルタント業 務	9ヶ月	事業計画策定1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	II
	令和6年度(補正) 農村地域 防災減災事業 西部池第2地 区 益田管内 ため池事業計 画策定業務	益田市上黒谷 町地内	土木関係コン サルタント業 務	9ヶ月	事業計画策定1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	II
	令和6年度(補正) 農村地域 防災減災事業 室谷地区 農 道橋耐震化事業計画策定 業務	浜田市三隅町 室谷地内外	土木関係コン サルタント業 務	9ヶ月	事業計画策定1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	II
	R7年度 農業農村整備事業 等調査 平岩堤地区 事業計 画概要書作成業務	益田市山折町 地内	土木関係コン サルタント業 務	9ヶ月	事業計画概要書作成1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	II
変更	R7年度 農業農村整備事業 等調査 大原川地区 事業計 画概要書作成業務	大田市久手町 地内	土木関係コン サルタント業 務	9ヶ月	事業計画概要書作成1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	I
	令和6年度(補正) 浜田漁 港 水産流通基盤整備事業 浜田マリン大橋(耐震補強) 修正設計業務委託	浜田市原井町 地内	土木関係コン サルタント	約5か月	修正設計 N=1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	I
変更	出雲・石見地区 益田(土田 飯浦)工区 葦場造成 水産 環境整備事業 測量調査業 務委託	益田市 沖合	測量業務	約5ヶ月	測量調査 N=1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	I
	令和6年度(補正) 浜田漁 港 水産流通基盤整備事業 現場技術業務委託(その2)	浜田市原井町 地内外	土木関係コン サルタント	約4か月	現場技術 N=4ヶ月	第2四半期	西部農林水産振興センター	II
	ダム貯水池測量業務委託	仁多郡奥出雲 町三成、浜田 市弥栄町木都 賀 地内	測量業務	5ヶ月	ダム貯水池深淺測量 N=46本 河川定期横断測量 N=74本	第2四半期	企業局	II
	太陽光発電設備導入可能 性検討業務委託	雲南市加茂町 三代地内	土木関係コン サルタント	9ヶ月	太陽光発電設備可能性 調査 N=1式	第1四半期	企業局	I
	尾原ダム水力発電所(仮称) 概略設計業務委託	雲南市水次町 平田地内	土木関係コン サルタント	6ヶ月	水力発電所概略設計 N =1式	第1四半期	企業局	I
	江津地域拠点工業団地 排水管移設 調査及び工法 等比較検討業務委託	江津市松川町 上河戸地内	土木関係コン サルタント	4ヶ月	既設管調査、工法等比 較検討 N=1式	第2四半期	企業局	II
新規	飯梨川工業用水道 意宇川水管橋撤去工事 調 査設計業務委託	松江市八幡町 ～竹矢町地内	土木関係コン サルタント	9か月	水管橋撤去設計N=1式	第1四半期	企業局	II
	飯梨川工業用水道配水管 (揖屋地区)布設管工事 ヤスイ分岐詳細設計業務委 託【区間㉔】	松江市 東出雲町	土木関係コン サルタント	7ヶ月	配管詳細設計 L=260m	第1四半期	企業局	I

	飯梨川工業用水道配水管(富士見地区)布設替工事推進詳細設計業務【区間⑨】	松江市富士見町	土木関係コンサルタント	7ヶ月	測量 L=0.16km ボーリング調査 4本 配管詳細設計 L=23m 推進設計 3箇所 (L=41m) 不排水設計 2箇所	第1四半期	企業局	I
	浅利地区管路更新詳細設計業務	江津市浅利町地内	土木関係コンサルタント	10ヶ月	管路耐震化詳細設計 N=1式	第1四半期	企業局	I
新規	令和7年度 道路交通情勢調査業務	県内一円	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	道路状況調査1式 交通量観測とりまとめ1式	第1四半期	道路建設課	I
	島根沿岸・隠岐沿岸 海岸保全基本計画変更業務委託	島根県全域 (島根沿岸・隠岐沿岸)	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	海岸保全基本計画改定案の検討 N=1式 検討委員会の運営 N=2回	第1四半期	港湾空港課	I
変更	石見空港脱炭素化推進計画策定業務委託	益田市内田町地内	土木関係コンサルタント業務	約9ヶ月	空港脱炭素化推進計画策定 N=1式	第1四半期	港湾空港課	I
新規	土砂・洪水氾濫危険流域調査検討業務(その9)	邑南町外3町	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	被害ポテンシャル調査 A=876.3km <sup>2</sup> 優先検討流域の選定 A=613.4km	第1四半期	砂防課	I
新規	(主)松江島根線くまびき大橋メンテ補助(橋梁修繕)工事調査設計業務委託	松江市西川津町地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	橋梁修繕設計 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(一)大野魚瀬恵曇線 大野川橋外2橋メンテ補助(橋梁修繕)工事調査設計業務委託(補正)	松江市大野町外	土木関係コンサルタント	6ヵ月	橋梁修繕設計N=3橋	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道431号外10線メンテ補助(橋梁点検)業務委託	松江市浜佐田町地内外	土木関係コンサルタント	6ヵ月	橋梁点検 N=43橋	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道431号外1線メンテ補助(トンネル点検)業務委託	松江市上東川津町地内外	土木関係コンサルタント	6ヵ月	トンネル点検 N=2箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	I
新規	(主)松江鹿島美保関線外 防交交付金(災害防除)道路防炎カルテ点検業務委託	松江市鹿島町片匂地内外	土木関係コンサルタント	8ヵ月	カルテ点検 N=302箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道431号外5線 防交交付金(法面点検)業務委託	松江市西川津町地内外	土木関係コンサルタント	6ヵ月	法面点検 N=30箇所	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	六坊地区外 砂防関係施設点検業務委託	松江市秋鹿町六坊地内 外	土木関係コンサルタント業務	約4ヶ月	砂防関係施設点検N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	令和7年度 宇賀荘第三地区 用地調査及び建物事後調査業務	安来市清水町外	補償コンサルタント業務	約5ヵ月	用地調査 路線測量 L=0.31km 用地測量 A=6900m <sup>2</sup> 建物事後調査 木造建物調査 N=12棟	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和7年度 飯梨地区 道路測量設計業務	安来市市頼町	土木関係コンサルタント	約10ヵ月	道路詳細設計 L=470m 路線測量 L=470m 橋梁設計 N=2箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和7年度 飯梨地区 用地測量業務	安来市市頼町	測量業務	約5ヵ月	用地測量 A=0.1万m <sup>2</sup>	第1四半期	松江県土整備事務所	II

新規	令和7年度 安来31地域 ため池耐震点検調査業務	安来市 広瀬町 上山佐 外	土木関係コン サルタント	8か月	ため池耐震点検調査業務 N=4箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和7年度 安来32地域 ため池耐震点検調査業務	安来市 広瀬町 西比田 外	土木関係コン サルタント	8か月	ため池耐震点検調査業務 N=4箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和7年度 安来33地域 ため池耐震点検調査業務	安来市 広瀬町 梶福留 外	土木関係コン サルタント	8か月	ため池耐震点検調査業務 N=3箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和7年度 安来34地域 ため池耐震点検調査業務	安来市 広瀬町 東比田 外	土木関係コン サルタント	8か月	ため池耐震点検調査業務 N=3箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和7年度 しまね第3地区 地すべり防止施設長寿命化 計画策定(その12)業務	松江市 八雲町 平原 外	土木関係コン サルタント	8か月	地すべり防止施設長寿命 化計画策定 6区域	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和7年度 しまね第3地区 地すべり防止施設長寿命化 計画策定(その13)業務	松江市 宍道町 上来待	土木関係コン サルタント	8か月	地すべり防止施設長寿命 化計画策定 5区域	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和7年度 しまね第3地区 地すべり防止施設長寿命化 計画策定(その14)業務	松江市 宍道町 佐々布外	土木関係コン サルタント	8か月	地すべり防止施設長寿命 化計画策定 5区域	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和7年度 松江地区 測量 調査解析(萱野)業務	松江市 八雲町 熊野	土木関係コン サルタント	5か月	基準点測量N=2点 路線測量L=0.06km 調査ボーリングN=2孔、 L=30m 断面図作成	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和7年度 治山・林道事業 現場技術業務 その2	松江市 安来市 一円	土木関係コン サルタント	約8ヶ月	現場技術業務 一式	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(主)玉湯吾妻山線(大谷～ 和名佐工区)防安交付金 (改築)工事 測量業務委託	松江市玉湯町 大谷～宍道町 上来待	測量業務	6か月	路線測量L=0.94km 現地測量A=0.094km <sup>2</sup>	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道431号(森山西工区)防 安交付金(改築)工事用地 測量業務委託その3	松江市美保関 町森山	測量業務	8か月	用地測量A=2万㎡	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(主)松江木次線(東忌部工 区)防安交付金(改築)工事 施工計画検討業務	松江市東忌部 町	土木関係コン サルタント	6か月	道路詳細設計L=0.2km	第1四半期	松江県土整備事務所	II
削除	国道432号(東岩坂バイパ ス) 総合交付金(改築)工事 地質調査業務委託(補正)	松江市八雲町 東岩坂	地質調査業務	10ヶ月	ボーリング調査 N=9本	第1四半期	松江県土整備事務所	II
変更	国道432号(東岩坂バイパ ス) 総合交付金(改築)工事 地質調査業務委託(補正)	松江市八雲町 東岩坂	地質調査業務	10ヶ月	ボーリング調査 N=9本	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(都)白湯本町天神町線 防 災安全交付金(街路)事業 測量設計業務委託	松江市白湯町	土木関係コン サルタント	10ヶ月	路線測量 L=200m 道路詳細設計 L=200m	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	四十間堀川 防安交付金 (広域河川)工事 用地物件 調査業務委託その3	松江市 千鳥町～中原 町	補償コンサル タント業務	約6ヶ月	用地測量 A=1万m <sup>2</sup> 非木造建物 調査算定 N=2棟	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	佐陀川 防安交付金(広域 河川)工事 測量設計業務 委託	松江市 鹿島町 佐陀本郷	土木関係コン サルタント	約6ヶ月	路線測量 L=0.20km 護岸詳細設計 L=200m	第1四半期	松江県土整備事務所	II

新規	山中地区 防安交付金(地すべり対策) 測量調査設計業務委託(補正)	松江市大野町	土木関係コンサルタント	6カ月	現地測量 N=式 調査ボーリング N=2箇所 ハイブ式歪計 N=1式 機構解析 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	東忌部M地区 公共事前調査(砂防)業務委託	松江市東忌部町	土木関係コンサルタント	4カ月	予備設計 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道431号(松江北道路)工事 川津工区 用地測量業務委託(その2)	松江市下東川津町	測量業務	8ヶ月	用地測量 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道432号(駒返トンネル外)メンテ補助(トンネル点検)業務委託	安来市広瀬町祖父谷外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	トンネル点検 N=3箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	I
新規	国道432号外 防安交付金(災害防除) 道路防災カルテ点検業務委託 R7	安来市一円	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	防災カルテ点検 N=128箇所	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道432号外 防安交付金(災害防除) 道路法面等構造物点検業務委託 R7	安来市一円	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	道路法面等構造物点検 N=45箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	木戸川 防安交付金(総流防)工事 工損事後調査業務委託	安来市安来町	補償コンサルタント業務	5ヶ月	木造建物 N=15棟 非木造建物 N=3棟 附帯工作物調査 N=3箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	木戸川 県単河川緊急整備工事 測量設計業務委託	安来市安来町	土木関係コンサルタント	10ヶ月	路線測量 0.05km 護岸設計 1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	安田地区 公共事前調査(急傾斜)業務委託	安来市伯太町安田	土木関係コンサルタント	7ヶ月	急傾斜地予備設計 N=1箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	本山伯太線(上小竹3工区)防安交付金(改築)工事用地測量業務委託	安来市伯太町上小竹	測量業務	6ヶ月	用地測量 A=6万m <sup>2</sup>	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(都)飯島線 防災安全交付金(街路)工事 工損事後調査業務委託	安来市飯島町	補償コンサルタント業務	5ヶ月	木造建物 N=10棟	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	安来木次線(切川2工区)総合交付金(改築)工事 照明設備詳細設計業務委託	安来市飯島町	土木関係コンサルタント	4ヶ月	照明設計 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	田頼川 防安交付金(広域河川)工事 護岸詳細設計業務委託	安来市上坂田町～田頼町	土木関係コンサルタント	8ヶ月	護岸詳細設計 L=0.3km	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	防安交付金 法面等構造物点検業務	管内一円	土木関係コンサルタント	6ヶ月	構造物点検点検N=50箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	「令和6補正」吉田奥出雲線外(登尾橋外)メンテ補助(橋梁修繕)調査設計業務(補正)	雲南市吉田町曾木	土木関係コンサルタント	6ヶ月	橋梁修繕設計1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	松江木次線外メンテ補助(橋梁点検)業務	雲南市大東町大東外	土木関係コンサルタント	6ヶ月	橋梁点検N=51橋	第1四半期	雲南県土整備事務所	II

新規	国道314号外 深野スノーシェルター外メンテ補助(シェッド・シェルター点検)業務	雲南市吉田町 深野外	土木関係コンサルタント	6ヶ月	シェッド・シェルター点検 N=12箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	メンテ補助(トンネル点検)業務	雲南管内一円	土木関係コンサルタント	7ヶ月	トンネル点検	第1四半期	雲南県土整備事務所	I
新規	吉田頓原線県単緊急災害測量設計業務委託	飯石郡飯南町 頓原	土木関係コンサルタント	6ヶ月	測量設計	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	さくらおろち湖周辺スポーツ施設(ボート競技施設)ボートコース改修基本設計業務	雲南市木次町 北原～仁多郡 奥出雲町佐白	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	ボートコース改修基本設計 1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	I
新規	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区調査設計業務	雲南市	土木関係コンサルタント	6ヶ月	計画変更資料作成 一式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	中山間地域総合整備事業 飯南地区 瀬戸工区 集落道用地調査業務	飯南町花栗	測量業務	7ヶ月	用地測量 一式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	令和7年度 中山間総合整備事業 現場技術業務(その2)	雲南市大東町 幡屋外	土木関係コンサルタント	9ヶ月	現場技術 9ヶ月	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	農業農村整備事業 現場技術業務(その2)	飯石郡飯南町 野萱外	土木関係コンサルタント	9ヶ月	現場技術業務 9ヶ月	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	農村地域防災減災事業 黒竹地区 ため池調査設計業務	仁多郡奥出雲町	土木関係コンサルタント	10ヶ月	測量業務 一式 調査ボーリング N=4孔 L=64m ため池改修実施設計 N=1箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	農村地域防災減災事業 大東第四期地区 排水路設計業務	雲南市大東町 畑鴨	土木関係コンサルタント	6ヶ月	排水路設計 L=130m	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	農村地域防災減災事業 奥出雲・飯南地区 地すべり防止施設長寿命対策実施設計その3業務	仁多郡奥出雲町	土木関係コンサルタント	6ヶ月	地すべり防止施設長寿命	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	農地整備事業(通作条件整備)春殖越戸地区 道路測量設計その1業務	雲南市大東町 大東下分外	土木関係コンサルタント	約9か月	道路概略設計L=2.8km 路線測量及び道路詳細設計1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	農村地域防災減災事業 島根第22地区 ため池耐震点検調査業務(雲南31地域)	雲南市加茂町 外	土木関係コンサルタント	約9か月	ため池耐震点検調査 6箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	農村地域防災減災事業 島根第22地区 ため池耐震点検調査業務(雲南32地域)	雲南市三刀屋 町外	土木関係コンサルタント	約9か月	ため池耐震点検調査 6箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	農村地域防災減災事業 島根第22地区 ため池耐震点検調査業務(雲南33地域)	仁多郡奥出雲町	土木関係コンサルタント	約9か月	ため池耐震点検調査 6箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	農村地域防災減災事業 島根第22地区 ため池耐震点検調査業務(雲南34地域)	仁多郡奥出雲町	土木関係コンサルタント	約9か月	ため池耐震点検調査 6箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	農村地域防災減災事業 島根第22地区 ため池耐震点検調査業務(雲南35地域)	仁多郡奥出雲町	土木関係コンサルタント	約9か月	ため池耐震点検調査 6箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	農道整備事業 現場技術業務その2	雲南市大東町 須賀外	土木関係コンサルタント	9か月	現場技術業務9ヶ月	第1四半期	雲南県土整備事務所	II

新規	上口地区 防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 用地調査業務	雲南市 木次町 山方	測量業務	約5カ月	用地調査 1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	中佐中地区 公共事前調査業務	雲南市 掛合町 掛合	土木関係コンサルタント	約8カ月	公共事前調査 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	古城谷 公共事前調査業務	飯石郡 飯南町 頓原	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	公共事前調査 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	吉田三刀屋線 下口2工区 防安交付金(改築)工事 工損事前調査業務	雲南市 三刀屋町 多久和	補償コンサルタント業務	約5ヶ月	工損事前調査 N=1棟	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道314号外1線 三井野原跨線橋外28橋 メンテ補助(橋梁点検)業務	仁多郡 奥出雲町 八川外	土木関係コンサルタント	6カ月	橋梁点検 N=29橋	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道432号 奥出雲工区 土砂災害補助(災害防除)工事 用地調査業務(A032)	仁多郡 奥出雲町 上阿井	測量業務	5カ月	用地調査業務 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道314号外1線 八川トンネル外2トンネル メンテ補助(トンネル点検)業務	仁多郡 奥出雲町 八川外	土木関係コンサルタント	6カ月	トンネル点検 N=3本	第1四半期	雲南県土整備事務所	I
新規	国道314号外 防安交付金(法面点検)業務	仁多郡 奥出雲町 管内一円	土木関係コンサルタント	5カ月	法面点検 N=11箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道314号 三井野大橋 メンテ補助(橋梁点検)業務	仁多郡 奥出雲町 八川	土木関係コンサルタント	5カ月	橋梁点検 N=1橋	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道314号外 防安交付金(道路防災カルテ点検)業務	仁多郡 奥出雲町 管内一円	土木関係コンサルタント	6ヶ月	カルテ点検 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	砂防関係施設点検業務	仁多郡 奥出雲町 管内一円	土木関係コンサルタント	4カ月	砂防関係施設点検 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道314号 細越工区 防安交付金(改築)工事 調査設計業務	仁多郡 奥出雲町 三成	土木関係コンサルタント	8ヶ月	地質ボーリング調査 N=1式 取付道路等設計 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	玉湯吾妻線 上三成工区 防安交付金(改築)工事 測量設計業務	仁多郡 奥出雲町 三成	土木関係コンサルタント	8ヶ月	道路詳細設計 N=1式 路線測量 L=0.2km	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	蔵谷川 事業間連携砂防等(通常砂防)取付水路設計業務	仁多郡 奥出雲町 中村	土木関係コンサルタント	6ヶ月	取付水路工設計 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道184号外 防安交付金(災害防除)工事 道路防災カルテ点検業務委託(南部)	出雲市佐田町 反辺地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	道路防災カルテ点検 N=250箇所	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	湖陵掛合線(反辺A145工区外)防安交付金(災害防除)工事 落石対策工設計業務委託(補正)	出雲市佐田町 反辺地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	落石対策工設計 N=2箇所	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	国道184号外1線(殿川内トンネル外1)メンテ補助(トンネル修繕)工事 補修設計業務委託	出雲市乙立町 地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	トンネル修繕設計 N=2トンネル	第2四半期	出雲県土整備事務所	I

新規	木次直江停車場線外2線(伊保橋外2橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事調査設計業務委託(補正)	出雲市 斐川町 出西地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	橋梁補修設計 1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	国道431号外1線(灘橋外1橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事調査設計業務委託(補正)	出雲市 大社町 杵築西地内外	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	橋梁補修設計 1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	国道184号外有原跨線橋外40橋メンテ補助(橋梁点検)業務委託	出雲市 塩治有原町地内外	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	道路橋定期点検 41橋	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	国道184号外新朝山橋外40橋メンテ補助(橋梁点検)業務委託	出雲市 朝山町地内外	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	道路橋定期点検 35橋	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和7年度 機構関連 農地整備事業 長浜園地区 西園用水路測量設計業務	出雲市西園町	土木関係コンサルタント	約10ヵ月	用水路詳細設計L=1,300	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和7年度 機構関連 農地整備事業 長浜園地区(第3-1工区) 家屋事後調査業務	出雲市西園町	補償コンサルタント業務	約8ヵ月	建物事後調査 N=36棟	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和7年度水利施設等保全高度化事業十間川地区調査設計業務	出雲市下古志町地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	現地調査 L=3,583m 用水路実施設計 L=3,583m	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和7年度水利施設等整備事業庄原新田上地区調査測量業務	出雲市斐川町 庄原地内	測量業務	約9ヶ月	排水機場測量 一式 調査ボーリング N=5箇所 用地調査 A=0.71万m <sup>2</sup>	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
変更	令和7年度 県単県営緊急地すべり対策事業 茶ノ木原地区外 地質調査及び解析業務	出雲市見々久町地内外	土木関係コンサルタント	4ヶ月	対策工法検討 1式 杭工チェックボーリング 1式 事後観測 11孔	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和7年度 地すべり対策事業 平田斐川第一地区 長寿命化対策実施設計業務	出雲市内	土木関係コンサルタント	4ヶ月	長寿命化対策実施設計 1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和7年度 緊急予防治山事業(大浦地区)測量・設計等業務	出雲市 塩津町地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	溪間工設計 N=1溪流	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和7年度 緊急予防治山事業(後山地区)測量・設計等業務	出雲市 小伊津町地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	山腹工設計 A=0.03ha	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和7年度 林道開設事業(塩津線)測量・設計等業務	出雲市 塩津町地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	設計業務 L=0.5km	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和7年度 林業専用道開設事業(宮本聖谷支線)測量・設計等業務	出雲市 多伎町 奥田儀地内外	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	測量業務 L=0.6km 設計業務 L=0.6km	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
変更	国道431号(国富工区)交通安全補助工事 護岸設計業務委託	出雲市 美談町	土木関係コンサルタント	6ヶ月	護岸詳細設計 L=14.4m	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	大社立久恵線(松寄下工区)交通安全補助工事 用地測量業務委託	出雲市 松寄下町	測量業務	6ヶ月	用地測量 A=1.5万m <sup>2</sup>	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
変更	大谷地区 防災安全交付金(地すべり対策)工事 用地測量業務委託(その3)	出雲市 美野町	測量業務	6ヶ月	用地測量 A=0.3万m <sup>2</sup>	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	旭が丘地区 事業間連携砂防等事業(地すべり対策)工事 測量調査設計業務委託(その7)	出雲市 多久町	土木関係コンサルタント	6ヶ月	地すべり対策設計 N=1箇所 施工効果確認 N=2箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	II

変更	小伊津地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事 用地測量業務委託	出雲市 小伊津町	測量業務	6ヶ月	用地測量 A=0.2万m <sup>2</sup>	第1四半期	出雲県土整備事務所	Ⅱ
新規	鰐淵寺線(奥宇賀工区)交通安全補助工事 道路構造物詳細設計業務委託	出雲市 奥宇賀町～口宇賀町	土木関係コンサルタント	6ヶ月	箱型函渠詳細設計 N=1箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	Ⅱ
新規	門前谷川 防安交付金(通常砂防)工事 管理用道路詳細設計業務委託(補正)	出雲市 東林木町	土木関係コンサルタント	6ヶ月	管理用道路詳細設計 L=0.15km 法面工詳細設計 N=1箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	Ⅱ
新規	門前谷川 防安交付金(通常砂防)工事 用地測量調査業務委託(補正)	出雲市 東林木町	測量業務	9ヶ月	用地測量 A=1.7万m <sup>2</sup>	第1四半期	出雲県土整備事務所	Ⅱ
新規	古内藤川 公共事前調査災害復旧工事 建物事前調査業務委託	出雲市 江田町～矢野町	補償コンサルタント業務	6ヶ月	工作物事前調査 N=2箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	Ⅱ
新規	大社日御碕線 県単道路維持修繕工事 情報提供資料作成業務委託(その2)	出雲市 大社町 日御碕	土木関係コンサルタント	9ヶ月	情報提供資料作成 N=2回	第1四半期	出雲県土整備事務所	Ⅱ
新規	出雲大社線(荻籽工区)防安交付金(改築)工事 施工計画策定業務委託	出雲市 荻籽町	土木関係コンサルタント	9ヶ月	施工計画策定 1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	Ⅱ
新規	出雲大社線(荻籽工区)防安交付金(改築)工事 物件調査業務委託	出雲市 荻籽町	補償コンサルタント業務	6ヶ月	建物調査 N=1棟 工作物調査 N=2箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	Ⅱ
	赤川 大規模特定河川工事 建物事後調査業務委託	出雲市白枝町 地内外	補償コンサルタント業務	約8ヶ月	建物事後調査 N=20棟 補償金額算定 N=20棟	第1四半期	出雲県土整備事務所	Ⅱ
	塩冶赤川 大規模特定河川工事(11月補正) 建物事後調査業務委託	出雲市古志町 地内外	補償コンサルタント業務	約8ヶ月	建物事後調査 N=20棟 補償金額算定 N=20棟	第1四半期	出雲県土整備事務所	Ⅱ
	湯谷川 県単河川緊急整備工事 本田橋橋梁詳細設計業務委託(その2)	出雲市平田町 地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	迂回路詳細設計 L=350m 橋梁詳細設計(施工計画) N=1橋 軟弱地盤解析 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	Ⅱ
	午頭川 防安交付金(総流防)工事(11月補正) 樋管詳細設計業務委託(その3)	出雲市長浜町	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	樋管詳細設計 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	I
	午頭川 防安交付金(総流防)工事(11月補正) 樋管統廃合検討業務委託	出雲市長浜町	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	樋管統廃合検討 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	I
	午頭川 防安交付金(総流防)工事(11月補正) 樋門詳細設計業務委託(その2)	出雲市長浜町	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	樋門詳細設計 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	I
新規	出雲三刀屋線(上島1工区)修正設計業務委託	出雲市上島町 地内	土木関係コンサルタント	6ヶ月	道路修正設計L=180m 平面交差点詳細設計N=2箇所 交差点照明詳細設計N=3箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	Ⅱ
新規	高瀬川 防安交付金(広域河川)工事 建物事前調査業務委託	出雲市斐川町 地内	補償コンサルタント業務	約3ヶ月	建物事前調査 N=4棟 工作物事前調査 N=5箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	Ⅱ
新規	大久保谷 防安交付金(通常砂防)工事 測量調査設計業務	邑智郡 川本町 大字 谷戸 地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	測量詳細設計 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	Ⅱ

新規	R7 国道261号外(川本工区)防交交付金(災害防除)道路法面点検業務	邑智郡川本町地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	防災カルテ点検 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	(主)川本波多線外 メンテ補助(トンネル点検)業務	邑智郡川本町地内外	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	トンネル点検 N=2トンネル	第1四半期	県央県土整備事務所	I
	市井原谷B 防交交付金(通常砂防)工事 用地測量業務	邑智郡美郷町港地内	測量業務	約5ヶ月	用地測量 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	共栄B地区 公共事前調査業務	邑智郡美郷町粕淵地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	公共事前調査 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	報恩寺谷川 公共事前調査業務	邑智郡美郷町浜原地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	公共事前調査 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	国道375号 メンテ補助(トンネル点検)業務	邑智郡美郷町地内	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	トンネル点検 N=2トンネル	第1四半期	県央県土整備事務所	I
新規	R7 国道375号外(美郷工区)防交交付金(災害防除)道路法面点検業務	邑智郡美郷町地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	防災カルテ点検 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和7年度 農村地域防災減災事業 邑智第三期地区解析(猪子田東)業務	邑智郡美郷町九日市地内	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	解析 N=1測線	第2四半期	県央県土整備事務所	II
新規	国道375号(粕淵工区)交通安全補助工事 工損事後調査業務	邑智郡美郷町粕淵地内	補償コンサルタント業務	約5ヶ月	工損事後調査 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	濁川(井原工区) 県単河川緊急整備工事 詳細設計業務	邑智郡邑南町井原地内	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	堤防(嵩上げ)測量詳細設計 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	町中央地区 防交交付金(急傾斜地崩壊対策)工事測量調査設計業務	邑智郡邑南町日貴地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	測量詳細設計 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	福城谷川右支溪 公共事前調査業務	邑智郡邑南町鱒淵地内	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	公共事前調査 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	R7 国道261号外(邑南工区)防交交付金(災害防除)道路法面点検業務	邑智郡邑南町地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	防災カルテ点検 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和7年度 農業農村整備事業 現場技術業務(邑智郡その3)	邑智郡邑南町地内外	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	現場技術業務 N=9ヶ月	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和7年度 農業農村整備事業 現場技術業務(邑智郡その4)	邑智郡邑南町地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	現場技術業務 N=9ヶ月	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和7年度 治山・林道事業 現場技術業務(その3)	邑智郡邑南町上田所地内外	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	現場技術業務 N=7ヶ月	第2四半期	県央県土整備事務所	II

新規	国道261号(白谷工区) 総合交付金(改築)工事 用地測量業務	邑智郡 邑南町 鱒淵 地内	補償コンサル タント業務	約6ヶ月	用地測量 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	阿須那出羽川左支溪L 防 安交付金(通常砂防)工事 用地測量業務	邑智郡 邑南町 阿須那 地内	補償コンサル タント業務	約8ヶ月	用地測量 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	国道261号外 メンテ補助 (橋梁点検)業務	邑智郡 管内一円	土木関係コン サルタント	約9ヶ月	道路橋定期点検 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和7年度 林業専用道開 設事業 野城長沢線 測量設計業務	大田市 富山町 才坂 地内	土木関係コン サルタント	約6ヶ月	道路詳細設計 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和7年度 治山・林道事業 現場技術業務(その4)	大田市 温泉津町 湯里 地内外	土木関係コン サルタント	約7ヶ月	現場技術業務 N=7ヶ月	第2四半期	県央県土整備事務所	II
	(主)大田桜江線(行恒2工 区)防安交付金(改築)工事 用地測量業務(その2)	大田市 久利町 行恒 地内	測量業務	約6ヶ月	用地測量 A = 1万㎡	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	(都)栄町高禪寺線 防安交 付金(街路)工事 電線共同 溝詳細設計業務	大田市 大田町 大田 地内	土木関係コン サルタント	約6ヶ月	電線共同溝詳細設計 N = 1式	第1四半期	県央県土整備事務所	I
	(主)大田桜江線(行恒2工 区)防安交付金(改築)工事 修正設計業務	大田市 久利町 行恒 地内	土木関係コン サルタント	約6ヶ月	道路詳細設計 N = 1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	(主)大田桜江線(行恒2工 区)防安交付金(改築)工事 静間川橋梁詳細設計業務	大田市 久利町 行恒 地内	土木関係コン サルタント	約8ヶ月	橋梁詳細設計 N = 1式	第1四半期	県央県土整備事務所	I
	令和7年度 久手地区 農業 用水施設設計(その3)業 務	大田市 久手町 波根西 地内	土木関係コン サルタント	約10ヶ月	パイプライン設計 L = 4.1km	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	令和7年度 しまね第3地区 地すべり防止施設長寿命化 計画策定(その10)業務	大田市 大屋町 大屋 地内外	土木関係コン サルタント	約10ヶ月	地すべり防止施設点検 N = 5区域	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	令和7年度 しまね第3地区 地すべり防止施設長寿命化 計画策定(その11)業務	大田市 温泉津町 湯里 地内外	土木関係コン サルタント	約10ヶ月	地すべり防止施設点検 N = 6区域	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	国道375号(川合工区)交通 安全補助工事 道路詳細設 計業務(その3)	大田市 川合町 川合 地内	土木関係コン サルタント	約7ヶ月	道路詳細設計 N = 1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和7年度 鳥越地区 調査 計画業務	大田市 鳥井町 鳥越 地内外	土木関係コン サルタント	約6ヶ月	調査計画 N = 1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和7年度 大田第三期地区 水位観測(東山中)業務	大田市 富山町 山中 地内	土木関係コン サルタント	約4ヶ月	地下水位観測 N = 2箇所	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和7年度 木谷地区 ため 池実施設計業務	大田市 三瓶町 志学 地内	土木関係コン サルタント	約9ヶ月	ため池実施設計 N = 1箇所	第1四半期	県央県土整備事務所	II

	(都)栄町高禪寺線 防安交付金(街路)工事 物件調査業務(その2)	大田市 大田町 大田 地内	補償コンサル タント業務	約10ヶ月	建物調査 N = 12棟	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	(一)波根久手線(久手工区)防安交付金(改築)工事 物件調査業務	大田市 久手町 波根西 地内	補償コンサル タント業務	約8ヶ月	建物調査 N = 10棟	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	川合中央地区 建物事前調査(その2)業務	大田市 川合町 川合 地内	補償コンサル タント業務	約4ヶ月	建物調査 N = 1棟	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	(主)温泉津川本線(福光5工区外)土砂災害補助(災害防除)工事 用地調査業務	大田市 温泉津町 福光 地内外	補償コンサル タント業務	約6ヶ月	用地調査 N = 1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	第二浜田ダム 予備発電設備燃料タンク増設設計業務	浜田市河内町 地内	土木関係コン サルタント	6ヶ月	予備発電設備燃料タンク 増設設計 1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	I
	R7 国道186号外 道路除草業務(浜田工区)	浜田市 河内町 外地内	その他業務	約5ヶ月	道路除草A=85,700m2	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
	R7 国道186号外 道路除草業務(金城工区)	浜田市 金城町 地内	その他業務	約5ヶ月	道路除草A=83,700m2	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
	R7 (主)浜田八重部線外 道路除草業務(旭工区)	浜田市 旭町 地内	その他業務	約5ヶ月	道路除草A=72,000m2	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
	R7 (主)三隅美都線外 道路除草業務(三隅工区)	浜田市 三隅町 地内	その他業務	約5ヶ月	道路除草A=43,300m2	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
	R7 (主)浜田美都線外 道路除草業務(弥栄工区)	浜田市 弥栄町 地内	その他業務	約5ヶ月	道路除草A=28,000m2	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道261号外 道路メンテナンス事業補助(トンネル点検)業務	江津市 桜江町 地内外	土木関係コン サルタント	約5ヶ月	トンネル点検 N=7トンネル	第1四半期	浜田県土整備事務所	I
新規	国道186号外 道路メンテナンス事業補助(トンネル点検)業務	浜田市 金城町 地内外	土木関係コン サルタント	約5ヶ月	トンネル点検 N=5トンネル	第1四半期	浜田県土整備事務所	I
新規	国道186号外 道路メンテナンス事業補助(シェッド・シェルター点検)業務	浜田市 金城町 地内外	土木関係コン サルタント	約6ヶ月	シェッド・シェルター点検 N=21箇所	第1四半期	浜田県土整備事務所	I
新規	(主)桜江金城線(桜江大橋)外 道路メンテナンス事業補助(橋梁点検)業務	江津市 桜江町 地内外	土木関係コン サルタント	約5ヶ月	橋梁点検 N=18橋	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	(主)浜田作木線(和田大橋)外 道路メンテナンス事業補助(橋梁点検)業務	浜田市 旭町 地内外	土木関係コン サルタント	約5ヶ月	橋梁点検 N=24橋	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道261号外 防安交付金(法面点検)道路法面等構造物点検業務	江津市 桜江町 地内外	土木関係コン サルタント	約5ヶ月	法面等構造物点検 N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II

新規	国道186号外 防安交付金(法面点検)道路法面等構造物点検業務	浜田市 金城町 地内外	土木関係コン サルタント	約5ヶ月	法面等構造物点検 N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道186号外 防安交付金(災害防除)道路防災カルテ点検業務その2	浜田市 金城町 上来原 地内外	土木関係コン サルタント	約5ヶ月	防災カルテ点検 N=184箇所	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道186号外 防安交付金(災害防除)道路防災カルテ点検業務その3	浜田市 相生町 地内外	土木関係コン サルタント	約5ヶ月	防災カルテ点検 N=253箇所	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
	R7 国道261号外 道路除草業務(江津工区)	江津市地内 (桜江町を除く)	その他業務	約5ヶ月	道路除草 A=133000m2	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
	R7 国道261号外 道路除草業務(桜江工区)	江津市桜江町 地内	その他業務	約5ヶ月	道路除草 A=53000m2	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
	国道261号(太田工区)防安交付金(法面修繕)工事 修正設計業務	江津市松川町 太田地内	土木関係コン サルタント	約4ヶ月	法面修正設計業務 N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	島根県沿岸(浜田工区)漂着ごみ回収・処分業務	浜田市久代町 地内外	その他業務	約5ヶ月	漂着ごみ回収・処分 L=3.9km	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	島根県沿岸(江津工区)漂着ごみ回収・処分業務	江津市敬川町 地内外	その他業務	約5ヶ月	漂着ごみ回収・処分 L=5.0km	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道261号外 防安交付金(災害防除)道路防災カルテ点検業務その1	江津市松川町 太田地内外	土木関係コン サルタント	約5ヶ月	防災カルテ点検 N=227箇所	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
	高野地区 事業間連携砂防等事業(地すべり対策)調査解析設計業務(その5)	浜田市長浜町 地内	土木関係コン サルタント	10ヶ月	地下水位観測 N=1式 地すべり解析 N=3断面 詳細設計 N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	I
変更	令和6補正 国道186号(小国2工区)防安交付金(改築)工事 橋梁詳細設計業務	浜田市 金城町 小国地内	土木関係コン サルタント業務	6ヶ月	橋梁詳細設計 N=1橋	第1四半期	浜田県土整備事務所	I
変更	令和6補正 国道186号(小国2工区)防安交付金(改築)工事 地質調査業務	浜田市 金城町 小国地内	地質調査業務	4ヶ月	調査ボーリング N=5孔	第1四半期	浜田県土整備事務所	I
	和木波子海岸 防安交付金(侵食)工事 深浅測量業務	江津市和木町 地先外	測量業務	約6ヶ月	深浅測量L=60.7km(60測線)、横断測量L=4km、岸線測量L=5.8km	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
	令和7年度 県単県営地すべり対策事業 浜田地区 調査解析(神村西)業務	江津市二宮町 地内	地質調査業務	6ヵ月	調査ボーリング1孔 地すべり観測1式 解析、対策工検討1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和7年度 県営地すべり対策事業 浜田第2地区 集水井実施設計業務	浜田市熱田町 他	地質調査業務	6ヵ月	集水井補修詳細設計 1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道191号外(緑橋外)メンテ補助(橋梁点検)業務	益田市市内一円	土木関係コン サルタント	約7 ヶ月	点検N=47橋	第1四半期	益田県土整備事務所	II

新規	国道191号外(益田トンネル外)メンテ補助(トンネル点検)業務	益田市内一円	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	点検N=4トンネル	第1四半期	益田県土整備事務所	I
新規	(一)波佐匹見線(観音橋)メンテ補助(橋梁修繕)補修設計業務	益田市匹見町道川地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	補修設計N=1橋	第1四半期	益田県土整備事務所	I
新規	国道191号外 自転車ネットワーク路線実施設計業務	益田市内一円	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	自転車ネットワーク路線整備内容検討1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	(一)東仙道津田停車場(大草2工区)防安交付金(交通安全)工事 道路詳細設計業務	益田市津田町地内	土木関係コンサルタント	7カ月	路線測量 L=0.40km 現地測量 A=0.02km <sup>2</sup> 道路詳細設計 L=0.40km 擁壁工詳細設計 N=1式 法面工詳細設計 N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	万葉公園 防安交付金(公園)工事 斜面对策検討業務 その2	益田市高津町地内	土木関係コンサルタント	7カ月	路線測量 L=0.10km 法面工詳細設計 N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	角井G 公共事前調査(砂防)業務	益田市須子町地内	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	砂防ダム概略検討 N=1箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	小浜海岸 県単海岸修繕工事 深浅測量業務	益田市小浜町地内	測量業務	約3ヶ月	深浅測量 N=4測線	第1四半期	益田県土整備事務所	II
	令和7年度 林業専用道開設事業 幸地立河内線 測量・設計業務	鹿足郡吉賀町幸地地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	林道設計 L=500m	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道187号外 道路防災点検(定期点検)業務	鹿足郡管内一円	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	防災カルテ点検 N=222箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	(一)柿木津和野停車場線外 道路防災点検(定期点検)業務	鹿足郡管内一円	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	防災カルテ点検 N=183箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道187号外メンテ補助(橋梁点検)業務	鹿足郡管内一円	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	道路橋定期点検 N=32箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道187号外 防安交付金(法面点検)業務	鹿足郡管内一円	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	法面等構造物点検 N=22箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道187号外2線(左錠ロックシット外2)メンテ補助(シット・シッター点検)業務	津和野町地内	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	ロックシット定期点検 N=3箇所	第2四半期	益田県土整備事務所	II
新規	令和7年度 砂防関係施設点検業務(鹿足地区)	鹿足郡管内一円	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	砂防施設点検 N=3箇所 急傾斜施設点検 N=4箇所	第2四半期	益田県土整備事務所	II
新規	津和野地区 防災安全交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務 その1	鹿足郡津和野町(旧津和野町)一円	測量業務	6ヶ月	見直し箇所抽出 N=1式 新規箇所抽出 N=1式 簡易現地調査 N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	日原地区 防災安全交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務 その1	鹿足郡津和野町(旧日原町)地内	測量業務	6ヶ月	見直し箇所抽出 N=1式 新規箇所抽出 N=1式 簡易現地調査 N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
	本郷下谷川 防安交付金(通常砂防)工事 取付護岸検討業務(補正)	鹿足郡吉賀町福川地内	土木関係コンサルタント	2ヶ月	取付護岸検討 N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II

新規	横立C地区 防災交付金(急傾斜)工事(補正) 測量設計業務委託	鹿足郡吉賀町七日市地内	土木関係コンサルタント	6ヶ月	現地測量 L=0.13km 擁壁工詳細設計 N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	柿木地区 防災安全交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務その1	鹿足郡吉賀町(旧柿木村)一円	測量業務	6ヶ月	見直し箇所抽出 N=1式 新規箇所抽出 N=1式 簡易現地調査 N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	六日市地区 防災安全交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務その1	鹿足郡吉賀町(旧六日市町)一円	測量業務	6ヶ月	見直し箇所抽出 N=1式 新規箇所抽出 N=1式 簡易現地調査 N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
	北向地区 農村地域防災減災事業 ため池改修測量設計業務	隠岐の島町加茂地内	土木関係コンサルタント	5ヶ月	用地測量 A=3ha ため池実施設計 N=1箇所	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
	しまね第4地区 地すべり防止施設長寿命化計画策定(その15)業務	隠岐の島町地内	土木関係コンサルタント	10ヶ月	地すべり防止施設長寿命化計画策定 7区域	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
新規	西郷港海岸(本港地区)防災安全交付金(老朽化対策)工事 補修設計業務(小田19号護岸)	隠岐の島町東町地先	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	海岸施設補修設計業務 N=1式 潜水調査 N=1式 縦断測量 L=0.13km 深淺測量 L=0.13km	第1四半期	隠岐県土整備事務所	I
新規	竹原地区 県単砂防事業(急傾斜地崩壊対策) 公共事前調査業務	隠岐の島町布施地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	擁壁予備設計 N=1箇所	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
新規	隠岐(島後)地区 防災安全交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務	隠岐の島町一円	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査(現地確認、抽出) 1式	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
新規	久見地区 防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 用地調査業務	隠岐の島町久見地内	補償コンサルタント業務	約5ヶ月	用地測量A=0.06万㎡ 立竹木調査A=40㎡	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
新規	西郷郡万郡線(那久1工区)総合交付金(改築)地すべり調査・解析業務	隠岐の島町都万地内	地質調査業務	約6ヶ月	地すべり調査・解析 N=1式	第2四半期	隠岐県土整備事務所	II
新規	西郷郡万郡線(長尾田地区)公共土木施設災害復旧測量・地すべり調査・解析業務	隠岐の島町北方地内	地質調査業務	約6ヶ月	地すべり調査・解析 N=1式	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
新規	西郷布施線(東郷工区)防災交付金(交通安全)地すべり調査・解析業務	隠岐の島町東郷地内	地質調査業務	約6ヶ月	地すべり調査・解析 N=1式	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
新規	隠岐空港路面性状調査評価及び摩擦係数測定評価業務	隠岐の島町岬町地内	土木関係コンサルタント	6ヶ月	路面性状調査・評価 N=1式 すべり摩擦係数測定・評価 N=1式	第1四半期	隠岐県土整備事務所	I
	倉ノ谷B川 防災安全交付金(通常砂防)工事 用地測量調査業務(補正)	西ノ島町大字宇賀地内	補償コンサルタント業務	約8ヶ月	用地測量 A=1万㎡ 立竹木調査及び算定 N=1式	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
	珍崎浦郷港線(珍崎2工区)防災交付金(改築)工事 測量設計業務(補正)	西ノ島町大字浦郷地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	道路詳細設計 L=460m 測量業務 L=460m	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II

	太井谷川 防災安全交付金(通常砂防)工事 測量設計業務(補正)	西ノ島町大字美田地内	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	管理用道路詳細設計 L=400m 測量業務 L=400m	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
新規	中別府川 事業関連携砂防等事業(通常砂防)工事 修正設計業務	西ノ島町大字別府地内	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	側壁工修正設計 N=1式	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
新規	隠岐(島前)地区 防災安全交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務	島前管内一円	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査(現地確認、抽出) 1式	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
新規	別府港別府地区 防災安全交付金工事 測量設計業務	西ノ島町大字別府地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	道路詳細設計 L=360m 測量業務 L=360m	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
	日ノ津崎港線 崎工区 防災交付金(災害防除)工事設計・用地調査業務	海士町大字崎地内	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	落石対策設計 N=2箇所 用地測量 A=1.5万㎡	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
新規	海士島線 中里工区 防災交付金(改築)工事 建物調査業務	海士町大字海士地内	補償コンサルタント業務	約8ヶ月	木造建物再算定 N=3棟	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
新規	知々井港 港湾メンテナンス工事(2号物揚場)調査設計業務	海士町大字知々井地内	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	栈橋補修設計 N=1式 潜水調査 N=1式	第1四半期	隠岐県土整備事務所	II
	隠岐空港航空灯火施設改良基本設計業務	隠岐の島町岬町地内	土木関係コンサルタント	10ヶ月	航空灯火施設改良基本設計 1式	第1四半期	隠岐県土整備事務所	I
	出雲空港 路面性状調査・摩擦係数測定調査業務委託	出雲市斐川町沖洲地内外	測量業務	8ヶ月	路面性状調査・評価 N=1空港 すべり摩擦抵抗測定・評価 N=1空港	第1四半期	出雲空港管理事務所	I
	出雲空港 滑走路保守点検(縦横断測量)業務委託	出雲市斐川町沖洲地内外	測量業務	7ヶ月	滑走路縦横断測量 L=2.36km エプロン縦断測量 L=1.48km	第1四半期	出雲空港管理事務所	II
変更	宍道湖流域下水道 防災安全交付金 下水道管路施設情報デジタル化業務委託	松江市竹矢町地内外	測量業務	約6ヶ月	下水道管路施設情報デジタル化 N=1式	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所	II
新規	宍道湖流域下水道(東部処理区) 防災安全交付金 マンホール耐震診断業務	松江市東津田町地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	マンホール耐震診断 N=1式	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所	I
新規	宍道湖流域下水道(東部処理区) 防災安全交付金 管渠耐震診断業務	松江市竹矢町地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	管渠耐震診断 N=1式	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所	I
新規	宍道湖流域下水道(西部処理区) 防災安全交付金 管渠耐震詳細設計業務	松江市宍道町伊志見地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	管渠耐震詳細設計 N=1式	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所	I
新規	宍道湖流域下水道(西部処理区) 防災安全交付金 マンホール耐震診断業務	出雲市神西沖町地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	マンホール耐震診断 N=1式	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所	I
新規	宍道湖流域下水道(東部処理区) 県単下水道 管渠調査解析業務	安来市飯島町地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	管渠調査解析 N=1式	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所	I
新規	宍道湖流域下水道(西部処理区) 県単下水道 更生管渠補修設計業務	出雲市斐川町富村地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	更生管渠補修調査設計 N=1式	第2四半期	宍道湖流域下水道事務所	I

新規	浜田港 福井地区 県単港湾 公有水面埋立申請資料作成業務	浜田市 熱田町	土木関係コンサルタント	7ヶ月	公有水面埋立申請資料作成 N=1式	第1四半期	浜田港湾振興センター	I
	警察学校講堂棟トイレ改修工事設計業務	松江市	建築関係コンサルタント	3ヶ月	女子トイレ新設等設計	第1四半期	警察本部	II
	警察学校厚生棟浴室改修工事設計業務	松江市	建築関係コンサルタント	3ヶ月	浴室内装改修設計	第1四半期	警察本部	II
	中駐在所改修工事設計業務	隠岐郡隠岐の島町	建築関係コンサルタント	3ヶ月	駐在所改修設計	第1四半期	警察本部	II
	令和7年度 自然環境整備交付金(国立公園)(隠岐ジオ)尾白鼻園地 調査設計業務	隠岐の島町 代地内	土木関係コンサルタント	5ヶ月	展望デッキ等再整備設計一式	第1四半期	自然環境課	II
	令和7年度 自然環境整備交付金(国定公園等)(満喫PJ)鷺浦遊歩道調査設計業務	出雲市 大社町 鷺浦	土木関係コンサルタント	5ヶ月	遊歩道再整備設計一式	第1四半期	自然環境課	II

2. 随意契約

前回公表からの変更等	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
新規	島根県道路情報システム アクセス回線更改業務	県内一円	その他	10か月	アクセス回線更改 N=134回線	第1四半期	道路維持課	II
新規	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災 減災事業 ため池ハザードマップ作成 業務	出雲市ほか	土木関係コン サルタント業 務	5ヶ月	ハザードマップ作成 N=50箇所	第2四半期	農地整備局	II
新規	災害情報収集システム保守 業務	県内一円	土木関係コン サルタント	約11ヶ月	災害情報収集システム運 用保守 N=1式	第1四半期	砂防課	I
	令和7年度 保育事業 匹見 地区 森林整備施工区域確 認・標準地調査業務	益田市 匹見町 紙祖地内	その他業務		標準地・選木調査 施工区域確認調査	第1四半期	益田県土整備事務所	II

3. プロポーザル方式

前回公表からの変更	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
	該当なし							

4. 一般競争入札

前回公表からの変更等	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
	島根県水道用水供給事業 (飯梨川水道)送水管耐震 化概略設計業務	松江市東出雲 町外	土木関係コン サルタント業 務	9ヶ月	送水管概略設計 N=1 式	第1四半期	企業局	I
	今津浄水場 沈砂池健全度 評価業務	安来市上坂田 町	土木関係コン サルタント業 務	9ヶ月	健全度評価 N=1式	第1四半期	企業局	I