

平成25年度 公共事業再評価対象事業箇所表

NO	所管課 又は市町村	事業名	地区名 (又は箇所名、 工区名等)	関係 市町村	事業費 (百万円)	採択 年度	完了 年度	工事 期間	進捗 率 (%)	前回 評価時 進捗率 (%)	費用対 効果 B/C	再評価 区分	事業 区分	今後 の方針	抽出 事業
1	道路建設課	道路事業(国)431号	かわつばいばす 川津バイパス	松江市	15,839	S48	H26	41	96	92	3.31 50点	④	交付金	継続	
2	"	道路事業(国)432号	ひがしいわさかほいばす 東岩坂バイパス	松江市	16,190	S54	H34	43	76	71	1.39 75点	④	交付金	継続	○●
3	"	道路事業(一)矢尾 今市線	おおつか こうく 大塚工区	出雲市	5,826	H16	H30	15	48	—	1.38 60点	②	交付金	継続	○●
4	"	道路事業(国)432号	かめだけ こうく 亀高工区	奥出雲町	1,245	H16	H27	12	85	—	1.20 50点	②	交付金	継続	
5	河川課	広域河川改修事業	あさひがわ 朝酌川	松江市	27,917	S44	H40	60	34	33	7.81	④	交付金	継続	
6	"	"	あさひがわ なかがわ こうく 朝酌川(中川工区)	松江市	6,485	S62	H34	36	69	42	29.88	④	交付金	継続	
7	"	"	さだ がわ 佐陀川	松江市	8,000	S48 (H6)	H39	55 (34)	16	7	3.58	④	交付金	継続	○●
8	"	"	ひいかわ よこた 斐伊川(横田)	奥出雲町	1,957	S63	H35	37	72	64	1.61	④	交付金	継続	
9	"	"	ひらた ふながわ ゆ や 平田船川(湯谷 がわ こうく 川工区)	出雲市	18,486	H12	H35	24	74	72	3.98	④	交付金	継続	
10	"	"	しんないとうがわ 新内藤川	出雲市	43,861	S60	H32	39	67	61	7.89	④	交付金	継続	○●
11	"	"	じゅうけんがわ 十間川	出雲市	6,203	S50	H32	46	42	24	1.56	④	交付金	継続	
12	"	"	いまいちがわ 今市川	益田市	3,351	H元	H27	27	90	74	2.20	④	交付金	継続	○●
13	河川課	総合流域防災事業	いいなしがわ ふべ 飯梨川(布部)	安来市	1,468	S56	H26	33	95	91	6.69	④	交付金	継続	
14	"	"	よしだ がわ 吉田川	安来市	3,700	S27	H33	70	78	77	29.73	④	交付金	継続	
15	"	"	いんべ がわ 忌部川	松江市	2,899	S50	H30	44	73	66	26.26	④	交付金	継続	○●
16	"	"	いずわ がわ 出羽川	邑南町	2,618	S61	H30	33	93	76	30.91	④	交付金	継続	
17	港湾空港課	港湾改修事業	ますだこう たかつ ちく 益田港 高津地区	益田市	4,001	H6	H32	27	58	43	1.41	④	交付金	継続	○●
18	砂防課	地すべり対策事業	からかわ 唐川2	出雲市	364	H16	H29	14	76	—	2.22	②	交付金	継続	○●
19	森林整備課	県営林道開設事業	みほのほきせん 美保閑線 だい 1 期工事	松江市	7,942	H2	H28	27	97	93	1.11	④	交付金	継続	
20	"	"	みつごやま せん 三子山線	津和野町	3,419	H4	H31	28	87	72	1.10	④	交付金	継続	○●

○:現地調査事業 ●:詳細審議事業

再評価区分(再評価対象事業)

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| ①事業採択後5年を経過した後も未着手の事業      | ④再評価実施後5年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業を除く) |
| ②事業採択後10年を経過している継続中の事業     | ⑤再評価実施後10年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業)   |
| ③事業採択前の準備・計画段階で5年を経過している事業 | ⑥社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業               |