

平成30年度 第5回島根県公共事業再評価委員会

日 時：平成30年10月22日（月） 15：00～17：00（予定）
場 所：島根県庁 講堂

議 事 次 第

1. 開会

2. 挨拶

3. 議事

（1）意見具申案の審議

4. 閉会

平成30年度 第5回島根県公共事業再評価委員会出席者名簿

委員	氏名	出欠	氏名	出欠
	石井 洋子	出席・欠席	豊田 知世	出席・欠席
	上野 和広	出席・欠席	林 秀樹	出席・欠席
	木村 和夫	出席・欠席	平川 眞代	出席・欠席
	常國 文江	出席・欠席	三輪 淳子	出席・欠席
	寺田 哲志	出席・欠席		

(50音順)

所 属 等				氏 名	
事業 者	島根県	土木部	次長(技術)	石田 弘至	
			土木総務課	課長	中村 武史
			道路建設課	国道建設GL	市川 淳
				国道建設SL	石川 和也
				主任	山崎 正和
			河川課	課長	星野 充孝
				河川開発室長	佐々木 洋
				企画幹	米原 勝
				企画員	西脇 智久
				河川海岸整備GL	中村 壽浩
				河川海岸整備SL	行武 宗軌
				主任技師	川上 賢作
			港湾空港課	課長	土肥 美実
				港湾空港GL	土屋 伸生
				港湾空港SL	原田 英司
				主任技師	杉原 奈音
	下水道推進課	課長	青木 元幸		
		推進SL	佐藤 志郎		
	農林水産部	技監	多久和 卓志		
		農林水産総務課	課長	西村 秀樹	
森林整備課		調整監	大梶 成美		
		林道GL	伊藤 発郎		
		企画員	東 保行		
事務局	島根県	土木部	技術管理課	課長	渡邊 正敏
			調整監	西村 剛	
			企画幹	中村 伸二	
			企画幹	八澤 弘志	
			企画員	吾郷 真哉	

平成30年度 公共事業再評価対象事業箇所表

番号	所管課 又は市町村	事業名	地区名 (又は箇所名、 工区名等)	関係 市町村	事業費 (億円)	採択 年度	完了 年度	工事 期間	進捗 率 (%)	前回 評価時 進捗率 (%)	費用対 効果 B/C	再評 価区 分	事業 区分	今後 の方 針	抽出 事業	総合発展計画での位置付け		
																基本 目標	政策	施策
1	森林整備課	県営林道開設事業	三子山線	津和野町	34.2	H4	H32	29	93	87	1.03	④	交付金	継続	○	I	2	1
2	道路建設課	国道432号 社会資本整備総合交 付金事業	東岩坂バイ パス工区	松江市	163.0	S54	H38	48	82	76	1.14	④	交付金	継続	○	II	5	1
3	道路建設課	(主)松江木次線 社会資本整備総合交 付金事業	東忌部工区	松江市	28.0	H21	H35	15	73	—	算定 せず	②	交付金	継続	○	II	1	5
4	道路建設課	(一)安来インター線 社会資本整備総合交 付金事業	島田2工区	安来市	38.0	H21	H35	15	29	—	1.82	②	交付金	継続		II	5	1
5	道路建設課	(主)出雲三刀屋線 社会資本整備総合交 付金事業	上塩冶工区	出雲市	25.2	H21	H36	16	70	—	1.83	②	交付金	継続		II	5	1
6	道路建設課	(一)珍崎浦郷港線 防災安全交付金事業	珍崎工区	西ノ島町	5.1	H21	H34	14	70	—	算定 せず	②	交付金	継続		II	5	1
7	河川課	広域河川改修事業	佐陀川	松江市	80.8	H9	H57	49	21	16	1.32	④	交付金	継続		II	1	7
8	河川課	広域河川改修事業	斐伊川(横田)	奥出雲町	20.1	S63	H35	36	86	72	1.28	④	交付金	継続		II	1	7
9	河川課	広域河川改修事業	平田船川 (湯谷川工 区)	出雲市	228.8	H12	H59	48	55	59	2.82	④	交付金	継続	○	II	1	7
10	河川課	広域河川改修事業	新内藤川	出雲市	408.8	S60	H50	54	69	59	10.35	④	交付金	継続		II	1	7
11	河川課	広域河川改修事業	十間川	出雲市	60.6	S50	H39	53	61	42	1.74	④	交付金	継続		II	1	7
12	河川課	総合流域防災事業	忌部川	松江市	29.3	S50	H36	50	90	73	2.60	④	交付金	継続		II	1	7
13	河川課	総合流域防災事業	吉田川	安来市	36.9	S27	H36	73	86	78	4.61	④	交付金	継続	○	II	1	7
14	河川課	総合流域防災事業	出羽川	邑南町	29.9	S61	H33	36	95	93	3.74	④	交付金	継続		II	1	7
15	河川課	矢原川ダム建設事業	矢原川ダム	浜田市 益田市	220.0	H6 (H26)	H41	36	11	5	1.2	④	補助	継続	○	II	1	7
16	港湾空港課	港湾改修事業	益田港	益田市	53.4	H6	H37	32	63	58	2.08	④	交付金	継続	○	I	6	3
17	下水道推進課	宍道湖流域下水 道事業(汚水)	東部処理区	松江市 安来市	875.5	S49	H38	52	87	80	1.47	⑤	交付金	継続		II	5	6
18	下水道推進課	宍道湖流域下水 道事業(汚水)	西部処理区	松江市 出雲市	511.6	S55	H40	48	80	74	1.25	⑤	交付金	継続	○	II	5	6

●再評価区分(再評価対象事業)

- ①事業採択後5年を経過した後も未着手の事業
- ②事業採択後10年を経過している継続中の事業
- ③事業採択前の準備・計画段階で5年を経過している事業
- ④再評価実施後5年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業を除く)
- ⑤再評価実施後10年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業)
- ⑥社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業