

島根原子力発電所の運転計画 (平成 2 3 年度)

	平成 2 3 年									平成 2 4 年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号機 発電出力 (万kW)	50											
記事	注：設備点検のためH 2 2 年 3 月 3 1 日から計画外の運転停止。発電開始時期については未定。 ( 1 ) 第 2 9 回定期検査 ( H 2 2 年 1 1 月 8 日 ~ 終了時期未定 )											

	平成 2 3 年									平成 2 4 年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2号機 発電出力 (万kW)	80											
記事	( 1 ) 制御棒分布変更 ( H 2 3 年 1 1 月中旬 , H 2 3 年 1 2 月中旬 , H 2 4 年 1 月中旬 ) ( 2 ) 第 1 7 回定期検査 ( H 2 4 年 1 月下旬 ~ H 2 4 年 8 月上旬 ) 発電停止期間 ( H 2 4 年 1 月下旬 ~ H 2 4 年 7 月上旬 )											

	平成 2 3 年									平成 2 4 年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
3号機 発電出力 (万kW)	140											
記事	燃料装荷，営業運転開始時期未定。											