

島根原子力発電所の運転計画（平成23年度）

	平成23年									平成24年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号機 発電出力 (万kW)												
記事	注：設備点検のためH22年3月31日から計画外の運転停止。発電開始時期については未定。 (1) 第29回定期検査（H22年11月8日～終了時期未定）											

	平成23年									平成24年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2号機 発電出力 (万kW)												
記事	(1) 制御棒分布変更（H23年11月中旬，H23年12月中旬，H24年1月中旬） (2) 第17回定期検査（H24年1月下旬～ <u>終了時期未定</u> ） 発電停止期間（H24年1月下旬～ <u>時期未定</u> ） <u>原子力安全・保安院指示文書（平成23・07・20原院第1号）に基づく総合的評価（ストレステスト）等の対応のため、定期検査の終了時期を「未定」と変更する。</u>											

	平成23年									平成24年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
3号機 発電出力 (万kW)												
記事	燃料装荷，営業運転開始時期未定。											