

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2020年4月）

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 1モニタリングポスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 2モニタリングポスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 3モニタリングポスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 4モニタリングポスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 5モニタリングポスト										①4/10 9:00~17:00																				
N o. 6モニタリングポスト										①4/10 9:00~17:00																				
1号機放水路水モニタ										①4/10 9:00~17:00																				
2号機放水路水モニタ										①4/10 9:00~17:00																				
1号機排気筒モニタ										①4/10 9:00~17:00																				
2号機排気筒モニタ										①4/10 9:00~17:00																				
1号機ケビン排気筒モニタ										①4/10 9:00~17:00																				
2号機非常用ガス処理系モニタ										①4/10 9:00~17:00																				
風向										①4/10 9:00~17:00																				
風速										①4/10 9:00~17:00																				

[作業内容]

- ①安全パラメータ表示システム（SPDS）打振試験に伴う伝送停止（4/10）
- ②2号機監視カメラ設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（4/20）
- ③2号機第1フィルタ付ベント設備サポート取付け作業に伴う伝送停止（4/20～4/24）
- ④2号機支持構造物耐震補強工事に伴う伝送停止（4/20～4/24）

以上