

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2020年10月）

	10月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	[出力変動]																														
No. 1モニタリングポスト	[伝送計画]																														
No. 2モニタリングポスト	[伝送計画]																														
No. 3モニタリングポスト	[伝送計画]																														
No. 4モニタリングポスト	[伝送計画]																														
No. 5モニタリングポスト	[伝送計画]																														
No. 6モニタリングポスト	[伝送計画]																														
1号機放水路水モニタ	[伝送計画]																														
2号機放水路水モニタ	[伝送計画]																														
1号機排気筒モニタ	[伝送計画]																														
2号機排気筒モニタ	[伝送計画]																														
1号機タービン排気筒モニタ	[伝送計画]																														
2号機非常用ガス処理系モニタ	[伝送計画]																														
風向	[風向]																														
風速	[風速]																														

【作業内容】

- ①モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止
(10/1, 10/2, 10/5, 10/6, 10/12, 10/15)
- ②モニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止 (10/7, 10/8, 10/9, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22)
- ③モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止 (10/26~11/18)
- ④2号機プロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止 (10/19, 10/30)
- ⑤1号機放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止 (10/23)

以上