

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2021年10月）

	10月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	[Transmission status grid]																														
No. 1モニタリングポスト	[Transmission status grid]																														
No. 2モニタリングポスト	[Transmission status grid]																														
No. 3モニタリングポスト	[Transmission status grid]																														
No. 4モニタリングポスト	[Transmission status grid]																														
No. 5モニタリングポスト	[Transmission status grid]																														
No. 6モニタリングポスト	[Transmission status grid]																														
1号機放水水路モニタ	[Transmission status grid]																														
2号機放水水路モニタ	[Transmission status grid]																														
1号機排気筒モニタ	[Transmission status grid]																														
2号機排気筒モニタ	[Transmission status grid]																														
1号機カーボン排気筒モニタ	[Transmission status grid]																														
2号機非常用ガス処理系モニタ	[Transmission status grid]																														
風向	[Transmission status grid]																														
風速	[Transmission status grid]																														

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ④モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止（10/15, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22 → 他の作業との干渉に伴い中止）
- ⑤2号機防護区域境界扉他防護対策強化工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（10/11）

[作業内容]

- ①2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事のうちケーブル敷設作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止（10/4）
- ②1号機原子炉補機海水系ベント配管修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（10/5）
- ③2号機放射性物質海洋拡散抑制設備のうちシルトフェンス取付金具設置作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止（10/7, 10/18）

以上