



	3月																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
2号機非常用カス処理系モニタ	■															■																			
																⑦3/16 9:00~18:00																			
風向																																			
風速																																			

[計画変更] (変更箇所については削除および朱記表示)

- ①中央制御室ほか制御盤内煙検出設備設置工事おけるノイズチェックに伴う伝送停止  
(3/1, 3/3, 3/19 → 3/1, 3/19)
- ⑩管理事務所2号館非常用電源盤電源切替に伴う伝送停止 (3/5)

[作業内容]

- ①中央制御室ほか制御盤内煙検出設備設置工事おけるノイズチェックに伴う伝送停止  
(3/1, 3/3, 3/19)
- ②2号機恒設代替注水設備設置工事のうち電源盤設置作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
(3/1)
- ③2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/1)
- ④1, 2号機排気筒モニタ室扉修繕工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/2, 3/3)
- ⑤2号機火災防護設備設置工事のうち2号機ケーブル処理室電気配線貫通部穴仕舞処理作業に  
おけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/2)
- ⑥2号機ケーブル処理室電気配線貫通部止水処理対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
(3/2)
- ⑦安全パラメータ表示システム点検工事に伴う伝送停止 (3/16)
- ⑧モニタリングポスト伝送系二重化工事に伴う伝送停止 (3/22, 3/23)
- ⑨2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事のうちケーブル処理室ケーブル敷設作業に伴う伝送停止  
(3/23, 3/24)
- ⑩3号機補助ボイラー節炭器ドレン配管他取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止  
(3/24)

以上