



島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2021年3月）

 テレメータ変動期間  
 テレメータ停止期間

	3月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力																																
No. 1モータリングボスト	①3/1 9:00~15:00															⑦3/16 9:00~18:00									⑬3/24 9:00~20:00							
No. 2モータリングボスト	①3/1 9:00~15:00															⑦3/16 9:00~18:00									⑬3/24 9:00~20:00							
No. 3モータリングボスト	①3/1 9:00~15:00															⑦3/16 9:00~18:00									⑬3/24 9:00~20:00							
No. 4モータリングボスト	①3/1 9:00~15:00															⑦3/16 9:00~18:00									⑬3/24 9:00~20:00							
No. 5モータリングボスト	①3/1 9:00~15:00															⑦3/16 9:00~18:00									⑬3/24 9:00~20:00							
No. 6モータリングボスト	①3/1 9:00~15:00															⑦3/16 9:00~18:00									⑬3/24 9:00~20:00							
1号機放水路水モータ	①3/1 9:00~15:00															⑦3/16 9:00~18:00									⑬3/24 9:00~20:00							
2号機放水路水モータ	③3/1 10:00~12:00															⑦3/16 9:00~18:00									⑬3/24 9:00~20:00							
1号機排気筒モータ	①3/1 9:00~15:00															⑦3/16 9:00~18:00									⑬3/24 9:00~20:00							
2号機排気筒モータ	③3/1 10:00~12:00															⑦3/16 9:00~18:00									⑬3/24 9:00~20:00							

	3月																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1号機ケーブル排気筒モニタ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2号機非常用カス処理系モニタ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
風向	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
風速	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ② 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事のうちケーブル処理室ケーブル敷設作業に伴う伝送停止 (3/23, 3/24 → 3/23, 3/24~3/25)

[作業内容]

- ① 中央制御室ほか制御盤内煙検出設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/1, 3/19)
- ② 2号機恒設代替注水設備設置工事のうち電源盤設置作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/1)
- ③ 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/1)
- ④ 1, 2号機排気筒モニタ室扉修繕工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/2, 3/3)
- ⑤ 2号機火災防護設備設置工事のうち2号機ケーブル処理室電気配線貫通部穴仕舞処理作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/2, 3/5)
- ⑥ 2号機ケーブル処理室電気配線貫通部止水処理対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/2, 3/5)
- ⑦ 安全パラメータ表示システム点検工事に伴う伝送停止 (3/16)
- ⑧ モニタリングポスト伝送系二重化工事に伴う伝送停止 (3/24, 3/26)
- ⑩ 3号機補助ボイラー節炭器ドレン配管他取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/24)
- ⑪ 管理事務所2号館非常用電源盤電源切替に伴う伝送停止 (3/5)
- ⑫ 2号機ケーブル処理室既設壁撤去工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (3/17)
- ⑬ 安全パラメータ表示システム機能改善工事に伴う伝送停止 (3/24)
- ⑭ モニタリングポスト操作表示器取替作業に伴う伝送停止 (3/23)

以上