

島根原子力情報伝送システム伝送計画 (平成28年4月)

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
2号機発電機出力	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
No. 1モニタリングポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
No. 2モニタリングポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
No. 3モニタリングポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
No. 4モニタリングポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
No. 5モニタリングポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
No. 6モニタリングポスト	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
1号機放水路水モニタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
2号機放水路水モニタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
1号機排気筒モニタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
2号機排気筒モニタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
1号機タービン排気筒モニタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
2号機非常用ガス処理系モニタ	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
風向	■	■	■						■	■						■	■						■	■						
風速	■	■	■						■	■						■	■						■	■						

[作業内容]

①貫通部止水処理対策工事のうち計装配管工事に伴う伝送停止 (4/1~4/13)

以上