

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成28年6月）

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力																														
N o. 1モニタリングポスト																														
N o. 2モニタリングポスト																														
N o. 3モニタリングポスト																														
N o. 4モニタリングポスト																														
N o. 5モニタリングポスト																														
N o. 6モニタリングポスト																														
1号機放水水路モニタ																														
2号機放水水路モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機カーボン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

◻ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

②支持構造物耐震補強工事に伴う伝送停止

(6/15, 6/23, 6/24 → 6/15, 6/22~6/24)

[作業内容]

①中性子計装盤取替に伴うモニタリングポスト等ケーブル迂回作業に伴う伝送停止

(6/7~6/8)

以上