

島根原子力情報伝送システム伝送計画 (平成19年11月)

	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力																														
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポスト																														
No. 2モニタリングポスト																														
No. 3モニタリングポスト																														
No. 4モニタリングポスト																														
No. 5モニタリングポスト																														
No. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

□ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

[作業内容]

- ① モニタリングポスト (No. 3, No. 5) 定期点検に伴う伝送停止 (11/1~11/6)
- ② ドップラーソーダデータMO収集作業に伴う伝送停止 (11/6)
- ③ ドップラーソーダ定期点検に伴う伝送停止 (11/26~12/7)

以上