

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成23年1月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	1 月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1号機発電機出力	②1/1 0:00 ~ 1/18 18:00																⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
2号機発電機出力																	⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
No. 1モニタリングポスト	①1/1 0:00 ~ 1/13 17:00																⑤1/31 11:00 ~ 2/21 17:00 ⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
No. 2モニタリングポスト	①1/1 0:00 ~ 1/13 17:00																④1/26 10:00~10:30 ⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
No. 3モニタリングポスト	①1/1 0:00 ~ 1/13 17:00																⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
No. 4モニタリングポスト	①1/1 0:00 ~ 1/13 17:00																④1/26 10:00~10:30 ⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
No. 5モニタリングポスト	①1/1 0:00 ~ 1/13 17:00																③1/24 9:30~ 2/21 17:00 ⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
No. 6モニタリングポスト	①1/1 0:00 ~ 1/13 17:00																④1/26 10:00~10:30 ⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
1号機放水水路モニタ	①1/1 0:00 ~ 1/13 17:00																⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
2号機放水水路モニタ																	⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
1号機排気筒モニタ	①1/1 0:00 ~ 1/13 17:00																⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
2号機排気筒モニタ																	⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
1号機タービン排気筒モニタ	①1/1 0:00 ~ 1/13 17:00																⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
2号機非常用ガス処理系モニタ																	⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
風向	①1/1 0:00 ~ 1/13 17:00																④1/26 10:00~10:30 ⑥1/17 9:00~1/27 17:00														
風速	①1/1 0:00 ~ 1/13 17:00																④1/26 10:00~10:30 ⑥1/17 9:00~1/27 17:00														

⑥ SPDS（緊急時原子力発電所情報伝送システム）停止に伴う伝送停止（1/17～1/27）

以下については連絡済

[作業内容]

- ① 1号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止（12/13～1/13）
- ② 1号機発電機電力変換器取替に伴う伝送停止（12/3～1/18）
- ③ No. 5モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止（1/24～2/21）
- ④ 1号機S-C/Cユニット取替による電源切替に伴う伝送停止（1/26）
- ⑤ No. 1モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止（1/31～2/21）