

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2023年1月）

	1月																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
2号機発電機出力																									■							⑤1/25 9:00~17:00									
No. 1モタリングボス																									■							⑤1/25 9:00~17:00									
No. 2モタリングボス																									■							⑤1/25 9:00~17:00									
No. 3モタリングボス																									■							⑤1/25 9:00~17:00									
No. 4モタリングボス																									■							⑤1/25 9:00~17:00									
No. 5モタリングボス																									■							⑤1/25 9:00~17:00									
No. 6モタリングボス																									■							⑤1/25 9:00~17:00									
1号機放水路水モタ																	②1/17 10:00~11:30		■													⑧1/25 9:00~17:00									
2号機放水路水モタ																	②1/17 10:00~11:30		■													⑤1/27 10:10~12:00 ⑧1/25 9:00~17:00									
1号機排気筒モタ																	②1/17 10:00~11:30		③1/18 9:00~18:00		■											④1/23 9:00~17:00 ④1/30 9:00~17:00 ④1/25 9:00~17:00 ⑧1/25 9:00~17:00									
2号機排気筒モタ																	②1/17 10:00~11:30		■											⑦1/24 9:00~12:00 ⑧1/25 9:00~17:00											
1号機ガビン排気筒モタ																	②1/17 10:00~11:30		■											④1/23 9:00~17:00 ④1/30 9:00~17:00 ④1/25 9:00~17:00 ⑧1/25 9:00~17:00											
2号機非常用ガス処理系モタ														①1/13 17:00~1/16 9:00		①1/16 17:00~1/17 9:00		②1/17 10:00~11:30		①1/17 17:00~1/18 9:00		①1/18 17:00~1/19 9:00		①1/19 17:00~1/20 9:00		①1/20 17:00~1/23 9:00		①1/23 17:00~1/24 9:00		①1/24 17:00~1/25 9:00		①1/25 17:00~1/26 9:00		①1/26 17:00~1/27 9:00		①1/27 17:00~1/30 9:00		①1/30 17:00~1/31 9:00		①1/31 17:00~2/1 9:00	
																									■							⑥1/23 9:00~12:00 ⑥1/25 9:00~17:00 ⑧1/25 9:00~17:00									

	1月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
風向																																	
風速																																	

【計画変更】（変更箇所については朱記表示）

- ④ 1号機計器・継電器点検に伴う伝送停止（1/23、1/30→1/23、1/25、1/30）
- ⑥ 2号機格納容器内水素酸素分析装置改造工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（1/23→1/23、1/25）
- ⑧ 県伝送島根サーバハードディスク交換作業に伴う伝送停止（1/25）

【作業内容】

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事のうち放射線透過試験に伴う伝送停止（1/13～2/13）
- ② 2号機固定式消火設備配管ほか取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（1/17）
- ③ 1号機放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（1/18）
- ⑤ 2号機放水路モニタ室移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（1/27）
- ⑦ 2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク他耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（1/24）

以上