

島根原子力発電所 3号機 建設工事計画 (平成30年度)

1. 設備概要

出力	137.3万kW
原子炉型式	改良沸騰水型軽水炉 (ABWR)
冷却水量	毎秒約95m ³

2. 主要工程

		平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29年度	平成30年度
主要工程		▼ H16/3 準備工事開始			▼ H17/12 着工		▼ H18/10 本工事開始		燃料装荷予定 未定 営業運転開始予定 未定	
本 工 事	土木工事	[Green bar from FY18 to FY30]								
	建築工事	[Green bar from FY19 to FY30]								
	機械電気工事	[Green bar from FY19 to FY30]								
	総合試験	[Green bar from FY20 to FY30]								
準 備 工 事	敷地造成工事	[Green bar from FY16 to FY19]								
	護岸工事	[Green bar from FY16 to FY19]								
	防波堤工事	[Green bar from FY16 to FY19]								
	放水路・放水口工事	[Green bar from FY16 to FY19]								
既設防波堤除却工事		[Green bar from FY17 to FY18]								

3. 工事位置図

