

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年01月11日

計画の名称	8 災害に強く、安全安心な暮らしを守る道路整備（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	島根県												
計画の目標	8 地域住民の日常的な行動圏域が拡大するなか、通勤、通学、医療、福祉等の日常的な活動を支える道路整備や、自然災害時にも安全安心な通行が可能となる道路整備を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	188,797	A	188,266	B	0	C	0	D	531	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		2018年度当初	2021年度末	2023年度末
1	2016年度～2019年度道路防災点検（安定度調査）における緊急輸送道路1次路線で対策が必要とされる箇所について、2023年度末までに対策率100%とする。 2016年度～2019年度道路防災点検（安定度調査）における緊急輸送道路1次路線で対策が必要とされる箇所に対する対策実施率。	4%	90%	100%
2	第三次医療機関への1時間アクセス圏域人口を2017年度末の90%から2023年度末までに91%に拡大する。 道路現況データ及び整備計画から第三次医療機関への1時間アクセス圏域人口を算出。	90%	90%	91%
3	県管理道路における、すれ違い困難解消延長の割合を2017年度末の87%から2023年度末までに89%に拡大する。 県管理道路における、すれ違い困難延長の改良率を算出。 幅員3.5m以上延長/県管理延長	87%	88%	89%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—	避難確保計画の策定	—	避難行動要支援者名簿の提供
島根県国土強靱化計画に基づき実施される要素事業：A事業全て 定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される要素事業：A事業のうち、松江市、安来市、出雲市、浜田市、益田市、津和野町、吉賀町が該当															

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-001	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 松江鹿島美保関線, 片江 2 工区	局部改良, L=0.8km	松江市	■	■	■	■	■	289	—			
	A01-002	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 大野魚瀬恵曇線, 古浦工区	局部改良, L=0.6km	松江市	■	■	■			240	—			
	A01-003	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 上意東揖屋線, 上 意東 2 工区	局部改良, L=1.5km	松江市	■	■	■	■		308	—			
A01-004	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 大根島線, 波入工 区	現道拡幅, L=0.3km	松江市	■					59	—				
A01-005	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 大根島線, 遅江工 区	現道拡幅, L=0.3km	松江市	■	■	■			90	—				
A01-006	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 松江木次線, 忌部 橋工区	現道拡幅, L=0.1km	松江市	■	■	■	■	■	159	—				

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-007	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 草野横田線, 東比 田工区	局部改良, L=0.7km	安来市	■	■	■	■	■	285		—	
	A01-008	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 草野横田線, 草野 工区	局部改良, L=2.2km	安来市	■	■	■	■	■	265		—	
	A01-009	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 安来伯太日南線, 六呂坂工区	局部改良, L=0.8km	安来市	■	■	■			164		—	
	A01-010	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主) 安来伯太日南線, 吉岡工区	歩道, L=0.8km	安来市	■	■	■	■	■	548		—	
	A01-011	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主) 安来木次線, 下山 佐工区	歩道, L=0.8km	安来市	■	■				71		—	
	A01-012	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 本山伯太線, 上小 竹工区	現道拡幅, L=0.7km	安来市	■	■	■	■	■	304		—	

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-013	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主) 安来木次線, 真金 工区	歩道, L=1.1km	雲南市	■	■	■	■	■	1,553		—		
	A01-014	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 184号, 来島2 工区	局部改良, L=1km	飯南町	■	■	■			155		—		
	A01-015	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 頓原八神線, 長谷 工区	視距改良, L=0.2km	飯南町	■					46		—		
	A01-016	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 掛合大東線, 西谷 工区	局部改良, L=0.7km	雲南市	■	■	■	■	■	275		—		
	A01-017	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 木次直江停車場線, 里方三代工区	現道拡幅, L=1.4km	雲南市	■	■	■	■	■	674		—		
	A01-018	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主) 玉湯吾妻山線, 川 井2工区	局部改良, L=0.6km	雲南市	■	■	■	■	■	783		—		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-019	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)上久野大東線, 塩 田工区	局部改良, L=0.2km	雲南市	■	■	■	■	■	96	—		
	A01-020	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)掛合大東線, 中野 工区	現道拡幅, L=0.8km	雲南市	■	■	■	■	■	305	—		
	A01-021	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)稗原木次線, 高窪 工区	局部改良, L=0.5km	雲南市	■	■				80	—		
	A01-022	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)上久野大東線, 清 田工区	現道拡幅, L=0.2km	雲南市	■	■	■			75	—		
	A01-023	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国)184号, 八神工 区	現道拡幅, L=0.8km	飯南町	■	■	■	■	■	630	—		
	A01-024	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)玉湯吾妻山線, 中 遠所工区	現道拡幅, L=0.8km	雲南市	■	■	■	■	■	117	—		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-025	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 玉湯吾妻山線, 中 遠所2工区	現道拡幅, L=0.6km	雲南市				■	■	30		—	
	A01-026	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 吉田頓原線, 民谷 工区	局部改良, L=1km	雲南市	■	■	■	■	■	170		—	
	A01-027	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 184号, 来島3 工区	局部改良, L=0.7km	飯南町	■	■	■	■	■	80		—	
A01-028	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 佐田八神線, 長屋 谷工区	現道拡幅, L=0.1km	飯南町	■	■	■	■	■	172		—		
A01-029	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 安来木次線, 真野 谷工区	現道拡幅, L=2.2km	雲南市					■	30		—		
A01-030	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 玉湯吾妻山線, 大 峠工区	局部改良, L=0.8km	奥出雲町	■	■	■	■	■	297		—		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-031	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)木次横田線, 北郡 工区	現道拡幅, L=0.2km	奥出雲町	■	■	■	■	■	230		—		
	A01-032	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)横田多里線, 龍ノ 駒工区	局部改良, L=1km	奥出雲町	■	■	■	■	■	433		—		
	A01-033	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)奥出雲高野線, 北 小馬木工区	現道拡幅, L=0.2km	奥出雲町	■	■	■	■	■	212		—		
	A01-034	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国)314号, 細越工 区	現道拡幅, L=1.1km	奥出雲町					■	37		—		
	A01-035	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)出雲大東線, 森坂 大橋工区	橋梁, L=0.3km	出雲市	■	■	■	■	■	946		—		
	A01-036	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)宮内掛合線, 原田 2工区	現道拡幅, L=0.6km	出雲市	■	■	■	■	■	180		—		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-037	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 外園高松線, 下横 工区	歩道, L=0.8km	出雲市	■	■	■	■	■	634		—		
	A01-038	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 斐川出雲大社線, 北神立工区	歩道, L=0.9km	出雲市	■	■	■	■	■	588		—		
	A01-039	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 斐川一畑大社線, 鷺浦工区	局部改良, L=0.7km	出雲市	■	■	■	■	■	84		—		
	A01-040	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主) 湖陵掛合線, 三部 工区	歩道, L=0.2km	出雲市	■	■	■	■	■	305		—		
	A01-041	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 斐川一畑大社線, 地合工区	局部改良, L=1.6km	出雲市	■	■	■	■	■	396		—		
	A01-042	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 斐川一畑大社線, 猪目工区	現道拡幅, L=0.2km	出雲市	■	■	■			222		—		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-043	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 鱈淵寺線, 別所工 区	局部改良, L=0.6km	出雲市	■	■	■	■	■	626		—		
道路事業	A01-044	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 十六島直江停車場 線, 直江工区	交差点改良, L=0.1km	出雲市	■	■	■			111		—		
道路事業	A01-045	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 小伊津港線, 小伊 津工区	現道拡幅, L=0.1km	出雲市	■	■	■	■	■	77		—		
道路事業	A01-046	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 出雲三刀屋線, 船 津工区	橋梁撤去, L=0.1km	出雲市	■	■	■			167		—		
道路事業	A01-047	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 三刀屋佐田線, 朝 原2工区	局部改良, L=0.7km	出雲市	■	■	■	■		375		—		
道路事業	A01-048	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 三刀屋佐田線, 大 呂3工区	現道拡幅, L=0.8km	出雲市	■	■	■	■	■	260		—		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-049	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 184号, 立久恵 工区	現道拡幅, L=2.0km	出雲市	■	■	■	■	■	170		—	
	A01-050	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 375号, 長藤2 工区	現道拡幅, L=0.4km	美郷町					■	10		—	
	A01-051	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 甲田作木線, 西之 原工区	現道拡幅, L=0.2km	邑南町			■	■	■	200		—	
	A01-052	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 大田桜江線, 田窪 工区	局部改良, L=0.9km	川本町	■					20		—	
	A01-053	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 別府川本線, 地頭 所~港工区	局部改良, L=2.1km	美郷町	■	■	■	■	■	298		—	
	A01-054	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 温泉津川本線, 川 下工区	視距改良, L=0.4km	川本町	■	■	■	■	■	404		—	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-055	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 浜田作木線, 荻原 工区	現道拡幅, L=2.7km	邑南町	■	■	■	■	■	118	0.6	—		
	A01-056	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 浜田作木線, 高見 工区	現道拡幅, L=1.2km	邑南町	■	■	■	■	■	637		—		
A01-057	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 甲田作木線, 日南 川工区	現道拡幅, L=0.9km	邑南町	■	■	■	■	■	274		—			
A01-058	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 261号, 鱒淵工 区	局部改良, L=1km	邑南町	■					60		—			
A01-059	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 261号, 白谷工 区	現道拡幅, L=1.5km	邑南町	■	■	■	■	■	370		—			
A01-060	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 田所国府線, 市木 工区	現道拡幅, L=2.5km	邑南町	■	■	■	■	■	610		—			

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-061	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)大田桜江線, 祖式 2工区	現道拡幅, L=1.5km	大田市	■	■	■	■	■	433	—	
	A01-062	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)大田桜江線, 大代 2工区	現道拡幅, L=1.5km	大田市	■	■	■	■	■	381	—	
	A01-063	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)久利五十猛停車場 線, 鬼村工区	局部改良, L=0.5km	大田市	■	■	■			101	—	
A01-064	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一)和江港大田市停車 場線, 鳥井~長久工区	歩道, L=0.5km	大田市	■	■	■	■	■	441	—		
A01-065	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)大田佐田線, 山口 2工区	局部改良, L=0.7km	大田市	■	■	■	■	■	90	—		
A01-066	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一)池田久手停車場線, 小屋原工区	交差点改良, L=0.4km	大田市	■	■	■	■	■	70	—		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-067	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 桜江金城線, 市山 3工区	局部改良, L=0.3km	江津市	■	■				940	1.27	—		
	社会的効果も考慮																				
	A01-068	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 黒沢安城浜田線, 長見工区	局部改良, L=0.8km	浜田市	■	■	■	■	■	2,155		—		
	社会的効果も考慮																				
	A01-069	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 弥栄旭インター線, 小坂II工区	局部改良, L=1.1km	浜田市	■	■	■	■	■	853		—		
	社会的効果も考慮																				
A01-070	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 浜田美都線, 木都 賀工区	局部改良, L=0.7km	浜田市	■	■	■	■	■	551		—			
社会的効果も考慮																					
A01-071	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 浜田八重可部線, 都川工区	局部改良, L=0.4km	浜田市	■					29		—			
社会的効果も考慮																					
A01-072	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 桜江金城線, 市山 2工区	局部改良, L=1km	江津市	■	■				275		—			
社会的効果も考慮																					
社会的効果も考慮																					
社会的効果も考慮																					

A 基幹事業																						
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				R01	R02	R03	R04	R05						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
道路事業	A01-073	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 浜田八重可部線, 都川 2 工区	現道拡幅 , L=0.7km	浜田市	■	■	■	■	■	190		—			
道路事業	A01-074	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主) 田所国府線 , 追原 工区	局部改良 , L=2km	浜田市	■					8		—			
道路事業	A01-075	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 田所国府線 , 宇野 II 工区	現道拡幅 , L=1.1km	浜田市	■	■	■			420		—			
道路事業	A01-076	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 三隅井野長浜線, 田橋 2 工区	現道拡幅 , L=1km	浜田市	■	■	■			631		—			
道路事業	A01-077	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 益田種三隅線 , 西 河内工区	局部改良 , L=1.0km	浜田市	■	■	■	■	■	525		—			
道路事業	A01-078	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 浅利渡津線 , 浅利 2 工区	交差点改良 , L=0.6km	江津市	■					87		—			

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		R01	R02				R03	R04	R05						
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-079	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 川平停車場線, 松 川 2 工区	局部改良, L=0.6km	江津市	■					64		—	
	A01-080	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国) 186号, 後野II 工区	現道拡幅, L=0.9km	浜田市	■	■	■	■	■		277		—
	A01-081	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 三隅美都線, 河内 工区	現道拡幅, L=1.4km	浜田市	■	■	■	■	■		365		—
	A01-082	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 三隅井野長浜線, 井野工区	現道拡幅, L=1.9km	浜田市		■	■	■	■		160		—
	A01-083	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 田所国府線, 戸川 工区	現道拡幅, L=1.1km	浜田市		■	■	■	■		320		—
	A01-084	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 田所国府線, 上府 工区	現道拡幅, L=0.7km	浜田市			■	■	■		70		—

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-085	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)三隅井野長浜線, 田橋3工区	局部改良, L=0.7km	浜田市	■	■				100		—	
道路事業	A01-086	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)桜江金城線, 川戸 工区	現道拡幅, L=0.5km	江津市	■	■	■	■	■	170		—	
道路事業	A01-087	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)三隅美都線, 向野 田2工区	現道拡幅, L=0.6km	浜田市	■					12		—	
道路事業	A01-088	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国)488号, 広瀬工 区	局部改良, L=1.0km	益田市	■	■	■	■	■	690		—	
道路事業	A01-089	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国)488号, 落合工 区	局部改良, L=0.7km	益田市	■	■	■	■	■	1,461		—	
道路事業	A01-090	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)吉賀匹見線, 笹山 3工区	局部改良, L=0.9km	益田市	■	■	■	■	■	798		—	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-091	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)美濃地石見横田停車場線, 美濃地2工区	現道拡幅, L=1.2km	益田市	■	■	■	■	■	437		—		
	A01-092	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)萩津和野線, 町田工区	現道拡幅, L=1km	津和野町	■	■	■	■	■	250		—		
	A01-093	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国)187号, 左鏡工区	局部改良, L=2km	吉賀町	■	■	■	■	■	471		—		
A01-094	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国)187号, 真田工区	歩道, L=1.1km	吉賀町	■	■	■	■	■	170		—			
A01-095	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)津和野須佐線, 中曾野工区	局部改良, L=1.5km	津和野町	■	■	■	■	■	306		—			
A01-096	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)須川谷日原線, 相撲ヶ原工区	局部改良, L=1.2km	津和野町	■	■	■	■		219		—			

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-097	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 匹見左鏡線, 左鏡 II 工区	局部改良, L=0.6km	津和野町	■	■	■	■	■	320		—		
	A01-098	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 六日市錦線, 田野 原工区	歩道, L=1.8km	吉賀町	■					15		—		
	A01-099	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 六日市錦線, 初見 工区	現道拡幅, L=1km	吉賀町	■	■	■			109		—		
	A01-100	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 隠岐空港線, 今津 ～西田工区	局部改良, L=0.6km	隠岐の島町	■	■	■	■	■	251		—		
	A01-101	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 西郷布施線, 大久 3 B 工区	現道拡幅, L=1.7km	隠岐の島町	■	■	■	■	■	50		—		
	A01-102	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 西郷布施線, 大久 3 工区	現道拡幅, L=0.6km	隠岐の島町	■	■	■	■	■	778		—		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-103	道路	離島	島根県	直接	島根県		国道	改築	(国) 4 8 5 号, 伊後工区	現道拡幅, L=2.7km	隠岐の島町	■	■	■	■	■	310		—
	A01-104	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 中村津戸港線, 上西2工区	現道拡幅, L=2.2km	隠岐の島町	■	■	■	■	■	221		—	
	A01-105	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主) 西郷布施線, 東郷B工区	歩道, L=1.1km	隠岐の島町	■	■	■	■	■	30		—	
	A01-106	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主) 西郷布施線, 東郷工区	歩道, L=1.1km	隠岐の島町	■	■	■	■	■	326		—	
	A01-107	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 池田中町線, 池田工区	歩道, L=1.1km	隠岐の島町	■	■	■	■	■	141		—	
	A01-108	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 国賀海岸線, 浦郷3B工区	局部改良, L=0.8km	西ノ島町	■	■	■	■	■	40		—	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-109	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 国賀海岸線, 浦郷 3工区	局部改良, L=1.1km	西ノ島町	■	■	■	■	■	289		—		
	A01-110	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 西ノ島海士線, 倉 の谷工区	局部改良, L=0.4km	西ノ島町	■	■	■	■	■	424		—		
	A01-111	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 珍崎浦郷港線, 珍 崎B工区	局部改良, L=1.1km	西ノ島町	■	■	■	■	■	50		—		
	A01-112	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 珍崎浦郷港線, 珍 崎工区	局部改良, L=1.4km	西ノ島町	■	■	■	■	■	241		—		
	A01-113	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 海士島線, 海士B 工区	現道拡幅, L=1.3km	海士町	■	■	■	■	■	50		—		
	A01-114	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 海士島線, 海士工 区	現道拡幅, L=1.3km	海士町	■	■	■	■	■	402		—		

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-115	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 知夫島線, 薄毛工 区	現道拡幅, L=0.6km	知夫村	■	■	■	■	■	141	—	
	A01-116	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 知夫島線, 古海工 区	現道拡幅, L=0.6km	知夫村	■	■	■	■	■	70	—	
	A01-117	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 安来伯太日南線, 佐久保工区	現道拡幅, L=0.3km	安来市	■					19	—	
	A01-118	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 吉田頓原線, 大吉 田工区	局部改良, L=0.3km	雲南市	■	■				90	—	
	A01-119	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 出雲奥出雲線, 神 代工区	局部改良, L=0.1km	雲南市	■					6	—	
	A01-120	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 奥出雲高野線, 小 馬木工区	局部改良, L=0.8km	奥出雲町	■	■	■	■	■	54	—	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名／	事業実施期間(年度)					全体事業費	費用	個別施設計画	
		種別	種別	対象	間接				(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H31	R02	R03	R04	R05	(百万円)	便益比		策定状況
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-121	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 仁摩邑南線, 川本 踏切工区	現道拡幅, L=0.5km	川本町	■					4		—	
	A01-122	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 別府川本線, 久喜 原工区	現道拡幅, L=0.1km	美郷町	■	■	■				4		—
	A01-123	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 桜江金城線, 追原 B工区	局部改良, L=0.3km	浜田市	■						8		—
A01-124	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 益田種三隅線, 岡 見工区	局部改良, L=0.1km	浜田市	■						8		—	
A01-125	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 美都匹見線, 道谷 上3工区	局部改良, L=0.1km	益田市	■						10		—	
A01-126	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 485号, 下西A 工区	現道拡幅, L=0.2km	隠岐の島町	■						12		—	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-127	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)中村津戸港線, 歌 木工区	局部改良, L=0.4km	隠岐の島町	■	■	■	■	■	100		—		
	A01-128	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)海士島線, 菱浦工 区	局部改良, L=0.1km	海士町	■	■	■	■	■	15		—		
	A01-129	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)八重垣神社竹矢線, 大庭工区	現道拡幅, L1.0km	松江市	■	■	■	■	■	350		—		
	A01-130	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)大東東出雲線, 須 谷工区	現道拡幅, L=1.2km	松江市	■	■	■	■	■	797		—		
	A01-131	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国)432号, 菅原広 瀬BP2工区	バイパス, L=1.3km	安来市	■	■	■	■	■	995		—		
	A01-132	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)安来木次線, 石原 工区	交差点改良, L=0.4km	安来市	■					90		—		

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-133	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 4 3 2 号, 八幡工 区	交差点改良, L=0.1km	安来市	■	■	■			139		—		
	A01-134	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 出雲三刀屋線, 伊 萱工区	現道拡幅, L=1km	雲南市	■						300		—	
	A01-135	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 4 3 1 号, 国富工 区	現道拡幅, L=1km	出雲市	■	■	■	■	■		920		—	
A01-136	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 出雲三刀屋線, 上 島 1 工区	現道拡幅, L=2.7km	出雲市	■	■	■	■	■		781		—		
A01-137	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 出雲三刀屋線, 上 島 2 工区	現道拡幅, L=2.1km	出雲市	■	■	■	■	■		800		—		
A01-138	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 3 7 5 号, 湯抱 2 工区	現道拡幅, L=1.8km	美郷町	■	■	■	■	■		870		—		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-139	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)川本波多線, 竹工 区	現道拡幅, L=1.2km	美郷町	■	■	■	■		470		—		
	A01-140	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)川本大家線, 谷戸 工区	現道拡幅, L=0.2km	川本町	■	■				295		—		
	A01-141	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)安来木次線, 切川 2工区	バイパス, L=0.8km	安来市	■	■	■	■	■	3,266		—		
	A01-142	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)安来インター線, 島田工区	バイパス, L=1.7km	安来市	■	■	■	■	■	3,808		—		
	A01-143	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)桜江金城線, 市山 工区	バイパス, L=2.8km	江津市	■	■	■			737		—		
	A01-144	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)西郷都万郡線, 那 久工区	バイパス, L=0.5km	隠岐の島町	■	■	■	■	■	1,157		—		

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-145	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 斐川上島線, 武部 2 工区	バイパス, L=2.1km	出雲市	■	■	■	■	■	3,578		—
	A01-146	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 松江木次線, 東忌 部工区	バイパス, L=1.7km	松江市	■	■	■	■	■	980		—
	A01-147	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 須川谷日原線, 日 原工区	現道拡幅, L=1.7km	津和野町	■	■	■	■	■	892		—
A01-148	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 出雲三刀屋線, 上 塩冶工区	バイパス, L=1.1km	出雲市	■	■	■	■		1,227		—	
A01-149	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 津和野田万川線, 部栄工区	現道拡幅, L=2km	津和野町	■	■	■	■	■	491		—	
A01-150	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 田所国府線, 有福 温泉工区	バイパス, L=1.2km	江津市	■	■	■	■		670		—	

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名 /	事業実施期間 (年度)					全体事業費	費用	個別施設計画		
		種別	種別	対象	間接				(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H31	R02	R03	R04	R05	(百万円)	便益比		策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-151	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 玉湯吾妻山線, 大 谷 2 工区	現道拡幅, L=0.7km	松江市	■	■	■	■	■	875		—		
	A01-152	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 大社立久恵線, 乙 立工区	現道拡幅, L=0.9km	出雲市	■	■	■	■	■	516		—		
	A01-153	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 松江鹿島美保関線, 惣津工区	バイパス, L=0.6km	松江市	■	■	■	■	■	507		—		
	A01-154	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 出雲興出雲線, 野 尻 2 工区	バイパス, L=0.8km	出雲市	■	■	■	■	■	307		—		
	A01-155	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 津和野田万川線, 田二穂工区	バイパス, L=2.7km	津和野町	■	■	■	■	■	1,753	0.67	—		
			社会的効果も考慮																		
	A01-156	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 佐田八神線, 反辺 2 工区	現道拡幅, L=0.6km	出雲市	■	■	■			204		—		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-157	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 浜田八重可部線, 岩畳工区	現道拡幅, L=1.1km	浜田市	■	■	■			325		—		
	A01-158	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 大田井田江津線, 井田工区	現道拡幅, L=1km	大田市	■	■	■	■	■		297		—	
	A01-159	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 浅利渡津線, 渡津 工区	バイパス, L=2.7km	江津市	■						20		—	
	A01-160	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 久利静岡線, 八日 市工区	バイパス, L=1.6km	大田市	■	■	■				282		—	
	A01-161	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 掛合大東線, 小川 工区	現道拡幅, L=0.9km	雲南市	■	■	■	■	■		280		—	
	A01-162	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 海潮宍道線, 上来 待II工区	現道拡幅, L=0.4km	松江市	■						10		—	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名／	事業実施期間(年度)					全体事業費	費用	個別施設計画		
		種別	種別	対象	間接				(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H31	R02	R03	R04	R05	(百万円)	便益比		策定状況	
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-163	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府	改築	(一)海潮穴道線, 上来	現道拡幅, L=0.3km	松江市	■	■	■	■	■	256		—		
	A01-164	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府	改築	(一)波佐芸北線, 波佐	現道拡幅, L=0.5km	浜田市	■	■	■	■	■	155		—		
	A01-165	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国)186号, 小国1	バイパス, L=0.8km	浜田市	■	■	■	■	■	2,757		—		
	A01-166	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国)431号, 野原工	自歩道, L=0.6km	松江市	■	■				174		—		
	A01-167	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府	交安	(一)米子広瀬線, 安田	歩道, L=0.6km	安来市	■	■	■	■	■	263		—		
	A01-168	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国)432号, 大庭バ	歩道, L=0.3km	松江市	■	■	■	■	■	970		—		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-169	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国)432号, 大庭バイパス3工区	歩道, L=0.9km	松江市	■	■	■	■	■	918		—		
	A01-170	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国)432号, 古志原工区	歩道, L=1km	松江市	■	■	■	■	■	1,727		—		
	A01-171	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府県道	交安	(一)本庄福富松江線, 大井工区	歩道, L=0.3km	松江市	■	■	■			241		—		
	A01-172	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国)431号, 母衣町~南田町工区	交差点改良, L=0.2km	松江市	■	■	■			394		—		
	A01-173	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府県道	改築	(一)大野魚瀬恵曇線, 古浦西長江工区	道路新設整備, L=1.6km	松江市	■					265		—		
	A01-174	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国)431号, 万原工区	バイパス, L=3.2km	松江市	■	■	■	■	■	880	0.83	—		
			社会的効果も考慮																		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名／	事業実施期間(年度)					全体事業費	費用	個別施設計画	
		種別	種別	対象	間接				(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H31	R02	R03	R04	R05	(百万円)	便益比		策定状況
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-175	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府	交安	(一) 吉田三刀屋線, 下 口工区	歩車共存道路, L=0.6km	雲南市	■					33		—	
	A01-176	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府	交安	(主) 玉湯吾妻山線, 大 馬木工区	歩道, L=2.6km	奥出雲町	■	■	■	■	■		237		—
A01-177	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国) 4 3 2 号, 久比須 工区	歩道, L=1.3km	奥出雲町	■	■	■	■	■		408		—	
A01-178	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国) 3 1 4 号, 湯の原 工区	歩道, L=1.5km	奥出雲町	■	■	■	■	■		210		—	
A01-179	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府	交安	(主) 玉湯吾妻山線, 高 尾工区	歩道, L=0.5km	奥出雲町	■	■					87		—	
A01-180	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府	交安	(主) 玉湯吾妻山線, 八 代工区	歩道, L=0.6km	奥出雲町	■	■	■				111		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-181	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主) 玉湯吾妻山線, 三 成1工区	歩車共存道路, L=0.7km	奥出雲町	■	■	■	■	■	134	—	
	A01-182	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 矢尾今市線, 大塚 工区	局部改良, L=1.6km	出雲市	■	■				960	—	
	A01-183	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 出雲平田線, 川跡 工区	歩道, L=1km	出雲市	■	■	■	■	■	271	—	
A01-184	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 出雲平田線, 西代 工区	自歩道, L=0.5km	出雲市	■	■	■	■	■	290	—		
A01-185	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主) 川本波多線, 川本 工区	歩道, L=0.3km	川本町	■	■	■			204	—		
A01-186	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 浜田作木線, 吉原 工区	局部改良, L=1.2km	邑南町	■	■	■	■	■	1,147	—		

A 基幹事業																						
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												H31	R02	R03	R04	R05						
		一体的に実施することにより期待される効果																				
		備考																				
道路事業	A01-187	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 大田桜江線, 行恒 工区	バイパス, L=1.7km	大田市	■	■	■	■	■	894		—			
	A01-188	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 和江港大田市停車 場線, 長久工区	局部改良, L=0.9km	大田市	■	■	■	■	■	185		—			
	A01-189	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 川平停車場線, 後 地工区	バイパス, L=1km	江津市	■	■	■	■	■	858		—			
	A01-190	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 皆井田江津線, 跡 市工区	歩道, L=1km	江津市	■					60		—			
	A01-191	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国) 186号, 上来原 工区	歩道, L=3km	浜田市	■	■	■			303		—			
	A01-192	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 美川周布線, 穂出 工区	局部改良, L=1.8km	浜田市	■	■	■	■	■	758	0.63	—			
			社会的効果も考慮																			

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名／	事業実施期間(年度)					全体事業費	費用	個別施設計画	
		種別	種別	対象	間接				(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H31	R02	R03	R04	R05				(百万円)
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-193	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)大田井田江津線, 後地2工区	局部改良, L=0.7km	江津市	■	■	■	■		228		—	
	A01-194	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)一の瀬折居線, 室 谷工区	現道拡幅, L=1.6km	浜田市	■	■	■	■	■		430		—
	A01-195	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)益田阿武線, 須子 工区	バイパス, L=0.3km	益田市	■	■	■	■	■		794		—
A01-196	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一)波佐四見線, 四見 工区	交差点改良, L=0.3km	益田市	■	■					70		—	
A01-197	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国)187号, 大野原 工区	歩道, L=2.7km	吉賀町	■	■	■	■	■		580		—	
A01-198	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国)485号, 西村2 工区	局部改良, L=1.3km	隠岐の島町	■	■	■	■	■		244		—	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-199	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主) 隠岐空港線, 西田 工区	歩道, L=1.1km	隠岐の島町	■	■	■			300		—		
	A01-200	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 窪田山口線, 山口 工区	局部改良, L=0.4km	大田市	■	■	■			70		—		
	A01-201	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 三瓶山公園線, 池 田工区	局部改良, L=0.4km	大田市	■	■	■	■	■	80		—		
	A01-202	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 斐川出雲大社線, 川跡工区	現道拡幅, L=0.2km	出雲市	■	■	■			120		—		
	A01-203	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 窪田山口線, 佐津 目2工区	局部改良, L=0.1km	出雲市	■	■				50		—		
	A01-204	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 多伎江南出雲線, 東橋工区	歩道, L=0.1km	出雲市	■	■				70		—		

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-205	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 邑南美郷線, 下郷 工区	局部改良, L=0.5km	邑南町	■					20		—	
	A01-206	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国) 187号, 幸地工 区	歩道, L=0.2km	吉賀町	■	■	■	■	■		80		—
	A01-207	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 出雲三刀屋線, 給 下工区	局部改良, L=0.5km	雲南市	■	■					100		—
A01-208	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 三刀屋佐田線, 深 谷工区	局部改良, L=0.1km	雲南市	■	■	■	■	■		84		—	
A01-209	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 海潮穴道線, 鴨工 区	局部改良, L=0.3km	雲南市	■	■	■	■	■		95		—	
A01-210	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 海潮穴道線, 山王 寺工区	局部改良, L=0.2km	雲南市	■	■					40		—	

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-211	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 本庄福富松江線, 野原～邑生工区	歩道, L=0.1km	松江市		■	■				35		—	
	A01-212	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 桜江金城線, 追原 C工区	局部改良, L=0.2km	浜田市		■	■	■	■	■		200		—
	A01-213	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 浜田八重可部線, 後野2工区	局部改良, L=0.5km	浜田市		■	■					103		—
A01-214	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 186号, 七条工 区	歩道, L=0.2km	浜田市		■	■	■	■	■		110		—	
A01-215	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 三次江津線, 金田 工区	局部改良, L=0.1km	江津市		■	■	■	■	■		115		—	
A01-216	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 日貫川本線, 鹿賀 工区	局部改良, L=0.2km	江津市		■	■					80		—	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-217	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 皆井田江津線, 長 谷工区	局部改良, L=0.1km	江津市	■	■				83		—	
道路事業	A01-218	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 跡市川平停車場線, 川平工区	局部改良, L=0.1km	江津市	■	■				30		—	
道路事業	A01-219	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 大東東出雲線, 奥 小河内工区	現道拡幅, L=0.9km	雲南市	■	■	■	■	■	400		—	
道路事業	A01-220	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 432号, 郡工区	現道拡幅, L=1.4km	奥出雲町	■	■	■	■	■	811		—	
道路事業	A01-221	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 松江島根線, 西川 津工区	法面对策, L=0.1km	松江市	■					100		—	
道路事業	A01-222	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 431号, 園工区	法面对策, L=0.2km	出雲市	■	■	■	■		145		—	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-223	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 大田桜江線, 谷住 郷工区	法面对策, L=0.12km	江津市	■	■	■	■	■	340	—	
道路事業	A01-224	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 186号ほか, 緊急輸 送道路 1 次	斜面安定度調査, L=61.4km	全域	■	■	■	■	■	56	—	
道路事業	A01-225	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 松江島根線ほか, 緊急輸送道路 1 次	斜面安定度調査, L=10.8km	全域	■	■	■	■	■	10	—	
道路事業	A01-226	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 隠岐空港線ほか, 緊急輸送道路 1 次	斜面安定度調査, L=0.3km	全域	■	■	■	■	■	1	—	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-227	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号ほか, 緊急輸送道路2次	斜面安定度調査, L=38.3km	全域	■	■	■	■	■	35		—
	A01-228	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 新南陽津和野線ほか, 緊急輸送道路2次	斜面安定度調査, L=77.2km	全域	■	■	■	■	■	70		—
A01-229	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線ほか, 緊急輸送道路2次	斜面安定度調査, L=13.3km	全域	■	■	■	■	■	14		—	
A01-230	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 玉湯吾妻山線ほか, 緊急輸送道路3次	斜面安定度調査, L=4.3km	全域	■	■	■	■	■	4		—	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-231	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号ほか, その他 路線	斜面安定度調査, L=17.1km	全域	■	■	■	■	■	15		—
	A01-232	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 溝口伯太線ほか, その他路線	斜面安定度調査, L=425.5km	全域	■	■	■	■	■	386		—
	A01-233	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷布施線ほか, その他路線	斜面安定度調査, L=10.7km	全域	■	■	■	■	■	10		—
	A01-234	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 186号ほか, 緊急輸 送道路1次	法面对策, L=36.8km	全域	■	■	■	■	■	9,890		—

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-235	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 松江島根線ほか、 緊急輸送道路 1 次	法面对策, L=6.5km	全域	■	■	■	■	■	1,812		—
	A01-236	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 隠岐空港線ほか、 緊急輸送道路 1 次	法面对策, L=0.2km	全域	■	■	■	■	■	133		—
A01-237	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号ほか、緊急輸 送道路 2 次	法面对策, L=4.6km	全域	■	■	■	■	■	751		—	
A01-238	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 新南陽津和野線ほ か、緊急輸送道路 2 次	法面对策, L=9.3km	全域	■	■	■	■	■	1,514		—	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-239	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線ほか 、緊急輸送道路2次	法面対策, L=1.5km	全域	■	■	■	■	■	311		—		
	A01-240	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 玉湯吾妻山線ほか 、緊急輸送道路3次	法面対策, L=0.5km	全域	■	■	■	■	■	84		—		
A01-241	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号ほか、その他 路線	法面対策, L=2.1km	全域	■	■	■	■	■	97		—			
A01-242	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 溝口伯太線ほか、 その他路線	法面対策, L=51.1km	全域	■	■	■	■	■	2,412		—			

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-243	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷布施線ほか、 その他路線	法面对策, L=1.3km	全域	■	■	■	■	■	61		—
	A01-244	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 186号ほか, 緊急輸 送道路1次	斜面定期点検, L=61.4km	全域		■	■	■	■	278		—
A01-245	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 松江島根線ほか, 緊急輸送道路1次	斜面定期点検, L=10.8km	全域		■	■	■	■	49		—	
A01-246	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 隠岐空港線ほか, 緊急輸送道路1次	斜面定期点検, L=0.3km	全域		■	■	■	■	2		—	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-247	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号ほか, 緊急輸送道路2次	斜面定期点検, L=38.3km	全域		■	■	■	■	174		—
	A01-248	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 新南陽津和野線ほか, 緊急輸送道路2次	斜面定期点検, L=77.2km	全域		■	■	■	■	350		—
道路事業	A01-249	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線ほか, 緊急輸送道路2次	斜面定期点検, L=13.3km	全域		■	■	■	■	60		—
道路事業	A01-250	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 玉湯吾妻山線ほか, 緊急輸送道路3次	斜面定期点検, L=4.3km	全域		■	■	■	■	25		—

A 基幹事業																													
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況										
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H31	R02	R03	R04	R05													
一体的に実施することにより期待される効果																													
備考																													
道路事業	A01-251	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号ほか, その他 路線	斜面定期点検, L=17.1km	全域		■	■	■	■	77		—										
道路事業	A01-252	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 溝口伯太線ほか, その他路線	斜面定期点検, L=425.5km	全域		■	■	■	■	1,929		—										
道路事業	A01-253	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷布施線ほか, その他路線	斜面定期点検, L=10.7km	全域		■	■	■	■	49		—										
道路事業	A01-254	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 安来木次線 十神 小南アンダー	冠水対策, 1箇所	安来市		■	■			70		—										

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-255	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 玉湯吾妻山線 湯 町アンダー	冠水対策, 1箇所	松江市		■	■			20		—		
	A01-256	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 久利五十猛停車場 線 湊アンダー	冠水対策, 1箇所	大田市		■	■			20		—		
A01-257	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 431号 学園工区	無電柱化, L=0.6km	松江市	■	■	■	■	■	690		—			
A01-258	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 松江鹿島美保関線 黒田～春日工区	無電柱化, L=0.7km	松江市	■	■	■	■	■	790		—			
A01-259	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号ほか, 緊急輸 送道路1次	舗装修繕(打換え工), 25箇 所	全域	■	■	■	■	■	500		策定済			

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名／	事業実施期間（年度）					全体事業費	費用	個別施設計画	
		種別	種別	対象	間接				（事業箇所）	（延長・面積等）	港湾・地区名	H31	R02	R03	R04	R05				（百万円）
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-260	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	（主）松江島根線ほか、 緊急輸送道路1次	舗装修繕（打換え工），20箇 所	全域	■	■	■	■	■	300		策定済	
	A01-261	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	（国）184号ほか，緊急輸 送道路2次	舗装修繕（打換え工），15箇 所	全域	■	■	■	■	■	200		策定済	
	A01-262	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	（主）新南陽津和野線ほ か，緊急輸送道路2次	舗装修繕（打換え工），10箇 所	全域	■	■	■	■	■	500		策定済	
A01-263	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	（主）玉湯吾妻山線ほか ，緊急輸送道路3次	舗装修繕（打換え工），10箇 所	全域	■	■	■	■	■	100		策定済		
A01-264	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	（国）184号ほか，その他 路線	舗装修繕（打換え工），10箇 所	全域	■	■	■	■	■	100		策定済		
A01-265	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	（主）溝口伯太線ほか， その他路線	舗装修繕（打換え工），10箇 所	全域	■	■	■	■	■	400		策定済		

A 基幹事業																						
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												R01	R02	R03	R04	R05						
		一体的に実施することにより期待される効果																				
		備考																				
道路事業	A01-266	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国)184号ほか, 緊急輸送道路1次	舗装修繕(路上再生路盤工), 10箇所	全域	■	■	■	■	■	400		策定済			
	A01-267	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	(主)松江島根線ほか, 緊急輸送道路1次	舗装修繕(路上再生路盤工), 10箇所	全域	■	■	■	■	■	100		策定済			
	A01-268	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国)184号ほか, 緊急輸送道路2次	舗装修繕(路上再生路盤工), 10箇所	全域	■	■	■	■	■	150		策定済			
	A01-269	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	(主)新南陽津和野線ほか, 緊急輸送道路2次	舗装修繕(路上再生路盤工), 10箇所	全域	■	■	■	■	■	300		策定済			
	A01-270	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	(主)玉湯吾妻山線ほか, 緊急輸送道路3次	舗装修繕(路上再生路盤工), 10箇所	全域	■	■	■	■	■	50		策定済			
	A01-271	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国)184号ほか, その他路線	舗装修繕(路上再生路盤工), 10箇所	全域	■	■	■	■	■	50		策定済			

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-272	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 溝口伯太線ほか, その他路線	舗装修繕(路上再生路盤工) , 10箇所	全域	■	■	■	■	■	200		策定済		
	A01-273	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号ほか, 緊急輸 送道路1次	舗装修繕(打換え工), 3箇 所	全域	■	■	■	■	■	20		策定済		
	A01-274	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷布施線ほか, 緊急輸送道路1次	舗装修繕(打換え工), 3箇 所	全域	■	■	■	■	■	20		策定済		
	A01-275	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号ほか, 緊急輸 送道路2次	舗装修繕(打換え工), 3箇 所	全域	■	■	■	■	■	20		策定済		
	A01-276	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷布施線ほか, 緊急輸送道路2次	舗装修繕(打換え工), 3箇 所	全域	■	■	■	■	■	100		策定済		
	A01-277	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷布施線ほか, その他路線	舗装修繕(打換え工), 3箇 所	全域	■	■	■	■	■	20		策定済		

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R01	R02	R03	R04	R05					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-278	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	（国）485号ほか，緊急輸送道路1次	舗装修繕（路上再生路盤工），5箇所	全域	■	■	■	■	■	20		策定済		
	A01-279	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	（主）西郷布施線ほか，緊急輸送道路1次	舗装修繕（路上再生路盤工），5箇所	全域	■	■	■	■	■	20		策定済		
	A01-280	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	（国）485号ほか，緊急輸送道路2次	舗装修繕（路上再生路盤工），5箇所	全域	■	■	■	■	■	20		策定済		
	A01-281	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	（主）西郷布施線ほか，緊急輸送道路2次	舗装修繕（路上再生路盤工），5箇所	全域	■	■	■	■	■	20		策定済		
	A01-282	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	（主）西郷布施線ほか，その他路線	舗装修繕（路上再生路盤工），5箇所	全域	■	■	■	■	■	20		策定済		
	A01-283	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	点検	（国）184号ほか，管内一円	舗装点検	全域	■	■	■	■	■	100		策定済		

A 基幹事業																						
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2	（事業箇所）	（延長・面積等）		H31	R02	R03	R04	R05						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
道路事業	A01-284	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	点検	（主）溝口伯太線ほか、 管内一円	舗装点検	全域	■	■	■	■	■	100		策定済			
	A01-285	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	（国）191号 伏谷トンネ ル	通報警報装置等修繕，一式	益田市	■	■				100		—			
	A01-286	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	点検	（国）184号ほか，管内一 円	法面点検	全域	■	■	■	■	■	125		策定済			
A01-287	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	点検	（主）溝口伯太線ほか、 管内一円	法面点検	全域	■	■	■	■	■	125		策定済				
A01-288	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	（国）187号ほか8路線、 緊急輸送道路1次	法面修繕，47箇所	全域	■	■	■	■	■	929		策定済				

A 基幹事業																						
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				R01	R02	R03	R04	R05						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
道路事業	A01-289	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 432号ほか1路線, 緊急輸送道路 2次	法面修繕, 6箇所	全域	■	■	■	■	■	52		策定済			
	A01-290	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 松江木次線ほか4路 線, 緊急輸送道路 1次	法面修繕, 9箇所	全域	■	■	■	■	■	113		策定済			
A01-291	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 新南陽津和野線ほ か16路線, 緊急輸送道路 2次	法面修繕, 42箇所	全域	■	■	■	■	■	768		策定済				
A01-292	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 玉湯吾妻山線ほか2 路線, 緊急輸送道路 3次	法面修繕, 10箇所	全域	■	■	■	■	■	255		策定済				

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-293	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 新南陽津和野線ほ か16路線, その他路線	法面修繕, 47箇所	全域	■	■	■	■	■	404		策定済		
	A01-294	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 緊急輸送道 路1次	法面修繕, 1箇所	隠岐郡		■	■	■	■	4		策定済		
A01-295	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 緊急輸送道 路2次	法面修繕, 6箇所	隠岐郡	■	■	■	■	■	64		策定済			
A01-296	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線ほか2 路線, 緊急輸送道路2次	法面修繕, 39箇所	隠岐郡	■	■	■	■	■	711		策定済			

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-297	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	交安	(国) 431号ほか55路線 松江工区	交通安全施設整備 (L=495km)	松江市, 安来市	■	■	■	■	■	227		—		
	A01-298	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	交安	(国) 314号ほか41路線 雲南工区	交通安全施設整備 (L=494km)	雲南市, 奥出雲 町, 飯南町	■	■	■	■	■	264		—		
A01-299	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	交安	(国) 184号ほか38路線 出雲工区	交通安全施設整備 (L=378km)	出雲市	■	■	■	■	■	172		—			
A01-300	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	交安	(国) 261号ほか46路線 県央工区	交通安全施設整備 (L=539km)	大田市, 邑智郡	■	■	■	■	■	221		—			

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-301	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	交安	(国) 186号ほか48路線 浜田工区	交通安全施設整備 (L=495km)	浜田市, 江津市	■	■	■	■	■	188	—			
	A01-302	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	交安	(国) 187号ほか39路線 益田工区	交通安全施設整備 (L=492km)	益田市, 津和野 町, 吉賀町	■	■	■	■	■	85	—			
A01-303	道路	離島	島根県	直接	島根県	—	交安	(国) 485号ほか11路線 隠岐工区	交通安全施設整備 (L=170km)	隠岐郡	■	■	■	■	■	111	—				
A01-304	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国) 186号ほか, 緊急輸送 道路1次	トンネル照明LED化, L=6.03km	全域	■	■	■			2,500	—				

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-305	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主)松江島根線ほか, 緊急輸送道路1次	トンネル照明LED化, L=0.86km	全域	■	■	■			352		—		
	A01-306	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主)隠岐空港線ほか, 緊急輸送道路1次	トンネル照明LED化, L=0.8km	全域	■	■	■			10		—		
	A01-307	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	国道	雪寒	(国)186号, 長田2工区	雪崩防止柵・消融雪装置, L=0.45km	浜田市	■	■	■	■	■	210		—		
A01-308	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	国道	雪寒	(国)432号, 上阿井2工区	雪崩・せり出し防止柵, L=0.61km	奥出雲町	■	■	■	■	■	191		—			
A01-309	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	都道府 県道	雪寒	(主)玉湯吾妻山線, 佐白工区	消融雪装置, L=0.4km	奥出雲町	■	■	■			440		—			

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-310	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	都道府 県道	雪寒	(主)川本波多線, 志学工 区	消融雪装置, 1箇所	大田市	■	■	■			70	—	
	A01-311	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	—	雪寒	(国) 432号ほか3路線 安来観測所	気象情報装置, 7基	安来市	■	■	■	■	■		70	—
A01-312	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	—	雪寒	(国) 314号ほか10路線 雲南観測所	気象情報装置, 26基	雲南市, 飯南町, 奥出雲町	■	■	■	■	■		260	—	
A01-313	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	—	雪寒	(国) 184号 出雲観測所	気象情報装置, 2基	出雲市	■	■	■	■	■		20	—	

A 基幹事業																						
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				R01	R02	R03	R04	R05						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
道路事業	A01-314	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	—	雪寒	(国) 261号ほか7路線 県央観測所	気象情報装置, 14基	大田市, 川本町, 美郷町, 邑南町	■	■	■	■	■	140		—			
	A01-315	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	—	雪寒	(国) 186号ほか3路線 浜田観測所	気象情報装置, 11基	浜田市	■	■	■	■	■	110		—			
A01-316	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	—	雪寒	(国) 187号ほか9路線 益田観測所	気象情報装置, 22基	益田市, 津和野町, 吉賀町	■	■	■	■	■	220		—				
A01-317	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	—	雪寒	(国) 485号ほか2路線 隠岐観測所	気象情報装置, 4基	隠岐の島町	■	■	■	■	■	40		—				

A 基幹事業																												
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況									
												H31	R02	R03	R04	R05												
一体的に実施することにより期待される効果																												
備考																												
道路事業	A01-318	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	国道	除雪 (機械)	(国) 186号ほか, 緊急輸送道路1次	除雪機械, 15台	全域(隠岐郡以外)	■	■	■	■	■	319		—									
道路事業	A01-319	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	都道府県道	除雪 (機械)	(主) 松江木次線ほか, 緊急輸送道路1次	除雪機械, 5台	全域(隠岐郡以外)	■	■	■	■	■	91		—									
道路事業	A01-320	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	都道府県道	除雪 (機械)	(主) 隠岐空港線ほか, 緊急輸送道路1次	除雪機械, 1台	隠岐の島町			■	■	■	18		—									
道路事業	A01-321	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	国道	除雪 (機械)	(国) 184号ほか, 緊急輸送道路2次	除雪機械, 5台	全域(隠岐郡以外)	■	■	■	■	■	100		—									

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-322	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	都道府 県道	除雪 (機械)	(主) 新南陽津和野線ほか, 緊急輸送道路 2次	除雪機械, 26台	全域(隠岐郡以外)	■	■	■	■	■	541		—		
	A01-323	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	国道	除雪 (機械)	(国) 186号ほか	除雪車格納庫, 1式	全域(隠岐郡以外)	■						45		—	
	A01-324	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	都道府 県道	除雪 (機械)	(主) 新南陽津和野線ほか	除雪車格納庫, 1式	全域(隠岐郡以外)	■						90		—	
	A01-325	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 隠岐空港線, 今津工区	現道拡幅, L=1km	隠岐の島町	■	■	■				40		—	
	A01-326	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 温泉津停車場線外1線, 小浜工区	歩道, L=1.4km	大田市	■						18		—	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-327	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 緊急輸送道 路 1 次	斜面安定度調査, L=0.5km	全域	■	■	■	■	■	1	—	
	A01-328	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 緊急輸送道 路 2 次	斜面安定度調査, L=2.5km	全域	■	■	■	■	■	80	—	
	A01-329	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 緊急輸送道 路 1 次	法面对策, L=0.2km	全域	■	■	■	■	■	69	—	
	A01-330	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 緊急輸送道 路 2 次	法面对策, L=0.4km	全域	■	■	■	■	■	117	—	
	A01-331	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国) 485号 隠岐工区	交通安全施設整備 (L=43km)	隠岐郡	■	■	■	■	■	20	—	
	A01-332	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主) 隠岐空港線ほか10 路線 隠岐工区	交通安全施設整備 (L=127km)	隠岐郡	■	■	■	■	■	31	—	
	A01-333	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 田所国府線, 上田 所工区	バイパス, L=2.1km	邑南町					■	10	—	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-334	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 宇都井阿須那線, 宇都井駅工区	局部改良, L=0.1km	邑南町		■				80		—
	A01-335	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 松江木次線, 半瀬 橋	耐震補強, L=0.03km	雲南市		■	■	■	■	115		策定済
	A01-336	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 波佐匹見線, 崎田 橋	耐震補強, L=0.07km	益田市		■	■	■	■	195		策定済
	A01-337	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 432号、楮平橋	耐震補強, L=0.13km	安来市		■	■	■	■	100		策定済
	A01-338	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 安来伯太日南線, 宇賀荘大橋	耐震補強, L=0.12km	安来市		■	■	■		272		策定済
	A01-339	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 432号、三郎谷橋	耐震補強, L=0.11km	安来市		■	■	■		100		策定済
	A01-340	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 314号、尾原大橋	耐震補強, L=0.26km	雲南市		■	■	■	■	400		策定済

A 基幹事業																						
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接		R01	R02				R03	R04	R05								
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
道路事業	A01-341	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 314号, 川手大橋	耐震補強, L=0.10km	雲南市		■	■			180		策定済			
	A01-342	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 玉湯吾妻山線, 久 野川大橋	耐震補強, L=0.06km	雲南市		■	■	■	■	180		策定済			
	A01-343	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 玉湯吾妻山線, 川 井大橋	耐震補強, L=0.05km	雲南市		■	■	■		110		策定済			
	A01-344	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 邑南飯南線, 城山 大橋	耐震補強, L=0.07km	飯南町		■	■	■	■	115		策定済			
A01-345	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 湖陵掛合線, 立岩 橋	耐震補強, L=0.04km	雲南市		■	■	■	■	195		策定済				
A01-346	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 314号, 椎賀大橋	耐震補強, L=0.10km	奥出雲町		■	■	■	■	157		策定済				
A01-347	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 432号, 楨谷橋	耐震補強, L=0.09km	奥出雲町		■	■	■	■	195		策定済				

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-348	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 432号, 駅前大橋	耐震補強, L=0.06km	奥出雲町		■	■	■	■	195		策定済
	A01-349	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 314号, 延命橋	耐震補強, L=0.05km	奥出雲町		■	■			100		策定済
	A01-350	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 314号, 冷泉橋	耐震補強, L=0.04km	奥出雲町		■	■			72		策定済
	A01-351	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 玉湯吾妻山線, 三 成大橋	耐震補強, L=0.05km	奥出雲町		■	■	■	■	195		策定済
	A01-352	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 十六島直江停車場 線, 西代橋	耐震補強, L=0.48km	出雲市		■	■	■	■	900		策定済
	A01-353	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号, 高貝橋	耐震補強, L=0.09km	出雲市		■	■			70		策定済
	A01-354	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号, 佐田大橋	耐震補強, L=0.07km	出雲市		■	■	■	■	195		策定済
	A01-355	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 湖陵掛合線, 新淀 橋	耐震補強, L=0.06km	出雲市				■	■	195		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-356	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国)184号,日之出橋	耐震補強, L=0.05km	出雲市		■	■	■	■	195		策定済	
	A01-357	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主)湖陵掛合線,尾崎 橋	耐震補強, L=0.04km	出雲市					■	■	115		策定済
	A01-358	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主)三瓶山公園線,妙 見橋	耐震補強, L=0.05km	大田市		■	■	■	■	180		策定済	
	A01-359	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主)三瓶山公園線,原 田橋	耐震補強, L=0.04km	大田市		■	■	■	■	115		策定済	
A01-360	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一)市木井原線,於保 知大橋	耐震補強, L=0.13km	邑南町		■				10		策定済		
A01-361	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一)市木井原線,鈺山 橋	耐震補強, L=0.09km	邑南町		■	■	■	■	80		策定済		
A01-362	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一)市木井原線,葛ヶ 谷橋	耐震補強, L=0.08km	邑南町		■	■	■		225		策定済		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-363	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一)市木井原線, 休み 橋	耐震補強, L=0.08km	邑南町		■	■	■	■	200		策定済		
	A01-364	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一)高見出羽線, 瑞穂 大橋	耐震補強, L=0.07km	邑南町		■	■	■	■	195		策定済		
	A01-365	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主)甲田作木線, 琵琶 甲橋	耐震補強, L=0.06km	邑南町		■	■	■	■	195		策定済		
	A01-366	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一)市木井原線, 長曾 根橋	耐震補強, L=0.04km	邑南町					■	■	115		策定済	
	A01-367	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主)三隅美都線, 三隅 大橋	耐震補強, L=0.11km	浜田市		■	■			80		策定済		
	A01-368	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主)浜田美都線, 一の 瀬橋	耐震補強, L=0.07km	浜田市		■				10		策定済		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-369	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国)191号, 観音橋(宇津川)	耐震補強, L=0.06km	益田市		■	■	■	■	100		策定済
	A01-370	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国)191号, 千歳橋	耐震補強, L=0.05km	益田市		■	■			80		策定済
	A01-371	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国)191号, 菊谷橋	耐震補強, L=0.04km	益田市		■	■	■		100		策定済
	A01-372	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	(主)浜田美都線, 平益橋	耐震補強, L=0.16km	益田市		■	■			80		策定済
A01-373	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	(主)浜田美都線, 板井川大橋	耐震補強, L=0.15km	益田市		■	■	■	■	210		策定済	
A01-374	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	(主)浜田美都線, 小埤橋	耐震補強, L=0.06km	益田市			■	■	■	240		策定済	
A01-375	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	(主)萩津和野線, 津和野大橋	耐震補強, L=0.04km	津和野町		■	■			120		策定済	

A 基幹事業																						
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H31	R02	R03	R04	R05						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
道路事業	A01-376	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主)津和野田万川線, 小枕橋	耐震補強, L=0.04km	津和野町		■	■			100		策定済			
	A01-377	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国)485号, 彩海大橋	耐震補強, L=0.10km	隠岐の島町		■	■	■	■	130		策定済			
	A01-378	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主)西郷布施線, 春日 橋	耐震補強, L=0.04km	隠岐の島町		■				85		策定済			
	A01-379	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主)西郷布施線, 福浦 橋	耐震補強, L=0.09km	隠岐の島町		■	■	■	■	259		策定済			
A01-380	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一)安来インター線, 伯太川南側道橋	耐震補強, L=0.31km	安来市		■	■	■	■	1,100		策定済				
A01-381	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国)314号, 鉦橋	耐震補強, L=0.08km	奥出雲町		■	■	■	■	195		策定済				
A01-382	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一)中村津戸港線, 一 ツギ橋	耐震補強, L=0.10km	隠岐の島町		■	■	■	■	249		策定済				

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名 /	事業実施期間 (年度)					全体事業費	費用	個別施設計画		
		種別	種別	対象	間接				(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H31	R02	R03	R04	R05	(百万円)	便益比		策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-383	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 緊急輸送道路 1次	斜面定期点検, L=0.5km	全域		■	■	■	■	8		—		
	A01-384	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 緊急輸送道路 2次	斜面定期点検, L=2.5km	全域		■	■	■	■	11		—		
	A01-385	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 488号, 和又トンネル	通報警報装置等修繕, 1式	益田市		■	■	■		115		—		
	A01-386	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 五箇トンネル	通報警報装置等修繕, 1式	隠岐の島町		■	■			100		—		
	A01-387	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	(主) 西郷都万郡線, 新福浦トンネル	通報警報装置等修繕, 1式	隠岐の島町		■	■	■		100		—		
	A01-388	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	(一) 中村津戸港線, 新武良トンネル	通報警報装置等修繕, 1式	隠岐の島町		■	■	■	■	100		—		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名／	事業実施期間(年度)					全体事業費	費用	個別施設計画	
		種別	種別	対象	間接				(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H31	R02	R03	R04	R05				(百万円)
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-389	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	都道府 県道	除雪(機 械)	(主)安来木次線ほか、 その他路線	除雪機械, 10台	全域(隠岐郡以 外)		■	■	■	■	230		—	
	A01-390	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	国道	除雪(機 械)	(国)485号ほか, 緊急輸 送道路2次	除雪機械, 5台	隠岐の島町		■	■	■	■	100		—	
	A01-391	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国)431号ほか55路線, 松江工区	区画線修繕, 56路線	松江市, 安来市		■	■	■	■	200		—	
	A01-392	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国)314号ほか41路線, 雲南工区	区画線修繕, 42路線	雲南市, 奥出雲 町, 飯南町		■	■	■	■	200		—	
	A01-393	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国)184号ほか38路線, 出雲工区	区画線修繕, 39路線	出雲市		■	■	■	■	200		—	
	A01-394	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国)261号ほか46路線, 県央工区	区画線修繕, 47路線	大田市, 邑智郡		■	■	■	■	200		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-395	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 186号ほか48路線, 浜田工区	区画線修繕, 49路線	浜田市, 江津市		■	■	■	■	200		—
	A01-396	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 187号ほか39路線, 益田工区	区画線修繕, 40路線	益田市, 津和野 町, 吉賀町		■	■	■	■	200		—
	A01-397	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 隠岐工区（ 国道）	区画線修繕, 1路線	隠岐郡		■	■	■	■	50		—
	A01-398	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 隠岐空港線ほか10 路線, 隠岐工区（地方道）	区画線修繕, 11路線	隠岐郡		■	■	■	■	50		—
	A01-399	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 湖陵掛合線, 八幡 原橋	耐震補強, L=0.06km	出雲市		■	■	■	■	196		策定済
	A01-400	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号, 宮の部橋	耐震補強, L=0.05km	出雲市		■	■	■	■	116		策定済
A01-401	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号, 横見橋	耐震補強, L=0.05km	出雲市		■	■	■	■	196		策定済	

A 基幹事業																						
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
道路事業	A01-402	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 桜江旭インター線 ， 山中大橋	耐震補強， L=0.18km	江津市		■	■	■	■	413		策定済			
	A01-403	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 桜江旭インター線 ， 勝地大橋	耐震補強， L=0.28km	江津市		■	■	■	■	357		策定済			
	A01-404	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 益田阿武線， 中地 橋	耐震補強， L=0.04km	益田市		■	■	■	■	195		策定済			
	A01-405	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 安来木次線， 十神 小南アングダー	道路排水設備等修繕， 1式	安来市		■	■	■	■	53		—			
	A01-406	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 松江鹿島美保関線 ， 比津横断歩道橋	横断歩道橋修繕， 1橋	松江市		■	■	■		20		策定済			
	A01-407	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 松江しんじ湖温泉 停車場線、内中原横断歩 道橋	横断歩道橋修繕， 1橋	松江市		■	■	■		20		策定済			

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-408	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線, 那 智橋	橋梁修繕, 1橋	隠岐の島町		■	■	■		5		策定済		
	A01-409	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線, 加 茂橋	橋梁修繕, 1橋	隠岐の島町		■	■	■		1		策定済		
	A01-410	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線, 油 井谷橋	橋梁修繕, 1橋	隠岐の島町		■	■	■		22		策定済		
A01-411	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線, 福 浦橋	橋梁修繕, 1橋	隠岐の島町		■	■	■		5		策定済			
A01-412	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 珍崎浦郷港線, 生 名橋	橋梁修繕, 1橋	西ノ島町		■	■	■		16		策定済			
A01-413	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 田原橋	橋梁修繕, 1橋	西ノ島町		■	■	■		40		策定済			
A01-414	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 日の津トン ネル	トンネル修繕 (L=0.23km)	隠岐の島町		■				10		策定済			

A 基幹事業																						
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H31	R02	R03	R04	R05						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
道路事業	A01-415	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 瀬戸山トンネル	トンネル修繕 (L=0.29km)	西ノ島町		■				4		策定済			
	A01-416	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 山光久見トンネル	トンネル修繕 (L=0.92km)	隠岐の島町		■				1		策定済			
	A01-417	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 青海トンネル	トンネル修繕 (L=0.52km)	隠岐の島町		■	■			35		策定済			
	A01-418	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 青稜トンネル	トンネル修繕 (L=0.24km)	隠岐の島町		■	■			35		策定済			
	A01-419	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線, 波走洞門	シェッド・シェルター修繕 (L=0.03km)	隠岐の島町		■	■			20		策定済			
	A01-420	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 市木井原線, 葛ヶ谷橋	橋梁修繕, 1橋	邑南町		■	■			20		策定済			

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-421	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 斐川一畑大社線、 灘橋	橋梁修繕, 1橋	出雲市		■	■	■	■	394		策定済		
	A01-422	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 川本波多線、川本 大橋	橋梁修繕, 1橋	川本町		■	■	■		30		策定済		
	A01-423	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	雪寒	(国) 184号外 中央基地 局	気象観測装置 中央基地局設 備 N=1式	全域		■	■	■		60		—		
	A01-424	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 松江島根線, <に びき大橋	耐震補強, L=0.30km	松江市		■	■	■	■	400		策定済		
A01-425	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 431号, 楽山橋	耐震補強, L=0.06km	松江市				■	■	800		策定済			
A01-426	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 大東東出雲線, 桑 並川橋	耐震補強, L=0.02km	松江市		■	■	■	■	161		策定済			
A01-427	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	主) 玉湯吾妻山線, 花仙 橋	耐震補強, L=0.03km	松江市		■	■	■	■	195		策定済			

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-428	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 三刀屋木次インタ 一線, 木次大橋	耐震補強, L=0.16km	雲南市		■	■	■	■	230		策定済		
	A01-429	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 掛合上阿井線, 境 橋	耐震補強, L=0.06km	雲南市		■	■	■	■	195		策定済		
	A01-430	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号, 瀬田谷橋	耐震補強, L=0.09km	飯南町		■	■	■	■	115		策定済		
	A01-431	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 314号, 三井野大橋	耐震補強, L=0.39km	奥出雲町		■	■	■	■	485		策定済		
A01-432	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 出雲大社線, 鐘ヶ 崎大橋	耐震補強, L=0.07km	出雲市		■	■	■	■	115		策定済			
A01-433	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 431号, 荒茅大橋	耐震補強, L=0.06km	出雲市		■	■	■	■	195		策定済			
A01-434	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号, 野土橋	耐震補強, L=0.05km	出雲市		■	■	■	■	180		策定済			

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-435	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 田儀中山大田線, 塚之尾谷橋	耐震補強, L=0.05km	出雲市		■	■	■	■	195		策定済		
	A01-436	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 甲田作木線, 口羽 大橋	耐震補強, L=0.05km	邑南町		■	■	■	■	195		策定済		
A01-437	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 191号, 観音橋(笹 倉)	耐震補強, L=0.08km	益田市		■	■	■	■	115		策定済			
A01-438	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 吉賀四見線, 皆富 大橋	耐震補強, L=0.08km	吉賀町		■	■			70		策定済			
A01-439	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線, 長 尾田橋	耐震補強, L=0.05km	隠岐の島町		■	■	■	■	145		策定済			
A01-440	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線, 赤 崎橋	耐震補強, L=0.05km	隠岐の島町		■	■	■	■	147		策定済			

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-441	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一)中村津戸港線, ツ ボ山橋	耐震補強, L=0.20km	隠岐の島町		■	■	■	■	249		策定済		
	A01-442	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国)191号, 清水トンネ ル	通報警報装置等修繕, 1式	益田市			■	■	■	100		策定済		
	A01-443	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主)松江島根線, 松山 西トンネル	通報警報装置等修繕, 1式	松江市		■	■	■	■	76		策定済		
	A01-444	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国)314号, 三谷・深野 トンネル	通報警報装置等修繕, 1式	雲南市		■	■	■		50		策定済		
	A01-445	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主)松江島根線, 松山 東トンネル	通報警報装置等修繕, 1式	松江市		■	■	■	■	50		策定済		
	A01-446	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国)314号, 下熊谷トン ネル	通報警報装置等修繕, 1式	雲南市		■	■	■	■	50		策定済		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-447	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 314号, 鴨倉トンネル	通報警報装置等修繕, 1式	奥出雲町				■	■	100		策定済
	A01-448	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 261号, 断魚トンネル	通報警報装置等修繕, 1式	邑南町		■	■	■		40		策定済
	A01-449	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 青海トンネル	通報警報装置等修繕, 1式	隠岐の島町				■	■	100		策定済
	A01-450	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 375号, 摘坂トンネル	通報警報装置等修繕, 1式	美郷町				■	■	100		策定済
	A01-451	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 益田吉田線, 駅前 アンダー	道路排水設備等修繕, 1式	益田市			■	■		50		未策定
	A01-452	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 浜田停車場線, 田 町アンダー	道路排水設備等修繕, 1式	浜田市			■	■	■	50		未策定

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-453	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国)488号, 横田アンダー	道路排水設備等修繕, 1式	益田市				■	■	50		未策定
道路事業	A01-454	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一)和江港大田市停車場線, 駅前アンダー	道路排水設備等修繕, 1式	大田市		■	■	■		15		未策定
道路事業	A01-455	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主)玉湯吾妻山線, 湯町アンダー	道路排水設備等修繕, 1式	松江市				■	■	50		未策定
道路事業	A01-456	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)吉賀四見線, 元組1工区	現道拡幅, L=1.1km	益田市		■	■	■	■	200		—
道路事業	A01-457	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国)184号, 淀西工区	歩道, L=0.6km	出雲市		■	■	■	■	300		—
道路事業	A01-458	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)須川谷日原線, 相撲ヶ原2工区	現道拡幅, L=1.0km	津和野町		■	■	■	■	525		—

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-459	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 美都澄川線, 能登 工区	現道拡幅, L=0.3km	益田市		■	■	■		300		—		
	A01-460	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 吉田奥出雲線, 上 山工区	現道拡幅, L=0.2km	雲南市		■	■	■		10		—		
	A01-461	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 別府川本線, 桧山 踏切工区	現道拡幅, L=0.1km	川本町		■	■	■		7		—		
	A01-462	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 玉湯吾妻山線, 下 久野工区	現道拡幅, L=0.3km	雲南市		■	■	■		15		—		
	A01-463	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 261号, 因原工 区	局部改良, L=0.4km	川本町		■	■	■	■	300		—		
	A01-464	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 431ほか55路線, 松 江工区	道路照明施設LED化, 1式	松江市, 安来市		■	■	■	■	400		—		

A 基幹事業																						
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
道路事業	A01-465	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 314ほか41路線，雲南工区	道路照明施設LED化，1式	雲南市，奥出雲町，飯南町		■	■	■	■	150		—			
	A01-466	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 184ほか38路線，出雲工区	道路照明施設LED化，1式	出雲市			■	■	■	■	100		—		
	A01-467	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 261ほか46路線，中央工区	道路照明施設LED化，1式	大田市，邑智郡			■	■	■	■	180		—		
	A01-468	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 186ほか48路線，浜田工区	道路照明施設LED化，1式	浜田市，江津市			■	■	■	■	120		—		
A01-469	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 187ほか39路線，益田工区	道路照明施設LED化，1式	益田市，津和野町，吉賀町			■	■	■	■	140		—			
A01-470	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号，隠岐工区	道路照明施設LED化，1式	隠岐郡			■	■	■	■	50		—			
A01-471	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	(主) 隠岐空港線ほか10路線，隠岐工区	道路照明施設LED化，1式	隠岐郡			■	■	■	■	50		—			

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-472	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 出雲路自転車道線 ， 出雲工区	張出歩道修繕， L=1.0km	出雲市		■	■	■	■	20	—	
道路事業	A01-473	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 湖陵掛合線， 才谷 トンネル	通報警報装置等修繕， 1式	出雲市		■	■	■		80	—	
道路事業	A01-474	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 431ほか55路線， 松 江工区	防護柵修繕， 1式	松江市， 安来市		■	■	■	■	90	—	
道路事業	A01-475	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 314ほか41路線， 雲 南工区	防護柵修繕， 1式	雲南市， 奥出雲 町， 飯南町		■	■	■	■	30	—	
道路事業	A01-476	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 184ほか38路線， 出 雲工区	防護柵修繕， 1式	出雲市		■	■	■	■	40	—	
道路事業	A01-477	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 261ほか46路線， 県 央工区	防護柵修繕， 1式	大田市， 邑智郡		■	■	■	■	50	—	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-478	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 186ほか48路線, 浜田工区	防護柵修繕, 1式	浜田市, 江津市		■	■	■	■	10	—	
	A01-479	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 187ほか39路線, 益田工区	防護柵修繕, 1式	益田市, 津和野町, 吉賀町		■	■	■	■	10	—	
	A01-480	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	(主) 隠岐空港線ほか10路線, 隠岐工区	防護柵修繕, 1式	隠岐郡		■	■	■	■	10	—	
	A01-481	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 431号, 長浜工区	情報提供装置修繕, 1箇所	出雲市		■	■	■		40	—	
	A01-482	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 431号 (松江)	災害防除 L = 1.10km	松江市		■	■	■	■	268	—	
	A01-483	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 432号 (松江)	災害防除 L = 1.53km	松江市		■	■	■	■	146	—	
	A01-484	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号 (松江)	災害防除 L = 0.74km	松江市		■	■	■	■	155	—	

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-485	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 境美保関線（松江 ）	災害防除 L = 3.37km	松江市		■	■	■	■	145		—		
	A01-486	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 松江島根線（松江 ）	災害防除 L = 0.67km	松江市		■	■	■	■	27		—		
	A01-487	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 松江鹿島美保関線 （松江）	災害防除 L = 1.17km	松江市		■	■	■	■	152		—		
	A01-488	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 大東東出雲線（松 江）	災害防除 L = 0.34km	松江市		■	■	■	■	76		—		
	A01-489	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 松江七瀬港線（松 江）	災害防除 L = 0.04km	松江市		■	■	■	■	19		—		
	A01-490	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 御津東生馬線（松 江）	災害防除 L = 0.38km	松江市		■	■	■	■	52		—		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-491	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 七類雲津長浜線（ 松江）	災害防除 L = 2.10km	松江市		■	■	■	■	105		—	
	A01-492	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 八重垣神社八雲線 (松江)	災害防除 L = 0.20km	松江市		■	■	■	■	24		—	
	A01-493	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 枕木山線（松江）	災害防除 L = 1.15km	松江市		■	■	■	■	146		—	
	A01-494	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 本庄富富松江線（ 松江）	災害防除 L = 4.83km	松江市		■	■	■	■	230		—	
	A01-495	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 講武古江線（松江 ）	災害防除 L = 0.04km	松江市		■	■	■	■	19		—	
	A01-496	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 大野魚瀬恵曇線（ 松江）	災害防除 L = 0.86km	松江市		■	■	■	■	25		—	

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-497	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 海潮宍道線（松江 ）	災害防除 L = 1.01km	松江市		■	■	■	■	138		—		
	A01-498	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 上意東揖屋線（松 江）	災害防除 L = 0.18km	松江市		■	■	■	■	37		—		
	A01-499	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 432号（広瀬）	災害防除 L = 2.40km	安来市		■	■	■	■	490		—		
	A01-500	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 安来伯太日南線（ 広瀬）	災害防除 L = 0.82km	安来市		■	■	■	■	113		—		
A01-501	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 安来木次線（広瀬 ）	災害防除 L = 0.71km	安来市		■	■	■	■	101		—			
A01-502	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 米子伯太線（広瀬 ）	災害防除 L = 0.19km	安来市		■	■	■	■	30		—			
A01-503	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 米子広瀬線（広瀬 ）	災害防除 L = 0.02km	安来市		■	■	■	■	7		—			

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-504	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 西伯伯太線(広瀬)	災害防除L=0.29km	安来市		■	■	■	■	77		—		
	A01-505	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 本山伯太線(広瀬)	災害防除L=1.05km	安来市		■	■	■	■	194		—		
	A01-506	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 広瀬荒島線(広瀬)	災害防除L=0.04km	安来市		■	■	■	■	3		—		
	A01-507	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 清水寺線(広瀬)	災害防除L=0.29km	安来市		■	■	■	■	24		—		
	A01-508	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 黒井田安来線(広 瀬)	災害防除L=0.10km	安来市		■	■	■	■	20		—		
	A01-509	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 布部安来線(広瀬)	災害防除L=2.11km	安来市		■	■	■	■	429		—		

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-510	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 草野横田線 (広瀬)	災害防除 L = 1.43km	安来市		■	■	■	■	278		—	
	A01-511	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 東比田布部線 (広 瀬)	災害防除 L = 0.96km	安来市		■	■	■	■	168		—	
	A01-512	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号 (雲南)	災害防除 L = 1.88km	飯南町		■	■	■	■	324		—	
	A01-513	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 314号 (雲南)	災害防除 L = 1.87km	雲南市		■	■	■	■	261		—	
A01-514	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 出雲三刀屋線 (雲 南)	災害防除 L = 0.72km	雲南市		■	■	■	■	96		—		
A01-515	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 掛合上阿井線 (雲 南)	災害防除 L = 2.12km	雲南市		■	■	■	■	191		—		
A01-516	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 湖陵掛合線 (雲南)	災害防除 L = 0.2km	雲南市		■	■	■	■	26		—		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-517	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 川本波多線(雲南)	災害防除L=0.36km	雲南市		■	■	■	■	131		—
道路事業	A01-518	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 出雲奥出雲線(雲 南)	災害防除L=0.72km	雲南市		■	■	■	■	141		—
道路事業	A01-519	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 邑南飯南線(雲南)	災害防除L=0.87km	飯南町		■	■	■	■	97		—
道路事業	A01-520	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 掛合大東線(雲南)	災害防除L=3.44km	雲南市		■	■	■	■	176		—
道路事業	A01-521	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 吉田奥出雲線(雲 南)	災害防除L=2.16km	雲南市		■	■	■	■	212		—
道路事業	A01-522	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 稗原木次線(雲南)	災害防除L=1.76km	雲南市		■	■	■	■	178		—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-523	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 吉田三刀屋線（雲 南）	災害防除 L = 1.23km	雲南市		■	■	■	■	88	—	
道路事業	A01-524	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 吉田頓原線（雲南 ）	災害防除 L = 1.74km	雲南市、飯南町		■	■	■	■	411	—	
道路事業	A01-525	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 宮内掛合線（雲南 ）	災害防除 L = 0.36km	雲南市		■	■	■	■	43	—	
道路事業	A01-526	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 頓原八神線（雲南 ）	災害防除 L = 0.12km	雲南市、飯南町		■	■	■	■	2	—	
道路事業	A01-527	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 松江木次線（雲南 ）	災害防除 L = 0.58km	雲南市		■	■	■	■	21	—	
道路事業	A01-528	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 玉湯吾妻山線（雲 南）	災害防除 L = 1.73km	雲南市		■	■	■	■	100	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-529	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 安来木次線（雲南)	災害防除 L = 2.42km	雲南市		■	■	■	■	44	—	
	A01-530	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 大東東出雲線（雲 南)	災害防除 L = 0.09km	雲南市		■	■	■	■	22	—	
	A01-531	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 木次横田線（雲南)	災害防除 L = 0.63km	雲南市		■	■	■	■	152	—	
	A01-532	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 木次直江停車場線 （雲南)	災害防除 L = 0.56km	雲南市		■	■	■	■	105	—	
	A01-533	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 海潮宍道線（雲南)	災害防除 L = 1.61km	雲南市		■	■	■	■	141	—	
	A01-534	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 上久野大東線（雲 南)	災害防除 L = 1.98km	雲南市		■	■	■	■	196	—	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-535	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 佐田八神線(雲南)	災害防除L=3.22km	雲南市、飯南町		■	■	■	■	243	—	
	A01-536	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 314号(仁多)	災害防除L=1.18km	奥出雲町		■	■	■	■	259	—	
	A01-537	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 432号(仁多)	災害防除L=2.52km	奥出雲町		■	■	■	■	364	—	
	A01-538	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 横田多里線(仁多)	災害防除L=0.92km	奥出雲町		■	■	■	■	21	—	
	A01-539	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 玉湯吾妻山線(仁 多)	災害防除L=0.74km	奥出雲町		■	■	■	■	106	—	
	A01-540	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 掛合上阿井線(仁 多)	災害防除L=0.09km	奥出雲町		■	■	■	■	2	—	
	A01-541	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 上阿井八川線(仁 多)	災害防除L=0.47km	奥出雲町		■	■	■	■	40	—	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-542	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 出雲奥出雲線 (仁 多)	災害防除 L = 0.71km	奥出雲町		■	■	■	■	57	—	
道路事業	A01-543	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 横田伯南線 (仁多)	災害防除 L = 0.43km	奥出雲町		■	■	■	■	9	—	
道路事業	A01-544	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 印賀奥出雲線 (仁 多)	災害防除 L = 0.18km	奥出雲町		■	■	■	■	18	—	
道路事業	A01-545	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 奥出雲高野線 (仁 多)	災害防除 L = 2.27km	奥出雲町		■	■	■	■	92	—	
道路事業	A01-546	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 木次横田線 (仁多)	災害防除 L = 1.64km	奥出雲町		■	■	■	■	105	—	
道路事業	A01-547	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 草野横田線 (仁多)	災害防除 L = 0.05km	奥出雲町		■	■	■	■	1	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-548	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 吉田奥出雲線（仁 多）	災害防除 L = 0.31km	奥出雲町		■	■	■	■	15	—	
	A01-549	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 下横田出雲三成停 車場線（仁多）	災害防除 L = 0.30km	奥出雲町		■	■	■	■	16	—	
	A01-550	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号（出雲）	災害防除 L = 1.99km	出雲市		■	■	■	■	188	—	
	A01-551	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 431号（出雲）	災害防除 L = 0.17km	出雲市		■	■	■	■	31	—	
	A01-552	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 斐川一畑大社線（ 出雲）	災害防除 L = 3.13km	出雲市		■	■	■	■	248	—	
	A01-553	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 三刀屋佐田線（出 雲）	災害防除 L = 1.51km	出雲市		■	■	■	■	129	—	
	A01-554	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 小伊津港線（出雲 ）	災害防除 L = 0.04km	出雲市		■	■	■	■	7	—	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-555	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 佐田小田停車場線 (出雲)	災害防除 L = 3.67km	出雲市		■	■	■	■	259		—	
	A01-556	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 窪田山口線（出雲 ）	災害防除 L = 3.05km	出雲市		■	■	■	■	295		—	
	A01-557	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 鱒淵寺線（出雲）	災害防除 L = 1.21km	出雲市		■	■	■	■	107		—	
	A01-558	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 大社日御碕線（出 雲）	災害防除 L = 0.95km	出雲市		■	■	■	■	160		—	
	A01-559	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 斐川上島線（出雲 ）	災害防除 L = 1.30km	出雲市		■	■	■	■	149		—	
	A01-560	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 湖陵掛合線（出雲 ）	災害防除 L = 1.60km	出雲市		■	■	■	■	206		—	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-561	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 佐田八神線（出雲 ）	災害防除 L = 2.84km	出雲市		■	■	■	■	330		—	
	A01-562	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 大田佐田線（出雲 ）	災害防除 L = 1.76km	出雲市		■	■	■	■	123		—	
	A01-563	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 木次直江停車場線 （出雲）	災害防除 L = 0.26km	出雲市		■	■	■	■	18		—	
	A01-564	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 宮内掛合線（出雲 ）	災害防除 L = 1.82km	出雲市		■	■	■	■	221		—	
	A01-565	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 出雲三刀屋線（出 雲）	災害防除 L = 0.12km	出雲市		■	■	■	■	12		—	
	A01-566	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 出雲奥出雲線（出 雲）	災害防除 L = 0.31km	出雲市		■	■	■	■	17		—	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-567	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 大社立久志線 (出 雲)	災害防除 L = 1.63km	出雲市		■	■	■	■	242		—
	A01-568	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 稗原木次線 (出雲)	災害防除 L = 0.06km	出雲市		■	■	■	■	9		—
	A01-569	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 田儀山中大田線 (出雲)	災害防除 L = 0.25km	出雲市		■	■	■	■	12		—
	A01-570	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 多岐江南出雲線 (出雲)	災害防除 L = 0.30km	出雲市		■	■	■	■	1		—
	A01-571	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 261号 (県央)	災害防除 L = 1.19km	川本町、邑南町		■	■	■	■	162		—
	A01-572	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 375号 (県央)	災害防除 L = 3.19km	川本町、美郷町		■	■	■	■	286		—
A01-573	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 甲田作木線 (県央)	災害防除 L = 1.17km	邑南町		■	■	■	■	146		—	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-574	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 浜田八重可部線（ 県央）	災害防除 L = 1.08km	邑南町		■	■	■	■	172		—	
A01-575	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 浜田作木線（県央 ）	災害防除 L = 3.61km	邑南町		■	■	■	■	401		—		
A01-576	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 仁摩邑南線（県央 ）	災害防除 L = 1.79km	川本町、邑南町		■	■	■	■	200		—		
A01-577	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 温泉津川本線（県 央）	災害防除 L = 2.21km	川本町		■	■	■	■	358		—		
A01-578	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 川本波多線（県央 ）	災害防除 L = 1.48km	川本町、美郷町		■	■	■	■	104		—		
A01-579	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 大田桜江線（県央 ）	災害防除 L = 2.63km	川本町		■	■	■	■	460		—		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接				(事業箇所)	(延長・面積等)		R01	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-586	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 川本大家線(県央)	災害防除L=2.69km	川本町		■	■	■	■	179		—	
道路事業	A01-587	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 別府川本線(県央)	災害防除L=3.17km	川本町、美郷町		■	■	■	■	302		—	
道路事業	A01-588	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 宇都井阿須那線(県央)	災害防除L=0.13km	邑南町		■	■	■	■	30		—	
道路事業	A01-589	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 高見出羽線(県央)	災害防除L=0.41km	邑南町		■	■	■	■	34		—	
道路事業	A01-590	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 邑南美郷線(県央)	災害防除L=2.88km	邑南町、美郷町		■	■	■	■	407		—	
道路事業	A01-591	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 日貫川本線(県央)	災害防除L=4.96km	川本町、邑南町		■	■	■	■	466		—	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-592	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 川本美郷線(県 道)	災害防除L=3.92km	川本町、美郷町		■	■	■	■	498	—	
	A01-593	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 皆井田江津線(県 道)	災害防除L=1.28km	邑南町		■	■	■	■	249	—	
	A01-594	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 市木井原線(県 道)	災害防除L=0.94km	邑南町		■	■	■	■	142	—	
	A01-595	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 375号(大田)	災害防除L=0.16km	大田市		■	■	■	■	55	—	
	A01-596	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 三瓶山公園線(大 田)	災害防除L=2.10km	大田市		■	■	■	■	287	—	
	A01-597	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 仁摩邑南線(大 田)	災害防除L=0.62km	大田市		■	■	■	■	70	—	
	A01-598	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 温泉津川本線(大 田)	災害防除L=1.03km	大田市		■	■	■	■	157	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-599	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 大田桜江線 (大田)	災害防除 L = 1.83km	大田市		■	■	■	■	342		—
	A01-600	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 大田佐田線 (大田)	災害防除 L = 0.10km	大田市		■	■	■	■	28		—
	A01-601	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 和江港大田市停車 場線 (大田)	災害防除 L = 0.39km	大田市		■	■	■	■	8		—
	A01-602	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 大田井田江津線 (大田)	災害防除 L = 0.47km	大田市		■	■	■	■	112		—
	A01-603	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 湯里停車場祖式線 (大田)	災害防除 L = 1.88km	大田市		■	■	■	■	216		—
	A01-604	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 温泉津停車場線 (大田)	災害防除 L = 0.26km	大田市		■	■	■	■	55		—

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-605	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 石見福光停車場線 (大田)	災害防除 L = 0.06km	大田市		■	■	■	■	9		—		
道路事業	A01-606	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 温泉津港線 (大田)	災害防除 L = 0.60km	大田市		■	■	■	■	4		—		
道路事業	A01-607	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 窪田山口線 (大田)	災害防除 L = 0.46km	大田市		■	■	■	■	113		—		
道路事業	A01-608	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 田儀山中大田線 (大田)	災害防除 L = 1.41km	大田市		■	■	■	■	337		—		
道路事業	A01-609	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 池田久手停車場線 (大田)	災害防除 L = 2.59km	大田市		■	■	■	■	459		—		
道路事業	A01-610	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 静間久手停車場線 (大田)	災害防除 L = 0.28km	大田市		■	■	■	■	52		—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-611	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 瓜坂川合線（大田 ）	災害防除 L = 0.10km	大田市		■	■	■	■	10	—	
	A01-612	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 久利五十猛停車場 線（大田）	災害防除 L = 0.78km	大田市		■	■	■	■	178	—	
	A01-613	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 大国馬路停車場線 （大田）	災害防除 L = 0.31km	大田市		■	■	■	■	143	—	
	A01-614	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 久利静間線（大田 ）	災害防除 L = 0.09km	大田市		■	■	■	■	15	—	
	A01-615	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 186号（浜田）	災害防除 L = 2.62km	浜田市		■	■	■	■	286	—	
	A01-616	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 261号（浜田）	災害防除 L = 2.32km	江津市		■	■	■	■	430	—	
	A01-617	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 三隅美都線（浜田 ）	災害防除 L = 0.87km	浜田市		■	■	■	■	127	—	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-618	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 田所国府線(浜田)	災害防除L=3.25km	浜田市、江津市		■	■	■	■	328		—	
	A01-619	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 浜田八重可部線(浜田)	災害防除L=2.83km	浜田市		■	■	■	■	165		—	
	A01-620	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 旭戸河内線(浜田)	災害防除L=2.75km	浜田市		■	■	■	■	374		—	
	A01-621	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 弥栄旭インター線 (浜田)	災害防除L=4.03km	浜田市		■	■	■	■	468		—	
	A01-622	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 浜田美都線(浜田)	災害防除L=3.74km	浜田市		■	■	■	■	344		—	
	A01-623	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 桜江金城線(浜田)	災害防除L=2.35km	浜田市、江津市		■	■	■	■	264		—	

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-624	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 大田桜江線（浜田 ）	災害防除 L = 1.00km	江津市		■	■	■	■	111		—		
	A01-625	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 浜田作木線（浜田 ）	災害防除 L = 0.85km	浜田市		■	■	■	■	315		—		
	A01-626	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 日貫川本線（浜田 ）	災害防除 L = 1.50km	江津市		■	■	■	■	135		—		
	A01-627	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 跡市川平停車場線 （浜田）	災害防除 L = 1.59km	江津市		■	■	■	■	154		—		
	A01-628	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 黒沢安城浜田線（ 浜田）	災害防除 L = 2.74km	浜田市		■	■	■	■	391		—		
	A01-629	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 一の瀬折居線（浜 田）	災害防除 L = 4.03km	浜田市		■	■	■	■	428		—		

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-630	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 三隅井野長浜線（ 浜田）	災害防除 L = 1.92km	浜田市		■	■	■	■	256		—		
	A01-631	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 都川中野線（浜田 ）	災害防除 L = 1.72km	浜田市		■	■	■	■	226		—		
	A01-632	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 今福芸北線（浜田 ）	災害防除 L = 1.48km	浜田市		■	■	■	■	161		—		
	A01-633	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 波佐芸北線（浜田 ）	災害防除 L = 1.51km	浜田市		■	■	■	■	142		—		
	A01-634	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 波佐匹見線（浜田 ）	災害防除 L = 0.16km	浜田市		■	■	■	■	6		—		
	A01-635	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 益田種三隅線（浜 田）	災害防除 L = 2.14km	浜田市		■	■	■	■	169		—		

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-636	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 佐野波子停車場線 (浜田)	災害防除 L = 1.94km	浜田市		■	■	■	■	228		—	
	A01-637	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 三次江津線 (浜田)	災害防除 L = 3.19km	江津市		■	■	■	■	291		—	
	A01-638	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 皆井田江津線 (浜田)	災害防除 L = 2.22km	江津市		■	■	■	■	226		—	
	A01-639	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 跡市波子停車場線 (浜田)	災害防除 L = 0.07km	江津市		■	■	■	■	4		—	
	A01-640	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 大田井田江津線 (浜田)	災害防除 L = 1.01km	江津市		■	■	■	■	160		—	
	A01-641	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 川平停車場線 (浜田)	災害防除 L = 0.74km	江津市		■	■	■	■	157		—	

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-642	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 下府江津線（浜田)	災害防除 L = 1.18km	江津市		■	■	■	■	152		—		
道路事業	A01-643	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 浜田商港線（浜田)	災害防除 L = 0.29km	浜田市		■	■	■	■	31		—		
道路事業	A01-644	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 桜江旭インター線 （浜田）	災害防除 L = 0.47km	浜田市、江津市		■	■	■	■	31		—		
道路事業	A01-645	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 長安野坂線（浜田)	災害防除 L = 0.18km	浜田市		■	■	■	■	29		—		
道路事業	A01-646	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 黒松停車場線（浜 田）	災害防除 L = 0.02km	浜田市、江津市		■	■	■	■	2		—		
道路事業	A01-647	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 浅利渡津線（浜田)	災害防除 L = 0.22km	江津市		■	■	■	■	8		—		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-648	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 美川周布線(浜田)	災害防除L=0.31km	浜田市		■	■	■	■	178	—	
	A01-649	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 黒沢安城浜田線(浜田)	災害防除L=1.41km	浜田市		■	■	■	■	145	—	
	A01-650	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 191号(益田)	災害防除L=3.88km	益田市		■	■	■	■	358	—	
	A01-651	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 488号(益田)	災害防除L=2.21km	益田市		■	■	■	■	191	—	
	A01-652	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 益田阿武線(益田)	災害防除L=0.69km	益田市		■	■	■	■	50	—	
	A01-653	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 津和野田万川線(益田)	災害防除L=0.77km	益田市		■	■	■	■	3	—	
	A01-654	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 浜田美都線(益田)	災害防除L=1.16km	益田市		■	■	■	■	68	—	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-655	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 吉賀匹見線(益田)	災害防除L=2.03km	益田市		■	■	■	■	147		—		
	A01-656	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 三隅美都線(益田)	災害防除L=2.17km	益田市		■	■	■	■	465		—		
	A01-657	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 益田澄川線(益田)	災害防除L=0.54km	益田市		■	■	■	■	116		—		
	A01-658	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 益田津和野線(益 田)	災害防除L=3.37km	益田市		■	■	■	■	226		—		
	A01-659	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 益田種三隅線(益 田)	災害防除L=1.20km	益田市		■	■	■	■	94		—		
	A01-660	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 美都匹見線(益田)	災害防除L=1.54km	益田市		■	■	■	■	181		—		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-661	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 匹見左鑑線(益田)	災害防除L=2.24km	益田市		■	■	■	■	393	—	
	A01-662	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 波佐匹見線(益田)	災害防除L=5.10km	益田市		■	■	■	■	439	—	
	A01-663	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 野地鎌手停車場線 (益田)	災害防除L=0.50km	益田市		■	■	■	■	38	—	
A01-664	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 東仙道津田停車場 線(益田)	災害防除L=0.46km	益田市		■	■	■	■	67	—		
A01-665	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 白上横田線(益田)	災害防除L=0.71km	益田市		■	■	■	■	23	—		
A01-666	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 須川谷日原線(益 田)	災害防除L=0.70km	益田市		■	■	■	■	86	—		

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R01	R02	R03	R04	R05					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-667	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 美濃地石見横田停 車場線（益田）	災害防除 L = 0.41km	益田市		■	■	■	■	70		—		
	A01-668	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 美都澄川線（益田 ）	災害防除 L = 0.94km	益田市		■	■	■	■	129		—		
	A01-669	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 187号（津和野）	災害防除 L = 3.25km	津和野町、吉賀 町		■	■	■	■	313		—		
	A01-670	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 新南陽津和野線（ 津和野）	災害防除 L = 1.28km	吉賀町		■	■	■	■	144		—		
	A01-671	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 鹿野吉賀線（津和 野）	災害防除 L = 3.43km	吉賀町		■	■	■	■	302		—		
	A01-672	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 萩津和野線（津和 野）	災害防除 L = 1.31km	津和野町		■	■	■	■	185		—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-673	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 六日市錦線（津和 野）	災害防除 L = 1.10km	吉賀町		■	■	■	■	66	—	
	A01-674	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 津和野田万川線（ 津和野）	災害防除 L = 1.99km	津和野町		■	■	■	■	57	—	
	A01-675	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 吉賀匹見線（津和 野）	災害防除 L = 1.92km	吉賀町		■	■	■	■	113	—	
	A01-676	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 須川吉賀線（津和 野）	災害防除 L = 0.06km	吉賀町		■	■	■	■	2	—	
	A01-677	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 柿木山口線（津和 野）	災害防除 L = 2.55km	吉賀町		■	■	■	■	227	—	
	A01-678	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 津和野須佐線（津 和野）	災害防除 L = 6.00km	津和野町		■	■	■	■	238	—	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-679	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 益田津和野線(津 和野)	災害防除L=0.94km	津和野町		■	■	■	■	45	—	
	A01-680	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 匹見左鐙線(津和 野)	災害防除L=2.08km	津和野町		■	■	■	■	165	—	
	A01-681	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 柿木津和野停車場 線(津和野)	災害防除L=1.36km	津和野町、吉賀 町		■	■	■	■	179	—	
	A01-682	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 須川谷日原線(津 和野)	災害防除L=4.05km	津和野町		■	■	■	■	246	—	
	A01-683	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号(島後)	災害防除L=2.53km	隠岐の島町		■	■	■	■	279	—	
	A01-684	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 隠岐空港線(島後)	災害防除L=0.06km	隠岐の島町		■	■	■	■	5	—	
	A01-685	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線(島 後)	災害防除L=0.52km	隠岐の島町		■	■	■	■	335	—	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-686	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷布施線(島後)	災害防除 L=1.28km	隠岐の島町		■	■	■	■	202		—
	A01-687	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 池田中町線(島後)	災害防除 L=0.13km	隠岐の島町		■	■	■	■	3		—
	A01-688	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 中村津戸港線(島 後)	災害防除 L=3.13km	隠岐の島町		■	■	■	■	397		—
	A01-689	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線, 都万 工区	災害防除(越波対策) L=0. 1km	隠岐の島町		■	■	■	■	150		—
A01-690	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号(島前)	災害防除 L=0.52km	西ノ島町		■	■	■	■	92		—	
A01-691	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 国賀海岸線(島前)	災害防除 L=0.68km	西ノ島町		■	■	■	■	82		—	
A01-692	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 西ノ島海士線(島 前)	災害防除 L=0.31km	西ノ島町		■	■	■	■	47		—	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-693	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 珍崎浦郷港線 (島 前)	災害防除 L=1.11km	西ノ島町		■	■	■	■	119		—
	A01-694	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 海士島線 (島前)	災害防除 L=2.18km	海士町		■	■	■	■	279		—
	A01-695	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 日ノ津崎港線 (島 前)	災害防除 L=0.75km	海士町		■	■	■	■	128		—
	A01-696	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(一) 知夫島線 (島前)	災害防除 L=1.33km	知夫村		■	■	■	■	238		—
	A01-697	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	国道	除雪	(国) 184号外管内一円	除雪, L=380.7km	全域			■	■	■	225		—
	A01-698	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	都道府 県道	除雪	(主) 溝口伯太線外管内 一円	除雪, L=1,589.4km	全域			■	■	■	513		—
	A01-699	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 261号, 八神工 区	現道拡幅, L=1.2km	江津市			■	■	■	150		—

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-700	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)安来伯太日南線, 六呂坂2工区	局部改良, L=0.5km	安来市				■	■	20		—
	A01-701	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)上久野大東線, 清 田2工区	現道拡幅, L=0.8km	雲南市				■	■	64		—
	A01-702	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)三瓶山公園線, 池 田2工区	局部改良, L=0.5km	大田市				■	■	50		—
	A01-703	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)弥栄旭インター線 , 小国工区	現道拡幅, L=0.3km	浜田市				■	■	145		—
	A01-704	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)浜田八重可部線, 都川3工区	現道拡幅, L=0.7km	浜田市				■	■	80		—
	A01-705	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)浜田八重可部線, 都川4工区	現道拡幅, L=0.7km	浜田市				■	■	80		—

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-706	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 三隅井野長浜線, 三隅2工区	バイパス, L=1.2km	浜田市				■	■	200	—	
	A01-707	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 横田多里線, 蔵屋 工区	現道拡幅, L=0.7km	奥出雲町				■	■	■	80	—
	A01-708	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 木次横田線, 上三 所工区	現道拡幅, L=0.5km	奥出雲町				■	■	■	80	—
A01-709	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 湖陵掛合線, 八幡 原工区	歩道, L=0.2km	出雲市				■	■	■	35	—	
A01-710	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 三刀屋佐田線, 須 佐工区	局部改良, L=0.3km	出雲市				■	■	■	65	—	
A01-711	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 別府川本線, 京覧 原~地頭所工区	現道拡幅, L=0.3km	美郷町				■	■	■	35	—	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-712	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)大田佐田線,山口 工区	現道拡幅, L=1.0km	大田市			■	■	■	70		—	
A01-713	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主)浜田八重可部線, 今福工区	歩道, L=0.6km	浜田市			■	■	■	110		—		
A01-714	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)日貫川本線,川越 工区	現道拡幅, L=0.3km	江津市			■	■	■	120		—		
A01-715	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国)488号,山根工 区	現道拡幅, L=2.7km	益田市			■	■	■	90		—		
A01-716	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(主)益田阿武線,上黒 谷2工区	歩道, L=0.2km	益田市			■	■	■	70		—		
A01-717	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一)中村津戸港線,都 万工区	現道拡幅, L=0.6km	隠岐の島町			■	■	■	120		—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-718	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 海士島線, 中里工 区	局部改良, L=0.1km	海士町			■	■	■	70		—
	A01-719	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 488号, 澄川トンネ ル	通報警報装置等修繕, 1式	益田市			■	■	■	100		—
	A01-720	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 431号ほか55路線, 松江工区	情報提供装置修繕, 5箇所	松江市, 安来市			■	■	■	10		—
	A01-721	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 314号ほか41路線, 雲南工区	情報提供装置修繕, 10箇所	雲南市, 奥出雲 町, 飯南町			■	■	■	50		—
	A01-722	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 187号ほか39路線, 益田工区	情報提供装置修繕, 5箇所	益田市, 津和野 町, 吉賀町			■	■	■	10		—
	A01-723	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 隠岐工区 (国道)	情報提供装置修繕, 5箇所	隠岐郡			■	■	■	10		—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H31	R02	R03	R04	R05			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-724	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 485号, 隠岐工区（ 国道）	防護柵修繕, 1式	隠岐郡			■	■	■	10	—	
	A01-725	道路	雪寒	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 314号ほか10路線	雪寒設備修繕, 19箇所	全域			■	■	■	20	—	
	A01-726	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 米子伯太線, 吉佐 工区	歩道, L=0.1km	安来市				■		10	—	
	A01-727	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 西郷都万郡線, 油 井工区	現道拡幅, L=0.8km	隠岐の島町				■	■	120	—	
	A01-728	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 掛合上阿井線, 松 映橋	耐震補強, L=0.05km	雲南市					■	65	策定済	
	A01-729	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 鹿野吉賀線 蓼野 工区	災害防除（浸水対策）L=0. 1km	吉賀町				■	■	100	—	
	A01-730	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線 都 万工区	災害防除（浸水対策）L=0. 1km	隠岐の島町				■	■	120	—	

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				R01	R02	R03	R04	R05					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-731	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 184号, その他路線	法面修繕, 1箇所	全域					■	■	35		策定済	
	A01-732	道路	一般	島根県	直接	島根県	—	修繕	(国) 186ほか48路線, 浜田工区	情報提供装置修繕, 1箇所	浜田市、江津市					■	■	50		—	
A01-733	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府県道	修繕	(主) 隠岐空港線ほか10路線, 隠岐工区	情報提供装置修繕, 5箇所	隠岐郡					■	■	10		—		
A01-734	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府県道	改築	(一) 掛合大東線, 西日登工区	局部改良, L=1.2km	雲南市					■	■	330		—		
A01-735	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府県道	交安	(主) 玉湯吾妻山線, 大馬木2工区	歩道, L=0.8km	奥出雲町					■	■	195		—		
A01-736	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府県道	改築	(主) 浜田美都線, 田野原工区	局部改良, L=1.0km	浜田市					■	■	170		—		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-737	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)津和野田万川線, 金ヶ峠工区	現道拡張, L=0.2km	益田市				■	■	370		—
	A01-738	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)仁摩邑南線, 小谷 工区	局部改良, L=0.2km	川本町	■	■	■	■	■	170		—
	A01-739	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)松江鹿島美保関線, 恵曇工区	歩道, L=0.1km	松江市				■	■	90		—
A01-740	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主)安来伯太日南線, 下十年畑工区	歩道整備, L=0.2km	安来市				■	■	30		—	
A01-741	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一)大社立久恵線, 松 寄下工区	歩道整備, L=0.3km	出雲市				■	■	115		—	
A01-742	道路	離島	島根県	直接	島根県	国道	交安	(国)485号, 下西2 工区	交差点改良, L=0.4km	隠岐の島町	■	■	■	■	■	700		—	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R01	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-743	道路	離島	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 海士島線, 福井2 工区	現道拡幅, L=0.3km	海士町		■	■	■	■	50		—
道路事業	A01-744	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 斐川出雲大社線, 萩籽工区	局部改良, L=0.3km	出雲市					■	580		—
道路事業	A01-745	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	改築	(国) 261号, 久料谷 工区	局部改良, L=0.6km	川本町					■	383		—
道路事業	A01-746	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 米子広瀬線, 安田 3工区	歩道, L=0.6km	安来市					■	58		—
道路事業	A01-747	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 吉田三刀屋線, 下 口2工区	現道拡幅, L=0.1km	雲南市					■	85		—
道路事業	A01-748	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 美濃地石見横田停 車場線, 美濃地3工区	現道拡幅, L=1.0km	益田市					■	212		—

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2				H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-749	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 大野魚瀬恵曇線, 上大野工区	現道拡幅, L=0.5km	松江市					■	24		—
	A01-750	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	交安	(一) 東仙道津田停車場 線, 大草2工区	歩道, L=0.7km	益田市					■	25		—
	A01-751	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(一) 上久野大東線, 篠 淵工区	局部改良, L=0.3km	雲南市					■	5		—
	A01-752	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	改築	(主) 横田伯南線, 大呂 工区	現道拡幅, L=1.7km	奥出雲町					■	60		—
	A01-753	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 191号, 境上橋	耐震補強, L=0.07km	益田市					■	100		策定済
	A01-754	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 191号, 雪舟新橋	耐震補強, L=0.09km	益田市					■	113		策定済
	A01-755	道路	一般	島根県	直接	島根県	国道	修繕	(国) 191号, 野坂橋	耐震補強, L=0.08km	益田市					■	130		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-756	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 玉湯吾妻山線, 赤 川大橋	耐震補強, L=0.09km	雲南市					■	195		策定済
	A01-757	道路	一般	島根県	直接	島根県	都道府 県道	修繕	(主) 西郷都万郡線, 夢 崎トンネル	通報警報装置等修繕, 1式	隠岐の島町					■	100		—
										小計							188,266		
										合計							188,266		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
円滑化地籍整備事業	D18-001	地籍整備	一般	島根県	間接	出雲市	—	—	出雲市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.86km2 大呂⑩地区	出雲市	■	■				35		—	
		(一) 三刀屋佐田線大呂3工区の道路整備事業（A01-048）に先行して、土地境界情報を整備することにより、事業の円滑な実施を図る。																		
円滑化地籍整備事業	D18-002	地籍整備	一般	島根県	間接	益田市	—	—	益田市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.50km2 茶屋地区	益田市	■					2		—	
		(国) 4 8 8号広瀬工区の道路整備事業（A01-088）に先行して、土地境界情報を整備することにより、事業の円滑な実施を図る。																		
円滑化地籍整備事業	D18-003	地籍整備	一般	島根県	間接	奥出雲町	—	—	奥出雲町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.55km2 小馬木5地区	奥出雲町	■	■	■	■		35		—	
		(一) 奥出雲高野線小馬木工区の道路整備事業（A01-120）に先行して、土地境界情報を整備することにより、事業の円滑な実施を図る。																		
円滑化地籍整備事業	D18-004	地籍整備	一般	島根県	間接	奥出雲町	—	—	奥出雲町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 3.66km2 上阿井3地区	奥出雲町	■					55		—	
		(国) 4 3 2号上阿井2工区の道路整備事業（A01-308）に先行して、土地境界情報を整備することにより、事業の円滑な実施を図る。																		
円滑化地籍整備事業	D18-005	地籍整備	一般	島根県	間接	隠岐の島町	—	—	隠岐の島町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.17km2 上西①地区	隠岐の島町	■	■				38		—	
		(一) 中村津戸港線上西2工区の道路整備事業（A01-104）に先行して、土地境界情報を整備することにより、事業の円滑な実施を図る。																		
円滑化地籍整備事業	D18-006	地籍整備	一般	島根県	間接	雲南市	—	—	雲南市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.56km2 中野②地区	雲南市			■	■		71		—	
		(一) 掛合大東線中野工区の道路整備事業（A01-020）に先行して、土地境界情報を整備することにより、事業の円滑な実施を図る。																		


D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H31	R02	R03	R04	R05			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
円滑化地籍整備事業	D18-007	地籍整備	一般	島根県	間接	奥出雲町	—	—	奥出雲町 社会資本整備 円滑化地籍整備事業	面積 1.22km2 大馬木2地区	奥出雲町		■	■	■		25		—
		（主）玉湯吾妻山線大峠工区の道路整備事業（A01-030）に先行して、土地境界情報を整備することにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D18-008	地籍整備	一般	島根県	間接	邑南町	—	—	邑南町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 2.49km2 上田所2地区	邑南町		■	■	■		50		—
		（主）田所国府線（上田所工区）の道路整備事業（A01-333）に先行して土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D18-009	地籍整備	一般	島根県	間接	邑南町	—	—	邑南町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 2.98km2 上田所3地区	邑南町			■	■	■	44		—
		（主）田所国府線（上田所工区）の道路整備事業（A01-333）に先行して土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D18-010	地籍整備	一般	島根県	間接	大田市	—	—	大田市 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 0.23km2 祖式①地区	大田市			■	■		13		—
		（主）大田桜江線（祖式2工区）の道路整備事業（A01-061）に先行して土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D18-011	地籍整備	一般	島根県	間接	隠岐の島町	—	—	隠岐の島町 社会資本整 備円滑化地籍整備事業	面積 0.22km2 大久②地区	隠岐の島町			■	■		15		—
		（主）西郷布施線（大久3工区）の道路整備事業（A01-102）に先行して土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D18-012	地籍整備	一般	島根県	間接	安来市	—	—	安来市 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 0.62km2 布部1地区	安来市				■	■	31		—
		（国）432号（広瀬）の道路整備事業（A01-499）に先行して土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
													H31	R02	R03	R04	R05			
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
円滑化地籍整備事業	D18-013	地籍整備	一般	島根県	間接	奥出雲町	—	—	奥出雲町 社会資本整備 円滑化地籍整備事業	面積 1.73km2 横田6地区	奥出雲町			■	■	■	30		—	
		(国) 314号、細越工区の道路整備事業（A01-034）に先行して土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																		
円滑化地籍整備事業	D18-014	地籍整備	一般	島根県	間接	邑南町	—	—	邑南町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 0.95km2 上田所4地区	邑南町				■	■	20		—	
		(主) 田所国府線（上田所工区）の道路整備事業（A01-333）に先行して土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																		
円滑化地籍整備事業	D18-015	地籍整備	一般	島根県	間接	邑南町	—	—	邑南町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 2.80km2 上田所5地区	邑南町					■	47		—	
		(主) 田所国府線（上田所工区）の道路整備事業（A01-333）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																		
円滑化地籍整備事業	D18-016	地籍整備	一般	島根県	間接	奥出雲町	—	—	奥出雲町 社会資本整備 円滑化地籍整備事業	面積0.90km2 三成10地区	奥出雲町					■	20		—	
		(国) 314号、細越工区の道路整備事業（A01-034）に先行して土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																		
											小計						531			
											合計						531			


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	R05
配分額 (a)	8,784	10,226	4,233	3,482	3,219
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	8,784	10,226	4,233	3,482	3,219
前年度からの繰越額 (d)	3,968	5,039	6,535	2,840	2,006
支払済額 (e)	7,713	8,714	7,928	4,316	3,404
翌年度繰越額 (f)	5,039	6,535	2,840	2,006	1,821
うち未契約繰越額 (g)	1,248	3,204	1,328	861	870
不用額 (h = c+d-e-f)	0	16	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	9.78	21.09	12.33	13.61	16.65
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		補正予算について、年度内契約が困難であったため	補正予算について、年度内契約が困難であったため	補正予算について、年度内契約が困難であったため	補正予算について、年度内契約が困難であったため



- 【補足説明】
1. A事業のうち、次の事業については、付表を参照のこと
 - ・交通安全2種
 - ・無電柱化
 - ・舗装修繕
 - ・道路附属物の修繕
 - ・法面修繕
 - ・気象情報装置
 - ・除雪（機械）
 - ・災害防除
 - ・法面，土工構造物点検
 - ・舗装点検
 - ・道路附属物点検
 - ・除雪
 2. D事業については、付表を参照のこと



(参考図面 1 / 2)
 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)

8 災害に強く、安全安心な暮らしを守る道路整備 (防災・安全)
 (平成31年度～令和5年度) 島根県

(参考図面)社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)『8災害に強く、安全安心な暮らしを守る道路整備(防災・安全)』 付表

種 別	交付団体	実施箇所	要素事業番号
A事業 (斜面安定度調査)	島根県	国道	A01-224 A01-227 A01-231 A01-327 A01-328
		県道	A01-225 A01-226 A01-228 A01-229 A01-230 A01-232 A01-233
A事業 (法面对策)	島根県	国道	A01-234 A01-237 A01-241 A01-329 A01-330
		県道	A01-235 A01-236 A01-238 A01-239 A01-240 A01-242 A01-243
A事業 (斜面定期点検)	島根県	国道	A01-244 A01-247 A01-251 A01-383 A01-384
		県道	A01-245 A01-246 A01-248 A01-249 A01-250 A01-252 A01-253
A事業 (舗装修繕)	島根県	国道	A01-259 A01-261 A01-264 A01-266 A01-268 A01-271 A01-273 A01-275 A01-278
		県道	A01-260 A01-262 A01-263 A01-265 A01-267 A01-269 A01-270 A01-272 A01-274 A01-276 A01-277 A01-279 A01-280
			A01-281 A01-282
A事業 (舗装点検)	島根県	国道	A01-283
		県道	A01-284
A事業 (法面点検)	島根県	国道	A01-286
		県道	A01-287
A事業 (法面修繕)	島根県	国道	A01-288 A01-289 A01-294 A01-295 A01-731
		県道	A01-290 A01-291 A01-292 A01-293 A01-296
A事業 (交通安全施設整備)	島根県	国道	A01-297 A01-298 A01-299 A01-300 A01-301 A01-302 A01-303
		県道	
A事業 (トンネル照明LED化)	島根県	国道	A01-304
		県道	A01-305 A01-306
A事業 (気象情報装置)	島根県	国道	A01-311 A01-312 A01-313 A01-314 A01-315 A01-316 A01-317 A01-423
		県道	
A事業 (除雪(機械))	島根県	国道	A01-318 A01-321 A01-390
		県道	A01-319 A01-320 A01-322 A01-389
A事業 (除雪(機械))	島根県	国道	A01-323
		県道	A01-324
A事業 (橋梁修繕)	島根県	国道	A01-413
		県道	A01-408 A01-409 A01-410 A01-411 A01-412 A01-420 A01-421 A01-422
A事業 (横断歩道橋修繕)	島根県	国道	
		県道	A01-406 A01-407
A事業 (通報警報装置修繕)	島根県	国道	A01-444 A01-445 A01-446 A01-447 A01-448 A01-449 A01-450 A01-719
		県道	A01-443 A01-473
A事業 (道路排水設備修繕)	島根県	国道	A01-453
		県道	A01-451 A01-452 A01-454 A01-455
A事業 (道路照明施設LED化)	島根県		A01-464 A01-465 A01-466 A01-467 A01-468 A01-469 A01-470 A01-471
A事業 (張出歩道修繕)	島根県	国道	
		県道	A01-472
A事業	島根県	国道	A01-474 A01-475 A01-476 A01-477 A01-478 A01-479 A01-724

(参考図面)社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)『8災害に強く、安全安心な暮らしを守る道路整備(防災・安全)』 付表

種 別	交付団体	実施箇所	要素事業番号
(防護柵修繕)	島根県	県道	A01-480
A事業 (情報提供装置修繕)	島根県	国道	A01-481 A01-732
			A01-720 A01-721 A01-722 A01-723 A01-733
A事業 (雪寒設備修繕)	島根県		A01-725
A事業 (災害防除)	島根県	国道	A01-482 A01-483 A01-484 A01-499 A01-512 A01-513 A01-536 A01-537 A01-550 A01-551 A01-571 A01-572 A01-595
			A01-615 A01-616 A01-650 A01-651 A01-669 A01-683 A01-690
		県道	A01-485 A01-486 A01-487 A01-488 A01-489 A01-490 A01-491 A01-492 A01-493 A01-494 A01-495 A01-496 A01-497
			A01-498 A01-500 A01-501 A01-502 A01-503 A01-504 A01-505 A01-506 A01-507 A01-508 A01-509 A01-510 A01-511
			A01-514 A01-515 A01-516 A01-517 A01-518 A01-519 A01-520 A01-521 A01-522 A01-523 A01-524 A01-525 A01-526
			A01-527 A01-528 A01-529 A01-530 A01-531 A01-532 A01-533 A01-534 A01-535 A01-538 A01-539 A01-540 A01-541
			A01-542 A01-543 A01-544 A01-545 A01-546 A01-547 A01-548 A01-549 A01-552 A01-553 A01-554 A01-555 A01-556
			A01-557 A01-558 A01-559 A01-560 A01-561 A01-562 A01-563 A01-564 A01-565 A01-566 A01-567 A01-568 A01-569
			A01-570 A01-573 A01-574 A01-575 A01-576 A01-577 A01-578 A01-579 A01-580 A01-581 A01-582 A01-583 A01-584
			A01-585 A01-586 A01-587 A01-588 A01-589 A01-590 A01-591 A01-592 A01-593 A01-594 A01-596 A01-597 A01-598
			A01-599 A01-600 A01-601 A01-602 A01-603 A01-604 A01-605 A01-606 A01-607 A01-608 A01-609 A01-610 A01-611
			A01-612 A01-613 A01-614 A01-617 A01-618 A01-619 A01-620 A01-621 A01-622 A01-623 A01-624 A01-625 A01-626
			A01-627 A01-628 A01-629 A01-630 A01-631 A01-632 A01-633 A01-634 A01-635 A01-636 A01-637 A01-638 A01-639
			A01-640 A01-641 A01-642 A01-643 A01-644 A01-645 A01-646 A01-647 A01-648 A01-649 A01-652 A01-653 A01-654
			A01-655 A01-656 A01-657 A01-658 A01-659 A01-660 A01-661 A01-662 A01-663 A01-664 A01-665 A01-666 A01-667
			A01-668 A01-670 A01-671 A01-672 A01-673 A01-674 A01-675 A01-676 A01-677 A01-678 A01-679 A01-680 A01-681
A01-682 A01-684 A01-685 A01-686 A01-687 A01-688 A01-689 A01-691 A01-692 A01-693 A01-694 A01-695 A01-696			
A01-729 A01-730			
A事業 (除雪)	島根県	国道	A01-697
		県道	A01-698
D事業	島根県	出雲市	D17-001
		益田市	D17-002
		雲南市	D17-006
		奥出雲町	D17-003 D17-004 D17-007 D17-013
		隠岐の島町	D17-005 D17-011
		邑南町	D17-008 D17-009 D17-014 D17-015
		大田市	D17-010
		安来市	D17-012

事前評価チェックシート

計画の名称： 8 災害に強く、安全安心な暮らしを守る道路整備（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画との整合性	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○