

【島根県】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

一人一台端末導入に伴い、本県は従来のネットワーク環境を見直し、令和6年1月からローカルブレイクアウトネットワーク（ベストエフォート型）に移行した。当該ネットワーク事業者の結果（令和6年10月）によると、学校規模に応じた当面の推奨帯域を満たす本県の県立学校は、44校中15校（34.1％）であった。※未光エリア校除く。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和6年10月より県立学校7校でネットワークアセスメントを実施し、その結果（令和7年3月予定）をもとにネットワークの改善に向けた課題を特定する。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年4月から順次改善策の検討を行い、令和8年3月までに改善策を完了させる。