

全国植樹祭開催までの全体スケジュール（想定）

(H28年11月)

区分 \ 年度	平成27年度 (開催5年前)	平成28年度 (開催4年前)	平成29年度 (開催3年前)	平成30年度 (開催2年前)	平成31年度 (開催前年)	平成32年度 (開催当年)
主要な動き 〔国土緑化推進機構 における事務手続等〕	■ 招致表明 (H28年2月)	■ 開催申出 (H28年5月31日付) ■ 開催県内定 (H28年8月10日理事会)	■ 開催県決定 (H29年8月理事会) ■ 開催会場決定 (H29年秋頃)	■ 「基本計画」決定 (H31年2月特別委)	■ 「実施計画」決定 (H32年2月特別委) ■ 開催日決定 (H31年8月理事会)	
大会実施 組織体制		● 準備委員会 (H28年11月28日～)	● 実行委員会 (H29年5月頃～)		● 実行本部 (H32年2月頃～)	
各種計画の 検討・策定			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 基本構想 </div> <p>〔開催理念・開催内容・開催場所 規模 等の基本的方針〕</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 基本計画 </div> <p>〔式典演出等構想 会場整備等計画 植樹・広報等計画〕</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 実施計画 </div> <p>〔式典演出等計画 宿泊輸送等計画 大会運営等計画〕</p>	
開催準備実務 〔式典・植樹行事準備 会場整備 大会運営準備 広報・啓発活動等実施〕		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 開催方針、会場候補地、規 模、式典・植樹行事の基本 的な考え方、啓発活動・広 報計画、植栽樹種等の検討 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 大会テーマ等の募集、式 典・植樹行事計画、大会運 営計画、会場整備、広報・ 啓発活動の実施等 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 式典・植樹行事の詳細計画、 宿泊輸送・大会運営の詳細 計画、会場整備、広報・啓 発活動の実施等 </div>		
記念事業・関連事業等 の実施(先催県の事例)				苗木のスクールスティ 地域リレー植樹・記念シンボ等	・カウントダウンセミナー ・プレ植樹祭	

**第71回
全国植樹祭
開催
(5～6月)**

全国林業後継者大会