

全国植樹祭島根県準備委員会の進め方（案）

| 会議日程 | 説明・協議内容等 |
|-------------------------|---|
| 【第1回会議】 平成28年11月28日 | 1. 全国植樹祭の概要 近年の他県開催状況、本県での前回(S46年)開催状況 2. 開催までのスケジュール(全体) 3. 準備委員会設置要綱について 4. 基本構想について 基本構想の構成等について 《特にポイントとなる事項：開催理念、式典会場候補地》 |
| 【第2回会議】 平成29年1月下旬 | 1. 基本構想の内容協議（たたき台の提示） (1) 開催理念等の記述内容 (2) 式典会場選定の具体的条件 2. 県内市町村への意見等照会内容 (1) 会場候補地(式典会場、植樹会場等)、植栽樹種、その他の照会内容 〈県内市町村への意見等照会〉 ↓ 〈基本構想たたき台修正〉 ↓ 〈県内市町村への照会結果とりまとめ〉 |
| 【第3回会議】 平成29年3月上旬頃目途 | 1. 基本構想案の決定 (1) 開催理念等記述内容全体の決定 (2) 式典会場及び関連行事候補地の提示・検討 〈内容修正・基本構想案の取りまとめ〉 |
| 平成29年度 5～6月頃 | 「第71回全国植樹祭 島根県実行委員会」の設置（準備委は解散） ・『基本構想』（案）の承認 → 決定 ・『基本計画』の検討開始 |
| 8月上旬 | 国土緑化推進機構理事会で平成32年開催県正式決定 |
| 秋頃～ | 国土緑化推進機構と協議のうえ、開催(式典)会場を決定 |