

今後の予定

1. 実行委員会の設立 平成29年8月

第71回全国植樹祭の開催・成功に向け、幅広い県内関係機関・関係団体の参画のもと、大会計画の策定等必要な取り組みを行う。

委員構成（案）

- 会長 島根県知事
- 副会長 島根県議会、島根県、林業関係団体
- 委員 国、開催市町村、市町村関係団体、林業関係団体、
農業、漁業、建設業、観光・物産、宿泊・旅客、経済、環境、
市民、福祉、教育の各関係団体
県（各部局長）
- 監事 県、開催市町村
- 参与 報道関係

2. 大会計画策定

（1）基本計画の策定 平成29年～平成30年

基本構想に基づき、大会運営及び式典行事の企画を具体化した計画

基本計画の主な内容

- ① 開催概要（理念、開催地概要、大会テーマ、大会シンボルマーク等）
- ② 式典行事（式典演出、運営計画、式典進行プログラム 等）
- ③ 植樹行事（お手植え・お手まき計画、招待者記念植樹計画 等）
- ④ 会場整備計画（施設配置図、イメージ図、主要施設、設備計画 等）
- ⑤ 運営計画（招待計画、レセプション計画、会場おもてなし計画 等）
- ⑥ 宿泊・輸送計画
- ⑦ 荒天時計画（荒天時会場、荒天時運営計画 等）
- ⑧ 記念事業等計画（記念事業、関連事業 等）
- ⑨ 広報宣伝・協賛計画

（2）実施計画の策定 平成30年～平成31年

基本計画内容をさらに具現化した詳細計画