

既存発電所リニューアル計画

(島根県企業局 2014/5/28)

発電所名	事業費 (千円)	項目	平成26年度												平成27年度				平成28年度				備考						
			第1			第2			第3			第4			第1	第2	第3	第4											
			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					3月										
八戸川第二 (2,500kW)	683,096	工事関係	● (発注期間) ●			● (機器製作期間) ●									● (発電停止期間) ●														
		FIT 申請関係	● 入札公告		● 業者決定												● 機器撤去・据付												
		その他	● 中国電力系統連系検討 ●																										
飯梨川第二 (1,400kW)	433,134	工事関係							● (発注期間) ●			● (機器製作期間) ●						● (発電停止期間) ●											
		FIT 申請関係							● 入札公告		● 業者決定												● 機器撤去・据付						
		その他							● 中国電力系統連系検討 ●																				
八戸川第一 2号機 (1,500kW)	413,470	工事関係							● (発注期間) ●			● (機器製作期間) ●						● (発電停止期間) ●											
		FIT 申請関係							● 入札公告		● 業者決定												● 機器撤去・据付						
		その他							● 中国電力系統連系検討 ●																				
三成 (2,830kW)	1,378,876	実施設計	● 入札公告			● 業者決定			● (発電設備設計期間) ●																				
		工事関係							● (発注期間) ●			● (機器製作期間) ●						● (発電停止期間) ●											
		FIT 申請関係							● (機種検討期間) ●			● FIT申請													● 機器撤去・据付				
		その他							● 中国電力系統連系検討 ●																				