

# 河川整備計画(変更)策定スケジュール

平成28年度

平成29年度

平成30年度

川づくり検討委員会  
(学識、地元、行政委員)

3月21日  
第1回

河川整備計画(素案)

↑  
(アンケート)  
住民意見

7月頃  
第2回

河川整備計画(原案)

河川整備計画(案)

↑  
出雲市長意見

9月頃

国への変更申請

↑  
環境省意見  
農水省意見

国の変更認可

12月頃

河川整備計画策定

交付金事業継続

国交省、関係機関協議