


松江北道路だより

- ・松江北道路は、松江だんだん道路に接続する川津IC側(東側)から西側に向けて段階的に供用を進めます。
- ・令和6年度は、引き続きトンネル設計や地質調査を行います。

進捗状況(令和6年5月現在) ※下の表とあわせてご確認ください



工区	分類	受注者	進捗・スケジュール 令和6年(2024)	進捗・スケジュール			
				..6月	..9月	..12月	..3月
真山	① 地質調査	株太陽建設コンサルタント	実施中				
	② 地質調査	株シマダ技術コンサルタント	実施中				
	③ 用地測量	-	6月頃着手予定				
	④ トンネル設計	株エイト日本技術開発	設計中				

- ・現時点での予定であり、天候や作業状況によっては変更が生じる場合があります。
- ・上記に加え、現地での測量や地質調査等を追加で行う場合があります。

工区	設計協議会
真山	法吉地区まちづくり推進協議会



- ・具体的な進め方につきましては、「法吉地区まちづくり推進協議会」を窓口とさせていただきます。順次ご相談をいたします。
- ・法吉地区まちづくり推進協議会との調整が整い次第、地域の皆様や土地所有者の皆様への説明を予定しております。

事業担当者紹介

令和6年4月より、以下のスタッフが担当することとなりました。よろしくお願いいたします。

島根県 松江県土整備事務所

松江北道路建設室

用地部


今年度から、新たに用地担当者が加わりました。事業の実施予定や進捗など、今後も随時「松江北道路だより」でお知らせいたします。引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。



松江市 都市整備部

大橋川治水・国県事業推進課

松江市もメンバーの異動がありました。地域の皆様との対話を大切に、島根県と協力しながら松江北道路事業の推進に努めてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。



地域の皆様へ説明し、話し合いを行いながら事業を進めてまいります。

<h4>測量・調査</h4> <ul style="list-style-type: none"> 現地にて地形等の測量を行います。 地質や埋蔵文化財等の調査を行います。 	<h4>予備設計</h4> <ul style="list-style-type: none"> 関係者の皆様と話し合いを行いながら、道路の影響幅を決めるための基本的な道路構造等について設計を行います。 	<h4>用地測量・調査</h4> <ul style="list-style-type: none"> 現地に必要な幅を明示する幅杭を設置し、土地境界の復元や境界立会を行います。 用地及び建物の調査を行います。 	<h4>詳細設計・補償内容説明</h4> <ul style="list-style-type: none"> 工事着手に向けて、より詳細な道路構造等について設計を行います。 補償内容の説明を行い用地や建物について補償いたします。 	<h4>工事</h4> <ul style="list-style-type: none"> 安全性や周囲への影響に配慮し、工事を実施します。 <p>いつもご協力いただきありがとうございます!</p>
---	--	---	---	---

完成・供用開始

お問合せ先

- 島根県 松江県土整備事務所 松江北道路建設室
☎ 0852-32-5748 ✉ matsuekitadouro@pref.shimane.lg.jp
- 松江市 都市整備部 大橋川治水・国県事業推進課
☎ 0852-55-5385 ✉ ohashi@city.matsue.lg.jp

他の地区の事業の状況等は、島根県ホームページに掲載しています。



松江北道路 検索

