


# 松江北道路だより

- ・令和7年1月現在の事業進捗状況についてお知らせします。
- ・松江北道路は、松江だんだん道路に接続する川津に側(東側)から西側に向けて段階的に供用を進めます。
- ・今後も引き続き測量、設計等を進め、準備の整った地区から補償内容の説明を行っていきます。

## 進捗状況(令和7年1月現在) ※下の表とあわせてご確認ください



工区	分類	受注者	進捗・スケジュール	令和7年(2025)	1月	2月	3月
川津	① 用地測量・物件調査	(株)日本海技術コンサルタンツ (株)日西テクノプラン	実施中 (R5.6~R7.2)				
	② 道路設計	(株)共立エンジニア	設計中 (R5.5~R7.3)				
	③ 道路設計※	(株)建設技術研究所	設計中 (R6.3~R7.3)				
	④ 橋梁設計	(株)建設技術研究所 大日本ダイヤコンサルタント(株) パシフィックコンサルタンツ(株)	設計中 (R6.3~R7.3)				
	⑤ 橋梁設計	復建調査設計(株)					

・現時点での予定であり、天候や作業状況によっては変更が生じる場合があります。  
 ・上記に加え、必要に応じて現地踏査や測量、地質調査等を追加で行う場合があります。  
 なお民地内に立ち入る場合には、土地所有者様へ事前にご説明いたします。  
 ※令和7年4月以降も継続して実施する可能性があります。



# 事業に関するご紹介



## ●笠無地区地元説明会を開催しました

令和6年6月22日(土)に、笠無地区の方を対象として説明会を開催しました。説明には、下図のような3次元図面を活用しました。

3次元図面を用いるなどして分かりやすい説明を心掛けています。

令和6年6月22日(土) 笠無地区地元説明会の様子



西側から旧国道431号を望む



## ●祖子分町内会から要望書を受理しました

令和6年8月19日(月)に、祖子分町内会から、松江北道路建設に関する要望書を提出いただきました。いただいた要望は地元とコミュニケーションを図りながら、県及び市で検討を進めてまいります。



令和6年8月19日(月)  
祖子分町内会要望書提出の様子

地域の皆様へ説明し、話し合いを行いながら事業を進めてまいります。

測量・調査	予備設計	用地測量・調査	詳細設計・補償内容説明	工事	完成・供用開始
<ul style="list-style-type: none"><li>現地にて地形等の測量を行います。</li><li>地質や埋蔵文化財等の調査を行います。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>関係者の皆様と話し合いを行いながら、道路の影響幅を決めるための基本的な道路構造等について設計を行います。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>土地境界の復元や境界立会を行い、事業に必要な幅を明示するための幅杭を現地に設置します。</li><li>用地及び建物の調査を行います。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>工事着手に向けて、より詳細な道路構造等について設計を行います。</li><li>補償内容の説明を行い用地や建物について補償いたします。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>安全性や周囲への影響に配慮し、工事を実施します。</li></ul> <p>いつもご協力いただきありがとうございます!</p>	

お問合せ先

- 島根県 松江県土整備事務所 松江北道路建設室  
☎ 0852-32-5748 ✉ matsuekitadouro@pref.shimane.lg.jp
- 松江市 都市整備部 大橋川治水・国県事業推進課  
☎ 0852-55-5385 ✉ ohashi@city.matsue.lg.jp

他の地区の事業の状況等は、島根県ホームページに掲載しています。



松江北道路 検索

