


松江北道路だより

- ・令和7年1月現在の事業進捗状況についてお知らせします。
- ・松江北道路は、松江だんだん道路に接続する川津IC側(東側)から西側に向けて段階的に供用を進めます。
- ・今後も引き続き設計や地質調査等を行います。

進捗状況(令和7年1月現在) ※下の表とあわせてご確認ください



工区	分類	受注者	進捗・スケジュール	令和7年(2025)		
				1月	2月	3月
下佐陀	① 用地測量※	(株)アトラス	実施中 (R6.6~R7.3)			
下佐陀 西生馬	② 道路・橋梁設計	セントラルコンサルタント(株)	設計中 (R5.8~R7.3)			
西生馬	③ 道路設計	(株)ウエスコ	設計中 (R6.3~R7.3)			
	④ 地質調査	日発技研(株)	実施中 (R6.5~R7.3)			
西生馬 東生馬	⑤ 道路設計※	(株)共立エンジニア	設計中 (R6.4~R7.3)			

・現時点での予定であり、天候や作業状況によっては変更が生じる場合があります。
 ・上記に加え、必要に応じて現地踏査や測量、地質調査等を追加で行う場合があります。
 なお民地内に立ち入る場合には、土地所有者様へ事前にご説明いたします。
 ※令和7年4月以降も継続して実施する可能性があります。

事業に関するご紹介



●各地区において設計協議会、地元説明会を開催しました。

令和6年8月～9月にかけて、設計協議会、地元説明会を開催し、各地区の設計案について貴重なご意見をいただきました。説明には、下図のような3次元図面を活用しました。



下佐陀町下地元説明会



下佐陀町上町内会設計協議会



浜苑団地地元説明会



西生馬町内会設計協議会



生馬が丘団地地元説明会



東生馬町地元説明会

3次元図面を用いるなどして分かりやすい説明を心掛けています。



南側から生馬神社周辺を望む



半田池から
真山方面を望む



南側から
西生馬ICを望む

今後の予定

説明会でいただいたご意見について、引き続き検討します。
家屋に影響のある箇所については、その周辺の用地測量等を進めてまいります。

地域の皆様へ説明し、話し合いを行いながら事業を進めてまいります。

測量・調査	予備設計	用地測量・調査	詳細設計・補償内容説明	工事	完成・供用開始
<ul style="list-style-type: none"> • 現地にて地形等の測量を行います。 • 地質や埋蔵文化財等の調査を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> • 関係者の皆様と話し合いを行いながら、道路の影響幅を決めるための基本的な道路構造等について設計を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> • 土地境界の復元や境界立会を行い、事業に必要な幅を明示するための幅杭を現地に設置します。 • 用地及び建物の調査を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> • 工事着手に向けて、より詳細な道路構造等について設計を行います。 • 補償内容の説明を行い用地や建物について補償いたします。 	<ul style="list-style-type: none"> • 安全性や周囲への影響に配慮し、工事を実施します。 <p>いつもご協力いただきありがとうございます!</p>	

お問合せ先

- 島根県 松江県土整備事務所 松江北道路建設室
☎ 0852-32-5748 ✉ matsuekitadouro@pref.shimane.lg.jp
- 松江市 都市整備部 大橋川治水・国県事業推進課
☎ 0852-55-5385 ✉ ohashi@city.matsue.lg.jp

他の地区の事業の状況等は、島根県ホームページに掲載しています。



松江北道路 検索

