
基本
目標

政策 施策

1 森林整備課県営林道開設事業 三子山線 津和野町 34.2 H4 H32 29 93 87 1.03 ④ 交付金 継続 ○ Ⅰ 2 1

2 道路建設課
国道４３２号
社会資本整備総合交
付金事業

東岩坂バイ
パス工区

松江市 163.0 S54 H38 48 82 76 1.14 ④ 交付金 継続 ○ Ⅱ 5 1

3 道路建設課
（主）松江木次線
社会資本整備総合交
付金事業

東忌部工区 松江市 28.0 H21 H35 15 73 － 算定
せず ② 交付金 継続 ○ Ⅱ 1 5

4 道路建設課
（一）安来インター線
社会資本整備総合交
付金事業

島田２工区 安来市 38.0 H21 H35 15 29 － 1.82 ② 交付金 継続 Ⅱ 5 1

5 道路建設課
（主）出雲三刀屋線
社会資本整備総合交
付金事業

上塩冶工区 出雲市 25.2 H21 H36 16 70 － 1.83 ② 交付金 継続 Ⅱ 5 1

6 道路建設課 （一）珍崎浦郷港線
防災安全交付金事業

珍崎工区 西ノ島町 5.1 H21 H34 14 70 － 算定
せず ② 交付金 継続 Ⅱ 5 1

7 河川課 広域河川改修事業 佐陀川 松江市 80.8 H9 H57 49 21 16 1.32 ④ 交付金 継続 Ⅱ 1 7

8 河川課 広域河川改修事業 斐伊川（横田）奥出雲町 20.1 S63 H35 36 86 72 1.28 ④ 交付金 継続 Ⅱ 1 7

9 河川課 広域河川改修事業
平田船川
（湯谷川工
区）

出雲市 228.8 H12 H59 48 55 59 2.82 ④ 交付金 継続 ○ Ⅱ 1 7

10 河川課 広域河川改修事業 新内藤川 出雲市 408.8 S60 H50 54 69 59 10.35 ④ 交付金 継続 Ⅱ 1 7

11 河川課 広域河川改修事業 十間川 出雲市 60.6 S50 H39 53 61 42 1.74 ④ 交付金 継続 Ⅱ 1 7

12 河川課 総合流域防災事業 忌部川 松江市 29.3 S50 H36 50 90 73 2.60 ④ 交付金 継続 Ⅱ 1 7

13 河川課 総合流域防災事業 吉田川 安来市 36.9 S27 H36 73 86 78 4.61 ④ 交付金 継続 ○ Ⅱ 1 7

14 河川課 総合流域防災事業 出羽川 邑南町 29.9 S61 H33 36 95 93 3.74 ④ 交付金 継続 Ⅱ 1 7

15 河川課 矢原川ダム建設事業 矢原川ダム
浜田市
益田市

220.0 H6
(H26)

H41 36 11 5 1.2 ④ 補助 継続 ○ Ⅱ 1 7

16 港湾空港課港湾改修事業 益田港 益田市 53.4 H6 H37 32 63 58 2.08 ④ 交付金 継続 ○ Ⅰ 6 3

17 下水道推進課
宍道湖流域下水
道事業（汚水）

東部処理区
松江市
安来市

875.5 S49 H38 52 87 80 1.47 ⑤ 交付金 継続 Ⅱ 5 6

18 下水道推進課
宍道湖流域下水
道事業（汚水）

西部処理区
松江市
出雲市

511.6 S55 H40 48 80 74 1.25 ⑤ 交付金 継続 ○ Ⅱ 5 6

　①事業採択後５年を経過した後も未着手の事業　　　　　　　　　

　②事業採択後10年を経過している継続中の事業　

　③事業採択前の準備・計画段階で５年が経過している事業

  ④再評価実施後５年を経過している未着工又は継続中の事業（下水道事業を除く）

  ⑤再評価実施後10年を経過している未着工又は継続中の事業（下水道事業）

  ⑥社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業
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