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１．はじめに                                 

（１）本計画の位置付け 

  公共施設の長寿命化を図るため、国において平成２５年１１月２９日に「インフ

ラ長寿命化基本計画」（以下、「基本計画」という。）が策定されました。 
本県では、この基本計画に基づく「インフラ長寿命化計画（以下「行動計画」と

いう。）」として、平成２７年９月に「公共施設等総合管理基本方針」を策定しまし

た。 
さらに、本県土木部において平成２７年１２月に公共土木施設（道路、河川など

７分野１４施設）の適切な維持管理を効率的かつ計画的に実施するための「島根県

公共土木施設長寿命化計画」（以下、「長寿命化計画」という。）を策定したところ

です。 
本計画は、長寿命化計画に基づき、道路トンネルにおける定期点検及び修繕の具

体的な対応方針を定めたものであり、行動計画に基づく個別施設計画として位置付

けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図１ インフラ長寿命化計画体系図 
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（２）対象施設 

 本計画において対象とするトンネルは、島根県が管理する道路トンネル１９１本の

うち、廃道予定の２本を除く１８９本とします。 
 
（３）計画期間 

 計画期間は５年間とし、定期点検により毎年度新たに対策が必要な変状が発見され

るため、最新の点検結果に基づき毎年度見直し（フォローアップ）を行います。 
今回は、平成２７年度から平成３１年度までの計画とします。 
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２．施設の現状                                

（１）県内のトンネル数 

  島根県では、平成２８年３月１日現在、１９１本の道路トンネルを管理していま

す。建設時の工法別に見ると、１９８０年代以前に建設された在来工法が約４割を

占めています。 
表 2-1  各県土整備事務所管内のトンネル本数 

 
 

表 2-2  施工方法別のトンネル数 

 

 
図 2-1  施工方法別トンネル数の割合 

（H28.3.1現在）

国道 県道

松江 18 4 14

広瀬 6 5 1

雲南 22 16 6

仁多 10 9 1

出雲 出雲 21 6 15

県央 26 14 12

大田 8 2 6

浜田 浜田 21 7 14

益田 24 19 5

津和野 9 4 5

島後 22 6 16

島前 4 1 3

191 93 98

事務所 事業所 トンネル本数

計

松江

雲南

県央

益田

隠岐

トンネル
本数

延長
（ｍ）

トンネル
本数

延長
（ｍ）

トンネル
本数

延長
（ｍ）

トンネル
本数

延長
（ｍ）

191 71,051 78 21,095 108 49,226 5 731

管理トンネル合計 在来工法 ＮＡＴＭ 開削工法

在来工法

78本

41%

ＮＡＴＭ

108本

56%

開削工法

5本

3%
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（２）トンネルの年齢構成 

  県が管理するトンネル１９１本のうち、建設後５０年を経過する高齢化トンネル

の占める割合は 7.3％ですが、２０年後には 32.5％となり、急速に高齢化トンネル

が増大します。 

 
図 2-2  経過年数別のトンネル本数分布 

 

 
図 2-3  建設後５０年以上のトンネル数 
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（３）定期点検 

  １）点検の頻度 
    定期点検は、５年に１回の頻度で実施することを基本とします。 
    また、初回の定期点検は、トンネル建設後（覆工打設完了後）１年から２年

の間に実施するのが望ましいとされており、原則として道路の供用開始までに

実施します。 
 
  ２）点検の方法 
    定期点検は、基本としてトンネル本体工の変状を近接目視により観察します。

また、覆工表面のうき・はく離等が懸念される箇所に対し、うき・はく離の有

無及び範囲等を把握する打音検査を行うとともに、利用者被害の可能性のある

コンクリートのうき・はく離部を撤去するなどの応急措置を講じます。 
   ＜初回の点検＞ 

    トンネルの全延長に対して近接目視により状況を観察すること、覆工表面を

全面的に打音検査することを基本とします。 
   ＜２回目以降の点検＞ 

    トンネル全延長に対する近接目視を基本に、前回定期点検からの新たな変状

の発生や、変状の進行状況を確認します。また、変状状況把握のため、必要に

応じて触診や打音検査を含む非破壊検査等を適用します。 
     

 
写真 2-1  トンネル点検状況 

 
（４）詳細調査 

  点検の結果、変状の状況をより詳細に把握し、推定される変状原因の確認が必要

となる場合には、変状の状況に見合った調査を実施します。 
  この調査の結果から、対策工の必要性や緊急性を踏まえて変状等の健全性を診断

します。 
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（５）県管理トンネルで確認された変状事例 

  
抗門面壁のひび割れ          壁面打継部の剥離 

 

  
漏水                 漏水 

 

  
漏水噴出            覆工アーチ部のひび割れ 

 
写真 2-2  トンネル変状事例 
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（６）健全度評価方法 

  トンネル毎の健全度の診断は、下表 2-3 の判定区分により行います。 

 

表 2-3  判定区分 

区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点か

ら措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を

講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著

しく高く，緊急に措置を講ずべき状態 

 
 
（７）健全度の状況 

 点検の結果、緊急又は早期に修繕が必要な健全度Ⅳ・Ⅲのトンネルが全体の６

３％を占めています。（平成２８年３月現在） 

 

 
図 2-4  健全度別トンネル数の割合 

 
 

（単位：トンネル数）

Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ
21 96 58 14 2 191

※健全度Ⅳのトンネルについては、当面の使用に支障がないよう措置を講じている。

※二俣トンネル、国賀トンネルは間もなく廃道予定のため、点検を行わない。

点検
未実施

合計
健全度

健全度Ⅳ

11%

健全度Ⅲ

51%

健全度Ⅱ

31%

健全度Ⅰ

7%
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３．老朽化対策の実施                             

（１）維持管理水準 

  点検・調査の結果に基づく実際の措置（対策、監視等）は、変状毎の対策区分の

判定に基づいて検討します。 
表 3-1  対策の判定区分 

区分 定  義 

Ⅰ 
利用者に対して影響が及ぶ可能性がないため，措置を必要としな

い状態。 

Ⅱ 

Ⅱb 
将来的に，利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため，監視を

必要とする状態。 

Ⅱa 

将来的に，利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため，重点的

な監視を行い，予防保全の観点から計画的に対策を必要とする状

態。 

Ⅲ 
早晩，利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため，早期に対策

を講じる必要がある状態。 

Ⅳ 
利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため，緊急に対策を講じ

る必要がある状態。 

   
上表 3-1 のとおり、対策区分判定Ⅱa の変状については、予防保全の観点から計

画的に対策を必要とする状態とされています。 
  しかしながら、現時点において修繕が完了していない対策区分判定Ⅲの変状が多

数存在する現状を踏まえ、本計画期間（平成２７～３１年度）においては対策区分

判定Ⅳ、Ⅲの修繕を行い、「残存変状の対策区分判定Ⅱa 以下」を管理目標としま

す。 

 
図 3-1  維持管理の考え方 

計画期間中 

の修繕対象 

（H27～H31 年度） 

× 

× 

× 
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（２）対策の優先順位 

  定期点検の結果、健全度Ⅳと判定されたトンネルを最優先で実施し、続いて健全

度Ⅲと判定されたトンネルの修繕工事を実施します。 
  点検・詳細調査・補修によって健全度のランクを変更した場合には、優先順位の

見直しを行います。 
 
（３）トンネル修繕方針 

  １）点検、詳細調査の結果に基づく対策区分判定に応じて対策を講じます。 
  ２）緊急対応の必要があるトンネル（健全度Ⅳ）は、変状確認後直ちに応急対策

を行い、診断後２年以内に本対策（中～長期的にトンネルの機能を回復・維持

することを目的とした対策）を行います。 
  ３）早期に措置を講じる必要があるトンネル（健全度Ⅲ）は、診断後５年以内に

本対策を行います。 
 

表 3-2  本対策の代表例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変状区分 対策区分 本対策の代表例 

外力による変状 外力対策 内面補強工 

内巻補強工 

ロックボルト工 

材質劣化による変状 はく落防止対策 はつり落とし工 

断面修復工 

ネット工 

当て板工 

（パネル系、繊維シート系、コーティング系） 

漏水による変状 漏水対策 線状の漏水対策工 

（導水樋工、溝切り工、止水注入工） 

面状の漏水対策工 

（防水パネル工） 

地下水位低下工 

（水抜きボーリング、水抜き孔） 

断熱工 

（断熱材） 
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（４）主な対策内容 

  １）はく落防止対策 
    覆工コンクリートや既設補修・補強材のうき、はく離等に関して、落下防止

又は変状拡大防止を目的として実施します。 

   
写真 3-1  FRP ネット設置状況 

 
２）漏水対策 

    トンネル壁面からの漏水を既設排水溝等まで導水します。 

   
写真 3-2 線導水工        写真 3-3 面導水工 

   
３）背面空洞充填対策 

    覆工コンクリート背面の空洞部に補修材を充填する対策であり、突発性崩壊

の防止、外力作用下での覆工耐荷力の回復・向上を目的として実施します。 

   
写真 3-4  裏込注入状況 
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（５）対策費用 

  要対策トンネルの変状の程度、進行度合い等を考慮し、箇所毎に必要な修繕工事

費の精査を行います。 

  前述の「（３）トンネル修繕方針」に基づき、所定の期間内における修繕完了を

目標とし、予算の平準化にも配慮しながら各年度の対策費用を決定します。 
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個別施設計画                            （別添） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トンネル点検・修繕計画一覧表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：「点検結果」の「点検年度」欄には、直近の点検実施（完了）年度を記載。 

 ２：「点検結果」の「健全度」欄には、点検時のトンネル毎の健全性を記載。 

３：「措置後の健全度」は、修繕工事（本対策）が完了し、対策効果が確実に発揮されてい

ることが確認されたトンネルについて、措置後の健全度を記載。 
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トンネル点検・修繕計画一覧表 平成28年3月現在

※１ ※２ ※３ ※４ ※５ ※６ ※７

点検
年度

健全度 本体工 附属物 H27 H28 H29 H30 H31 H27 H28 H29 H30 H31

1 県央 県央 主 仁摩邑南線 八色石トンネル 118.0 1932 83 在来 H24 Ⅱ ●
2 出雲 出雲 主 大社日御碕線 二俣トンネル 110.0 1935 80 在来 － － － － － － － － － － － － － － －
3 益田 津和野 一 津和野須佐線 砥石トンネル 266.0 1937 78 在来 H25 Ⅳ Ⅱ H27 ● ●
4 益田 津和野 主 吉賀匹見線 上畑トンネル 42.0 1937 78 在来 H25 Ⅳ Ⅱ H27 ● ●
5 県央 大田 一 大国馬路停車場線 宇谷トンネル 110.0 1950 65 在来 H25 Ⅲ Ⅰ H26 ●
6 出雲 出雲 主 斐川一畑大社線 鵜猪崎トンネル 27.0 1952 63 在来 H25 Ⅲ Ⅱ H26 ●
7 出雲 出雲 国 184号 立久恵トンネル 37.0 1955 60 在来 H22 Ⅳ Ⅱ H23 ●
8 雲南 雲南 国 184号 恵比トンネル 84.2 1955 60 在来 H25 Ⅰ ●
9 出雲 出雲 主 斐川一畑大社線 越目トンネル 87.0 1957 58 在来 H25 Ⅱ ●
10 浜田 浜田 主 浜田美都線 木都賀トンネル 38.0 1961 54 在来 H25 Ⅳ Ⅱ H25 ●
11 浜田 浜田 国 186号 笹ヶ峠トンネル 310.0 1961 54 在来 H25 Ⅲ ●
12 県央 大田 一 湯里停車場祖式線 矢滝トンネル 158.0 1962 53 在来 H25 Ⅰ ●
13 隠岐 島前 一 国賀海岸線 国賀トンネル 88.0 1962 53 在来 － － － － － － － － － － － － － － －
14 浜田 浜田 国 186号 犬戻りトンネル 221.0 1963 52 在来 H24 Ⅳ Ⅰ H26 H26 ●
15 隠岐 島後 主 西郷布施線 久保呂トンネル 76.0 1967 48 在来 H25 Ⅳ ● ● ● ○
16 雲南 雲南 一 吉田三刀屋線 陣ヶ峠トンネル 85.0 1967 48 在来 H25 Ⅱ ●
17 雲南 雲南 国 184号 丸山トンネル 140.8 1967 48 在来 H25 Ⅲ ● ●
18 雲南 雲南 主 川本波多線 角井トンネル 149.0 1968 47 在来 H25 Ⅲ H27 ● ●
19 松江 松江 国 485号 七類トンネル 674.5 1969 46 在来 H25 Ⅳ Ⅱ H27 ● ●
20 浜田 浜田 国 186号 日扇トンネル 262.0 1970 45 在来 H24 Ⅳ Ⅰ H26 ● ○
21 浜田 浜田 国 186号 大峠トンネル 437.0 1971 44 在来 H25 Ⅲ ● ● ●○
22 出雲 出雲 主 斐川一畑大社線 唯浦トンネル 230.0 1971 44 在来 H26 Ⅱ H22 ●
23 出雲 出雲 主 大社日御碕線 新笹子トンネル 45.0 1973 42 在来 H25 Ⅳ Ⅱ H26 ●
24 益田 益田 国 191号 銅ヶ峠トンネル 680.0 1974 41 在来 H25 Ⅱ ●
25 松江 松江 主 松江鹿島美保関線 観音崎トンネル 50.0 1974 41 在来 H25 Ⅲ ● ●
26 雲南 雲南 国 314号 日登トンネル 181.0 1974 41 在来 H25 Ⅲ H26 ●
27 浜田 浜田 主 浜田八重可部線 坂本トンネル 708.0 1975 40 在来 H25 Ⅲ ● ● ● ●
28 県央 県央 国 261号 渡トンネル 137.0 1975 40 在来 H25 Ⅱ ●
29 県央 県央 主 仁摩邑南線 川本トンネル 285.0 1975 40 在来 H24 Ⅲ Ⅰ H25 ●
30 浜田 浜田 主 浜田美都線 十国トンネル 570.0 1976 39 在来 H25 Ⅲ ●
31 出雲 出雲 国 184号 殿川内隧道 197.0 1976 39 在来 H25 Ⅲ Ⅱ H27 ● ●
32 雲南 仁多 国 314号 八川トンネル 194.0 1977 38 在来 H25 Ⅲ Ⅱ H27 ● ●
33 県央 県央 国 261号 挽谷トンネル 190.0 1977 38 在来 H25 Ⅲ ● ● ●
34 隠岐 島後 主 西郷都万郡線 大嶺トンネル 315.0 1977 38 在来 H25 Ⅳ Ⅰ H27 ● ●
35 浜田 浜田 国 186号 今宮トンネル 165.0 1977 38 在来 H25 Ⅳ Ⅰ H27 ● ● ○
36 益田 益田 国 191号 平川トンネル 90.0 1977 38 在来 H25 Ⅱ ●
37 松江 松江 主 松江島根線 持田トンネル 217.0 1978 37 在来 H25 Ⅳ ● ● ●
38 益田 益田 国 191号 赤谷トンネル 165.0 1979 36 在来 H25 Ⅱ ●
39 県央 県央 国 261号 因原トンネル 272.1 1979 36 在来 H25 Ⅲ ● ● ●
40 益田 益田 国 191号 山料トンネル 216.0 1979 36 在来 H25 Ⅲ ● ●
41 益田 益田 国 191号 清水トンネル 516.0 1980 35 在来 H25 Ⅱ ●
42 雲南 仁多 国 314号 三成トンネル 355.0 1980 35 在来 H25 Ⅲ Ⅱ H27 ● ●
43 雲南 仁多 国 314号 仁多トンネル 62.0 1980 35 在来 H17 Ⅲ Ⅱ H25 ●
44 益田 益田 国 191号 益田トンネル 620.0 1981 34 在来 H25 Ⅱ H26 ●
45 隠岐 島後 主 西郷都万郡線 唐尾トンネル 555.0 1981 34 在来 H25 Ⅲ ● ●
46 松江 松江 主 松江島根線 新道トンネル 620.0 1981 34 在来 H25 Ⅲ ● ●
47 雲南 雲南 国 314号 平田トンネル 351.0 1981 34 在来 H25 Ⅲ ● ●
48 松江 松江 主 松江島根線 桧山西トンネル 484.0 1982 33 在来 H24 Ⅳ Ⅱ H25 ●
49 隠岐 島後 主 西郷布施線 日の出トンネル 128.0 1982 33 在来 H25 Ⅲ ● ●
50 益田 益田 国 191号 下都茂トンネル 107.0 1982 33 在来 H25 Ⅲ ● ●
51 出雲 出雲 国 184号 宇比多岐トンネル 70.0 1983 32 開削 H25 Ⅲ ● ●
52 益田 益田 国 191号 仙道トンネル 106.0 1983 32 在来 H25 Ⅱ ●
53 隠岐 島後 国 485号 五箇トンネル 699.0 1984 31 在来 H25 Ⅲ ● ●
54 雲南 雲南 国 314号 三谷トンネル 539.8 1984 31 在来 H25 Ⅲ H26 ● ●
55 益田 津和野 国 187号 大魚トンネル 285.0 1984 31 在来 H25 Ⅲ Ⅱ H26 ●
56 雲南 雲南 国 314号 深野トンネル 415.3 1984 31 在来 H25 Ⅲ H26 ● ●
57 出雲 出雲 国 184号 下橋波トンネル 440.0 1985 30 在来 H26 Ⅱ H24 H27 ● ○
58 雲南 雲南 国 314号 田井トンネル 209.0 1985 30 在来 H25 Ⅲ ● ●
59 松江 松江 国 431号 新森山トンネル 202.0 1985 30 在来 H25 Ⅲ ● ●
60 益田 津和野 国 187号 犬戻トンネル 415.0 1985 30 在来 H23 Ⅲ Ⅱ H25 ●
61 県央 県央 国 375号 三日谷トンネル 200.2 1985 30 在来 H25 Ⅳ Ⅰ H27 ● ●
62 雲南 仁多 国 314号 坂根トンネル 110.0 1985 30 在来 H25 Ⅱ ● ○
63 出雲 出雲 主 斐川一畑大社線 猪目トンネル 50.0 1986 29 在来 H25 Ⅱ ●
64 益田 津和野 国 187号 新坂折トンネル 182.0 1986 29 在来 H25 Ⅲ Ⅱ H26 ●
65 益田 益田 国 191号 伏谷トンネル 551.0 1986 29 在来 H25 Ⅱ ●
66 雲南 雲南 国 314号 土井トンネル 215.0 1986 29 在来 H25 Ⅲ H27 ● ●
67 松江 松江 主 松江鹿島美保関線 笠浦トンネル 100.0 1987 28 在来 H25 Ⅲ ● ●
68 雲南 仁多 国 432号 槇原トンネル 148.0 1987 28 在来 H25 Ⅲ ● ● ●
69 雲南 仁多 国 314号 平家トンネル 140.5 1987 28 在来 H25 Ⅰ ● ○
70 隠岐 島後 主 西郷都万郡線 横尾トンネル 465.0 1988 27 在来 H24 Ⅳ Ⅱ H26 ●
71 雲南 雲南 国 314号 下熊谷トンネル 540.0 1988 27 在来 H25 Ⅲ H25 ●
72 益田 津和野 国 187号 新晩越トンネル 401.5 1988 27 在来 H25 Ⅲ Ⅱ H27 ● ●
73 松江 広瀬 国 432号 金原トンネル 371.0 1988 27 在来 H25 Ⅲ ● ● ●
74 隠岐 島後 主 西郷都万郡線 新福浦トンネル 646.0 1988 27 NATM H25 Ⅳ ● ○ ○
75 出雲 出雲 国 184号 上橋波トンネル 155.8 1988 27 在来 H25 Ⅲ ● ●
76 松江 松江 主 松江島根線 桧山東トンネル 499.0 1989 26 在来 H25 Ⅳ ● ● ●○ ●
77 雲南 仁多 国 314号 稚児ヶ池トンネル 190.0 1989 26 開削 H25 Ⅰ ● ○
78 益田 益田 国 191号 丸茂トンネル 194.0 1989 26 NATM H25 Ⅱ ●
79 県央 県央 国 261号 断魚トンネル 1,133.0 1989 26 NATM H25 Ⅱ H26 ●
80 雲南 仁多 国 314号 鴨倉トンネル 620.0 1989 26 在来 H25 Ⅲ ● ● ●
81 雲南 雲南 国 314号 深谷トンネル 265.0 1990 25 NATM H25 Ⅲ ● ●
82 益田 益田 主 浜田美都線 大峠トンネル 316.0 1990 25 NATM H25 Ⅱ H26 ●
83 隠岐 島後 国 485号 青海トンネル 520.0 1990 25 NATM H25 Ⅳ ● ○
84 県央 県央 国 375号 摘坂トンネル 645.0 1991 24 NATM H23 Ⅳ Ⅰ H25 ●
85 隠岐 島後 国 485号 青稜トンネル 235.0 1991 24 NATM H25 Ⅲ ● ○
86 松江 広瀬 国 432号 下布部トンネル 445.0 1991 24 NATM H25 Ⅲ ● ● ●
87 雲南 雲南 国 314号 尾原トンネル 468.0 1991 24 在来 H25 Ⅲ ● ●
88 隠岐 島後 国 485号 飯美トンネル 203.0 1991 24 NATM H25 Ⅲ ●
89 出雲 出雲 主 斐川一畑大社線 三津トンネル 461.0 1991 24 NATM H25 Ⅲ Ⅱ H26 ●
90 県央 大田 主 大田桜江線 桜井手トンネル 135.0 1991 24 NATM H25 Ⅱ ●
91 雲南 雲南 国 314号 猿目トンネル 241.0 1992 23 在来 H25 Ⅲ ● ●
92 益田 益田 国 488号 和又トンネル 576.0 1992 23 NATM H25 Ⅱ ●
93 県央 県央 国 261号 中三坂トンネル 560.0 1993 22 NATM H24 Ⅲ Ⅱ H25 ●
94 雲南 雲南 主 玉湯吾妻山線 樋の谷トンネル 263.0 1993 22 NATM H25 Ⅱ ●
95 益田 益田 国 191号 朝倉トンネル 339.0 1993 22 NATM H25 Ⅲ ● ●
96 雲南 雲南 国 184号 明劔トンネル 173.0 1993 22 NATM H25 Ⅱ ●
97 雲南 仁多 国 314号 三井野原高原トンネル 115.0 1993 22 NATM H25 Ⅰ ● ○
98 松江 広瀬 国 432号 駒返トンネル 454.0 1994 21 NATM H25 Ⅲ ● ● ●
99 益田 益田 国 191号 久々茂トンネル 151.0 1994 21 NATM H25 Ⅲ ● ●
100 出雲 出雲 一 佐田小田停車場線 和歌山トンネル 54.0 1994 21 NATM H25 Ⅲ Ⅱ H27 ● ●
101 益田 津和野 主 津和野田万川線 白杭トンネル 283.0 1994 21 NATM H26 Ⅱ ●
102 出雲 出雲 主 斐川一畑大社線 面坂トンネル 130.0 1995 20 NATM H25 Ⅲ Ⅱ H26 ●
103 県央 県央 主 川本波多線 塞の神トンネル 240.0 1995 20 NATM H25 Ⅰ ●
104 隠岐 島後 主 西郷布施線 春日乃浦トンネル 178.0 1996 19 NATM H25 Ⅲ ●
105 隠岐 島後 主 西郷布施線 新龍ヶ滝トンネル 165.0 1996 19 NATM H25 Ⅲ ● ○
106 松江 松江 主 松江鹿島美保関線 詰坂トンネル 1,010.0 1996 19 NATM H25 Ⅲ ● ●
107 県央 大田 主 仁摩邑南線 石見銀山トンネル 492.0 1996 19 NATM H25 Ⅲ ●
108 雲南 雲南 一 吉田奥出雲線 曽木トンネル 290.0 1996 19 NATM H25 Ⅱ ●
109 出雲 出雲 主 斐川一畑大社線 高尾トンネル 115.0 1996 19 NATM H25 Ⅲ Ⅱ H26 H27 ● ○
110 益田 益田 国 191号 笹倉トンネル 339.0 1996 19 NATM H25 Ⅲ ● ●
111 益田 益田 一 波佐匹見線 丸小山トンネル 118.0 1996 19 NATM H26 Ⅲ ● ●
112 益田 益田 国 488号 落合トンネル 430.0 1997 18 NATM H25 Ⅲ ● ● ●
113 隠岐 島後 主 西郷都万都線 夢崎トンネル 688.0 1997 18 NATM H25 Ⅲ ●
114 県央 県央 国 375号 浜原トンネル 824.0 1997 18 NATM H25 Ⅲ ● ●
115 県央 県央 主 川本波多線 丸山トンネル 143.0 1997 18 NATM H25 Ⅰ ●
116 浜田 浜田 主 桜江金城線 母抱トンネル 185.0 1997 18 NATM H25 Ⅲ ●
117 隠岐 島後 国 485号 日の津トンネル 226.0 1997 18 NATM H25 Ⅲ ●
118 県央 県央 一 市木井原線 原山トンネル 1,461.0 1998 17 NATM H25 Ⅰ ●
119 浜田 浜田 主 浜田美都線 観音トンネル 154.0 1998 17 NATM H25 Ⅲ ●
120 益田 益田 国 488号 白岩トンネル 1,076.0 1998 17 NATM H26 Ⅱ ●
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121 松江 松江 主 松江鹿島美保関線 新加賀トンネル 271.0 1998 17 NATM H26 Ⅲ ● ●
122 益田 津和野 主 萩津和野線 名賀トンネル 247.0 1998 17 NATM H26 Ⅱ ●
123 浜田 浜田 主 浜田美都線 内田トンネル 465.0 1999 16 NATM H25 Ⅳ Ⅱ H25 ●
124 隠岐 島前 一 知夫島線 知夫里トンネル 268.0 1999 16 NATM H25 Ⅰ ●
125 浜田 浜田 一 桜江旭インター線 山中トンネル 130.0 1999 16 NATM H25 Ⅱ ●
126 雲南 雲南 主 湖陵掛合線 菅原トンネル 620.0 1999 16 NATM H25 Ⅱ ●
127 浜田 浜田 主 桜江金城線 田代城トンネル 268.0 1999 16 NATM H25 Ⅲ ●
128 益田 益田 一 波佐匹見線 崎田トンネル 576.0 1999 16 NATM H26 Ⅲ ● ●
129 浜田 浜田 主 弥栄旭インター線 大坪峠トンネル 730.0 2000 15 NATM H25 Ⅲ ●
130 浜田 浜田 一 桜江旭インター線 勝地トンネル 309.0 2000 15 NATM H25 Ⅲ ●
131 出雲 出雲 主 斐川一畑大社線 上岡田トンネル 342.0 2000 15 NATM H25 Ⅲ Ⅱ H26 ●
132 隠岐 島後 一 中村津戸港線 新武良トンネル 1,055.0 2000 15 NATM H25 Ⅲ ●
133 松江 松江 一 浜乃木湯町線 仙石トンネル 80.0 2000 15 開削 H25 Ⅱ ●
134 雲南 雲南 国 184号 下山トンネル 742.0 2000 15 NATM H25 Ⅲ ● ●
135 雲南 雲南 国 184号 天王山トンネル 237.0 2000 15 NATM H25 Ⅱ ●
136 県央 大田 国 375号 川合トンネル 289.0 2001 14 NATM H26 Ⅱ Ⅰ H26 ●
137 雲南 雲南 国 184号 大歳原トンネル 1,177.0 2001 14 NATM H25 Ⅲ ● ●
138 県央 県央 主 温泉津川本線 三原トンネル 373.0 2001 14 NATM H26 Ⅲ ● ●
139 県央 県央 国 375号 粕渕トンネル 318.4 2001 14 NATM H26 Ⅱ ●
140 浜田 浜田 主 浜田美都線 鍋石トンネル 498.0 2002 13 NATM H25 Ⅲ ●
141 松江 広瀬 国 432号 菅澤トンネル 181.0 2002 13 NATM H25 Ⅲ ● ● ●
142 出雲 出雲 国 431号 桃山トンネル 60.6 2002 13 開削 H26 Ⅱ ●
143 松江 広瀬 主 安来伯太日南線 井尻トンネル 590.0 2002 13 NATM H25 Ⅱ ●
144 隠岐 島前 一 海士島線 知々井トンネル 100.0 2003 12 在来 H25 Ⅰ ●
145 隠岐 島後 主 西郷布施線 卯敷トンネル 405.0 2003 12 NATM H25 Ⅱ ●
146 隠岐 島後 主 西郷布施線 黎明トンネル 410.0 2003 12 NATM H25 Ⅲ ●
147 県央 県央 主 川本波多線 井ノ奥トンネル 655.0 2003 12 NATM H25 Ⅱ ●
148 隠岐 島後 主 隠岐空港線 隠岐空港トンネル 330.0 2003 12 開削 H25 Ⅲ ●
149 県央 大田 主 仁摩邑南線 新大森トンネル 703.0 2003 12 NATM H26 Ⅱ Ⅰ H26 ●
150 雲南 仁多 主 玉湯吾妻山線 美女原トンネル 130.0 2003 12 NATM H27 Ⅱ ●
151 出雲 出雲 主 大社日御碕線 赤石トンネル 262.0 2003 12 NATM H26 Ⅲ Ⅱ H27 ● ●
152 県央 県央 国 375号 四日市トンネル 152.5 2003 12 NATM H26 Ⅱ ●
153 益田 益田 国 488号 澄川トンネル 525.0 2003 12 NATM H26 Ⅱ ●
154 益田 益田 一 波佐匹見線 表匹見峡トンネル 2,104.0 2003 12 NATM H26 Ⅲ ● ●
155 浜田 浜田 国 261号 櫃原トンネル 174.0 2003 12 NATM H25 Ⅲ ●
156 出雲 出雲 主 湖陵掛合線 才谷トンネル 2,422.0 2004 11 NATM H25 Ⅲ Ⅱ H27 ● ●
157 県央 県央 主 川本波多線 縺トンネル 141.0 2004 11 NATM H25 Ⅱ ●
158 出雲 出雲 主 斐川一畑大社線 小伊津トンネル 303.0 2004 11 NATM H25 Ⅲ Ⅱ H26 ●
159 浜田 浜田 主 弥栄旭インター線 抱月トンネル 97.0 2004 11 NATM H25 Ⅲ ●
160 隠岐 島前 国 485号 瀬戸山トンネル 290.0 2005 10 NATM H25 Ⅰ ●
161 県央 県央 国 375号 別府トンネル 472.0 2005 10 NATM H25 Ⅱ ●
162 県央 県央 国 375号 両国トンネル 1,140.0 2005 10 NATM H26 Ⅱ ●
163 松江 松江 一 本庄福富松江線 大海崎東トンネル 244.0 2005 10 NATM H26 Ⅲ ● ●
164 松江 松江 一 本庄福富松江線 大海崎西トンネル 252.0 2005 10 NATM H26 Ⅲ ● ●
165 県央 県央 主 浜田作木線 新日貫トンネル 825.0 2006 9 NATM H26 Ⅱ ●
166 松江 広瀬 国 432号 菅原トンネル 293.0 2006 9 NATM H25 Ⅲ ● ● ●
167 益田 益田 主 吉賀匹見線 樫田トンネル 388.0 2006 9 NATM H26 Ⅲ ● ●
168 隠岐 島後 一 中村津戸港線 鮎返しトンネル 242.0 2007 8 NATM H25 Ⅱ ●
169 隠岐 島後 一 中村津戸港線 秋原トンネル 95.0 2007 8 NATM H25 Ⅲ ●
170 県央 県央 主 浜田作木線 宮尾山トンネル 113.0 2007 8 NATM H26 Ⅱ ●
171 浜田 浜田 一 黒沢安城浜田線 東岡トンネル 224.0 2008 7 NATM H25 Ⅳ Ⅱ H25 ●
172 松江 松江 一 浜乃木湯町線 花仙トンネル 190.0 2008 7 NATM H26 Ⅱ ●
173 隠岐 島後 国 485号 山光久見トンネル 915.0 2009 6 NATM H25 Ⅲ ●
174 益田 益田 国 488号 長沢トンネル 1,038.0 2009 6 NATM H26 Ⅱ ●
175 益田 津和野 主 津和野田万川線 新昭和トンネル 909.0 2009 6 NATM H26 Ⅱ ●
176 松江 松江 国 432号 八雲トンネル 137.0 2009 6 NATM H26 Ⅱ ●
177 県央 大田 国 375号 忍原トンネル 143.0 2009 6 NATM H26 Ⅱ ●
178 県央 大田 主 川本波多線 長方トンネル 206.0 2009 6 NATM H26 Ⅱ ●
179 浜田 浜田 一 黒沢安城浜田線 中東トンネル 485.0 2010 5 NATM H25 Ⅱ ●
180 雲南 雲南 一 吉田掛合インター線 龍宮トンネル 777.0 2011 4 NATM H25 Ⅰ ●
181 隠岐 島後 主 西郷都万郡線 かたくりトンネル 256.0 2011 4 NATM H26 Ⅱ ●
182 浜田 浜田 国 261号 桜江トンネル 631.0 2011 4 NATM H25 Ⅲ ●
183 出雲 出雲 主 大社日御碕線 新二俣トンネル 360.0 2012 3 NATM H26 Ⅲ Ⅱ H27 ● ●
184 松江 松江 国 485号 和久羅トンネル 544.0 2012 3 NATM H26 Ⅲ ● ●
185 県央 県央 主 浜田作木線 伏谷トンネル 286.0 2012 3 NATM H26 Ⅱ ●
186 松江 松江 一 大野魚瀬恵曇線 魚瀬トンネル 622.0 2012 3 NATM H26 Ⅲ ● ●
187 松江 松江 主 松江鹿島美保関線 野井トンネル 94.0 2013 2 NATM H26 Ⅱ ●
188 益田 益田 国 488号 長沢第二トンネル 1,270.0 2013 2 NATM H27 Ⅱ ●
189 県央 県央 国 375号 杉ヶ市トンネル 752.0 2014 1 NATM H27 Ⅰ ●
190 県央 県央 国 375号 湯抱トンネル 278.0 2014 1 NATM H27 Ⅱ ●
191 県央 県央 主 浜田作木線 雪田トンネル 155.0 2015 0 NATM H27 Ⅰ ●


