
グループ 所属 構成 経験年数（概算） キーワード グループ討議における意見等 補足 合同研修会に対する意見・感想（原文を一部省略）

A 建設会社 2名 16年/2年 設計 石積護岸の復旧（景観配慮？） 景観上石積施工（島石利用） ◇設計・施工条件に制約が多い橋の施工現場を見学出来

5名 建設コンサルタント 1名 14年 １期・２期施工の接合部構造 　大変勉強になった　施工STEP図等参考にしたい

県職員 2名 8年/2年 地元・環境 河川水質汚濁対策 ◆今回のような現場見学は貴重な経験

騒音・振動対策 　架替の最中が見学したい

住民との良好な関係づくり □グループ内で意見を多く聞きとても勉強になった

デジタルサイネージによる現場進捗可視化 　今後、仕事をする上で、今回の研修会を活かしたい　

1名 建設コンサルタント 1名 30年 交差点切替、周知、制約大 ■様々な立場の方と意見交換ができ、とても良かった

（現場まで） 施工 供用中の橋に近接 　特殊な工法の工事等でも開催して欲しい　

既設橋歩道部の撤去方法（近接） 〇設計者・施工者・発注者という異なる立場、視点から

仮設構台の撤去（上部工架設時にどうなるか） 　意見交換等出来てよかった

大型建設機械の運転が大変（現場が狭い） 　各所属１名の制限だが、定員に残があれば再募集もあり

B 建設会社 1名 15年 設計 旧橋の構造形式 ◇市街地の現場見学機会がないので、今後もこういう機会

5名 建設コンサルタント 2名 24年/1年 杭の上に仮設構台がある構造は治水上支障ないか 　があれば参加したい

県職員 2名 8年/6年 石積護岸⇒ブロック積護岸（２次製品） 景観上石積施工（島石利用） ◆河道内の施工計画及び実際の現場を知る貴重な機会

基礎杭の下端が地層複雑（※ネガティブフリクションの懸念） 　河川協議　１期・２期のつなぎ施工が気になる

施工計画 施工期間が出水期に入っている 河川管理者と協議済 □周辺施設（学校等）も施工時の安全性には重要と感じた

民家近接、国道沿い、工事ヤード狭隘 　色々な業務の経験者は関係機関との調整等、広い視点の

施工手順が重要（手戻り防止）　施工STEP 　意見を出せていて、知見を広げる重要性を感じた

歩道確保 ■下部工の施工状況等、本工事部分を見学したい

安全 粉塵対策 〇設計者・施工者・発注者の各目線それぞれでの気づき

歩行者対策 　があり、意見交換ができ非常に勉強になった

調整・調査 松江城周辺　堀・遺跡
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C 建設会社 2名 17年/9年 設計 基礎杭 ◇工事が本格化した現場の見学がしてみたい

5名 建設コンサルタント 1名 10年 施工計画 施工STEP 現場狭隘　資機材の搬入・搬出 　コンクリート打設、矢板圧入など

県職員 2名 7年/2年 現場 NET利用による周知 ◆普段見れない他業者の作業、現場見学が出来て良かった

現道切替 　視点の違う意見も交換ができ、またこういう機会が

旧橋の撤去 　あれば参加してみたい

デジタルサイネージによる情報提供 □施工者、設計者と合同の研修は初めてで其々の視点を

調整 警察、地元、河川、漁協、水道、市道 　学ぶことができた

■時間配分が丁度よかった

　新大橋の架け替えも非常に気になるため、同様な会を

　今後も開催してほしい

〇基礎杭の施工段階が見学できれば良かった

　計画・設計段階の苦労が聞きたかった

　現場の工夫が知れてよかった

D 建設会社 1名 9年 施工 工期が長い（全体工程） 完成はＲ１０年度（予定） ◇普段関わる機会が少ない施工中の現場の見学や施工者

5名 建設コンサルタント 1名 15年/5年 浮き足場 　の話が聞ける貴重な研修会でした

県職員 2名 20年/11年 仮設計画（設計）と実際の現場の差異がどの程度か 　施工と設計の違いは、もう少し詳細があれば良かった

現道切替 ◆単なる現場見学だけでなく、設計者・施工者・発注者の

基礎杭の工法選定 　其々の意見を聞き今後に活かせると感じて有意義だった

出水期 河川管理者と協議済 □設計者・施工者其々の立場の話が聞けて参考になった

旧橋の撤去 　開催時期をもう少し考慮すればもっと多く参加できる

地元 周知が大変 様々なメディア等を活用 ■設計者としては、現場のイメージが日常の業務で掴み

（完成後の）ベンチが必要？⇒管理が大変 　にくい面があるので、本研修会のような機会は貴重

歩行者への配慮 〇都市部の現場が見学できてよかった

ヒマラヤ杉の保存 地元要望（シンボルツリー） 　安全施設など参考になるものがあり、良かった

騒音、振動、広域的な情報発信

※グループ編成に関し、施工者（建設会社）、設計者（建設コンサルタント）、発注者（県職員）の三者になるように構成し、そのうえで経験の長い方だけ・浅い方だけのグループにならないよう配慮した

令和５年度　『合同現場研修会』～市街地内における橋梁架替工事～　　【グループ討議記録及び研修会に対する意見等まとめ】




