
島根県土木部砂防課
再評価対象事業

より い だに がわ

⑤ 寄居谷川通常砂防事業

（再評価実施後５年を経過している継続中の事業）



一気に流れ出す

土石流

～ 土石流とは ～

渓床・渓岸を浸食し、巨石を巻き込みなが
ら、さらに大規模な土石流となった。

直径数メートルクラスの岩がいくつもころがっており、これが家屋を
直撃して被害をより大きくしたとみられる。



土石流到達区域

住家全壊
非住家全壊

非住家全壊

２
０
０
ｍ

１００ｍ

～ 平成9年 布勢川（旧平田市）の土石流災害 ～

山腹崩壊状況



下流の人家を保全

下流側えん堤の土砂捕捉状況

上流側えん堤の土砂捕捉状況

～ 砂防えん堤の整備による人家の保全 ～



寄居谷川

出雲市十六島町
（旧平田市）

寄居谷川

より い だに がわ

⑤ 寄居谷川 通常砂防事業 ～ 位置 ～



流域

被害想定区域

○事業位置
出雲市十六島町

○事業費 ５４２，０００千円
○事業概要

砂防えん堤２基
流路工L=79.7m

○事業採択年度 Ｈ１４
○完了予定年度 Ｈ３１
○進捗率 ６３％

３号えん堤

２号えん堤

１号えん堤（既設）保全対象
人家 ７２戸
県道 ５０ｍ
市道 ２６０ｍ
林道 ８０ｍ
集会施設 ２箇所
（内一時避難所

１箇所）

より い だに がわ

⑤ 寄居谷川 通常砂防事業 ～事業概要・導入の経緯～

山腹の崩壊



流域 1.46km2
保全対象
人家 ７２戸
県道 ５０ｍ
市道 ２６０ｍ
林道 ８０ｍ
集会施設 ２箇所
（内一時避難所１箇所）

Ｂ／Ｃ＝10.83

凡 例

道路

河川

被害想定区域

流域

写真撮影箇所 県道十六島直江停車場線

1

②保全対象（上流より）

２

③十六島集会所（一時避難所）

より い だに がわ

⑤ 寄居谷川 通常砂防事業 ～保全対象について～

３

①全景



・・・施工完了

・・・今年度実施

・・・来年度以降実施

・・・風車事業にて実施
（完了済み）

航空写真

流域面積0.3km2

既存えん堤

3号えん堤（Ｈ２６年）完成

2号えん堤イメージ（Ｈ３０年完成予定）

3号えん堤

1号えん堤

2号えん堤

渓流保全工

より い だに がわ

⑤ 寄居谷川 通常砂防事業 ～事業の進捗状況～



②延長の長い工事用道路

③法面崩壊等により工事用道路の施工が難航

①風車事業との調整（平成１６～１８年度）

法面の崩壊

より い だに がわ

⑤ 寄居谷川 通常砂防事業 ～事業の進捗状況～

全長約900m 幅員4.0m

風車約400m 砂防約500m

地すべり
防止区域

支持層の相違



１号、３号えん堤は完了しているものの、２号えん堤は
完成していない状態であり、

土石流に対する捕捉効果は小さい

土石流が発生した場合、
土石流を止めることができない

事業中止

下流の人家や道路に甚大な被害

～ 寄居谷川通常砂防事業の継続について ～


