
防災行政無線ネットワーク一斉指令システム調達に係る情報提供依頼（RFI）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1 基本設計・詳細設計

2 調達・開発

3 現地据付・試験

4 運用開始

（注）本スケジュールは暫定案であり、時期・内容等が変更となる場合があります。
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項番 名称・内容
令和6年度 令和7年度

調達スケジュール（案）


