
現場閉所による週休２日工事の試行についてのＱ＆Ａ（土木部・農林水産部編） 2023-8 ver

受注者希望型 発注者指定型

1 当初、発注者が現場施工が短
いと判断し、対象外としてい
た工事について、7日以上とな
ることが判明した場合、対象
に入れることは可能か。

要領記載のとおり、可能で
す。

―

2 例示のある「緊急的、時間的
制約があるもの」の具体的な
想定は何か。

例1：供用予定日が決まって
　　 いる工事
例2：耕作に使用予定時期が
     決まっている工事（ほ
     場整備工事含む）
例3：予算執行上、年度を跨
     いでの工期延期は出来
     ないなど、完成工期が
     決まっており、週休2
     日が困難な工事

―

3 週休２日工事の対象とした場
合は、当初積算から週休２日
の補正を行うのか。

当初積算では週休２日の補正
を行いません。設計変更時に
現場閉所状況に応じて補正を
行ってください。

当初から見込みます。

4 試行対象工事を受注し、達成
できなかった場合、成績評定
での減点はあるのか。

成績評定での減点措置は行い
ません。

左と同じ。

5 施工途中で週休２日工事の実
施が困難となった場合に実施
を取りやめることはできるの
か。

指定様式「週休２日工事の実
施希望の報告について」によ
り、「２. 希望しません」へ
変更し、再提出して下さい。
ただし、結果的に週休２日が
達成できたとしても、提出を
受け付けた場合、週休2日の補
正を行いません。

―

6 週休２日工事を希望した場
合、４週８休を実施しなけれ
ばならないのか。

週休２日とは４週８休以上を
定義していますので、まずは
４週８休以上を目指して、現
場運営してください。その結
果、４週６休または４週７休
になった場合は、各々の閉所
率に応じて週休補正を行い、
設計変更します。

―

7 工期の前半は現場が稼働せ
ず、残り１～２か月の時点で
本格的に動き出し、日曜日の
み休むような工事について
も、工期全体の現場閉所率を
算出し、補正を行うのか。

行います。 左と同じ。

8 休日の実績確認は、作業日報
や出勤簿を確認しなければな
らないのか。

原則、休日等取得実績表のみ
で判断します。しかし、虚偽
が判明した場合、関係法令に
より処罰の対象になります。
なお、特に疑義があれば、監
督職員の判断により出勤簿等
の提示を求めることがありま
す。

左と同じ。

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ
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9 休日の実績で下請け労働者の
出勤簿の提示も求められるの
か。

Ａ８と同じ 左と同じ。

10 増工となった場合、工期延期
日数をどのように設定すれば
よいか。

まずは、発注者において、増
工分に対して、積上方式、ま
たは簡便式により延期日数を
算出します。
その後、工期に関する特記仕
様書に基づき、受注者との協
議を経て、延期日数を定めて
下さい。

左と同じ。

11 精算時より前に週休２日工事
補正を行うことは可能か。

精算時より前であっても、設
計変更することは可能です。
設計変更時点の現場閉所状況
及び設計変更時点以降に想定
される現場閉所状況により判
断してください。なお、精算
時に必ず実績を確認してくだ
さい。

左と同じ。

12 施工箇所が点在する工事にお
いて週休２日工事に取り組む
場合、施工箇所ごとに現場閉
所率を算定し、補正を行うの
か。

施工箇所ごとに判断するので
はなく、１契約単位で現場閉
所状況を確認し、補正を行っ
てください。

左と同じ。

13 工場製作期間は対象期間に含
まれないが、週休２日工事の
補正は行うのか。

工場製作は週休２日工事の補
正を行いません。

左と同じ。

14 工事全体を一時中止にする期
間は対象期間に含まないとあ
るが、建設工事積算基準に記
載の算定方法に基づき、一時
中止の増加費用等を算出する
場合については、週休２日工
事の補正は行うのか。

建設工事積算基準の「工事の
一時中止に伴う増加費用等の
積算について」の算定方法に
よる費用算出を行う場合、算
出に用いる土木一般世話役
（Ｒ）には週休２日工事の補
正を行いません。また、積上
げ費用（α）に週休２日工事
の補正は行いません。

左と同じ。

15 電柱移転等や地元調整等で着
工に遅れた場合や施工が出来
ない期間があった場合の取り
扱いはどうしたら良いか。

その原因を明確にし、必要に
応じて適切に対応して下さ
い。
　□発注者に責がある場合：
　　①工事が動いていない
　　　期間が明確である場
　　　合は、当該期間を対
　　　象期間から控除する
　　　ことが出来る。
　　②受注者が計画した休
　　　日を振替える場合は、
　　　対象期間から外さず
　　　に休日扱いとしても
　　　良い。
　□発注者に責がない場合：
　　上記②と同じ。

左と同じ。

16 工事着手日とはいつのこと
か。

工事の場合、現場事務所等の
設置、または測量を開始した
日を言います。
また、維持管理業務等の履行
期限があらかじめ決められて
いる業務の場合は、現場作業
を開始した日を言います。

左と同じ。
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17 工事完成日とはいつのこと
か。

工事の場合、工期末の２０日
前までの期間を言います。
また、維持管理業務等の履行
期限があらかじめ決められて
いる業務の場合は、現場作業
が完了した日を言います。

左と同じ。

18 工期末より早期に工事が完了
した場合や工期延期した場
合、対象期間はいつまでとな
るのか。

いずれの場合も、工事完成通
知書提出日の２０日前までの
期間を対象期間とします。

左と同じ。

19 対象外期間として年末年始６
日間、夏季休暇３日間とある
が、具体的にいつを設定して
おり、土日を含む場合はどの
ように取り扱えば良いか。例
えば、１２月３０日、３１日
が土日の場合の取り扱いはど
うか。

年末年始６日間、夏季休暇３
日間の取扱については、以下
のとおりとします。
・年末年始休暇期間は１２月
　２９日から１月３日までの
　６日間（土日含む）
・夏季休暇期間は土日以外の
　任意の３日間（基本はお盆
　期間）

左と同じ。

20 現場閉所の例外として「現場
管理上必要な作業」とは、具
体的にどのようなこというの
か。

現場の管理上必要な作業とは
以下のような作業です。
・巡回パトロールや保守点検
・コンクリート養生等の品質
　確保上最低限の作業
・交通誘導警備
・その他、監督職員が必要と
　認めた作業

左と同じ。

21 創意工夫のみを行った日の取
り扱いはどうか。

・対象期間とします。
・現場閉所か否かは、創意工
　夫が現場管理上必要な行為
　かどうかで判断してくださ
　い。
⇒・現場管理上必要な場合：
　　現場閉所
⇒・現場管理上必要ではない
　　場合：通常工事と同じ
　　（現場閉所ではない）

左と同じ。

22 一般資材の納入を待っている
期間は、工場製作期間として
取り扱い対象期間から控除す
るのか。

工場製作期間ではありませ
ん。控除せず対象期間として
取り扱って下さい。

左と同じ。

23 必ず土・日曜日に休まないと
いけないのか。

対象期間中の現場閉所割合に
て判断しますので、土・日曜
日を必ず休日として確保しな
ければいけないということは
ありません。

左と同じ。

24 大雨、大雪により休工となっ
た場合も休日としてカウント
出来るのか。

雨天、降雪等により、現場及
び現場事務所が閉所されてい
れば現場閉所として扱って下
さい。

左と同じ。
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25 現場代理人や作業員が、現場
閉所日に他の現場作業（施工
や除雪業務等）をしていた場
合も現場閉所となるのか。

現場閉所とは、「１日を通し
て現場及び現場事務所が閉所
された状態」としているの
で、現場閉所として取り扱っ
てください。このたびの試行
は、現場閉所率を経費の補正
や評価の指標としており、受
注者の従業員の働き方を縛る
ものではありません。しかし
ながら、本試行の趣旨を踏ま
えて従業員が休日を確保でき
るよう配慮願います。

左と同じ。

26 現場事務所で事務作業を行う
だけであれば現場閉所とみな
してよいか。

現場閉所とはなりません。現
場閉所とは、現場事務所での
事務作業を含めて実施されて
いない状況を指します。

左と同じ。

27 現場事務所でなく、会社にて
事務作業を行う場合は現場閉
所とみなしてよいか。

現場事務所または会社等で当
該工事に関連する事務作業を
行う場合は現場閉所とみなす
ことはできません。

左と同じ。

28 施工の準備のために、対象工
事現場内の除雪作業のみを実
施した場合には現場閉所とし
て扱えるのか。

仮設備点検等のための必要最
小限の除雪を超えるものにつ
いては、現場作業と見なしま
す。

左と同じ。

29 一般交通を供するために行う
現場内除雪のみを行った場合
は現場閉所として扱えるの
か。

一般交通を供するために行う
除雪作業等の安全確保作業の
みの場合は現場閉所とみなし
ます（一般交通と関係のない
現場内の除雪作業は現場閉所
としない）。

左と同じ。

30 工事用道路を他工事と供用し
ている場合に、交通誘導警備
員のみが現場に出ている場合
は、現場閉所となるのか。

交通誘導警備員のみが規制作
業を行っている場合は、現場
閉所とみなします。

左と同じ。

31 半日休工を２回行った場合、
１日分の休日としてカウント
できるのか。

１日を通して現場閉所がなさ
れている場合に休日としてカ
ウントできるため、半日休工
は現場閉所として認められま
せん。

左と同じ。
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32 夜間工事の場合の現場閉所日
の考え方は。

作業日の翌早朝の作業（後片
付けを含む）完了後、24時間
以上の現場閉所が認められる
場合に現場閉所日扱いとしま
す。
（夜間工事・２交替工事の事
例を参考）

左と同じ。

33 ２交替工事の場合の現場閉所
日の考え方は。

２交替工事の２の組が翌早朝
に行う作業（後片付けを含
む）完了後、24時間以上の現
場閉所が認められる場合に現
場閉所日扱いとします。
（夜間工事・２交替工事の事
例を参考）

左と同じ。

④
工
事
費
の
積
算

34 見積で歩掛を設定している場
合の補正方法は。

４週６休未満の見積仕様を示
した上で見積を行っていて、
歩掛内の労務費・機械経費
（賃料）の区分が明確である
場合は、要領記載の積算方法
に基づく補正を行うことがで
きます。

左と同じ。

⑤
履
行
証
明
書
の
発
行

35 発注者指定型の場合で、対象
期間終了後に提出された休日
等実績表を確認した結果４週
８休未満だった場合、現場の
閉所状況に応じた証明は行う
のか。 －

４週８休以上の場合のみ、履
行を証明するものとします。

③
対
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夜間工事・２交替工事の事例
１．夜間工事の場合
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①
対
象
工
事

の
選
定

1 現場閉所困難な工事とは、どの
ようなものを想定しているか。

3 施工計画書への記載方法は、具
体的にどのように行うのか。

4 週休２日工事の対象とした場合
は、当初積算から週休２日の補
正を行うのか。

5 試行対象工事を受注し、達成で
きなかった場合、成績評定での
減点はあるのか。

6 施工途中で週休２日工事の実施
が困難となった場合に実施を取
りやめることはできるのか。

7 週休２日工事を希望した場合、
４週８休を実施しなければなら
ないのか。

8 工期の前半は現場が稼働せず、
残り１～２か月の時点で本格的
に動き出し、日曜日のみ休むよ
うな工事についても、工期全体
の休日率を算出し、補正を行う
のか。

9 当該現場に従事する技術者等が
休日を取得した場合は、必ず交
代要員を充てなければならない
のか。

10 「施工体制台帳上の元請け・下
請けの技術者・技能労働者」を
休日確保の確認対象者としてい
るが、建設業法で記載を不要と
している建設工事の請負契約に
該当しない下請負人について
は、確認対象者となりえるか。

11 １日でも当該工事に従事した場
合は、休日確保の確認対象者と
なるのか。

交替制による週休２日工事の試行についてのＱ＆Ａ（土木部・農林水産部編）
　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ
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②
実
施
方
法

休日取得状況に加え、「出動簿」、「KY活動参加者名簿」等の
既存資料による確認を基本としています。また、受発注者協議
のうえ、ＣＣＵＳ（建設キャリアアップシステム）を用いた確
認も可能です。

受注者希望型

例1:道路及び河川維持管理業務
例2:現場閉所を行うことが困難な工事
   （交通規制や出水期等に係る工事)
例3:災害復旧工事等

当初積算では週休２日の補正を行いません。設計変更時に状況
に応じて補正を行ってください。

成績評定での減点措置は行いません。

該当現場に従事しない期間が連続して１ヶ月以上生じる場合
は、その期間を従事期間から除外します。

当該工事の施工体制台帳に記載された労働者が従事した場合
は、休日確保の確認対象者となりますが、非常勤（臨時）及び
従事期間が１週間未満で従事する場合は、対象外となります。

交替制工事は、現場閉所による週休２日ではなく、技術者等の
休日日数で週休２日に取り組む新たな試行です。現場閉所する
ことなく工事を行っていたとしても、技術者等の休日が確保さ
れていれば、必ずしも交代要員を充てる必要はありません。

施工体制台帳に記載された全ての労働者が休日確保の確認対象
者となります。
従って、建設業法で施工体制台帳に記載する必要のない下請負
人で施工体制台帳に記載されていない場合は、確認対象者には
なりません。

指定様式「週休２日工事の実施希望の報告について」により、
「２. 希望しません」へ変更し、再提出してください。ただ
し、結果的に週休２日が達成できたとしても、前述の提出を受
け付けた場合、週休２日の補正を行いません。

週休２日とは４週８休以上を定義していますので、まずは４週
８休以上を目指して、現場運営してください。その結果、４週
６休または４週７休になった場合は、各々の週休補正を行い、
設計変更します。
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受注者希望型

12 維持工事等の緊急対応が想定さ
れる工事では、下請けの施工体
制台帳上の工期を１年間として
いる場合がある。この場合、１
年間の工期のうち、作業日数が
数日となる労働者等についても
休日率算出の分母は施工体制台
帳上の工期である１年間とする
のか。

13 「対象工事に従事する期間が著
しく短い者を除く。」としてい
るが、判断基準（具体の日数
等）は何か。

14 現場代理人は工事現場に常駐す
ることと契約書で定められてい
るため、現場代理人は休日取得
はできないのか。

15 監理技術者は専任の者でなけれ
ばならないのか。

16 休日取得の確認方法について
は、既存資料の提示を求め確認
するとしているが、具体的には
どのようなものか。最低限確認
することとなっている全対象者
の休日日数の割合が分かる一覧
表以外にも必要なのか。

17 平均休日日数の割合（休日率）
の算出は、休日確保の確認対象
者全体で休日率を算出している
が、補正対象は全ての労働者等
が対象となるのか。
また、職種の定義・作業内容に
技術及び技能の記載がない職種
も休日確保の確認対象及び補正
対象となるか。

18 公共工事設計労務単価（51種）
以外の技術者等を施工体制台帳
へ記載することを発注者が指示
した場合、確認対象者となるの
か。
また、補正対象となるのか。
（例:測量業者など）

②
実
施
方
法

一覧表のみと考えています。その根拠としてKY 実施記録等を想
定していますが、資料作成の負担とならない方法で監督職員に
確認して下さい。

貴見のとおりです。ただし、補正対象は公共工事設計労務単価
（51種）および電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据
付工であり、それ以外の労務単価は補正対象となりません。

必要資料の提供の有無にかかわらず、測量業者等については確
認対象となりません。
確認対象は、施工体制台帳上の元請・下請の技術者・技能労働
者としておりますが、測量業者等は公共工事設計労務単価（51
種）および電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工
に該当しないため、確認対象として扱わないこととなります。

休日率算出の工期を施工体制台帳上の工期とすることが適切で
ないと考えられる場合は、受発注者間で適切な期間を協議して
設定下さい。

契約書第10条第３項にて、「工事現場における運営、取締り及
び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保
されると認めた場合には、現場代理人について工事現場におけ
る常駐を要しないこととすることができる。」としていますの
で、必ずしも常駐しなければいけないというものではありませ
ん。現場代理人が休日を取得する場合は、当該条項に合致する
現場条件であることを受発注者で確認することとなります。

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に
当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するもので
あり、必ずしも当該工事現場への常駐を要するものではありま
せん。監理技術者が休暇取得等のために短期間現場を離れるこ
とについては、適切な施工ができる体制が確保されていると認
められる場合には、差し支えありません。

常勤ではなく、日数や時間数を限って一時的に勤務し当該工事
に従事する者を想定しています（合計の勤務日数が７日未
満）。
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受注者希望型

19 増工となった場合に、工期延期
日数をどのように設定すればよ
いか。

20 精算時より前に週休２日工事補
正を行うことは可能か。

21 施工箇所が点在する工事におい
て週休２日工事に取り組む場
合、施工箇所ごとに休日率を算
定し、補正を行うのか。

22 工場製作期間は対象期間に含ま
れないが、週休２日工事の補正
は行うのか。

23 工事全体を一時中止にする期間
は対象期間に含まないとある
が、建設工事積算基準に記載の
算定方法に基づき、一時中止の
増加費用等を算出する場合につ
いては、週休２日工事の補正は
行うのか。

24 電柱移転等や地元調整等で着工
に遅れた場合や施工が出来ない
期間があった場合の取り扱いは
どうしたら良いか。

25 工事着手日とはいつのことか。

26 工事完成日とはいつのことか。

④
工
事
費
の
積
算

27 見積で歩掛を設定している場合
の補正方法は。

②
実
施
方
法

施工箇所ごとに判断するのではなく、１契約単位で現場状況を
確認し、補正を行ってください。

工場製作は週休２日工事の補正を行いません。

建設工事積算基準の「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算
について」の算定方法による費用算出を行う場合、算出に用い
る土木一般世話役（Ｒ）には週休２日工事の補正を行いませ
ん。また、積上げ費用（α）に週休２日工事の補正は行いませ
ん。

まずは、発注者において、増工分に対して、積上方式等により
延期日数を算出します。
その後、工期に関する特記仕様書に基づき、受注者との協議を
経て、延期日数を定めて下さい。

精算時より前であっても、設計変更することは可能です。設計
変更時点の休日取得状況及び設計変更時点以降に想定される現
場状況等により判断してください。なお、精算時には必ず実績
を確認して下さい。

③
対
象
期
間
の
設
定
に
つ
い
て

見積仕様を示した上で見積を行っていて、歩掛内の労務費の区
分が明確である場合は、要領記載の積算方法に基づく補正を行
うことができます。

工事の場合、工期末の２０日前までの期間を言います。
また、維持管理業務等の履行期限があらかじめ決められている
業務の場合は、現場作業が完了した日を言います。

工事の場合、現場事務所等の設置、または測量を開始した日を
言います。
また、維持管理業務等の履行期限があらかじめ決められている
業務の場合は、現場作業を開始した日を言います。

その原因を明確にし、必要に応じて適切に対応して下さい。
　□発注者に責がある場合：
　　①工事が動いていない期間が明確である場合は、当該期間
　　　を対象期間から控除することが出来る。
　　②受注者が計画した休日を振替える場合は、対象期間から
　　　外さずに休日扱いとしても良い
　□発注者に責がない場合：上記②と同じ。


