

出雲圏域県管理河川に関する減災に向けた地域の取組方針

取組スケジュール		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
1	水害危険性の周知促進		水位周知河川の指定（神戸川）			
2	洪水浸水想定区域図の作成				（神戸川）	
3	水害ハザードマップ					ハザードマップの改良
4	水害対応タイムラインの策定				実際の洪水や情報伝達訓練などを踏まえて、適宜、改善	
5	ホットラインの構築				ホットラインの構築 情報伝達演習等を通じて定着を図る	
6	水防情報提供の充実		システム開発	次期水防情報システムの運用		
7	簡易水位計等の整備		モデル河川で簡易水位計設置・検証		簡易水位計の追加整備	
8	防災知識の普及		防災知識普及の継続的な実施			
9	共同点検		毎年、出水期前に重要水防区域・危険な箇所共同点検			
10	要配慮者利用施設 避難確保計画	施設管理者向け説明会 H29.1～2	要配慮者利用施設管理者による避難確保計画作成支援 洪水浸水想定区域図を踏まえ対象施設の見直し			
11	河川改修・堆積土撤去等	河川改修・堆積土撤去の継続実施				
12	排水施設等の情報共有	排水施設、排水資機材、備蓄水防資機材等の情報共有				

5  
か  
年  
の  
取  
組  
目  
標  
達  
成

毎年出水状況を共有；適宜、取組項目・スケジュールの見直しを行う