

# 大橋川改修工事状況(令和 4年 5月 1日 現在)

## 上追子排水機場(令和3年9月完成)



排水総能力 10.4m<sup>3</sup>/s(3台)のポンプ整備が令和2年10月に完了し、周辺の堤防整備も令和3年9月に完了しました。  
排水機場の能力は、従来の5.4m<sup>3</sup>/sから、更に5.0m<sup>3</sup>/s増強されました。

## 東本町地区

## 左岸上流部地盤改良外工事



【工事内容】地盤改良工・浚渫工・覆砂工 他  
【進捗状況】準備工に着手しました。

## 松崎島地区

## 松崎島地区第2工事用道路工事




【工事内容】道路土工・地盤改良工・舗装工・仮橋工 他  
【進捗状況】作業ヤードの整備を行いました。

## 福富地区

## 左岸下流部護岸整備外工事



【工事内容】地盤改良工・護岸工・根固め工 他  
【進捗状況】準備工に着手しました。



## 天満川水門(平成27年1月完成)



天満湖への開けた眺望に配慮した水門形式を採用しています。

## 向島地区(平成30年3月概成)



水辺のオープンスペースとして利用できる堤防護岸が概成しました。