

# 新旧対照表

遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更及び地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の積算方法に関する試行について

【改定日】令和4年5月30日

ページ	旧	新
<p><b>遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更及び地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の積算方法に関する試行要領</b></p> <p><b>（地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について）</b>  <b>第3条第4項</b></p>	<p><b>（地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について）</b>  <b>第3条</b> [略]                  2 [略]                  3 [略]                  4 令和4年4月1日以降に起案する工事については、本試行の対象であること、並びに予定価格の算出の基礎とした設計額における実績変更対象間接費の割合を次の各号により入札参加者に周知するものとする。                  (1) 入札公告に次のとおり記載する。</p> <p><b>&lt;記載例&gt;</b>                  本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、地域外から労働者を確保したことにより、建設工事積算基準（農林水産部・土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。                  営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費                  労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用</p> <p>(2) 特記仕様書には、次のとおり記載する。</p> <p><b>&lt;記載例&gt;</b>  <b>地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の特記仕様書</b>                  1 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、地域外から労働者を確保したことにより、建設工事積算基準（農林水産部・土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。                  営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費                  労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用                  2 本工事は、予定価格の算出の基礎とした設計額（建設工事積算基準に基づき算出した額）における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。                  1) 共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）の割合：〇〇、〇〇％                  2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合：〇〇、〇〇％                  3 労働者を地域以外から確保せざるを得なくなった場合には、事前に監督職員と「労働者確保に係る実施計画書（様式1）」、提出書類により必要性を示し協議するものとする。                  4 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式2）」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。                  5 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。                  6 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、建設工事積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。                  なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類を持って設計変更を行うものとする。                  7 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。                  8 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。</p>	<p><b>（地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について）</b>  <b>第3条</b> [略]                  2 [略]                  3 [略]                  4 令和4年4月1日以降に起案する工事については、本試行の対象であること、並びに予定価格の算出の基礎とした設計額における実績変更対象間接費の割合を次の各号により入札参加者に周知するものとする。                  (1) 入札公告に労働者確保に関する積算方法の試行工事の対象であることを記載する。</p> <p>[削除]</p> <p>(2) 特記仕様書には、次のとおり記載する。</p> <p><b>&lt;記載例&gt;</b>  <b>地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の特記仕様書</b>                  1 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、地域外から労働者を確保したことにより、建設工事積算基準（農林水産部・土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。                  営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費                  労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用                  2 本工事は、予定価格の算出の基礎とした設計額（建設工事積算基準に基づき算出した額）における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。                  1) 共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）の割合：〇〇、〇〇％                  2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合：〇〇、〇〇％                  3 労働者を地域以外から確保せざるを得なくなった場合には、事前に監督職員と「労働者確保に係る実施計画書（様式1）」、提出書類により必要性を示し協議するものとする。                  4 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式2）」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。                  5 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。                  6 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、建設工事積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。                  なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類を持って設計変更を行うものとする。                  7 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。                  8 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。</p>

# 新旧対照表

遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更及び地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の積算方法に関する試行について

【改定日】令和4年5月30日

ページ	旧	新																																																																																																																																																							
<p>遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更及び地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の積算方法に関する試行要領の運用</p> <p>運用-5 農業農村整備事業</p>	<p style="font-size: small;">農業農村整備事業</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">工種区分</th> <th style="width: 25%;">共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）の割合</th> <th style="width: 60%;">現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ほ場整備工事</td><td style="text-align: center;">6.07 %</td><td style="text-align: center;">1.38 %</td></tr> <tr><td>農用地造成工事</td><td style="text-align: center;">4.49 %</td><td style="text-align: center;">2.04 %</td></tr> <tr><td>舗装工事</td><td style="text-align: center;">11.25 %</td><td style="text-align: center;">1.31 %</td></tr> <tr><td>道路改良工事</td><td style="text-align: center;">12.82 %</td><td style="text-align: center;">1.58 %</td></tr> <tr><td>水路トンネル工事</td><td style="text-align: center;">8.70 %</td><td style="text-align: center;">1.99 %</td></tr> <tr><td>水路工事</td><td style="text-align: center;">8.19 %</td><td style="text-align: center;">1.44 %</td></tr> <tr><td>排水路工事</td><td style="text-align: center;">9.37 %</td><td style="text-align: center;">2.04 %</td></tr> <tr><td>河川工事</td><td style="text-align: center;">9.19 %</td><td style="text-align: center;">1.28 %</td></tr> <tr><td>管水路工事</td><td style="text-align: center;">8.27 %</td><td style="text-align: center;">1.65 %</td></tr> <tr><td>管更生工事</td><td style="text-align: center;">18.33 %</td><td style="text-align: center;">2.08 %</td></tr> <tr><td>畑かん施設工事</td><td style="text-align: center;">7.35 %</td><td style="text-align: center;">0.84 %</td></tr> <tr><td>干拓工事</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>海岸工事</td><td style="text-align: center;">12.63 %</td><td style="text-align: center;">1.21 %</td></tr> <tr><td>コンクリート補修工事</td><td style="text-align: center;">6.98 %</td><td style="text-align: center;">2.55 %</td></tr> <tr><td rowspan="2">その他土木工事</td><td style="text-align: center;">(1) 11.53 %</td><td style="text-align: center;">1.79 %</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">(2) 9.40 %</td><td style="text-align: center;">2.62 %</td></tr> <tr><td>フィルダム工事</td><td style="text-align: center;">8.93 %</td><td style="text-align: center;">2.96 %</td></tr> <tr><td>コンクリートダム工事</td><td style="text-align: center;">12.67 %</td><td style="text-align: center;">2.43 %</td></tr> <tr><td>河川・道路構造物工事</td><td style="text-align: center;">17.81 %</td><td style="text-align: center;">2.23 %</td></tr> <tr><td>P C橋工事</td><td style="text-align: center;">18.84 %</td><td style="text-align: center;">2.10 %</td></tr> <tr><td>鋼橋架設工事</td><td style="text-align: center;">28.64 %</td><td style="text-align: center;">3.21 %</td></tr> <tr><td>公園工事</td><td style="text-align: center;">10.64 %</td><td style="text-align: center;">1.14 %</td></tr> <tr><td>トンネル工事</td><td style="text-align: center;">15.69 %</td><td style="text-align: center;">2.07 %</td></tr> <tr><td>橋梁保全工事</td><td style="text-align: center;">22.04 %</td><td style="text-align: center;">1.82 %</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">運用-5</p>	工種区分	共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）の割合	現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合	ほ場整備工事	6.07 %	1.38 %	農用地造成工事	4.49 %	2.04 %	舗装工事	11.25 %	1.31 %	道路改良工事	12.82 %	1.58 %	水路トンネル工事	8.70 %	1.99 %	水路工事	8.19 %	1.44 %	排水路工事	9.37 %	2.04 %	河川工事	9.19 %	1.28 %	管水路工事	8.27 %	1.65 %	管更生工事	18.33 %	2.08 %	畑かん施設工事	7.35 %	0.84 %	干拓工事	-	-	海岸工事	12.63 %	1.21 %	コンクリート補修工事	6.98 %	2.55 %	その他土木工事	(1) 11.53 %	1.79 %	(2) 9.40 %	2.62 %	フィルダム工事	8.93 %	2.96 %	コンクリートダム工事	12.67 %	2.43 %	河川・道路構造物工事	17.81 %	2.23 %	P C橋工事	18.84 %	2.10 %	鋼橋架設工事	28.64 %	3.21 %	公園工事	10.64 %	1.14 %	トンネル工事	15.69 %	2.07 %	橋梁保全工事	22.04 %	1.82 %	<p style="font-size: small;">農業農村整備事業</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">工種区分</th> <th style="width: 25%;">共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）の割合</th> <th style="width: 60%;">現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ほ場整備工事</td><td style="text-align: center;">6.07 %</td><td style="text-align: center;">1.38 %</td></tr> <tr><td>農用地造成工事</td><td style="text-align: center;">4.49 %</td><td style="text-align: center;">2.04 %</td></tr> <tr><td>舗装工事</td><td style="text-align: center;">11.25 %</td><td style="text-align: center;">1.31 %</td></tr> <tr><td>道路改良工事</td><td style="text-align: center;">12.82 %</td><td style="text-align: center;">1.58 %</td></tr> <tr><td>水路トンネル工事</td><td style="text-align: center;">8.70 %</td><td style="text-align: center;">1.99 %</td></tr> <tr><td>水路工事</td><td style="text-align: center;">8.19 %</td><td style="text-align: center;">1.44 %</td></tr> <tr><td>排水路工事</td><td style="text-align: center;">9.37 %</td><td style="text-align: center;">2.04 %</td></tr> <tr><td>河川工事</td><td style="text-align: center;">9.19 %</td><td style="text-align: center;">1.28 %</td></tr> <tr><td>管水路工事</td><td style="text-align: center;">8.27 %</td><td style="text-align: center;">1.65 %</td></tr> <tr><td>管更生工事</td><td style="text-align: center;">18.33 %</td><td style="text-align: center;">2.08 %</td></tr> <tr><td>畑かん施設工事</td><td style="text-align: center;">7.35 %</td><td style="text-align: center;">0.84 %</td></tr> <tr><td>干拓工事</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>海岸工事</td><td style="text-align: center;">12.63 %</td><td style="text-align: center;">1.21 %</td></tr> <tr><td>コンクリート補修工事</td><td style="text-align: center;">6.98 %</td><td style="text-align: center;">2.55 %</td></tr> <tr style="border: 2px solid red;"><td style="border: 2px solid red;">ため池工事</td><td style="border: 2px solid red; text-align: center;">4.10 %</td><td style="border: 2px solid red; text-align: center;">0.93 %</td></tr> <tr><td rowspan="2">その他土木工事</td><td style="text-align: center;">(1) 11.53 %</td><td style="text-align: center;">1.79 %</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">(2) 9.40 %</td><td style="text-align: center;">2.62 %</td></tr> <tr><td>フィルダム工事</td><td style="text-align: center;">8.93 %</td><td style="text-align: center;">2.96 %</td></tr> <tr><td>コンクリートダム工事</td><td style="text-align: center;">12.67 %</td><td style="text-align: center;">2.43 %</td></tr> <tr><td>河川・道路構造物工事</td><td style="text-align: center;">17.81 %</td><td style="text-align: center;">2.23 %</td></tr> <tr><td>P C橋工事</td><td style="text-align: center;">18.84 %</td><td style="text-align: center;">2.10 %</td></tr> <tr><td>鋼橋架設工事</td><td style="text-align: center;">28.64 %</td><td style="text-align: center;">3.21 %</td></tr> <tr><td>公園工事</td><td style="text-align: center;">10.64 %</td><td style="text-align: center;">1.14 %</td></tr> <tr><td>トンネル工事</td><td style="text-align: center;">15.69 %</td><td style="text-align: center;">2.07 %</td></tr> <tr><td>橋梁保全工事</td><td style="text-align: center;">22.04 %</td><td style="text-align: center;">1.82 %</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">運用-5</p>	工種区分	共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）の割合	現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合	ほ場整備工事	6.07 %	1.38 %	農用地造成工事	4.49 %	2.04 %	舗装工事	11.25 %	1.31 %	道路改良工事	12.82 %	1.58 %	水路トンネル工事	8.70 %	1.99 %	水路工事	8.19 %	1.44 %	排水路工事	9.37 %	2.04 %	河川工事	9.19 %	1.28 %	管水路工事	8.27 %	1.65 %	管更生工事	18.33 %	2.08 %	畑かん施設工事	7.35 %	0.84 %	干拓工事	-	-	海岸工事	12.63 %	1.21 %	コンクリート補修工事	6.98 %	2.55 %	ため池工事	4.10 %	0.93 %	その他土木工事	(1) 11.53 %	1.79 %	(2) 9.40 %	2.62 %	フィルダム工事	8.93 %	2.96 %	コンクリートダム工事	12.67 %	2.43 %	河川・道路構造物工事	17.81 %	2.23 %	P C橋工事	18.84 %	2.10 %	鋼橋架設工事	28.64 %	3.21 %	公園工事	10.64 %	1.14 %	トンネル工事	15.69 %	2.07 %	橋梁保全工事	22.04 %	1.82 %
工種区分	共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）の割合	現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合																																																																																																																																																							
ほ場整備工事	6.07 %	1.38 %																																																																																																																																																							
農用地造成工事	4.49 %	2.04 %																																																																																																																																																							
舗装工事	11.25 %	1.31 %																																																																																																																																																							
道路改良工事	12.82 %	1.58 %																																																																																																																																																							
水路トンネル工事	8.70 %	1.99 %																																																																																																																																																							
水路工事	8.19 %	1.44 %																																																																																																																																																							
排水路工事	9.37 %	2.04 %																																																																																																																																																							
河川工事	9.19 %	1.28 %																																																																																																																																																							
管水路工事	8.27 %	1.65 %																																																																																																																																																							
管更生工事	18.33 %	2.08 %																																																																																																																																																							
畑かん施設工事	7.35 %	0.84 %																																																																																																																																																							
干拓工事	-	-																																																																																																																																																							
海岸工事	12.63 %	1.21 %																																																																																																																																																							
コンクリート補修工事	6.98 %	2.55 %																																																																																																																																																							
その他土木工事	(1) 11.53 %	1.79 %																																																																																																																																																							
	(2) 9.40 %	2.62 %																																																																																																																																																							
フィルダム工事	8.93 %	2.96 %																																																																																																																																																							
コンクリートダム工事	12.67 %	2.43 %																																																																																																																																																							
河川・道路構造物工事	17.81 %	2.23 %																																																																																																																																																							
P C橋工事	18.84 %	2.10 %																																																																																																																																																							
鋼橋架設工事	28.64 %	3.21 %																																																																																																																																																							
公園工事	10.64 %	1.14 %																																																																																																																																																							
トンネル工事	15.69 %	2.07 %																																																																																																																																																							
橋梁保全工事	22.04 %	1.82 %																																																																																																																																																							
工種区分	共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）の割合	現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合																																																																																																																																																							
ほ場整備工事	6.07 %	1.38 %																																																																																																																																																							
農用地造成工事	4.49 %	2.04 %																																																																																																																																																							
舗装工事	11.25 %	1.31 %																																																																																																																																																							
道路改良工事	12.82 %	1.58 %																																																																																																																																																							
水路トンネル工事	8.70 %	1.99 %																																																																																																																																																							
水路工事	8.19 %	1.44 %																																																																																																																																																							
排水路工事	9.37 %	2.04 %																																																																																																																																																							
河川工事	9.19 %	1.28 %																																																																																																																																																							
管水路工事	8.27 %	1.65 %																																																																																																																																																							
管更生工事	18.33 %	2.08 %																																																																																																																																																							
畑かん施設工事	7.35 %	0.84 %																																																																																																																																																							
干拓工事	-	-																																																																																																																																																							
海岸工事	12.63 %	1.21 %																																																																																																																																																							
コンクリート補修工事	6.98 %	2.55 %																																																																																																																																																							
ため池工事	4.10 %	0.93 %																																																																																																																																																							
その他土木工事	(1) 11.53 %	1.79 %																																																																																																																																																							
	(2) 9.40 %	2.62 %																																																																																																																																																							
フィルダム工事	8.93 %	2.96 %																																																																																																																																																							
コンクリートダム工事	12.67 %	2.43 %																																																																																																																																																							
河川・道路構造物工事	17.81 %	2.23 %																																																																																																																																																							
P C橋工事	18.84 %	2.10 %																																																																																																																																																							
鋼橋架設工事	28.64 %	3.21 %																																																																																																																																																							
公園工事	10.64 %	1.14 %																																																																																																																																																							
トンネル工事	15.69 %	2.07 %																																																																																																																																																							
橋梁保全工事	22.04 %	1.82 %																																																																																																																																																							

追加