
 計画の名称

 計画策定主体

 対象市町村

 計画の期間

 計画の目標

 定量的指標

令和２年度～令和６年度（５年間）

　島根県においては、沿岸自営漁業が県全体の漁業就業者数の５５％と、沿岸の漁業集落（漁村）を支える重要な産業の一つと
なっているが、漁業従事者の減少や高齢化により、漁村の活力低下が懸念されるとともに、漁業活動や漁村の生活基盤を支える
施設の老朽化も進んでいる。
　このことから、沿岸自営漁業における新規就業者の確保と所得向上に資する基盤整備、漁村への定住につながる漁業集落排
水施設などの環境整備、漁村における安全・安心な暮らしを守る海岸施設の整備・老朽化対策を推進する。

松江市、出雲市、大田市、江津市、浜田市、益田市

①小伊津地区において、外郭施設の整備（改良）を行い、越波等の被害が軽減されることにより、漁船の荒天時避難回数が減少
する（40回/年→33回/年）。
②大社地区において、海岸環境整備を実施することで飛砂被害の未然防止が図られる区域面積を5.3ha増加させ、安全な漁村環
境の形成を図る。
③島根地区において、海岸保全施設の長寿命化工事を実施することで、長寿命化が図れる。（長寿命化工事実施：1漁港海岸）
④松江市地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクル
コストの最小化が図られる。（長寿命化計画策定：１地区）また、漁業集落排水施設の長寿命化工事を実施することで、長寿命化
が図れる。（長寿命化工事実施：３地区）
⑤出雲市地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクル
コストの最小化が図れる。（長寿命化計画策定：２地区）
⑥松江市地区において海岸保全施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコスト
の最小化が図れる。（長寿命化計画策定：４漁港海岸）
⑦益田市地区において、海岸保全施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコス
トの最小化が図れる（長寿命化計画策定：４地区）また、海岸保全施設の長寿命化工事を実施することで、長寿命化が図れる。
（長寿命化工事実施：１漁港海岸）
⑧島根沿岸漁港海岸において、気候変動の影響による外力の長期変化を適切に推定し、その影響を整理することで、海岸保全
基本計画の見直しに必要となる基礎資料を作成する。（海岸保全基本計画の基礎資料作成：1地区）

しまねの漁業をささえる基盤整備計画（本土）（第３期）

島根県

令和7年3月28日

農山漁村地域整備計画　事後評価書



 各定量的指標に対する達成状況及び実施箇所の評価

予定どおり完了しました。

長寿命化計画が策定され、今後のライ
フサイクルコストの最小化が図られた。
長寿命化工事が完了し、施設の長寿命
化が図られた。

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 御津 松江市 松江市

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所
長寿命化工事実施 N=1箇
所

H28 ～ H28 3,766 R2 ～ R2 61,534 予定どおり完了しました。

長寿命化計画が策定され、今後のライ
フサイクルコストの最小化が図られた。
長寿命化工事が完了し、施設の長寿命
化が図られた。

長寿命化計画が策定され、今後のライ
フサイクルコストの最小化が図られた。

海岸保全施設
整備＿漁港

老朽化対策 魚瀬 松江市 松江市 長寿命化工事実施 N=1箇
所 R2 ～ R2 1,518 予定どおり完了しました。

R2 ～ R2 1,628

R2 ～ R2 2,204

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライ
フサイクルコストの最小化が図られた。

野井 松江市 松江市 長寿命化工事実施 N=1箇
所

⑤出雲市地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図れる（長寿命化計画策定：２地区）。

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1) 第3期計画(R2～R6)

事業型 事業箇所名（地区名） 工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)
効果の発現状況 備考進捗状況

海岸保全施設
整備＿漁港

老朽化対策 片江 松江市 松江市 長寿命化工事実施 N=1箇
所

越波の被害等が軽減され、漁船の荒天
時避難回数の減少が図られた。

②大社地区において、海岸環境整備を実施することで飛砂被害の未然防止が図られる区域面積を5.3ha増加させ、安全な漁村環境の形成を図る。

老朽化対策 鷺浦 出雲市 出雲市

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライ
フサイクルコストの最小化が図られた。

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 予定どおり完了しました。

長寿命化計画が策定され、今後のライ
フサイクルコストの最小化が図られた。

予定どおり完了しました。

3,452

漁港漁村環境
整備事業

①小伊津地区において、外郭施設の整備（改良）を行い、越波等の被害が軽減されることにより、漁船の荒天時避難回数が減少する（40回/年→33回/年）。

事業名 事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容
（工種および数量）

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)
進捗状況 効果の発現状況 備考事業型 事業箇所名（地区名） 工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)

第3期計画(R2～R6)
工期 総事業費(千円)

H27

事業名 事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容
（工種および数量）

第1期計画(H22～H26)

300,309

護岸L=150.3m R2 ～ R3 19,328

～ H28 4,613 R2 ～ R2 19,292

R2 ～ R2

R2漁業集落環境 手結 松江市 松江市 H28 ～ H28 3,992 R2 ～

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所
長寿命化工事実施 N=1箇
所

予定どおり完了しました。

第3期計画(R2～R6)

工期 総事業費(千円)

第2期計画(H27～R1)
進捗状況

H27 ～
水産物供給基
盤整備事業

地域水産物 小伊津 島根県 出雲市
防波堤（改良）
L=237.1m

H26 ～ H26 16,718 R2 ～ R4 191,365R1 80,234

効果の発現状況 備考
事業型 事業箇所名（地区名） 工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)

R1

事業名 事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容
（工種および数量）

第1期計画(H22～H26)

島根県 出雲市 護岸L=114m
全体計画における進捗率78％（事業費ベース）。残事
業を第4期計画において引き続き実施。

第3期計画(R2～R6)

工期 総事業費(千円)

第2期計画(H27～R1)
進捗状況

③島根地区において、海岸保全施設の長寿命化工事を実施することで、長寿命化が図れる。（長寿命化工事実施：1漁港海岸）

H25 ～ H26 120,079 H27 ～
海岸保全施設
整備＿漁港

海岸環境整備 大社
対象事業箇所が第4期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

第1期計画から継続
第4期へ継続

R2 ～ R6 721,185

備考
事業型 事業箇所名（地区名） 工期 総事業費(千円)

効果の発現状況 備考
事業型 事業箇所名（地区名） 工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)

長寿命化工事が完了し、施設の長寿命
化が図られた。

予定どおり完了しました。

④松江市地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図れる（長寿命化計画策定：３地区）また、漁業集落排水施設の長寿命化工事を実施する
ことで、長寿命化が図れる。（長寿命化工事実施：３地区）

海岸保全施設
整備＿漁港

海岸環境整備 浜田 島根県 浜田市

工期 総事業費(千円)
事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容

（工種および数量）

第1期計画(H22～H26)
効果の発現状況事業名

第3期計画(R2～R6)

工期 総事業費(千円)

第2期計画(H27～R1)
進捗状況

R2 ～
長寿命化計画が策定され、今後のライ
フサイクルコストの最小化が図られた。

R2 4,888

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 片句 松江市 松江市

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所
長寿命化工事実施 N=1箇
所

長寿命化計画が策定され、今後のライ
フサイクルコストの最小化が図られた。
長寿命化工事が完了し、施設の長寿命
化が図られた。

予定どおり完了しました。

51,602

R2

備考
事業型 事業箇所名（地区名） 工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)

⑥松江市地区において、海岸保全施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図れる（長寿命化工事実施：4漁港海岸）

事業名 事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容
（工種および数量）

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)
進捗状況 効果の発現状況

第3期計画(R2～R6)

工期 総事業費(千円)

長寿命化計画が策定され、今後のライ
フサイクルコストの最小化が図られた。

海岸保全施設
整備＿漁港

老朽化対策 野波 松江市 松江市 R2 ～長寿命化工事実施 N=1箇
所 15,756

海岸保全施設
整備＿漁港

老朽化対策 宇龍 出雲市 出雲市 機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

事業名 事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容
（工種および数量）

予定どおり完了しました。

海岸保全施設
整備＿漁港

海岸保全施設
整備＿漁港

老朽化対策



 各定量的指標に対する達成状況及び実施箇所の評価

 定量的指標の達成状況

 今後の方針

益田市地区において、海岸保全施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の
維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図れる。（長寿命化計画策定：４地
区）また、海岸保全施設の長寿命化工事を実施することで、長寿命化が図れる。（長寿
命化工事実施：１漁港海岸）

⑦

長寿命化計画策定

長寿命化工事実施

4 地区 4 地区 目標達成

1 地区 1 地区 目標達成

長寿命化工事実施 3 地区 3 地区 目標達成

松江市地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全
型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる。（長寿命化計画策
定：３地区）また、漁業集落排水施設の長寿命化工事を実施することで、漁業集落排水
施設の長寿命化が図られる。（長寿命化工事実施：３地区）

目標達成

目標達成

目標達成

目標達成

第４期計画へ移行

　本県における漁場・漁港・漁村の整備（水産基盤整備）の推進にあたっては、「島根県水産基盤整備指針」等に基づき「Ⅰ．豊かな資源作り」「Ⅱ．水産業の拠点づくり」「Ⅲ．暮らしやすい地域づくり」を基本としており、農山漁村地域
整備計画（R２～R６）においても当該指針の基本方向に基づき事業を実施し一定の効果があった。
　今後は、引き続き更なる水産基盤整備の推進のために、現在計画・事業中の第４期計画（R７～R１１）を適切に実施し、水産業と漁村地域の振興に努める。

海岸保全施設
整備＿漁港

老朽化対策 土田 益田市 益田市

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

長寿命化工事実施 N=1箇
所

海岸 4 海岸

地区

地区 1 地区

第４期計画へ移行し実施継続

地区－

⑥
松江市地区において海岸保全施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維
持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる。（長寿命化計画策定：４漁
港海岸）

⑧
島根沿岸漁港海岸において、気候変動の影響による外力の長期変化を適切に推定し、
その影響を整理することで、海岸保全基本計画の見直しに必要となる基礎資料を作成
する。（海岸保全基本計画の基礎資料作成：１地区）

長寿命化計画策定 4

海岸保全基本計画の基
礎資料作成

1

⑤
出雲市地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全
型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる（長寿命化計画策定：
１地区）。

長寿命化計画策定 1

地区 3 地区

③
島根地区において、海岸保全施設の長寿命化工事を実施することで、長寿命化が図れ
る。（長寿命化工事実施：１漁港海岸）

長寿命化工事実施 1 地区 1 地区

長寿命化計画策定 3

④

R3

㏊ － ㏊

定量的指標 目標値 実績値

①
小伊津地区において、外郭施設の整備（改良）を行い、越波等の被害が軽減されること
により、漁船の荒天時避難回数が減少する（４０回/年→３３回/年）。

荒天時避難回数 40 回/年 33 回/年

②
大社地区において、海岸環境整備を実施することで飛砂被害の未然防止が図られる区
域面積を5.3ha増加させ、安全な漁村環境の形成を図る。

飛砂防止の
区域面積の増

5.3

海岸保全施設
整備＿漁港

老朽化対策 島根沿岸漁港海岸
松江市、出雲市、
大田市、江津市、
浜田市、益田市

松江市 気候変動検討業務 N=1式
計画改定業務 N=1式

予定どおり完了しました。

目標値と実績値に差が出た要因等

目標達成

第3期計画(R2～R6)

R3

1,751

1,382

2,942

長寿命化計画が策定され、今後のライ
フサイクルコストの最小化が図られた。

総事業費(千円)

R5 ～ R6 13,210
全体計画における進捗率35％（事業費ベース）。残事
業を第4期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第4期計画へ移行して
いることから、今回は評価しない。

長寿命化計画が策定され、今後のライ
フサイクルコストの最小化が図られた。
長寿命化工事が完了し、施設の長寿命
化が図られた。

進捗状況 効果の発現状況
工期

～

～ R3 2,943 予定どおり完了しました。

効果の発現状況進捗状況
工期 総事業費(千円)

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライ
フサイクルコストの最小化が図られた。

老朽化対策 木部 益田市 益田市

⑦益田市地区において、海岸保全施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図れる。（長寿命化計画策定：4地区）また、長寿命化工事を実施することで、漁業集落排水施
設の長寿命化が図れる。（長寿命化工事実施：1地区）

事業名 事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容
（工種および数量）

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)

老朽化対策 小浜 益田市 益田市

海岸保全施設
整備＿漁港

老朽化対策 津田 益田市 益田市 機能診断・長寿命化計画
策定 N=3箇所

予定どおり完了しました。R3 ～ R3

R3 ～ R3

備考
第3期計画(R2～R6)

備考
事業型 事業箇所名（地区名） 工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)

長寿命化計画が策定され、今後のライ
フサイクルコストの最小化が図られた。

⑧島根沿岸漁港海岸において、気候変動の影響による外力の長期変化を適切に推定し、その影響を整理することで、海岸保全基本計画の見直しに必要となる基礎資料を作成する。（海岸保全基本計画の基礎資料作成：1地区）

事業名 事業実施主体 関係市町村 計画期間内の事業内容
（工種および数量）

第1期計画(H22～H26)

機能診断・長寿命化計画
策定 N=4箇所 R3

第2期計画(H27～R1)

総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)

海岸保全施設
整備＿漁港

海岸保全施設
整備＿漁港

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

事業型 事業箇所名（地区名） 工期



しまねの漁業をささえる基盤整備計画（本土）（第３期）　対象事業位置図

大社

海岸（環境）

小伊津

地域

手結

集落環境

片句

集落環境

御津

集落環境

松江市

海岸（海岸保全）

【野井、野波、片江、魚瀬】

(

恵
曇
、
手
結
、
片
句)

島根

海岸（海岸保全）

【浜田】

鷺浦

集落環境

宇竜

集落環境

地域水産物供給基盤整備事業

漁業集落環境整備事業

海岸環境整備事業

海岸保全施設整備事業

益田市

海岸（海岸保全）

【小浜、津田、木部、土田】

島根沿岸漁港海岸

海岸（津波・高潮）

【42漁港海岸】


