

第17章 作業日当り標準作業量

- ① 作業日当り標準作業量…………… I-17-①- 1
- ② 市場単価の1日当り標準施工量…………… I-17-②- 1

① 作業日当り標準作業量

1. 適用

本章に掲載した作業日当り標準作業量は、施工パッケージ型積算基準及び標準歩掛りに沿った条件、工法での設定であり、工程、作業日数等の検討のための参考として、とりまとめたものである。

設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工事の施工条件、施工方法、制約条件等十分考慮し、適用の可否を検討の上、使用されたい。

2. 作業日当り標準作業量

1 【共通編】

1- 1	現場発生品及び支給品運搬	… I-17-①- 5			
1- 2	土工	… I-17-①- 6			
1- 3	土工（ICT）	… I-17-①-15			
1- 4	床掘工	… I-17-①-16			
1- 5	床掘工（ICT）	… I-17-①-17			
1- 6	埋戻工	… I-17-①-17			
1- 7	人力運搬工	… I-17-①-18			
1- 8	安定処理工	… I-17-①-18			
1- 9	安定処理工（自走式土質改良工）	… I-17-①-18			
1-10	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	… I-17-①-18			
1-11	法面整形工	… I-17-①-19			
1-12	法面整形工（ICT）	… I-17-①-19			
1-13	芝付工	… I-17-①-19			
1-14	コンクリート法枠工	… I-17-①-19			
1-15	吹付法面とりこわし工	… I-17-①-20			
1-16	プレキャストコンクリート板設置工	… I-17-①-20			
1-17	人工張芝工	… I-17-①-20			
1-18	基礎・裏込砕石工	… I-17-①-20			
1-19	コンクリートブロック積（張）工	… I-17-①-21			
1-20	石積（張）工	… I-17-①-23			
1-21	平石張工	… I-17-①-23			
1-22	場所打擁壁工（1）	… I-17-①-24			
1-23	場所打擁壁工（2）	… I-17-①-24			
1-24	プレキャスト擁壁工	… I-17-①-24			
1-25	補強土壁工（帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁）	… I-17-①-25			
1-26	補強盛土工	… I-17-①-26			
1-27	構造物補修工（ひび割れ補修工（充てん工法））	… I-17-①-26			
1-28	構造物補修工 （ひび割れ補修工（低圧注入工法））	… I-17-①-26			
1-29	構造物補修工（断面修復工（左官工法））	… I-17-①-26			
					… I-17-①-26
1-30	排水構造物工	… I-17-①-27			
1-31	排水構造物工（現場打ち水路（本体））	… I-17-①-32			
1-32	排水構造物工（現場打ち集水樹・街渠樹（本体））	… I-17-①-33			
1-33	サンドマット工	… I-17-①-34			
1-34	粉体噴射攪拌工（DJM工法）	… I-17-①-34			
1-35	スラリー攪拌工	… I-17-①-34			
1-36	高圧噴射攪拌工	… I-17-①-34			
1-37	PVD工（プレアブリケイティッドパーチカルドレーン工）	… I-17-①-34			
1-38	中層混合処理工	… I-17-①-34			
1-39	薬液注入工	… I-17-①-35			
1-40	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	… I-17-①-36			
1-41	構造物とりこわし工	… I-17-①-39			
1-42	コンクリート削孔工	… I-17-①-40			
1-43	ガス切断工	… I-17-①-41			
1-44	吸出し防止材設置工	… I-17-①-41			
1-45	目地・止水板設置工	… I-17-①-41			
1-46	旧橋撤去工	… I-17-①-41			
1-47	かご工	… I-17-①-43			
1-48	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	… I-17-①-44			
1-49	現場取卸工	… I-17-①-44			
1-50	骨材再生工（自走式）	… I-17-①-44			
1-51	函渠工（1）	… I-17-①-45			
1-52	函渠工（2）	… I-17-①-45			
1-53	函渠工（3）大型プレキャストボックスカルバート工	… I-17-①-45			
1-54	殻運搬	… I-17-①-46			
1-55	排水材設置工	… I-17-①-50			
1-56	鋼管・既製コンクリート杭打工（パイルハンマ工）	… I-17-①-51			
1-57	鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工）	… I-17-①-51			
1-58	鋼管・既製コンクリート杭打工（回転杭工）	… I-17-①-51			
1-59	鋼管ソイルセメント杭工	… I-17-①-51			
1-60	場所打杭工（全回転式オールケーシング工）	… I-17-①-51			

1-61	場所打杭工（アースオーガ工, 硬質地盤用アースオーガ工） …………… I-17-①-51	2- 6	浚渫工（バックホウ浚渫船）（ICT） …………… I-17-①-70
1-62	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工） …………… I-17-①-51	2- 7	軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工 …………… I-17-①-70
1-63	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） …………… I-17-①-51	2- 8	堤防除草工…………… I-17-①-71
1-64	深礎工…………… I-17-①-52	2- 9	堤防芝養生工…………… I-17-①-76
1-65	コンクリート工（深礎工） …… I-17-①-52	2-10	伐木除根工…………… I-17-①-76
1-66	ニューマチックケーソン工 …… I-17-①-52	2-11	塵芥処理工…………… I-17-①-80
1-67	基礎工（鋼管矢板基礎工） …… I-17-①-53	2-12	ボーリンググラウト工…………… I-17-①-86
1-68	杭頭処理工…………… I-17-①-53	2-13	粗朶沈床工…………… I-17-①-87
1-69	泥水運搬工…………… I-17-①-54	2-14	機械土工（河床等掘削） …… I-17-①-87
1-70	コンクリート工…………… I-17-①-54	2-15	機械土工（河床等掘削）（ICT） …………… I-17-①-88
1-71	型枠工…………… I-17-①-54	2-16	巨石積（張）工…………… I-17-①-90
1-72	型枠工（省力化構造） …… I-17-①-54	2-17	木杭打工…………… I-17-①-90
1-73	張りコンクリート工…………… I-17-①-55	2-18	巨石据付工…………… I-17-①-90
1-74	パイプロハンマ工…………… I-17-①-55	2-19	護岸基礎ブロック工…………… I-17-①-90
1-75	パイプロハンマ工（軽量鋼矢板打込引抜工） …………… I-17-①-55	2-20	かごマット工（スロープ型） …… I-17-①-92
1-76	油圧圧入引抜工…………… I-17-①-55	2-21	かごマット工（多段積型） …… I-17-①-92
1-77	鋼矢板工（アースオーガ併用圧入工） …………… I-17-①-55	2-22	ブロックマット工…………… I-17-①-92
1-78	鋼矢板工（クレーン引抜工） …… I-17-①-55	2-23	袋詰玉石工…………… I-17-①-92
1-79	鋼矢板工（H形鋼） …… I-17-①-55	2-24	笠コンクリートブロック据付工 …………… I-17-①-93
1-80	仮設材設置撤去工…………… I-17-①-56	2-25	グラウトホール工…………… I-17-①-93
1-81	足場工…………… I-17-①-56	2-26	連節ブロックの水巾吊落し工 …………… I-17-①-93
1-82	支保工…………… I-17-①-57	2-27	光ケーブル配管工…………… I-17-①-94
1-83	締切排水工…………… I-17-①-57	2-28	土工（砂防工）…………… I-17-①-94
1-84	ウエルポイント工…………… I-17-①-57	2-29	土工（砂防工）（ICT） …… I-17-①-95
1-85	土のう工…………… I-17-①-57	2-30	コンクリート工（砂防工） …… I-17-①-96
1-86	大型土のう工…………… I-17-①-57	2-31	コンクリート工（ケーブルクレーン打設） …………… I-17-①-96
1-87	仮橋・仮栈橋工…………… I-17-①-58	2-32	残存型枠工…………… I-17-①-96
1-88	汚濁防止フェンス工…………… I-17-①-58	2-33	養生工（練炭）…………… I-17-①-97
1-89	仮囲い設置撤去工…………… I-17-①-58	2-34	砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切 …………… I-17-①-97
1-90	雪寒仮囲い工…………… I-17-①-58	2-35	砂防コンクリート仮締切…………… I-17-①-97
1-91	切土及び発破防護柵工…………… I-17-①-58	2-36	鋼製砂防工…………… I-17-①-97
1-92	濁水処理工（一般土木工事） …… I-17-①-59	2-37	砂防ソイルセメント工…………… I-17-①-98
1-93	敷鉄板設置・撤去工…………… I-17-①-59	2-38	集水井工（ライナープレート土留工法） …………… I-17-①-99
1-94	防塵処理工…………… I-17-①-59	2-39	地すべり防止工（集排水ボーリング工） …………… I-17-①-99
1-95	法面工（仮設用モルタル吹付工） …………… I-17-①-59	2-40	地すべり防止工（山腹水路工） …………… I-17-①-100
2	【河川編】	2-41	地すべり防止工（かご工） …… I-17-①-100
2- 1	消波根固めブロック工…………… I-17-①-60	2-42	集排水ボーリング孔洗浄工… I-17-①-100
2- 2	消波根固めブロック工（ブロック撤去工） …………… I-17-①-69	3	【道路編】
2- 3	捨石工…………… I-17-①-69	3- 1	路盤工…………… I-17-①-101
2- 4	消波工…………… I-17-①-70		
2- 5	浚渫工（バックホウ浚渫船） …… I-17-①-70		

3-2	路盤工（ICT）	・	・	・	・	I-17-①-101	3-46	路面清掃工（機械清掃工）	・	・	・	I-17-①-124
3-3	アスファルト舗装工	・	・	・	・	I-17-①-102	3-47	路面清掃工（人力清掃工）	・	・	・	I-17-①-125
3-4	半たわみ性（コンポジット）舗装工	・	・	・	・	I-17-①-102	3-48	管渠清掃工，側溝清掃及び集水桝清掃工	・	・	・	I-17-①-126
3-5	排水性アスファルト舗装工	・	・	・	・	I-17-①-102	3-49	側溝清掃工（単独作業）	・	・	・	I-17-①-127
3-6	透水性アスファルト舗装工	・	・	・	・	I-17-①-103	3-50	側溝清掃工（人力清掃工）	・	・	・	I-17-①-127
3-7	グースアスファルト舗装工	・	・	・	・	I-17-①-103	3-51	集水桝清掃工（単独作業）	・	・	・	I-17-①-127
3-8	コンクリート舗装工	・	・	・	・	I-17-①-103	3-52	集水桝清掃工（人力清掃工）	・	・	・	I-17-①-127
3-9	連続鉄筋コンクリート舗装工	・	・	・	・	I-17-①-103	3-53	トンネル清掃工	・	・	・	I-17-①-127
3-10	踏掛版設置工	・	・	・	・	I-17-①-103	3-54	トンネル照明器具清掃工	・	・	・	I-17-①-127
3-11	ガードケーブル設置工	・	・	・	・	I-17-①-104	3-55	トンネル漏水対策工	・	・	・	I-17-①-127
3-12	ワイヤロープ設置工	・	・	・	・	I-17-①-104	3-56	沓座拡幅工	・	・	・	I-17-①-128
3-13	立入り防止柵工	・	・	・	・	I-17-①-104	3-57	欠損部補修工	・	・	・	I-17-①-128
3-14	車止めポスト設置工	・	・	・	・	I-17-①-105	3-58	舗装版削孔工（アスファルト舗装版）	・	・	・	I-17-①-129
3-15	防雪柵設置及び撤去工	・	・	・	・	I-17-①-105	3-59	横断歩道橋補修工	・	・	・	I-17-①-129
3-16	防雪柵現地張出し・収納工	・	・	・	・	I-17-①-105	3-60	共同溝工（1）（構造物単位）	・	・	・	I-17-①-130
3-17	雪崩予防柵設置工	・	・	・	・	I-17-①-106	3-61	共同溝工（2）	・	・	・	I-17-①-131
3-18	落下物等防止柵設置工	・	・	・	・	I-17-①-107	3-62	防水工・防水層保護工	・	・	・	I-17-①-133
3-19	しゃ音壁設置工	・	・	・	・	I-17-①-107	3-63	電線共同溝工（C・C・BOX）	・	・	・	I-17-①-133
3-20	路側工（据付け）	・	・	・	・	I-17-①-108	3-64	情報ボックス工	・	・	・	I-17-①-135
3-21	路側工（取外し）	・	・	・	・	I-17-①-108	3-65	トンネル工（NATM）〔発破工法〕	・	・	・	I-17-①-137
3-22	特殊ブロック設置工	・	・	・	・	I-17-①-108	3-66	トンネル工（NATM）〔機械掘削工法〕	・	・	・	I-17-①-137
3-23	組立歩道工	・	・	・	・	I-17-①-109	3-67	トンネル濁水処理工	・	・	・	I-17-①-137
3-24	橋梁付属施設設置工	・	・	・	・	I-17-①-109	3-68	トンネル工（NATM）仮設備工（防音扉工）	・	・	・	I-17-①-137
3-25	道路付属物設置工	・	・	・	・	I-17-①-110	3-69	小断面トンネル工（NATM）	・	・	・	I-17-①-138
3-26	スノーポール設置・撤去工	・	・	・	・	I-17-①-110	3-70	トンネル裏込め注入工	・	・	・	I-17-①-138
3-27	路面切削工	・	・	・	・	I-17-①-111	3-71	道路除雪工	・	・	・	I-17-①-138
3-28	切削オーバーレイ工	・	・	・	・	I-17-①-113	3-72	鋼橋製作工	・	・	・	I-17-①-138
3-29	舗装版破碎工	・	・	・	・	I-17-①-114	3-73	橋梁塗装工（工場塗装及び塗装前処理）	・	・	・	I-17-①-138
3-30	舗装版切断工	・	・	・	・	I-17-①-115	3-74	鋼橋架設工	・	・	・	I-17-①-139
3-31	道路打換え工	・	・	・	・	I-17-①-115	3-75	プレビーム桁架設工	・	・	・	I-17-①-141
3-32	路上路盤再生工	・	・	・	・	I-17-①-116	3-76	鋼橋床版工	・	・	・	I-17-①-141
3-33	アスファルト注入工	・	・	・	・	I-17-①-116	3-77	グレーチング床版架設工及び足場工	・	・	・	I-17-①-141
3-34	舗装版クラック補修工	・	・	・	・	I-17-①-117	3-78	ポストテンション桁製作工	・	・	・	I-17-①-141
3-35	道路付属構造物塗替工	・	・	・	・	I-17-①-117	3-79	プレキャストセグメント主桁組立工	・	・	・	I-17-①-141
3-36	張紙防止塗装工	・	・	・	・	I-17-①-117	3-80	PC橋架設工	・	・	・	I-17-①-141
3-37	床版補強工	・	・	・	・	I-17-①-118	3-81	PC橋片持架設工	・	・	・	I-17-①-142
3-38	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）（2）	・	・	・	・	I-17-①-119	3-82	ポストテンション場所打ホロースラブ橋工	・	・	・	I-17-①-143
3-39	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）（2）	・	・	・	・	I-17-①-119	3-83	ポストテンション場所打箱桁橋工	・	・	・	I-17-①-143
3-40	橋梁地覆補修工	・	・	・	・	I-17-①-120						
3-41	橋梁補修工（支承取替工）	・	・	・	・	I-17-①-120						
3-42	橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）	・	・	・	・	I-17-①-120						
3-43	橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））	・	・	・	・	I-17-①-121						
3-44	落橋防止装置工	・	・	・	・	I-17-①-121						
3-45	道路除草工	・	・	・	・	I-17-①-122						

.....	I-17-①-143
3-84 R C場所打ホロースラブ橋工	
.....	I-17-①-143
3-85 架設支保工	I-17-①-143
3-86 伸縮装置工（鋼製）	I-17-①-143
3-87 橋梁排水管設置工	I-17-①-143
3-88 歩道橋（側道橋）架設工	I-17-①-144
3-89 側板工	I-17-①-144
3-90 鋼製橋脚設置工	I-17-①-144
3-91 橋台・橋脚工（1）（構造物単位）	
.....	I-17-①-145
3-92 橋台・橋脚工（2）	I-17-①-145
3-93 橋梁検査路架設工	I-17-①-145
3-94 公園植栽工	I-17-①-146
3-95 公園除草工	I-17-①-147
3-96 公園工	I-17-①-148

工 種 名	設 定 内 容																																																																								
現場発生品及び支給品運搬	① 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し																																																																								
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">作業日当り標準作業量</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">7.2 t/日</td> </tr> </table>		作業日当り標準作業量	7.2 t/日																																																																					
作業日当り標準作業量	7.2 t/日																																																																								
	② 現場発生品及び支給品運搬																																																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">DID 区間の有無</th> <th style="width: 40%;">運搬距離</th> <th style="width: 40%;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15" style="text-align: center; vertical-align: middle;">無し</td> <td style="text-align: center;">2.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">70 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">35 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">23 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">16 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">13 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">10 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">8.2 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">6.8 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">5.8 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">5.0 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">4.3 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">37.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">3.7 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">43.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">3.2 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">49.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">2.8 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">55.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">2.5 t/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="15" style="text-align: center; vertical-align: middle;">有り</td> <td style="text-align: center;">1.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">82 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">41 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">25 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">18 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">14 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">11 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">8.8 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">7.3 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">6.2 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">5.3 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">4.5 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">3.9 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">36.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">3.4 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">41.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">3.0 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">46.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">2.7 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">52.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">2.4 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">59.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">2.1 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">65.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">1.9 t/日</td> </tr> </tbody> </table>		DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	2.0km 以下	70 t/日	4.0km 以下	35 t/日	6.0km 以下	23 t/日	8.5km 以下	16 t/日	11.0km 以下	13 t/日	14.0km 以下	10 t/日	17.0km 以下	8.2 t/日	20.5km 以下	6.8 t/日	24.0km 以下	5.8 t/日	28.0km 以下	5.0 t/日	32.5km 以下	4.3 t/日	37.5km 以下	3.7 t/日	43.0km 以下	3.2 t/日	49.0km 以下	2.8 t/日	55.5km 以下	2.5 t/日	有り	1.5km 以下	82 t/日	3.0km 以下	41 t/日	5.0km 以下	25 t/日	7.0km 以下	18 t/日	9.0km 以下	14 t/日	11.5km 以下	11 t/日	14.0km 以下	8.8 t/日	17.0km 以下	7.3 t/日	20.0km 以下	6.2 t/日	23.5km 以下	5.3 t/日	27.5km 以下	4.5 t/日	31.5km 以下	3.9 t/日	36.0km 以下	3.4 t/日	41.0km 以下	3.0 t/日	46.5km 以下	2.7 t/日	52.5km 以下	2.4 t/日	59.0km 以下	2.1 t/日	65.0km 以下	1.9 t/日
DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																							
無し	2.0km 以下	70 t/日																																																																							
	4.0km 以下	35 t/日																																																																							
	6.0km 以下	23 t/日																																																																							
	8.5km 以下	16 t/日																																																																							
	11.0km 以下	13 t/日																																																																							
	14.0km 以下	10 t/日																																																																							
	17.0km 以下	8.2 t/日																																																																							
	20.5km 以下	6.8 t/日																																																																							
	24.0km 以下	5.8 t/日																																																																							
	28.0km 以下	5.0 t/日																																																																							
	32.5km 以下	4.3 t/日																																																																							
	37.5km 以下	3.7 t/日																																																																							
	43.0km 以下	3.2 t/日																																																																							
	49.0km 以下	2.8 t/日																																																																							
	55.5km 以下	2.5 t/日																																																																							
有り	1.5km 以下	82 t/日																																																																							
	3.0km 以下	41 t/日																																																																							
	5.0km 以下	25 t/日																																																																							
	7.0km 以下	18 t/日																																																																							
	9.0km 以下	14 t/日																																																																							
	11.5km 以下	11 t/日																																																																							
	14.0km 以下	8.8 t/日																																																																							
	17.0km 以下	7.3 t/日																																																																							
	20.0km 以下	6.2 t/日																																																																							
	23.5km 以下	5.3 t/日																																																																							
	27.5km 以下	4.5 t/日																																																																							
	31.5km 以下	3.9 t/日																																																																							
	36.0km 以下	3.4 t/日																																																																							
	41.0km 以下	3.0 t/日																																																																							
	46.5km 以下	2.7 t/日																																																																							
52.5km 以下	2.4 t/日																																																																								
59.0km 以下	2.1 t/日																																																																								
65.0km 以下	1.9 t/日																																																																								

令和6年度建設工事積算基準

工種名	設 定 内 容										
土工	① 掘削										
	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量		
	土砂	オープンカット	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	320 m3/日		
					30,000m3以上	-	-	-	710 m3/日		
			無し	無し	-	5,000m3未満				230 m3/日	
						5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	270 m3/日	
						10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	330 m3/日	
						50,000m3以上	-	-	-	500 m3/日	
				有り	-	-	5,000m3未満				140 m3/日
							5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	170 m3/日
							10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	210 m3/日
							50,000m3以上	-	-	-	320 m3/日
			片切掘削	-	-	-	-	-	-	220 m3/日	
			水中掘削	-	-	-	-	-	-	260 m3/日	
			現場制約あり	-	-	-	-	-	-	4 m3/日	
			上記以外(小規模)	-	-	-	1箇所100m3以下(標準)	-	-	-	37 m3/日
	1箇所100m3以下(標準以外)	-					-	-	15 m3/日		
	岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	200 m3/日		
					30,000m3以上	-	-	-	440 m3/日		
			無し	無し	-	5,000m3未満				180 m3/日	
						5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	210 m3/日	
						10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	250 m3/日	
						50,000m3以上	-	-	-	410 m3/日	
				有り	-	-	5,000m3未満				110 m3/日
							5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	130 m3/日
							10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	150 m3/日
							50,000m3以上	-	-	-	260 m3/日
水中掘削			-	-	-	-	-	-	180 m3/日		
現場制約あり	-	-	-	-	-	-	3 m3/日				

工 種 名	設 定 内 容									
土工	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量	
	軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	59 m3/日	
					有り(5万m3未満)	有り	59 m3/日			
					有り(5万m3以上)	無し	59 m3/日			
					1,000m3以上 5,000m3未満	-	無し	無し	91 m3/日	
					有り(5万m3未満)	有り	91 m3/日			
					有り(5万m3以上)	無し	91 m3/日			
					5,000m3以上	-	-	-	340 m3/日	
					有り	5,000m3未満	-	無し	無し	32 m3/日
						有り(5万m3未満)	有り	32 m3/日		
						有り(5万m3以上)	無し	32 m3/日		
						有り(5万m3以上)	無し	32 m3/日		
					硬岩	片切掘削	-	-	-	-
	有り(5万m3未満)	有り	49 m3/日							
	有り(5万m3以上)	無し	49 m3/日							
	-	-	無し	無し					45 m3/日	
	有り(5万m3未満)	有り	45 m3/日							
	有り(5万m3以上)	無し	45 m3/日							
	オープンカット	-	無し	-		不可	無し	無し	21 m3/日	
				有り(5万m3未満)		有り	21 m3/日			
				有り(5万m3以上)		無し	21 m3/日			
				-		可	-	-	190 m3/日	
				有り		-	不可	無し	無し	29 m3/日
						有り(5万m3未満)	有り	29 m3/日		
	有り(5万m3以上)	無し	29 m3/日							
	-	可	無し		無し	55 m3/日				
	有り(5万m3未満)	有り	55 m3/日							
	有り(5万m3以上)	無し	55 m3/日							

工 種 名	設 定 内 容					
土工	② 土砂等運搬					
	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	154 m3/日
					0.5km 以下	133 m3/日
					1.0km 以下	118 m3/日
					1.5km 以下	105 m3/日
					2.0km 以下	91 m3/日
					3.0km 以下	77 m3/日
					4.0km 以下	67 m3/日
					5.5km 以下	56 m3/日
					6.5km 以下	48 m3/日
					7.5km 以下	42 m3/日
					9.5km 以下	37 m3/日
					11.5km 以下	32 m3/日
					15.5km 以下	26 m3/日
					22.5km 以下	21 m3/日
				49.5km 以下	16 m3/日	
				60.0km 以下	11 m3/日	
				有り	0.3km 以下	154 m3/日
					0.5km 以下	133 m3/日
					1.0km 以下	118 m3/日
					1.5km 以下	105 m3/日
					2.0km 以下	91 m3/日
					3.0km 以下	77 m3/日
					3.5km 以下	67 m3/日
					5.0km 以下	56 m3/日
					6.0km 以下	48 m3/日
					7.0km 以下	42 m3/日
					8.5km 以下	37 m3/日
					11.0km 以下	32 m3/日
14.0km 以下	26 m3/日					
19.5km 以下	21 m3/日					
31.5km 以下	16 m3/日					
60.0km 以下	11 m3/日					
軟岩	—	—	土砂÷1.22			
硬岩	—	—	土砂÷1.37			

令和6年度建設工事積算基準

工種名	設定内容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	バックハウ 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km以下	200 m ³ /日
					0.5km以下	167 m ³ /日
					1.0km以下	143 m ³ /日
					1.5km以下	125 m ³ /日
					2.0km以下	111 m ³ /日
					2.5km以下	100 m ³ /日
					3.0km以下	83 m ³ /日
					3.5km以下	77 m ³ /日
					4.5km以下	67 m ³ /日
					6.0km以下	56 m ³ /日
					7.0km以下	48 m ³ /日
					8.5km以下	42 m ³ /日
					10.0km以下	37 m ³ /日
					12.5km以下	32 m ³ /日
					16.5km以下	26 m ³ /日
					23.5km以下	21 m ³ /日
				51.5km以下	16 m ³ /日	
				60.0km以下	11 m ³ /日	
				有り	0.3km以下	200 m ³ /日
					0.5km以下	167 m ³ /日
					1.0km以下	143 m ³ /日
					1.5km以下	125 m ³ /日
					2.0km以下	111 m ³ /日
					2.5km以下	100 m ³ /日
					3.0km以下	83 m ³ /日
					3.5km以下	77 m ³ /日
					4.5km以下	67 m ³ /日
					5.5km以下	56 m ³ /日
	6.5km以下	48 m ³ /日				
8.0km以下	42 m ³ /日					
9.5km以下	37 m ³ /日					
11.5km以下	32 m ³ /日					
15.0km以下	26 m ³ /日					
20.5km以下	21 m ³ /日					
33.0km以下	16 m ³ /日					
60.0km以下	11 m ³ /日					
軟岩	—	—	土砂÷1.22			
硬岩	—	—	土砂÷1.37			

工 種 名	設 定 内 容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	バックハウ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊玉石 混り土含む)	無し	0.5km以下	91 m ³ /日
					1.0km以下	83 m ³ /日
					2.0km以下	71 m ³ /日
					2.5km以下	63 m ³ /日
					3.5km以下	56 m ³ /日
					4.5km以下	48 m ³ /日
					6.0km以下	42 m ³ /日
					7.5km以下	37 m ³ /日
					10.0km以下	32 m ³ /日
					13.5km以下	26 m ³ /日
					19.5km以下	21 m ³ /日
				39.0km以下	16 m ³ /日	
				60.0km以下	11 m ³ /日	
				有り	0.5km以下	91 m ³ /日
					1.0km以下	83 m ³ /日
					1.5km以下	71 m ³ /日
					2.0km以下	63 m ³ /日
					3.0km以下	56 m ³ /日
					4.0km以下	48 m ³ /日
					5.5km以下	42 m ³ /日
	7.0km以下	37 m ³ /日				
	9.0km以下	32 m ³ /日				
	12.0km以下	26 m ³ /日				
	17.5km以下	21 m ³ /日				
	28.5km以下	16 m ³ /日				
	60.0km以下	11 m ³ /日				
	軟岩	-	-	土砂÷1.22		
	硬岩	-	-	土砂÷1.37		
	標準	クラムシェル 平積0.4m ³ または 平積0.8m ³	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.5km以下	67 m ³ /日
					2.0km以下	56 m ³ /日
					2.5km以下	48 m ³ /日
					4.0km以下	42 m ³ /日
5.5km以下					37 m ³ /日	
7.5km以下					32 m ³ /日	
10.5km以下					26 m ³ /日	
16.0km以下					21 m ³ /日	
30.0km以下					16 m ³ /日	
60.0km以下	11 m ³ /日					

工 種 名	設 定 内 容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	クラムシェル 平積0.4m ³ または 平積0.8m ³	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.5km以下	67 m ³ /日
					2.0km以下	56 m ³ /日
					2.5km以下	48 m ³ /日
					3.5km以下	42 m ³ /日
					5.0km以下	37 m ³ /日
					7.0km以下	32 m ³ /日
					10.0km以下	26 m ³ /日
					14.5km以下	21 m ³ /日
					24.5km以下	16 m ³ /日
					60.0km以下	11 m ³ /日
	軟岩	—	—	—	土砂÷1.22	
	硬岩	—	—	—	土砂÷1.37	
	小規模	バックハウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.2km以下	50 m ³ /日
					1.0km以下	40 m ³ /日
					1.5km以下	33 m ³ /日
					2.5km以下	29 m ³ /日
					3.5km以下	25 m ³ /日
					4.0km以下	22 m ³ /日
					5.0km以下	20 m ³ /日
					6.0km以下	18 m ³ /日
					7.5km以下	17 m ³ /日
					10.0km以下	13 m ³ /日
					13.0km以下	11 m ³ /日
					19.0km以下	9 m ³ /日
				35.0km以下	7 m ³ /日	
				60.0km以下	4 m ³ /日	
				有り	0.2km以下	50 m ³ /日
					1.0km以下	40 m ³ /日
					1.5km以下	33 m ³ /日
2.0km以下					29 m ³ /日	
3.0km以下					25 m ³ /日	
3.5km以下					22 m ³ /日	
4.5km以下					20 m ³ /日	
5.5km以下					18 m ³ /日	
7.0km以下	17 m ³ /日					
9.0km以下	13 m ³ /日					
12.0km以下	11 m ³ /日					
17.0km以下	9 m ³ /日					
27.0km以下	7 m ³ /日					
60.0km以下	4 m ³ /日					

工 種 名	設 定 内 容				
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離 作業日当り 標準作業量
	小規模	バックホウ 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	土砂(岩塊・玉 石混土含む)	無し	0.3km以下 22 m ³ /日 1.0km以下 20 m ³ /日 1.5km以下 17 m ³ /日 2.5km以下 14 m ³ /日 3.0km以下 13 m ³ /日 3.5km以下 11 m ³ /日 4.5km以下 10 m ³ /日 5.5km以下 9 m ³ /日 7.0km以下 8 m ³ /日 9.0km以下 7 m ³ /日 12.0km以下 6 m ³ /日 17.0km以下 4 m ³ /日 28.5km以下 3 m ³ /日 60.0km以下 2 m ³ /日
	現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.3km以下 22 m ³ /日 1.0km以下 20 m ³ /日 1.5km以下 17 m ³ /日 2.5km以下 14 m ³ /日 3.0km以下 13 m ³ /日 3.5km以下 11 m ³ /日 4.5km以下 10 m ³ /日 5.0km以下 9 m ³ /日 6.5km以下 8 m ³ /日 8.0km以下 7 m ³ /日 11.0km以下 6 m ³ /日 15.0km以下 4 m ³ /日 24.0km以下 3 m ³ /日 60.0km以下 2 m ³ /日
			無し	0.3km以下 20 m ³ /日 0.5km以下 18 m ³ /日 1.5km以下 17 m ³ /日 2.0km以下 14 m ³ /日 2.5km以下 13 m ³ /日 3.0km以下 11 m ³ /日 4.0km以下 10 m ³ /日 5.0km以下 9 m ³ /日 6.5km以下 8 m ³ /日 8.5km以下 7 m ³ /日 11.0km以下 6 m ³ /日 16.0km以下 4 m ³ /日 27.5km以下 3 m ³ /日 60.0km以下 2 m ³ /日	

工 種 名	設 定 内 容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.3km以下	20 m3/日
					0.5km以下	18 m3/日
					1.0km以下	17 m3/日
					1.5km以下	14 m3/日
					2.0km以下	13 m3/日
					2.5km以下	11 m3/日
					3.5km以下	10 m3/日
					4.5km以下	9 m3/日
					6.0km以下	8 m3/日
					8.0km以下	7 m3/日
					10.5km以下	6 m3/日
					14.5km以下	4 m3/日
					23.0km以下	3 m3/日
60.0km以下	2 m3/日					
③ 整地						
作業区分		敷均し作業内容		障害の有無	作業日当り 標準作業量	
残土受入れ地での処 理		—		—	434m3/日	
敷均し(ルーズ)		標準		無し	430m3/日	
				有り	380m3/日	
		標準以外		無し	550m3/日	
				有り	480m3/日	
④ 路体(築堤)盛土						
施工幅員		施工数量	障害の有無		作業日当り 標準作業量	
2.5m未満		—	—		50 m3/日	
2.5m以上4.0m未満		—	—		86 m3/日	
4.0m以上		20,000m3 未満	無し		350 m3/日	
			有り		180 m3/日	
		20,000m3 以上	無し		540 m3/日	
			有り		310 m3/日	
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。						
2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は30cm以下とする。						

工 種 名	設 定 内 容			
土工	⑤ 路床盛土			
	施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量
	2.5m未満	—	—	43 m3/日
	2.5m以上4.0m未満	—	—	78 m3/日
	4.0m以上	20,000m3未満	無し	260 m3/日
			有り	140 m3/日
		20,000m3以上	無し	420 m3/日
			有り	140 m3/日
	(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は20cm以下とする。			
	⑥ 押土（ルーズ）			
	土質	作業日当り標準作業量		
	土砂	540 m3/日		
	岩塊・玉石	350 m3/日		
	破碎岩	350 m3/日		
	⑦ 積込（ルーズ）			
土質	作業内容	作業日当り標準作業量		
土砂	土量50,000m3未満	310 m3/日		
	土量50,000m3以上	520 m3/日		
	平均施工幅1m以上2m未満	160 m3/日		
	1箇所100m3以下（標準）	42 m3/日		
	1箇所100m3以下（標準以外）	22 m3/日		
岩塊・玉石, 破碎岩	土量50,000m3未満	260 m3/日		
	土量50,000m3以上	440 m3/日		
	平均施工幅1m以上2m未満	130 m3/日		
⑧ 人力積込				
土質	作業日当り標準作業量			
土砂	7.1 m3/日			
岩塊・玉石	5.3 m3/日			
軟岩	5.6 m3/日			
中硬岩	5.0 m3/日			
硬岩	4.5 m3/日			
アスファルト塊	5.6 m3/日			
コンクリート塊	5.0 m3/日			
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。				
⑨ 転石破碎				
火薬使用の有無	作業日当り標準作業量			
有り	33 m3/日			
無し	34 m3/日			
(注) 上表の火薬使用無しは、大型ブレーカによる転石破碎である。				

工 種 名	設 定 内 容				
土工 (ICT)	① 掘削 (ICT) ※[ICT建機使用割合 100%]				
	土質	施工方法	障害の有無	作業日当り 標準作業量	
	土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	250 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	290 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	350 m3/日
				50,000m3以上	410 m3/日
			有り	5,000m3未満	150 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	180 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	230 m3/日
				50,000m3以上	270 m3/日
	片切掘削		—	—	242 m3/日
	岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	190 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	220 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	270 m3/日
				50,000m3以上	340 m3/日
			有り	5,000m3未満	120 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	140 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	170 m3/日
				50,000m3以上	220 m3/日
	② 路体 (築堤) 盛土 (ICT)				
作業形態	施工数量	障害の有無	作業日当り 標準作業量	ICT 標準作業量	
敷均し+ 締固め	20,000m3未満	無し	550 m3/日	550 m3/日	
		有り	280 m3/日	280 m3/日	
	20,000m3以上	無し	690 m3/日	690 m3/日	
		有り	400 m3/日	430 m3/日	
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2~0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。					
③ 路床盛土 (ICT)					
施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	ICT標準作業量		
20,000m3未満	無し	430 m3/日	430 m3/日		
	有り	140 m3/日	220 m3/日		
20,000m3以上	無し	500 m3/日	540 m3/日		
	有り	140 m3/日	320 m3/日		
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2~0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。					

工種名	設定内容				
床掘工	① 床掘り				
	土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無 作業日当り標準作業量	
	土砂	標準	無し	有り	180 m ³ /日
			無し	無し	220 m ³ /日
			自立式	有り	180 m ³ /日
			無し	無し	220 m ³ /日
			グラウンドアンカー式	有り	180 m ³ /日
			無し	無し	220 m ³ /日
		切梁腹起式	有り	180 m ³ /日	
		無し	無し	220 m ³ /日	
		平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	100 m ³ /日
			無し	無し	150 m ³ /日
			自立式	有り	100 m ³ /日
			無し	無し	150 m ³ /日
			グラウンドアンカー式	有り	100 m ³ /日
			無し	無し	150 m ³ /日
		切梁腹起式	有り	100 m ³ /日	
		無し	無し	150 m ³ /日	
		掘削深さ 5m超え20m以下	グラウンドアンカー式	有り	130 m ³ /日
			無し	無し	200 m ³ /日
	切梁腹起式		有り	130 m ³ /日	
	無し		無し	200 m ³ /日	
	掘削深さ20m超え	グラウンドアンカー式	-	120 m ³ /日	
	上記以外（小規模）	-	-	32 m ³ /日	
	現場制約あり	-	-	2.4 m ³ /日	
	岩塊・玉石	標準	無し	有り	130 m ³ /日
			無し	無し	160 m ³ /日
			自立式	有り	130 m ³ /日
			無し	無し	160 m ³ /日
			グラウンドアンカー式	有り	130 m ³ /日
			無し	無し	160 m ³ /日
		切梁腹起式	有り	130 m ³ /日	
		無し	無し	160 m ³ /日	
		平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	70 m ³ /日
			無し	無し	110 m ³ /日
			自立式	有り	70 m ³ /日
			無し	無し	110 m ³ /日
			グラウンドアンカー式	有り	70 m ³ /日
			無し	無し	110 m ³ /日
		切梁腹起式	有り	70 m ³ /日	
		無し	無し	110 m ³ /日	
		掘削深さ 5m超え20m以下	グラウンドアンカー式	有り	90 m ³ /日
			無し	無し	140 m ³ /日
	切梁腹起式		有り	90 m ³ /日	
	無し		無し	140 m ³ /日	
	掘削深さ20m超え	グラウンドアンカー式	-	90 m ³ /日	
	現場制約あり	-	-	1.7 m ³ /日	

(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。

工 種 名	設 定 内 容																																					
床掘工	<p>② 掘削補助機械搬入搬出作業</p> <table border="1" data-bbox="480 300 1225 353"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>3.3 回/日</td> </tr> </table> <p>③ 基面整正</p> <table border="1" data-bbox="480 421 1225 474"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>50 m²/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p> <p>④ 舗装版破碎積込(小規模土工)</p> <table border="1" data-bbox="480 577 1225 631"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>23 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	3.3 回/日	作業日当り標準作業量	50 m ² /日	作業日当り標準作業量	23 m ² /日																															
作業日当り標準作業量	3.3 回/日																																					
作業日当り標準作業量	50 m ² /日																																					
作業日当り標準作業量	23 m ² /日																																					
床掘工 (ICT)	<p>① 床掘り (ICT)</p> <table border="1" data-bbox="501 694 1362 1048"> <thead> <tr> <th>土質</th> <th>施工方法</th> <th>土留方式の種類</th> <th>障害の有無</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">土砂</td> <td rowspan="8">標準</td> <td rowspan="2">無し</td> <td>有り</td> <td>196 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>240 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">自立式</td> <td>有り</td> <td>196 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>240 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">グラウンドアンカー式</td> <td>有り</td> <td>196 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>240 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">切梁腹起式</td> <td>有り</td> <td>196 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>240 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無	作業日当り標準作業量	土砂	標準	無し	有り	196 m ³ /日	無し	240 m ³ /日	自立式	有り	196 m ³ /日	無し	240 m ³ /日	グラウンドアンカー式	有り	196 m ³ /日	無し	240 m ³ /日	切梁腹起式	有り	196 m ³ /日	無し	240 m ³ /日										
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無	作業日当り標準作業量																																		
土砂	標準	無し	有り	196 m ³ /日																																		
			無し	240 m ³ /日																																		
		自立式	有り	196 m ³ /日																																		
			無し	240 m ³ /日																																		
		グラウンドアンカー式	有り	196 m ³ /日																																		
			無し	240 m ³ /日																																		
		切梁腹起式	有り	196 m ³ /日																																		
			無し	240 m ³ /日																																		
埋戻工	<p>① 埋戻し</p> <table border="1" data-bbox="501 1106 1362 1496"> <thead> <tr> <th>施工方法</th> <th>土質</th> <th>締固めの有無</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>最小埋戻幅4m以上</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>270 m³/日</td> </tr> <tr> <td>最大埋戻幅4m以上</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>89 m³/日</td> </tr> <tr> <td>最大埋戻幅1m以上4m未満</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>53 m³/日</td> </tr> <tr> <td>最大埋戻幅1m未満</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td>上記以外(小規模)</td> <td>土砂</td> <td>—</td> <td>40 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">現場制約あり</td> <td rowspan="2">土砂</td> <td>有り</td> <td>3.7 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>4.2 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">岩塊・玉石</td> <td>有り</td> <td>3.5 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>3.8 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p> <p>② タンパ締固め</p> <table border="1" data-bbox="480 1608 1225 1662"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>33m³/日</td> </tr> </table>	施工方法	土質	締固めの有無	作業日当り標準作業量	最小埋戻幅4m以上	—	—	270 m ³ /日	最大埋戻幅4m以上	—	—	89 m ³ /日	最大埋戻幅1m以上4m未満	—	—	53 m ³ /日	最大埋戻幅1m未満	—	—	33 m ³ /日	上記以外(小規模)	土砂	—	40 m ³ /日	現場制約あり	土砂	有り	3.7 m ³ /日	無し	4.2 m ³ /日	岩塊・玉石	有り	3.5 m ³ /日	無し	3.8 m ³ /日	作業日当り標準作業量	33m ³ /日
施工方法	土質	締固めの有無	作業日当り標準作業量																																			
最小埋戻幅4m以上	—	—	270 m ³ /日																																			
最大埋戻幅4m以上	—	—	89 m ³ /日																																			
最大埋戻幅1m以上4m未満	—	—	53 m ³ /日																																			
最大埋戻幅1m未満	—	—	33 m ³ /日																																			
上記以外(小規模)	土砂	—	40 m ³ /日																																			
現場制約あり	土砂	有り	3.7 m ³ /日																																			
		無し	4.2 m ³ /日																																			
	岩塊・玉石	有り	3.5 m ³ /日																																			
		無し	3.8 m ³ /日																																			
作業日当り標準作業量	33m ³ /日																																					

工種名	設 定 内 容																																								
人力運搬工	① 人力運搬 <table border="1" data-bbox="513 262 1347 853"> <thead> <tr> <th rowspan="3">換算距離</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th colspan="2">土砂, 岩塊・玉石</th> </tr> <tr> <th>人力運搬 (積み込み～運搬～取卸し)</th> <th>人力運搬 (運搬～取卸し)</th> </tr> <tr> <td></td> <th>普通作業員</th> <th>普通作業員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20m以下</td> <td>5.0 m3/日</td> <td>20 m3/日</td> </tr> <tr> <td>40m以下</td> <td>4.3 m3/日</td> <td>11 m3/日</td> </tr> <tr> <td>60m以下</td> <td>3.7 m3/日</td> <td>7.7 m3/日</td> </tr> <tr> <td>80m以下</td> <td>3.2 m3/日</td> <td>6.3 m3/日</td> </tr> <tr> <td>100m以下</td> <td>2.9 m3/日</td> <td>5.0 m3/日</td> </tr> <tr> <td>120m以下</td> <td>2.5 m3/日</td> <td>4.3 m3/日</td> </tr> <tr> <td>140m以下</td> <td>2.3 m3/日</td> <td>3.7 m3/日</td> </tr> <tr> <td>160m以下</td> <td>2.2 m3/日</td> <td>3.2 m3/日</td> </tr> <tr> <td>180m以下</td> <td>2.0 m3/日</td> <td>2.9 m3/日</td> </tr> <tr> <td>200m以下</td> <td>1.9 m3/日</td> <td>2.6 m3/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は, 普通作業員1名の場合。</p>	換算距離	作業日当り標準作業量		土砂, 岩塊・玉石		人力運搬 (積み込み～運搬～取卸し)	人力運搬 (運搬～取卸し)		普通作業員	普通作業員	20m以下	5.0 m3/日	20 m3/日	40m以下	4.3 m3/日	11 m3/日	60m以下	3.7 m3/日	7.7 m3/日	80m以下	3.2 m3/日	6.3 m3/日	100m以下	2.9 m3/日	5.0 m3/日	120m以下	2.5 m3/日	4.3 m3/日	140m以下	2.3 m3/日	3.7 m3/日	160m以下	2.2 m3/日	3.2 m3/日	180m以下	2.0 m3/日	2.9 m3/日	200m以下	1.9 m3/日	2.6 m3/日
換算距離	作業日当り標準作業量																																								
	土砂, 岩塊・玉石																																								
	人力運搬 (積み込み～運搬～取卸し)	人力運搬 (運搬～取卸し)																																							
	普通作業員	普通作業員																																							
20m以下	5.0 m3/日	20 m3/日																																							
40m以下	4.3 m3/日	11 m3/日																																							
60m以下	3.7 m3/日	7.7 m3/日																																							
80m以下	3.2 m3/日	6.3 m3/日																																							
100m以下	2.9 m3/日	5.0 m3/日																																							
120m以下	2.5 m3/日	4.3 m3/日																																							
140m以下	2.3 m3/日	3.7 m3/日																																							
160m以下	2.2 m3/日	3.2 m3/日																																							
180m以下	2.0 m3/日	2.9 m3/日																																							
200m以下	1.9 m3/日	2.6 m3/日																																							
安定処理工	① 安定処理 (スタビライザ) <table border="1" data-bbox="488 956 932 1072"> <thead> <tr> <th>混合回数</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1回</td> <td>736 m2/日</td> </tr> <tr> <td>2回</td> <td>643 m2/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 固化材散布, 混合, 敷均し, 締固めをすべて含んだ標準施工量である。 2. 上表には, 100m程度の仮置場～現場までの小運搬及び現場内小運搬が含まれている。</p> ② 安定処理 (バックホウ) <table border="1" data-bbox="488 1236 1201 1391"> <thead> <tr> <th>施工箇所</th> <th>混合深さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>路床</td> <td>1m以下</td> <td>170 m2/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">構造物基礎</td> <td>1m以下</td> <td>121 m2/日</td> </tr> <tr> <td>1mを超え2m以下</td> <td>74 m2/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 固化材散布, 混合, 敷均し, 締固めをすべて含んだ標準施工量である。 2. 上表には, 現場内小運搬 (固化材の荷卸を含む) が含まれている。</p>	混合回数	作業日当り標準作業量	1回	736 m2/日	2回	643 m2/日	施工箇所	混合深さ	作業日当り標準作業量	路床	1m以下	170 m2/日	構造物基礎	1m以下	121 m2/日	1mを超え2m以下	74 m2/日																							
混合回数	作業日当り標準作業量																																								
1回	736 m2/日																																								
2回	643 m2/日																																								
施工箇所	混合深さ	作業日当り標準作業量																																							
路床	1m以下	170 m2/日																																							
構造物基礎	1m以下	121 m2/日																																							
	1mを超え2m以下	74 m2/日																																							
安定処理工 (自走式土質改良工)	① 自走式土質改良機設置・撤去工 <table border="1" data-bbox="488 1525 1043 1641"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置</td> <td>2.6 回/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>3.7 回/日</td> </tr> </tbody> </table> ② 安定処理工 (自走式土質改良工) …… 該当工種の基準内に記載。	作業区分	作業日当り標準作業量	設置	2.6 回/日	撤去	3.7 回/日																																		
作業区分	作業日当り標準作業量																																								
設置	2.6 回/日																																								
撤去	3.7 回/日																																								
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	該当工種の基準内に記載。																																								

工 種 名	設 定 内 容																																	
法面整形工	① 法面整形																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>整形箇所</th> <th>法面締固めの有無</th> <th>現場制約の有無</th> <th>土質</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">盛土部</td> <td rowspan="2">有り</td> <td>有り</td> <td>砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>120 m²/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>140 m²/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>無し</td> <td>無し</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>220 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">切土部</td> <td rowspan="3">-</td> <td rowspan="2">有り</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>61 m²/日</td> </tr> <tr> <td>軟岩Ⅰ, 軟岩Ⅱ, 中硬岩, 硬岩</td> <td>30 m²/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>140 m²/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>軟岩Ⅰ</td> <td>120 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質	作業日当り標準作業量	盛土部	有り	有り	砂及び砂質土, 粘性土	120 m ² /日	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140 m ² /日		無し	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	220 m ² /日	切土部	-	有り	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	61 m ² /日	軟岩Ⅰ, 軟岩Ⅱ, 中硬岩, 硬岩	30 m ² /日	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140 m ² /日				軟岩Ⅰ	120 m ² /日
	整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質	作業日当り標準作業量																													
	盛土部	有り	有り	砂及び砂質土, 粘性土	120 m ² /日																													
			無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140 m ² /日																													
		無し	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	220 m ² /日																													
	切土部	-	有り	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	61 m ² /日																													
				軟岩Ⅰ, 軟岩Ⅱ, 中硬岩, 硬岩	30 m ² /日																													
			無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140 m ² /日																													
				軟岩Ⅰ	120 m ² /日																													
法面整形工 (ICT)	① 法面整形 (ICT)																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>整形箇所</th> <th>法面締固めの有無</th> <th>土質</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">盛土部</td> <td>有り</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>154 m²/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>242 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">切土部</td> <td rowspan="2">-</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>154 m²/日</td> </tr> <tr> <td>軟岩Ⅰ</td> <td>132 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	整形箇所	法面締固めの有無	土質	作業日当り標準作業量	盛土部	有り	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	154 m ² /日	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	242 m ² /日	切土部	-	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	154 m ² /日	軟岩Ⅰ	132 m ² /日																
	整形箇所	法面締固めの有無	土質	作業日当り標準作業量																														
	盛土部	有り	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	154 m ² /日																														
		無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	242 m ² /日																														
切土部	-	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	154 m ² /日																															
		軟岩Ⅰ	132 m ² /日																															
芝付工	① 市松芝																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>芝の規格</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高麗芝・野芝</td> <td>333 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	芝の規格	作業日当り標準作業量	高麗芝・野芝	333 m ² /日																													
	芝の規格	作業日当り標準作業量																																
高麗芝・野芝	333 m ² /日																																	
(注) 散水養生・施肥は含まない。																																		
コンクリート法枠工	① プレキャスト法枠工																																	
	(1) プレキャストブロック設置 (中詰除く) …… 該当工種の基準内に記載。																																	
	(2) 敷砂利																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>10 m³/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	10 m ³ /日																															
	作業日当り標準作業量	10 m ³ /日																																
	(注) 作業日当り標準作業量は, 普通作業員1名の場合。																																	
	(3) 中詰工																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>中詰区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中詰ブロック</td> <td>83 m²/日</td> </tr> <tr> <td>客土</td> <td>16 m³/日</td> </tr> <tr> <td>植生土のう</td> <td>625 袋/日</td> </tr> <tr> <td>割石又は栗石</td> <td>10 m³/日</td> </tr> <tr> <td>碎石</td> <td>12 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	中詰区分	作業日当り標準作業量	中詰ブロック	83 m ² /日	客土	16 m ³ /日	植生土のう	625 袋/日	割石又は栗石	10 m ³ /日	碎石	12 m ³ /日																					
	中詰区分	作業日当り標準作業量																																
中詰ブロック	83 m ² /日																																	
客土	16 m ³ /日																																	
植生土のう	625 袋/日																																	
割石又は栗石	10 m ³ /日																																	
碎石	12 m ³ /日																																	
② 現場打法枠工																																		
(1) コンクリートポンプ車投入打設																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>7.2 m³/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	7.2 m ³ /日																																
作業日当り標準作業量	7.2 m ³ /日																																	
(注) 養生を含む。																																		

工 種 名	設 定 内 容																			
コンクリート法枠工	<p>(2) アンカー工</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>33 本/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p> <p>(3) 吸出し防止材敷設工</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>200 m²/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	作業日当り標準作業量	33 本/日	作業日当り標準作業量	200 m ² /日															
作業日当り標準作業量	33 本/日																			
作業日当り標準作業量	200 m ² /日																			
吹付法面とりこわし工	<p>① 吹付法面とりこわし工</p> <table border="1"> <tr> <th>工法区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <td>人力施工</td> <td>54 m²/日</td> </tr> <tr> <td>機械施工</td> <td>147 m²/日</td> </tr> <tr> <td>集積・積込み</td> <td>234 m²/日</td> </tr> </table>	工法区分	作業日当り標準作業量	人力施工	54 m ² /日	機械施工	147 m ² /日	集積・積込み	234 m ² /日											
工法区分	作業日当り標準作業量																			
人力施工	54 m ² /日																			
機械施工	147 m ² /日																			
集積・積込み	234 m ² /日																			
プレキャストコンクリート板設置工	<p>① プレキャストコンクリート板</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>フレームタイプ</th> <th>1列当り平均据付枚数</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">クロスタイプ</td> <td>20枚未満</td> <td>6.3枚/日</td> </tr> <tr> <td>20枚以上30枚未満</td> <td>7枚/日</td> </tr> <tr> <td>30枚以上</td> <td>7.7枚/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">セミスクエアタイプ・スクエアタイプ</td> <td>20枚未満</td> <td>4.5枚/日</td> </tr> <tr> <td>20枚以上30枚未満</td> <td>5枚/日</td> </tr> <tr> <td>30枚以上</td> <td>5.5枚/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 1列当り平均据付枚数は、次式により求める。 1列当り平均据付枚数＝総据付枚数÷施工列数 2. 1列当り平均据付枚数は、1工事単位とする。</p> <p>② ジョイント処理</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>14 箇所/日</td> </tr> </table>	フレームタイプ	1列当り平均据付枚数	作業日当り標準作業量	クロスタイプ	20枚未満	6.3枚/日	20枚以上30枚未満	7枚/日	30枚以上	7.7枚/日	セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20枚未満	4.5枚/日	20枚以上30枚未満	5枚/日	30枚以上	5.5枚/日	作業日当り標準作業量	14 箇所/日
フレームタイプ	1列当り平均据付枚数	作業日当り標準作業量																		
クロスタイプ	20枚未満	6.3枚/日																		
	20枚以上30枚未満	7枚/日																		
	30枚以上	7.7枚/日																		
セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20枚未満	4.5枚/日																		
	20枚以上30枚未満	5枚/日																		
	30枚以上	5.5枚/日																		
作業日当り標準作業量	14 箇所/日																			
人工張芝工	<p>① 人工張芝</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>222 m²/日</td> </tr> </table> <p>(注) 法面整形は含まない。</p>	作業日当り標準作業量	222 m ² /日																	
作業日当り標準作業量	222 m ² /日																			
基礎・裏込砕石工	<p>① 基礎・裏込砕石工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基礎砕石</td> <td>155 m²/日</td> </tr> <tr> <td>裏込砕石</td> <td>38 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表には、現場内小運搬を含む。 2. 基礎砕石の敷均し厚は20cmまでを対象とし、それを超える場合は上表に0.7を乗じた数量を計上する。ただし、この場合の敷均し厚は30cmを上限とする。</p>	工 種 名	作業日当り標準作業量	基礎砕石	155 m ² /日	裏込砕石	38 m ³ /日													
工 種 名	作業日当り標準作業量																			
基礎砕石	155 m ² /日																			
裏込砕石	38 m ³ /日																			


工 種 名	設 定 内 容		
コンクリート ブロック 積(張)工	① コンクリートブロック積(張)工		
	工 種 名	ブロック質量 又は種類等	作業日当り 標準作業量
	間知ブロック積	150kg/個以上 730kg/個以下	13 m ² /日
	大型ブロック積	2,000kg/個以下 (バックホウ据付)	43 m ² /日
		2,000kg/個を超え4,600kg/個以下 (クレーン据付)	47 m ² /日
	間知ブロック張	150kg/個未満	45 m ² /日
		150kg/個以上 770kg/個以下	96 m ² /日
	平ブロック張	150kg/個未満	37 m ² /日
		150kg/個以上 770kg/個以下	97 m ² /日
	連節ブロック張	150kg/個未満	37 m ² /日
		150kg/個以上 770kg/個以下 (鉄筋・鋼線)	90 m ² /日
		150kg/個以上 770kg/個以下 (連結金具)	121 m ² /日
	緑化ブロック積	150kg/個未満	12 m ² /日
		150kg/個以上 980kg/個以下	22 m ² /日
	胴込・裏込コンクリート	間知・緑化ブロック	10 m ³ /日
		大型ブロック(バックホウ打設)	18 m ³ /日
		大型ブロック(クレーン車打設)	23 m ³ /日
	胴込・裏込材	間知・平・連節・緑化ブロック	18 m ³ /日
		大型ブロック	44 m ³ /日
	遮水シート張	-	540 m ² /日
	吸出し防止材(全面)設置	-	480 m ² /日
	現場打基礎コンクリート打設	基礎碎石有り	3.5 m ³ /日
		基礎碎石無し	4.2 m ³ /日
	現場打小口止コンクリート打設	-	2.4 m ³ /日
	現場打横帯(隔壁)コンクリート打設	-	2.5 m ³ /日
	現場打天端コンクリート打設	-	3.5 m ³ /日
プレキャスト基礎ブロック設置	-	24 m/日	
プレキャスト小口止ブロック設置	-	15 m/日	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック設置	-	17 m/日	
プレキャスト巻止ブロック設置	-	33 m/日	
植樹	-	310 本/日	

	<p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。</p> <ul style="list-style-type: none">・間知ブロック積，大型ブロック積，間知ブロック張，平ブロック張，連節ブロック張：ブロック積(張)，裏込・胴込コンクリート，胴込・裏込材までの一連作業・緑化ブロック積：緑化ブロック積，胴込・裏込コンクリート，胴込・裏込材，客土までの一連作業・植樹：植樹作業のみ <p>2. ブロック積(張)は，胴込・裏込コンクリート，胴込・裏込材を施工しない場合も上表による。</p> <p>3. 緑化ブロック積は，胴込・裏込コンクリート，胴込・裏込材，客土を施工しない場合も上表による。</p>
--	--

工 種 名	設 定 内 容																		
石積（張）工	① 石積（張）工																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">積張の区分</th> <th style="text-align: center;">工種の区分</th> <th style="text-align: center;">石の種類</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">積工</td> <td style="text-align: center;">練石</td> <td style="text-align: center;">玉石，雑割石</td> <td style="text-align: center;">19 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">張工</td> <td style="text-align: center;">練石</td> <td style="text-align: center;">玉石，雑割石</td> <td style="text-align: center;">31 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">空石</td> <td style="text-align: center;">玉石</td> <td style="text-align: center;">31 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	積張の区分	工種の区分	石の種類	作業日当り標準作業量	積工	練石	玉石，雑割石	19 m ² /日	張工	練石	玉石，雑割石	31 m ² /日	空石	玉石	31 m ² /日			
	積張の区分	工種の区分	石の種類	作業日当り標準作業量															
	積工	練石	玉石，雑割石	19 m ² /日															
	張工	練石	玉石，雑割石	31 m ² /日															
		空石	玉石	31 m ² /日															
	(注) 石積（張）工は，裏込・胴込C0，裏込材を施工しない場合も上表による。																		
	② 胴込・裏込コンクリート																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">積張の区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">積工</td> <td style="text-align: center;">8.3 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">張工</td> <td style="text-align: center;">9.1 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	積張の区分	作業日当り標準作業量	積工	8.3 m ³ /日	張工	9.1 m ³ /日												
	積張の区分	作業日当り標準作業量																	
積工	8.3 m ³ /日																		
張工	9.1 m ³ /日																		
③ 裏込材（クラッシュラン）																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">積張の区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">積工</td> <td style="text-align: center;">8.3 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">張工</td> <td style="text-align: center;">11 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	積張の区分	作業日当り標準作業量	積工	8.3 m ³ /日	張工	11 m ³ /日													
積張の区分	作業日当り標準作業量																		
積工	8.3 m ³ /日																		
張工	11 m ³ /日																		
平石張工	① 平石張																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作業区分</th> <th style="text-align: center;">平石の形状区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">舗装・床張り</td> <td style="text-align: center;">乱形</td> <td style="text-align: center;">21 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">方形</td> <td style="text-align: center;">28 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">階 段</td> <td style="text-align: center;">乱形</td> <td style="text-align: center;">10 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">方形</td> <td style="text-align: center;">18 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">壁 張 り</td> <td style="text-align: center;">乱形</td> <td style="text-align: center;">13 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">方形</td> <td style="text-align: center;">11 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業区分	平石の形状区分	作業日当り標準作業量	舗装・床張り	乱形	21 m ² /日	方形	28 m ² /日	階 段	乱形	10 m ² /日	方形	18 m ² /日	壁 張 り	乱形	13 m ² /日	方形	11 m ² /日
	作業区分	平石の形状区分	作業日当り標準作業量																
	舗装・床張り	乱形	21 m ² /日																
		方形	28 m ² /日																
	階 段	乱形	10 m ² /日																
		方形	18 m ² /日																
	壁 張 り	乱形	13 m ² /日																
方形		11 m ² /日																	

工 種 名	設 定 内 容																								
場所打擁壁工（1）	<p>① 場所打擁壁</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">区 分</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m³/日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">小型擁壁</td> <td style="text-align: center;">0.5m以上 0.6m未満</td> <td style="text-align: center;">1.2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.6m以上 0.8m未満</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.8m以上 1.0m以下</td> <td style="text-align: center;">1.6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">重力式擁壁</td> <td style="text-align: center;">1m超え 2m未満</td> <td style="text-align: center;">4.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2m以上 5m以下</td> <td style="text-align: center;">6.3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">もたれ式擁壁</td> <td style="text-align: center;">3mから 8mまで</td> <td style="text-align: center;">6.3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">逆T型擁壁</td> <td style="text-align: center;">3mから 10mまで</td> <td style="text-align: center;">5.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">L型擁壁</td> <td style="text-align: center;">3mから 7mまで</td> <td style="text-align: center;">4.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置、撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置・撤去 ・目地材設置 ・水抜きパイプ設置 ・吸出し防止材設置 <p>2. 上表の作業日当り標準作業量は、基礎材、均しコンクリート、足場の施工の有無、足場形式（枠組足場、単管足場、手摺先行型枠組足場）、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材の施工の有無にかかわらず適用出来る。</p> <p>3. コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用出来る。</p> <p>4. 上表の作業日当り標準作業量は、擁壁本体コンクリート換算値である。</p>		区 分	作業日当り標準作業量 (m ³ /日)	小型擁壁	0.5m以上 0.6m未満	1.2	0.6m以上 0.8m未満	1.5	0.8m以上 1.0m以下	1.6	重力式擁壁	1m超え 2m未満	4.5	2m以上 5m以下	6.3	もたれ式擁壁	3mから 8mまで	6.3	逆T型擁壁	3mから 10mまで	5.0	L型擁壁	3mから 7mまで	4.0
	区 分	作業日当り標準作業量 (m ³ /日)																							
小型擁壁	0.5m以上 0.6m未満	1.2																							
	0.6m以上 0.8m未満	1.5																							
	0.8m以上 1.0m以下	1.6																							
重力式擁壁	1m超え 2m未満	4.5																							
	2m以上 5m以下	6.3																							
もたれ式擁壁	3mから 8mまで	6.3																							
逆T型擁壁	3mから 10mまで	5.0																							
L型擁壁	3mから 7mまで	4.0																							
場所打擁壁工（2）	<p>① コンクリート（場所打擁壁）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%; text-align: center;">作 業 種 別</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">コンクリートポンプ車打設</td> <td style="text-align: center;">80 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	コンクリートポンプ車打設	80 m ³ /日																				
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																								
コンクリートポンプ車打設	80 m ³ /日																								
プレキャスト擁壁工	<p>① プレキャスト擁壁設置</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 15%;">0.5 以上 1.0 以下</th> <th style="width: 15%;">1.0 を超え 2.0 以下</th> <th style="width: 15%;">2.0 を超え 3.5 以下</th> <th style="width: 15%;">3.5 を超え 5.0 以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">プレキャスト擁壁 高さ (m)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</td> <td style="text-align: center;">33 m/日</td> <td style="text-align: center;">26 m/日</td> <td style="text-align: center;">22 m/日</td> <td style="text-align: center;">17 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 運搬距離 10m程度までの現場内小運搬を含んでいるが、床掘り、埋戻し、雑工種（基礎砕石、均しコンクリート）、残土処理は含まない。</p>		0.5 以上 1.0 以下	1.0 を超え 2.0 以下	2.0 を超え 3.5 以下	3.5 を超え 5.0 以下	プレキャスト擁壁 高さ (m)					作業日当り 標準作業量	33 m/日	26 m/日	22 m/日	17 m/日									
	0.5 以上 1.0 以下	1.0 を超え 2.0 以下	2.0 を超え 3.5 以下	3.5 を超え 5.0 以下																					
プレキャスト擁壁 高さ (m)																									
作業日当り 標準作業量	33 m/日	26 m/日	22 m/日	17 m/日																					

工 種 名	設 定 内 容	
補強土壁工 (帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	① 補強土壁壁面材組立・設置	
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量
	帯鋼補強土壁	35 m ² /日
	アンカー補強土壁	30 m ² /日
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	50.0 m ² /日
	② 補強材取付	
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量
	帯鋼補強土壁	227 m/日
	アンカー補強土壁	116 m/日
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	128 m ² /日
	③ まき出し・敷均し, 締固め	
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量
	帯鋼補強土壁	95 m ³ /日
	アンカー補強土壁	95 m ³ /日
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	95 m ³ /日
	④ 砕石投入	
作 業 種 別	作業日当り標準作業量	
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	71 m ³ /日	

工種名	設定内容																
補強盛土工	<p>① 壁面材組立・設置</p> <table border="1" data-bbox="539 300 1353 383"> <tr> <th>壁面材種類</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>算出面積</th> </tr> <tr> <td>鋼製枠タイプ</td> <td>59 m²/日</td> <td>直面積</td> </tr> </table> <p>② ジオテキスタイル敷設</p> <table border="1" data-bbox="539 434 1334 488"> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <td>120 m²/日</td> </tr> </table> <p>(注) 1. 敷設面積には、壁面補強材の面積も含み、巻込み部の面積は含まないものとする。 2. ジオテキスタイルの敷設面積の算出については、次式の通りとする。 ジオテキスタイル敷設面積 (m²) = a₁ + a₂ + a₃ … a₁, a₂, a₃… : 補強盛土工1段当り敷設面積 (m²) (参考図参照)</p> <p>③ まき出し・敷均し、締固め</p> <table border="1" data-bbox="539 725 1334 779"> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <td>95 m³/日</td> </tr> </table> <p>(注) 1. 上表は、補強盛土工1段当りのまき出し厚さ及び締固め回数に関係なく適用出来る。 2. 水平排水材、層厚管理材の有無にかかわらず適用出来る。</p> <p>[参考図] 補強盛土工標準断面図</p> 	壁面材種類	作業日当り標準作業量	算出面積	鋼製枠タイプ	59 m ² /日	直面積	作業日当り標準作業量	120 m ² /日	作業日当り標準作業量	95 m ³ /日						
壁面材種類	作業日当り標準作業量	算出面積															
鋼製枠タイプ	59 m ² /日	直面積															
作業日当り標準作業量	120 m ² /日																
作業日当り標準作業量	95 m ³ /日																
構造物補修工 (ひび割れ補修工 (充てん工法))	<p>① ひび割れ補修工 (充てん工法)</p> <table border="1" data-bbox="528 1379 1430 1500"> <thead> <tr> <th colspan="2">数量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1 構造物当り補修延べ延長</td> <td>20m未満の場合</td> <td>13.9 m/日</td> </tr> <tr> <td>20m以上の場合</td> <td>20.1 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	数量		作業日当り標準作業量	1 構造物当り補修延べ延長	20m未満の場合	13.9 m/日	20m以上の場合	20.1 m/日								
数量		作業日当り標準作業量															
1 構造物当り補修延べ延長	20m未満の場合	13.9 m/日															
	20m以上の場合	20.1 m/日															
構造物補修工 (ひび割れ補修工 (低圧注入工法))	<p>① ひび割れ補修工 (低圧注入工法)</p> <table border="1" data-bbox="528 1552 1430 1673"> <thead> <tr> <th colspan="2">数量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1 構造物当り補修延べ延長</td> <td>25m未満の場合</td> <td>13.4 m/日</td> </tr> <tr> <td>25m以上の場合</td> <td>25.6 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	数量		作業日当り標準作業量	1 構造物当り補修延べ延長	25m未満の場合	13.4 m/日	25m以上の場合	25.6 m/日								
数量		作業日当り標準作業量															
1 構造物当り補修延べ延長	25m未満の場合	13.4 m/日															
	25m以上の場合	25.6 m/日															
構造物補修工 (断面修復工 (左官工法))	<p>① 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む</p> <table border="1" data-bbox="528 1727 1430 1848"> <thead> <tr> <th>数量</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1 構造物当り修復延べ体積</td> <td>0.1m³未満の場合</td> <td>0.020 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.1m³以上の場合</td> <td>0.069 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない</p> <table border="1" data-bbox="528 1917 1430 2038"> <thead> <tr> <th>数量</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1 構造物当り修復延べ体積</td> <td>0.1m³未満の場合</td> <td>0.024 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.1m³以上の場合</td> <td>0.081 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	数量	作業日当り標準作業量		1 構造物当り修復延べ体積	0.1m ³ 未満の場合	0.020 m ³ /日	0.1m ³ 以上の場合	0.069 m ³ /日	数量	作業日当り標準作業量		1 構造物当り修復延べ体積	0.1m ³ 未満の場合	0.024 m ³ /日	0.1m ³ 以上の場合	0.081 m ³ /日
数量	作業日当り標準作業量																
1 構造物当り修復延べ体積	0.1m ³ 未満の場合	0.020 m ³ /日															
	0.1m ³ 以上の場合	0.069 m ³ /日															
数量	作業日当り標準作業量																
1 構造物当り修復延べ体積	0.1m ³ 未満の場合	0.024 m ³ /日															
	0.1m ³ 以上の場合	0.081 m ³ /日															

工 種 名	設 定 内 容																																																																																
排水構造物工	① ヒューム管																																																																																
	(1) ヒューム管単体																																																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">管 径 (mm)</td> <td style="text-align: center;">200 250</td> <td style="text-align: center;">400 450</td> <td style="text-align: center;">700 800</td> <td style="text-align: center;">1,100 1,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">300 350</td> <td style="text-align: center;">500 600</td> <td style="text-align: center;">900 1,000</td> <td style="text-align: center;">1,350</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	管 径 (mm)	200 250	400 450	700 800	1,100 1,200		300 350	500 600	900 1,000	1,350	作業日当り標準作業量 (m/日)	31	29	24	18																																																																	
	管 径 (mm)	200 250	400 450	700 800	1,100 1,200																																																																												
		300 350	500 600	900 1,000	1,350																																																																												
	作業日当り標準作業量 (m/日)	31	29	24	18																																																																												
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																																																																
	(2) ヒューム管+ヒューム管用巻きコンクリート																																																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">管 径 (mm)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">200 250</td> <td style="text-align: center;">400 450</td> <td style="text-align: center;">700 800</td> <td style="text-align: center;">1,100 1,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">300 350</td> <td style="text-align: center;">500 600</td> <td style="text-align: center;">900 1,000</td> <td style="text-align: center;">1,350</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td style="text-align: center;">90° 巻き</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">180° 巻き</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">360° 巻き</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table>	管 径 (mm)		200 250	400 450	700 800	1,100 1,200			300 350	500 600	900 1,000	1,350	作業日当り標準作業量 (m/日)	90° 巻き	15	11	8	5		180° 巻き	11	8	5	3		360° 巻き	7	4	2	—																																																		
	管 径 (mm)		200 250	400 450	700 800	1,100 1,200																																																																											
			300 350	500 600	900 1,000	1,350																																																																											
	作業日当り標準作業量 (m/日)	90° 巻き	15	11	8	5																																																																											
		180° 巻き	11	8	5	3																																																																											
		360° 巻き	7	4	2	—																																																																											
	(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・ヒューム管設置 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置、撤去 ・鉄筋加工・組立 																																																																																
2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、基礎碎石の有無にかかわらず適用出来る。																																																																																	
3. コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用する。																																																																																	
4. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、ヒューム管設置延長換算値である。																																																																																	
② ボックスカルバート																																																																																	
(1) ボックスカルバート単体																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">区 分</td> <td colspan="9" style="text-align: center;">PC 鋼材を使用しない場合</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">製品長 (m)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1.0</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">1.5</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">2.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">枠 番 号</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">②③</td> <td style="text-align: center;">④</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="9" style="text-align: center;">PC 鋼材による縦連結の場合</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">1.5</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">2.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">②③</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	区 分	PC 鋼材を使用しない場合									製品長 (m)	1.0		1.5				2.0			枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②③	④	作業日当り標準作業量 (m/日)	8	5	10	7	7	5	20	17	12		PC 鋼材による縦連結の場合										1.5				2.0							②	④	⑤	⑥	①	②③	④				5	4	4	3	15	11	8		
区 分	PC 鋼材を使用しない場合																																																																																
製品長 (m)	1.0		1.5				2.0																																																																										
枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②③	④																																																																								
作業日当り標準作業量 (m/日)	8	5	10	7	7	5	20	17	12																																																																								
	PC 鋼材による縦連結の場合																																																																																
	1.5				2.0																																																																												
	②	④	⑤	⑥	①	②③	④																																																																										
	5	4	4	3	15	11	8																																																																										
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																																																																	

工 種 名	設 定 内 容										
排水構造物工	(2) ボックスカルバート+基礎砕石										
	区 分	PC 鋼材を使用しない場合									
	製 品 長 (m)	1.0		1.5				2.0			
	枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④
	作業日当り標準作業量 (m/日)	7	5	8	7	6	4	17	14	14	10
	区 分	PC 鋼材による縦連結の場合									
	製 品 長 (m)	1.5				2.0					
	枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④		
	作業日当り標準作業量 (m/日)	5	4	4	3	13	10	10	7		
	(3) ボックスカルバート+均しコンクリート										
	区 分	PC 鋼材を使用しない場合									
	製 品 長 (m)	1.0		1.5				2.0			
	枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④
	作業日当り標準作業量 (m/日)	6	4	6	5	5	4	12	10	11	8
	区 分	PC 鋼材による縦連結の場合									
	製 品 長 (m)	1.5				2.0					
	枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④		
	作業日当り標準作業量 (m/日)	4	3	3	3	10	8	8	6		
	(4) ボックスカルバート+基礎砕石+均しコンクリート										
	区 分	PC 鋼材を使用しない場合									
製 品 長 (m)	1.0		1.5				2.0				
枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④	
作業日当り標準作業量 (m/日)	5	4	6	5	4	3	11	9	10	7	
区 分	PC 鋼材による縦連結の場合										
製 品 長 (m)	1.5				2.0						
枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④			
作業日当り標準作業量 (m/日)	4	3	3	2	9	7	8	5			
<p>(注) 1. 上表 (2) ~ (4) の作業日当り標準作業量には、それぞれ次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作・設置, 撤去・均しコンクリート打設・養生 ・ボックスカルバート設置 <p>2. 上表の枠番号①~⑥区分は、ボックスカルバート内空幅・内空高区分の図による。</p>											

工 種 名	設 定 内 容									
排水構造物工	③ 暗渠排水管									
	区 分		直 管			波・網状管				
	管 径 (mm)		50～150	200～400	50～150	200～400	450～600			
	作業日当り標準作業量(m/日)		250	125	429	273	150			
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。									
	④ フィルター材									
	作業日当り標準作業量					36 m ³ /日				
	⑤ 管(函)渠型側溝									
	(1) 管(函)渠型側溝単体									
	内 径 又 は 内 空 幅 (mm)		200 以上 300 以下		300 を超え 400 以下		400 を超え 600 以下			
製 品 長		L = 2 m以下				L = 2 m				
作業日当り標準作業量(m/日)		33		25		17				
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。										
(2) 管(函)渠型側溝+基礎砕石										
内 径 又 は 内 空 幅 (mm)		200 以上 300 以下		300 を超え 400 以下		400 を超え 600 以下				
製 品 長		L = 2 m以下				L = 2 m				
作業日当り標準作業量(m/日)		29		23		16				
(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・管(函)渠型側溝設置 2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、管(函)渠型側溝設置延長換算値である。										
⑥ プレキャスト集水桝										
(1) 集水桝単体										
製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 200以下	200を超え 400以下	400を超え 600以下	600を超え 800以下	800を超え 1,200以下	1,200を超え 1,600以下	1,600を超え 2,200以下	2,200を超え 2,800以下	
作業日当り 標準作業 量 (基/日)	250	125	50	33	25	20	17	13	10	
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。										
(2) 集水桝+基礎砕石										
製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 100以下	200を超え 400以下	400を超え 600以下	600を超え 800以下	800を超え 1,200以下	1,200を超え 1,600以下	1,600を超え 2,200以下	2,200を超え 2,800以下	
作業日当り 標準作業 量 (基/日)	143	91	42	29	22	17	15	11	9	
(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・集水桝設置 2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、集水桝設置数量換算値である。										

工 種 名	設 定 内 容															
排水構造物工	⑦ 鉄筋コンクリート台付管															
	(1) 鉄筋コンクリート台付管単体															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">管 径 (mm)</td> <td style="text-align: center;">200 250</td> <td style="text-align: center;">350 400</td> <td style="text-align: center;">600 700</td> <td style="text-align: center;">900 1,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">450 500</td> <td style="text-align: center;">800</td> <td style="text-align: center;">1,100 1200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </table>	管 径 (mm)	200 250	350 400	600 700	900 1,000		300	450 500	800	1,100 1200	作業日当り標準作業量 (m/日)	50	33	25	17
	管 径 (mm)	200 250	350 400	600 700	900 1,000											
		300	450 500	800	1,100 1200											
	作業日当り標準作業量 (m/日)	50	33	25	17											
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。															
	(2) 鉄筋コンクリート台付管+基礎砕石															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">管 径 (mm)</td> <td style="text-align: center;">200 250</td> <td style="text-align: center;">350 400</td> <td style="text-align: center;">600 700</td> <td style="text-align: center;">900 1,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">450 500</td> <td style="text-align: center;">800</td> <td style="text-align: center;">1,100 1200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </table>	管 径 (mm)	200 250	350 400	600 700	900 1,000		300	450 500	800	1,100 1200	作業日当り標準作業量 (m/日)	44	29	23	16
	管 径 (mm)	200 250	350 400	600 700	900 1,000											
		300	450 500	800	1,100 1200											
	作業日当り標準作業量 (m/日)	44	29	23	16											
	(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・鉄筋コンクリート台付管設置 															
	2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、鉄筋コンクリート台付管設置延長換算値である。															
	⑧ プレキャストL形側溝															
(1) L形側溝単体																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">製 品 長 (m)</td> <td style="text-align: center;">0.6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量(m/日)</td> <td style="text-align: center;">33</td> </tr> </table>	製 品 長 (m)	0.6	作業日当り標準作業量(m/日)	33												
製 品 長 (m)	0.6															
作業日当り標準作業量(m/日)	33															
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																
(2) L形側溝+基礎砕石																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">製 品 長 (m)</td> <td style="text-align: center;">0.6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量(m/日)</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> </table>	製 品 長 (m)	0.6	作業日当り標準作業量(m/日)	29												
製 品 長 (m)	0.6															
作業日当り標準作業量(m/日)	29															
(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・L形側溝設置 																
2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、L形側溝設置延長換算値である。																
⑨ プレキャストマンホール																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">製 品 質 量 (kg/基)</td> <td style="text-align: center;">2,000 以下</td> <td style="text-align: center;">2,000 を超え 4,000 以下</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量(基/日)</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>	製 品 質 量 (kg/基)	2,000 以下	2,000 を超え 4,000 以下	作業日当り標準作業量(基/日)	4	3										
製 品 質 量 (kg/基)	2,000 以下	2,000 を超え 4,000 以下														
作業日当り標準作業量(基/日)	4	3														
(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・マンホール設置 																
2. 作業日当り標準作業量は、基礎材の有無にかかわらず適用出来る。																
3. 上表の作業日当り標準作業量は、マンホール設置数量換算値である。																
4. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																

工 種 名	設 定 内 容			
排水構造物工	⑩ PC管			
	管径	作業日当り標準作業量		
		固定基礎		
		90° 巻き	180° 巻き	無し
	600mm	13m/日	8.0m/日	50m/日
	700mm	9m/日	6.1m/日	33m/日
	800mm	8.3m/日	5.3m/日	33m/日
	900mm	7.7m/日	4.7m/日	33m/日
	1000mm	6.8m/日	4.3m/日	33m/日
	1100mm	5.7m/日	3.5m/日	33m/日
	1200mm	5.3m/日	3.2m/日	33m/日
	1350mm	4.4m/日	2.8m/日	25m/日
	1500mm	4.0m/日	2.5m/日	25m/日
	1650mm	3.4m/日	2.0m/日	25m/日
	1800mm	3.0m/日	1.8m/日	20m/日
(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、PC管の設置、基礎砕石、巻きコンクリート（コンクリート、型枠）の作業を含む。 2. 各作業間の重複作業は考慮していない。 3. 撤去（PC管単体）の作業日当り標準作業量は、上表の「無し」×2とする。 ただし、管径2000mmの撤去は、作業日当り標準作業量は40m/日とする。				
⑪ コルゲートパイプ				
作業内容	規格・形式	パイプ径	作業日当り標準作業量	
据付	フランジ型 円形	800 mm以上 1200mm 以下	12 m/日	
		1200 mm超え 1800mm 以下	9 m/日	
	ラップ型 円形	2000 mm以上 2500mm 以下	7 m/日	
		2500 mm超え 3000mm 以下	5 m/日	
		3000 mm超え 3500mm 以下	4 m/日	
		3500 mm超え 4500mm 以下	3 m/日	
撤去	フランジ型 円形	800 mm以上 1200mm 以下	26 m/日	
		1200 mm超え 1800mm 以下	21 m/日	
	ラップ型 円形	2000 mm以上 2500mm 以下	18 m/日	
		2500 mm超え 3000mm 以下	14 m/日	
		3000 mm超え 3500mm 以下	12 m/日	
		3500 mm超え 4500mm 以下	10 m/日	
⑫ コルゲートフリューム				
作業内容	規格	作業日当り標準作業量		
据付	350×350 mm以上 750×750 mm以下	32 m/日		
撤去	350×350 mm以上 750×750 mm以下	63 m/日		

工 種 名	設 定 内 容			
排水構造物工（現場 打ち水路（本体））	① 現場打ち水路（本体）			
	コンクリート打設 工法	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	作業日当り 標準作業量
	バックホウ（クレーン機能付）打設	無し	3.0m ³ /10m以上4.2m ³ /10m以下	4 m/日
			4.2m ³ /10mを超え7.4m ³ /10m以下	3 m/日
			7.4m ³ /10mを超え9.0m ³ /10m以下	2 m/日
		有り	3.6m ³ /10m以上5.0m ³ /10m以下	3 m/日
			5.0m ³ /10mを超え8.1m ³ /10m以下	2 m/日
			人力打設	無し
	3.3m ³ /10mを超え6.0m ³ /10m以下	3 m/日		
	6.0m ³ /10mを超え9.0m ³ /10m以下	2 m/日		
	有り	3.6m ³ /10m以上4.4m ³ /10m以下		3 m/日
		4.4m ³ /10mを超え7.7m ³ /10m以下		2 m/日
		7.7m ³ /10mを超え8.1m ³ /10m以下		1 m/日
	<p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート打設、型枠設置・撤去、鉄筋加工・組立、目地材設置、基礎材設置の作業を含む。</p> <p>2. 各作業間の重複作業は考慮していない。</p> <p>3. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p> <p>(参考) 各作業単独の場合の作業量</p>			
	作 業 名		作業日当り標準作業量	
基礎材設置		155 m ² /日		
目地材設置		14 m ² /日		
鉄筋加工・組立		3.5 t/日		
型枠設置・撤去		15 m ² /日		
コンクリート打設	バックホウ（クレーン機能付）打設	8 m ³ /日		
	人力打設	5 m ³ /日		

工 種 名	設 定 内 容		
排水構造物工（現場打ち集水樹・街渠樹（本体））	① 現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		
	コンクリート打設 工法	1箇所当りコンクリート使用量	作業日当り標準作業量
	バックホウ（クレーン機能付） 打設	0.20m ³ 以上0.22m ³ 以下	4 箇所/日
		0.22m ³ を超え0.38m ³ 以下	3 箇所/日
		0.38m ³ を超え0.77m ³ 以下	2 箇所/日
		0.77m ³ を超え1.03m ³ 以下	1 箇所/日
		1.03m ³ を超え1.80m ³ 以下	2 箇所/日
		1.80m ³ を超え3.42m ³ 以下	1 箇所/日
	人力打設	0.20m ³ 以上0.36m ³ 以下	3 箇所/日
		0.36m ³ を超え0.69m ³ 以下	2 箇所/日
		0.69m ³ を超え1.03m ³ 以下	1 箇所/日
		1.03m ³ を超え1.29m ³ 以下	2 箇所/日
		1.29m ³ を超え3.42m ³ 以下	1 箇所/日
	<p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート打設、型枠設置・撤去、基礎材設置の作業を含む。</p> <p>2. 各作業間の重複作業は考慮していない。</p> <p>3. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p>		
	(参考) 各作業単独の場合の作業量		
作 業 名		作業日当り標準作業量	
基礎材設置		155 m ² /日	
型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 以下)		15 m ² /日	
型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 超え)		38 m ² /日	
コンクリート打設	バックホウ（クレーン機能付）打設	8 m ³ /日	
	人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 以下)	5 m ³ /日	
	人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 超え)	4 m ³ /日	

工 種 名	設 定 内 容																																				
サンドマット工	① サンドマット <table border="1" data-bbox="523 304 1273 360"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>328 m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	328 m ³ /日																																		
作業日当り標準作業量	328 m ³ /日																																				
粉体噴射攪拌工 (DJM工法)	① 粉体噴射攪拌 1日当り杭施工本数 <table border="1" data-bbox="472 490 1390 797"> <thead> <tr> <th>打設長ℓ (m)</th> <th>現場制約有り (単軸施工)</th> <th>打設長ℓ (m)</th> <th>現場制約無し (二軸施工)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3mを超え6m未満</td> <td>14 本/日</td> <td>3mを超え6m未満</td> <td>28 本/日</td> </tr> <tr> <td>6m以上10m未満</td> <td>10 本/日</td> <td>6m以上10m未満</td> <td>22 本/日</td> </tr> <tr> <td>10m以上14m未満</td> <td>7 本/日</td> <td>10m以上15m未満</td> <td>16 本/日</td> </tr> <tr> <td>14m以上17m未満</td> <td>6 本/日</td> <td>15m以上20m以下</td> <td>12 本/日</td> </tr> <tr> <td>17m以上20m以下</td> <td>5 本/日</td> <td>20mを超え27m未満</td> <td>10 本/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>27m以上33m以下</td> <td>8 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 施工本数は杭間の移動, 位置決め, 貫入, 引抜き (改良材噴射) までの一連の作業のものである。 2. 二軸施工の1日当り杭施工本数は, 1軸当り1本とする。</p> ② 粉体噴射攪拌 (移設) <table border="1" data-bbox="472 983 1158 1099"> <thead> <tr> <th>施工方法</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単軸施工</td> <td>1.7 回/日</td> </tr> <tr> <td>二軸施工</td> <td>1.4 回/日</td> </tr> </tbody> </table> ③ 粉体噴射攪拌 (軸間変更) <table border="1" data-bbox="472 1176 1158 1229"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>0.77 回/日</td> </tr> </table>	打設長ℓ (m)	現場制約有り (単軸施工)	打設長ℓ (m)	現場制約無し (二軸施工)	3mを超え6m未満	14 本/日	3mを超え6m未満	28 本/日	6m以上10m未満	10 本/日	6m以上10m未満	22 本/日	10m以上14m未満	7 本/日	10m以上15m未満	16 本/日	14m以上17m未満	6 本/日	15m以上20m以下	12 本/日	17m以上20m以下	5 本/日	20mを超え27m未満	10 本/日			27m以上33m以下	8 本/日	施工方法	作業日当り標準作業量	単軸施工	1.7 回/日	二軸施工	1.4 回/日	作業日当り標準作業量	0.77 回/日
打設長ℓ (m)	現場制約有り (単軸施工)	打設長ℓ (m)	現場制約無し (二軸施工)																																		
3mを超え6m未満	14 本/日	3mを超え6m未満	28 本/日																																		
6m以上10m未満	10 本/日	6m以上10m未満	22 本/日																																		
10m以上14m未満	7 本/日	10m以上15m未満	16 本/日																																		
14m以上17m未満	6 本/日	15m以上20m以下	12 本/日																																		
17m以上20m以下	5 本/日	20mを超え27m未満	10 本/日																																		
		27m以上33m以下	8 本/日																																		
施工方法	作業日当り標準作業量																																				
単軸施工	1.7 回/日																																				
二軸施工	1.4 回/日																																				
作業日当り標準作業量	0.77 回/日																																				
スラリー攪拌工	① スラリー攪拌工 …… 該当工種の基準内に記載。 ② スラリプラント現場内移設 <table border="1" data-bbox="472 1391 1158 1444"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>0.71 回/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	0.71 回/日																																		
作業日当り標準作業量	0.71 回/日																																				
高圧噴射攪拌工	該当工種の基準内に記載。																																				
PVD工 (プレファブリケイティッドバーチカルドレーン工)	該当工種の計算式 (1本当り施工時間) を参照。																																				
中層混合処理工	該当工種の基準内に記載。																																				

工 種 名	設 定 内 容																
薬液注入工	① 二重管ストレーナ工法（複相） …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。																
	② 二重管ダブルパッカー工法 …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。																
	③ 注入設備据付・解体																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">注入方式</th> <th style="text-align: center;">セット数</th> <th style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">二重管ストレーナ工法</td> <td style="text-align: center;">2セット</td> <td style="text-align: center;">0.45 現場/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4セット</td> <td style="text-align: center;">0.34 現場/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">二重管ダブルパッカー工法（削孔）</td> <td style="text-align: center;">1セット</td> <td style="text-align: center;">0.67 現場/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2セット</td> <td style="text-align: center;">0.67 現場/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">二重管ダブルパッカー工法（注入）</td> <td style="text-align: center;">4セット</td> <td style="text-align: center;">0.31 現場/日</td> </tr> </tbody> </table>	注入方式	セット数	作業日当り 標準作業量	二重管ストレーナ工法	2セット	0.45 現場/日	4セット	0.34 現場/日	二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	0.67 現場/日	2セット	0.67 現場/日	二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.31 現場/日
	注入方式	セット数	作業日当り 標準作業量														
	二重管ストレーナ工法	2セット	0.45 現場/日														
		4セット	0.34 現場/日														
	二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	0.67 現場/日														
		2セット	0.67 現場/日														
	二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.31 現場/日														
④ 注入設備移設																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">注入方式</th> <th style="text-align: center;">セット数</th> <th style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">二重管ストレーナ工法</td> <td style="text-align: center;">2セット</td> <td style="text-align: center;">0.73 回/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4セット</td> <td style="text-align: center;">0.50 回/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">二重管ダブルパッカー工法（削孔）</td> <td style="text-align: center;">1セット</td> <td style="text-align: center;">1.0 回/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2セット</td> <td style="text-align: center;">1.0 回/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">二重管ダブルパッカー工法（注入）</td> <td style="text-align: center;">4セット</td> <td style="text-align: center;">0.48 回/日</td> </tr> </tbody> </table>	注入方式	セット数	作業日当り 標準作業量	二重管ストレーナ工法	2セット	0.73 回/日	4セット	0.50 回/日	二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	1.0 回/日	2セット	1.0 回/日	二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.48 回/日	
注入方式	セット数	作業日当り 標準作業量															
二重管ストレーナ工法	2セット	0.73 回/日															
	4セット	0.50 回/日															
二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	1.0 回/日															
	2セット	1.0 回/日															
二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.48 回/日															

工 種 名	設 定 内 容						
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	① 削孔 (アンカー)						
	足場の 有無	呼び径	作業日当り標準作業量 (m/日)				
			粘性土 砂質土	礫質土	玉石 混り土	軟岩	硬岩
	有り (スキッド型)	90mm	45	30	21	26	20
		115mm	28	23	16	20	16
		135mm	22	18	14	15	13
		146mm	19	16	12	14	10
	無し (クローラ型)	90mm	50	33	24	29	22
		115mm	31	26	18	22	18
		135mm	24	20	15	17	14
		146mm	21	18	14	15	11
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、ボーリングマシンの横移動を含む。 2. 硬岩は、コンクリートを含む。 3. 転石等土質条件が上表区分に適用しないと判断される場合は、別途検討する。 4. 泥水処理が必要な場合は、別途計上する。						
	② アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)						
	防食方式	アンカー 鋼材種類	削孔長	設計荷重	作業日当り標準作業量 (本/日)		
					頭部処理 有り	頭部処理 無し	
	二重防食	PC 鋼線 より線	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	3.1	3.4	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.5	2.8	
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4	
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	2.7	2.9	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.5	2.8	
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4	
		PC 鋼線 より線 (工場組立)	-	$f < 400\text{kN}$	6.4	8.3	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	5.8	7.1	
$1300 \leq f < 2000\text{kN}$				4.3	5.1		
複合 PC 鋼線 より線束		10m 以内	$f < 400\text{kN}$	5.0	6.0		
			$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.3	5.0		
			$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	3.3	3.8		
	10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.6	5.5			
		$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.1	4.7			
		$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	3.2	3.6			

工 種 名	設 定 内 容					
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	防食方式	アンカー 鋼材種類	削孔長	設計荷重	作業日当り標準作業量 (本/日)	
					頭部処理 有り	頭部処理 無し
	二重防食	PC 鋼棒	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	3.7	4.3
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.5	3.9
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	3.7	4.3
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.5	3.9
	簡易防食	PC 鋼線 より線	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	4.2	5.0
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.2	3.6
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.0	4.6
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.9	3.2
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4
		PC 鋼線 より線 (工場組立)	-	$f < 400\text{kN}$	6.9	9.0
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	6.1	7.6
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	4.5	5.4
		PC 鋼棒	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	4.6	5.5
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.1	4.7
				10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.4
	$400 \leq f < 1300\text{kN}$				3.9	4.5

(参考) 各作業単独の場合の作業量

(1) アンカー鋼材加工・組立・挿入

1) 削孔長：10m 以内

防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
		設計荷重 (f) kN		
		$f < 400$	$400 \leq f < 1,300$	$1,300 \leq f < 2,000$
二重	PC 鋼線より線	5	4	4
	複合 PC 鋼線より線束	13	11	10
	PC 鋼棒	7	7	-
簡易	PC 鋼線より線	9	6	4
	PC 鋼棒	11	10	-

2) 削孔長：10m 超え 20m 以内

防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
		設計荷重 (f) kN		
		$f < 400$	$400 \leq f < 1,300$	$1,300 \leq f < 2,000$
二重	PC 鋼線より線	4	4	4
	複合 PC 鋼線より線束	11	10	9
	PC 鋼棒	7	7	-
簡易	PC 鋼線より線	8	5	4
	PC 鋼棒	10	9	-

工 種 名	設 定 内 容				
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	3) 削孔長：20m 超え				
	防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000
	二重	PC 鋼線より線	4	4	4
		複合 PC 鋼線より線束	10	9	8
		PC 鋼棒	6	6	—
	簡易	PC 鋼線より線	7	5	4
		PC 鋼棒	9	8	—
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、現場内小運搬を含む。 2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。 3. PC 鋼線より線及び PC 鋼棒の現場加工・組立は、シース、防錆材、止水部の取付である。 4. 複合 PC 鋼線より線束の現地での加工・組立は、スペーサの取付けである。				
	(2) アンカー鋼材挿入 (工場加工・組立)				
	1) 削孔長：10m 以内				
	防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000
二重	PC 鋼線より線	33	33	33	
簡易	PC 鋼線より線	50	50	50	
2) 削孔長：10m 超え 20m 以内					
防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)			
		設計荷重 (f) kN			
		f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000	
二重	PC 鋼線より線	23	23	23	
簡易	PC 鋼線より線	30	30	30	
3) 削孔長：20m 超え					
防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)			
		設計荷重 (f) kN			
		f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000	
二重	PC 鋼線より線	19	19	19	
簡易	PC 鋼線より線	23	23	23	
(注) 1. 上表は、現場内小運搬を含む。 2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。 3. 組立・加工については別途考慮する。					

工 種 名	設 定 内 容																				
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	(3) 緊張・定着・頭部処理																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">定着方法</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">オイルキャップによる頭部処理</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (本/日)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">設計荷重 (f) kN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">f < 400</td> <td style="text-align: center;">400 ≤ f < 1,300</td> <td style="text-align: center;">1,300 ≤ f < 2,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">クサビ及びナット</td> <td style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </table>	定着方法	オイルキャップによる頭部処理	作業日当り標準作業量 (本/日)			設計荷重 (f) kN			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000	クサビ及びナット	有り	8	7	5	無し	11	9	6
	定着方法			オイルキャップによる頭部処理	作業日当り標準作業量 (本/日)																
					設計荷重 (f) kN																
		f < 400	400 ≤ f < 1,300		1,300 ≤ f < 2,000																
	クサビ及びナット	有り	8	7	5																
		無し	11	9	6																
	③ グラウト注入 (アンカー)																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">3.9 m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	3.9 m ³ /日																		
	作業日当り標準作業量	3.9 m ³ /日																			
④ ボーリングマシン移設 (アンカー)																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">2.9 回/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	2.9 回/日																			
作業日当り標準作業量	2.9 回/日																				
⑤ 足場 (アンカー)																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">足場量 44 空 m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	足場量 44 空 m ³ /日																			
作業日当り標準作業量	足場量 44 空 m ³ /日																				
構造物とりこわし工	① コンクリートはつり																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">平均はつり厚</td> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3cm 以下</td> <td style="text-align: center;">21 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3cm を超え 6cm 以下</td> <td style="text-align: center;">13 m²/日</td> </tr> </table>	平均はつり厚	作業日当り標準作業量	3cm 以下	21 m ² /日	3cm を超え 6cm 以下	13 m ² /日														
	平均はつり厚	作業日当り標準作業量																			
	3cm 以下	21 m ² /日																			
	3cm を超え 6cm 以下	13 m ² /日																			
② 積込 (コンクリート殻)																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">作 業 名</td> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">摘 要</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">とりこわしコンクリート殻積込</td> <td style="text-align: center;">260 m³/日</td> <td></td> </tr> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	とりこわしコンクリート殻積込	260 m ³ /日																
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																			
とりこわしコンクリート殻積込	260 m ³ /日																				

工 種 名	設 定 内 容																			
コンクリート削孔工	① コンクリート削孔（電動ハンマドリル 40 mm）																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 302 743 340">適用削孔径 (mm)</th> <th data-bbox="743 302 987 340">適用削孔深 (mm)</th> <th data-bbox="987 302 1273 340">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 340 743 421" rowspan="2">10 以上 30 未満</td> <td data-bbox="743 340 987 378">30 以上 200 未満</td> <td data-bbox="987 340 1273 378">83 孔/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 378 987 421">200 以上 400 以下</td> <td data-bbox="987 378 1273 421">63 孔/日</td> </tr> </tbody> </table>	適用削孔径 (mm)	適用削孔深 (mm)	作業日当り標準作業量	10 以上 30 未満	30 以上 200 未満	83 孔/日	200 以上 400 以下	63 孔/日											
	適用削孔径 (mm)	適用削孔深 (mm)	作業日当り標準作業量																	
	10 以上 30 未満	30 以上 200 未満	83 孔/日																	
		200 以上 400 以下	63 孔/日																	
	② コンクリート削孔（さく岩機）																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 481 743 519">適用削孔径 (mm)</th> <th data-bbox="743 481 987 519">適用削孔深 (mm)</th> <th data-bbox="987 481 1273 519">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 519 743 788" rowspan="7">30 以上 60 未満</td> <td data-bbox="743 519 987 557">100 以上 200 未満</td> <td data-bbox="987 519 1273 557">67 孔/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 557 987 595">200 以上 300 未満</td> <td data-bbox="987 557 1273 595">50 孔/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 595 987 633">300 以上 400 未満</td> <td data-bbox="987 595 1273 633">40 孔/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 633 987 672">400 以上 600 未満</td> <td data-bbox="987 633 1273 672">31 孔/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 672 987 710">600 以上 800 未満</td> <td data-bbox="987 672 1273 710">24 孔/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 710 987 748">800 以上 1,000 未満</td> <td data-bbox="987 710 1273 748">19 孔/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 748 987 788">1,000 以上 1,100 以下</td> <td data-bbox="987 748 1273 788">17 孔/日</td> </tr> </tbody> </table>	適用削孔径 (mm)	適用削孔深 (mm)	作業日当り標準作業量	30 以上 60 未満	100 以上 200 未満	67 孔/日	200 以上 300 未満	50 孔/日	300 以上 400 未満	40 孔/日	400 以上 600 未満	31 孔/日	600 以上 800 未満	24 孔/日	800 以上 1,000 未満	19 孔/日	1,000 以上 1,100 以下	17 孔/日	
	適用削孔径 (mm)	適用削孔深 (mm)	作業日当り標準作業量																	
	30 以上 60 未満	100 以上 200 未満	67 孔/日																	
		200 以上 300 未満	50 孔/日																	
		300 以上 400 未満	40 孔/日																	
		400 以上 600 未満	31 孔/日																	
		600 以上 800 未満	24 孔/日																	
		800 以上 1,000 未満	19 孔/日																	
		1,000 以上 1,100 以下	17 孔/日																	
	③ コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 848 743 887">適用削孔径 (mm)</th> <th data-bbox="743 848 987 887">適用削孔深 (mm)</th> <th data-bbox="987 848 1273 887">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 887 743 1155" rowspan="5">60 以上 100 未満</td> <td data-bbox="743 887 987 925">50 以上 200 未満</td> <td data-bbox="987 887 1273 925">12 孔/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 925 987 963">200 以上 400 未満</td> <td data-bbox="987 925 1273 963">9.2 孔/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 963 987 1001">400 以上 600 未満</td> <td data-bbox="987 963 1273 1001">7.4 孔/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1001 987 1039">600 以上 800 未満</td> <td data-bbox="987 1001 1273 1039">6.2 孔/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1039 987 1077">800 以上 1,100 以下</td> <td data-bbox="987 1039 1273 1077">5.1 孔/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1077 743 1155" rowspan="2">100 以上 200 以下</td> <td data-bbox="743 1077 987 1115">50 以上 200 未満</td> <td data-bbox="987 1077 1273 1115">12 孔/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1115 987 1155">200 以上 400 以下</td> <td data-bbox="987 1115 1273 1155">9.2 孔/日</td> </tr> </tbody> </table>	適用削孔径 (mm)	適用削孔深 (mm)	作業日当り標準作業量	60 以上 100 未満	50 以上 200 未満	12 孔/日	200 以上 400 未満	9.2 孔/日	400 以上 600 未満	7.4 孔/日	600 以上 800 未満	6.2 孔/日	800 以上 1,100 以下	5.1 孔/日	100 以上 200 以下	50 以上 200 未満	12 孔/日	200 以上 400 以下	9.2 孔/日
	適用削孔径 (mm)	適用削孔深 (mm)	作業日当り標準作業量																	
60 以上 100 未満	50 以上 200 未満	12 孔/日																		
	200 以上 400 未満	9.2 孔/日																		
	400 以上 600 未満	7.4 孔/日																		
	600 以上 800 未満	6.2 孔/日																		
	800 以上 1,100 以下	5.1 孔/日																		
100 以上 200 以下	50 以上 200 未満	12 孔/日																		
	200 以上 400 以下	9.2 孔/日																		

工 種 名	設 定 内 容										
ガス切断工	① ガス切断工 <table border="1" data-bbox="539 304 1203 461"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鋼管杭</td> <td>13 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>H 鋼杭</td> <td>14 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>鋼矢板</td> <td>26 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	名称	作業日当り標準作業量	鋼管杭	13 箇所/日	H 鋼杭	14 箇所/日	鋼矢板	26 箇所/日		
名称	作業日当り標準作業量										
鋼管杭	13 箇所/日										
H 鋼杭	14 箇所/日										
鋼矢板	26 箇所/日										
吸出し防止材設置工	① 吸出し防止材設置 <table border="1" data-bbox="539 533 1203 589"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>474 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	474 m ² /日								
作業日当り標準作業量	474 m ² /日										
目地・止水板設置工	① 目地板設置 <table border="1" data-bbox="539 701 1203 757"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>9 m²/日</td> </tr> </table> ② 止水板設置 <table border="1" data-bbox="539 831 1350 909"> <thead> <tr> <th>止水板の種類</th> <th>塩ビ製</th> <th>ゴム製</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>13 m/日</td> <td>9 m/日</td> </tr> </tbody> </table> ③ シール材設置 <table border="1" data-bbox="539 987 1203 1043"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>10 m/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	9 m ² /日	止水板の種類	塩ビ製	ゴム製	作業日当り標準作業量	13 m/日	9 m/日	作業日当り標準作業量	10 m/日
作業日当り標準作業量	9 m ² /日										
止水板の種類	塩ビ製	ゴム製									
作業日当り標準作業量	13 m/日	9 m/日									
作業日当り標準作業量	10 m/日										
旧橋撤去工	① 高欄撤去 <table border="1" data-bbox="539 1111 1197 1167"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>131 m/日</td> </tr> </table> (注) 1. 作業日当り標準作業量とは高欄の実撤去延長である。 2. 作業日当り標準作業量は、高欄の切断から運搬車両への積込みまでであり、運搬については別途計上する。 ② アスファルト舗装版破碎・積込み <table border="1" data-bbox="539 1357 1197 1413"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>32 m³/日</td> </tr> </table> (注) 上表の適用範囲の対象数量は、アスファルト舗装版のみの体積である。 ③ 床版1次破碎・撤去 <table border="1" data-bbox="539 1525 1197 1581"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>18 m³/日</td> </tr> </table> (注) 上表の適用範囲の対象数量は、床版の体積である。なお、コンクリート舗装版及びコンクリート高欄(壁高欄含む)の場合についても対象数量に含む。	作業日当り標準作業量	131 m/日	作業日当り標準作業量	32 m ³ /日	作業日当り標準作業量	18 m ³ /日				
作業日当り標準作業量	131 m/日										
作業日当り標準作業量	32 m ³ /日										
作業日当り標準作業量	18 m ³ /日										

工 種 名	設 定 内 容																																				
旧橋撤去工	④ 床版1次及び2次破碎・撤去 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作 業 名</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 次 破 碎</td> <td style="text-align: center;">18 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 次 破 碎</td> <td style="text-align: center;">127 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 1. 1次破碎の作業内容は、床版を分割し作業半径内の1次仮置場に仮置する、もしくは直接積込む作業である。 2. 2次破碎の作業内容は、1次破碎後の床版を、おおよそ30cm×30cm程度までの破碎及び積込みである。</p>	作 業 名	作業日当り標準作業量	1 次 破 碎	18 m ³ /日	2 次 破 碎	127 m ³ /日																														
	作 業 名	作業日当り標準作業量																																			
	1 次 破 碎	18 m ³ /日																																			
	2 次 破 碎	127 m ³ /日																																			
	⑤ 桁1次切断・撤去 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">26 t/日</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 桁1次切断・撤去の作業は、桁材の撤去及び積込みである。</p>	作業日当り標準作業量	26 t/日																																		
	作業日当り標準作業量	26 t/日																																			
	⑥ 桁1次及び2次切断・撤去 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作 業 名</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">桁 1 次 切 断 ・ 撤 去</td> <td style="text-align: center;">26 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 次 切 断</td> <td style="text-align: center;">37 t/日</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 1. 桁1次切断・撤去の作業は、桁材の撤去及び積込みである。 2. 2次切断の作業は、切断、積込みである。</p>	作 業 名	作業日当り標準作業量	桁 1 次 切 断 ・ 撤 去	26 t/日	2 次 切 断	37 t/日																														
	作 業 名	作業日当り標準作業量																																			
	桁 1 次 切 断 ・ 撤 去	26 t/日																																			
	2 次 切 断	37 t/日																																			
	⑦ アスファルト塊運搬 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DID区間の有無</th> <th style="text-align: center;">運搬距離</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="14" style="text-align: center; vertical-align: middle;">無し</td> <td style="text-align: center;">0.3km以下</td> <td style="text-align: center;">125 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">0.5km以下</td> <td style="text-align: center;">111 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">1.0km以下</td> <td style="text-align: center;">100 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">1.5km以下</td> <td style="text-align: center;">83 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">2.0km以下</td> <td style="text-align: center;">77 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">3.0km以下</td> <td style="text-align: center;">63 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">4.0km以下</td> <td style="text-align: center;">56 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">5.5km以下</td> <td style="text-align: center;">45 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">6.5km以下</td> <td style="text-align: center;">38 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">7.5km以下</td> <td style="text-align: center;">33 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">9.5km以下</td> <td style="text-align: center;">29 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">11.5km以下</td> <td style="text-align: center;">26 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">15.5km以下</td> <td style="text-align: center;">21 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">22.5km以下</td> <td style="text-align: center;">17 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">49.5km以下</td> <td style="text-align: center;">13 m³/日</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">60.0km以下</td> <td style="text-align: center;">8 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	0.3km以下	125 m ³ /日	0.5km以下	111 m ³ /日	1.0km以下	100 m ³ /日	1.5km以下	83 m ³ /日	2.0km以下	77 m ³ /日	3.0km以下	63 m ³ /日	4.0km以下	56 m ³ /日	5.5km以下	45 m ³ /日	6.5km以下	38 m ³ /日	7.5km以下	33 m ³ /日	9.5km以下	29 m ³ /日	11.5km以下	26 m ³ /日	15.5km以下	21 m ³ /日	22.5km以下	17 m ³ /日	49.5km以下	13 m ³ /日	60.0km以下	8 m ³ /日
	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																		
	無し	0.3km以下	125 m ³ /日																																		
		0.5km以下	111 m ³ /日																																		
		1.0km以下	100 m ³ /日																																		
1.5km以下		83 m ³ /日																																			
2.0km以下		77 m ³ /日																																			
3.0km以下		63 m ³ /日																																			
4.0km以下		56 m ³ /日																																			
5.5km以下		45 m ³ /日																																			
6.5km以下		38 m ³ /日																																			
7.5km以下		33 m ³ /日																																			
9.5km以下		29 m ³ /日																																			
11.5km以下		26 m ³ /日																																			
15.5km以下		21 m ³ /日																																			
22.5km以下		17 m ³ /日																																			
49.5km以下	13 m ³ /日																																				
60.0km以下	8 m ³ /日																																				

工 種 名	設 定 内 容																																				
旧橋撤去工	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DID区間の有無</th> <th style="text-align: center;">運搬距離</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14" style="text-align: center; vertical-align: middle;">有り</td> <td style="text-align: center;">0.3km 以下</td> <td style="text-align: center;">125 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">111 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">100 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">83 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">77 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">63 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">56 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">45 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">38 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">33 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">29 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">26 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">21 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">17 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">13 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">8 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	有り	0.3km 以下	125 m ³ /日	0.5km 以下	111 m ³ /日	1.0km 以下	100 m ³ /日	1.5km 以下	83 m ³ /日	2.0km 以下	77 m ³ /日	3.0km 以下	63 m ³ /日	3.5km 以下	56 m ³ /日	5.0km 以下	45 m ³ /日	6.0km 以下	38 m ³ /日	7.0km 以下	33 m ³ /日	8.5km 以下	29 m ³ /日	11.0km 以下	26 m ³ /日	14.0km 以下	21 m ³ /日	19.5km 以下	17 m ³ /日	31.5km 以下	13 m ³ /日	60.0km 以下	8 m ³ /日
	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																		
	有り	0.3km 以下	125 m ³ /日																																		
		0.5km 以下	111 m ³ /日																																		
		1.0km 以下	100 m ³ /日																																		
		1.5km 以下	83 m ³ /日																																		
		2.0km 以下	77 m ³ /日																																		
		3.0km 以下	63 m ³ /日																																		
		3.5km 以下	56 m ³ /日																																		
		5.0km 以下	45 m ³ /日																																		
		6.0km 以下	38 m ³ /日																																		
		7.0km 以下	33 m ³ /日																																		
		8.5km 以下	29 m ³ /日																																		
		11.0km 以下	26 m ³ /日																																		
		14.0km 以下	21 m ³ /日																																		
19.5km 以下		17 m ³ /日																																			
31.5km 以下	13 m ³ /日																																				
60.0km 以下	8 m ³ /日																																				
	<p>⑧ 床版運搬</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">運搬距離</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0.7km 以下</td> <td style="text-align: center;">50 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.2km 以下</td> <td style="text-align: center;">33 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">20 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.9km 以下</td> <td style="text-align: center;">14 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.1km 以下</td> <td style="text-align: center;">10 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.8km 以下</td> <td style="text-align: center;">7 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">5 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">34.9km 以下</td> <td style="text-align: center;">4 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">47.8km 以下</td> <td style="text-align: center;">3 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">2 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	運搬距離	作業日当り標準作業量	0.7km 以下	50 m ³ /日	2.2km 以下	33 m ³ /日	5.0km 以下	20 m ³ /日	7.9km 以下	14 m ³ /日	12.1km 以下	10 m ³ /日	17.8km 以下	7 m ³ /日	25.0km 以下	5 m ³ /日	34.9km 以下	4 m ³ /日	47.8km 以下	3 m ³ /日	60.0km 以下	2 m ³ /日														
運搬距離	作業日当り標準作業量																																				
0.7km 以下	50 m ³ /日																																				
2.2km 以下	33 m ³ /日																																				
5.0km 以下	20 m ³ /日																																				
7.9km 以下	14 m ³ /日																																				
12.1km 以下	10 m ³ /日																																				
17.8km 以下	7 m ³ /日																																				
25.0km 以下	5 m ³ /日																																				
34.9km 以下	4 m ³ /日																																				
47.8km 以下	3 m ³ /日																																				
60.0km 以下	2 m ³ /日																																				
かご工	<p>① かご工</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">かご種類</th> <th style="text-align: center;">かご寸法(cm)</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> <th style="text-align: center;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">じゃかご</td> <td style="text-align: center;">φ45</td> <td style="text-align: center;">56m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">φ60</td> <td style="text-align: center;">31m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">ふとんかご</td> <td style="text-align: center;">高さ40×幅120</td> <td style="text-align: center;">27m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">高さ50×幅120</td> <td style="text-align: center;">21m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">高さ60×幅120</td> <td style="text-align: center;">18m/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p>	かご種類	かご寸法(cm)	作業日当り標準作業量	摘 要	じゃかご	φ45	56m/日		φ60	31m/日		ふとんかご	高さ40×幅120	27m/日		高さ50×幅120	21m/日		高さ60×幅120	18m/日																
	かご種類	かご寸法(cm)	作業日当り標準作業量	摘 要																																	
	じゃかご	φ45	56m/日																																		
		φ60	31m/日																																		
	ふとんかご	高さ40×幅120	27m/日																																		
		高さ50×幅120	21m/日																																		
		高さ60×幅120	18m/日																																		
		<p>② 止杭打込</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">17 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	作業日当り標準作業量	17 本/日																																	
	作業日当り標準作業量	17 本/日																																			

工 種 名	設 定 内 容																																						
発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	<p>① 発泡スチロール設置及び壁面材設置</p> <table border="1" data-bbox="539 300 1203 421"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>発泡スチロール設置</td> <td>42 m³/日</td> </tr> <tr> <td>壁 面 材 設 置</td> <td>65 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 発泡スチロール設置には発泡スチロールブロックの緊結金具設置作業及び現場での発泡スチロールの加工作業を含む 2. 壁面材設置には壁面材の金具による固定作業及び壁面材頂部に取付ける天端目隠しプレートの取付け作業を含む。</p> <p>② コンクリート床版</p> <table border="1" data-bbox="529 645 1197 721"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリートポンプ車打設</td> <td>29 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 支柱設置</p> <table border="1" data-bbox="529 797 1197 851"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>18 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 裏込砕石（軽量盛土）</p> <table border="1" data-bbox="539 927 1203 1393"> <thead> <tr> <th>付帯工の割合</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>付帯工無し</td> <td>38 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.1 以下</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.1 を超え 0.2 以下</td> <td>27 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.2 を超え 0.3 以下</td> <td>22 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.3 を超え 0.4 以下</td> <td>19 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.4 を超え 0.5 以下</td> <td>17 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.5 を超え 0.6 以下</td> <td>15 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.6 を超え 0.7 以下</td> <td>13 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.7 を超え 0.8 以下</td> <td>12 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.8 を超え 0.9 以下</td> <td>11 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.9 を超え 1.0 以下</td> <td>10 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	発泡スチロール設置	42 m ³ /日	壁 面 材 設 置	65 m ² /日	作 業 名	作業日当り標準作業量	コンクリートポンプ車打設	29 m ³ /日	作業日当り標準作業量			18 本/日	付帯工の割合	作業日当り標準作業量	付帯工無し	38 m ³ /日	0.1 以下	33 m ³ /日	0.1 を超え 0.2 以下	27 m ³ /日	0.2 を超え 0.3 以下	22 m ³ /日	0.3 を超え 0.4 以下	19 m ³ /日	0.4 を超え 0.5 以下	17 m ³ /日	0.5 を超え 0.6 以下	15 m ³ /日	0.6 を超え 0.7 以下	13 m ³ /日	0.7 を超え 0.8 以下	12 m ³ /日	0.8 を超え 0.9 以下	11 m ³ /日	0.9 を超え 1.0 以下	10 m ³ /日
作 業 名	作業日当り標準作業量																																						
発泡スチロール設置	42 m ³ /日																																						
壁 面 材 設 置	65 m ² /日																																						
作 業 名	作業日当り標準作業量																																						
コンクリートポンプ車打設	29 m ³ /日																																						
作業日当り標準作業量																																							
	18 本/日																																						
付帯工の割合	作業日当り標準作業量																																						
付帯工無し	38 m ³ /日																																						
0.1 以下	33 m ³ /日																																						
0.1 を超え 0.2 以下	27 m ³ /日																																						
0.2 を超え 0.3 以下	22 m ³ /日																																						
0.3 を超え 0.4 以下	19 m ³ /日																																						
0.4 を超え 0.5 以下	17 m ³ /日																																						
0.5 を超え 0.6 以下	15 m ³ /日																																						
0.6 を超え 0.7 以下	13 m ³ /日																																						
0.7 を超え 0.8 以下	12 m ³ /日																																						
0.8 を超え 0.9 以下	11 m ³ /日																																						
0.9 を超え 1.0 以下	10 m ³ /日																																						
現場取卸工	<p>① 現場取卸工</p> <table border="1" data-bbox="523 1471 1197 1592"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現場取卸（鋼桁）</td> <td>136 t/日</td> </tr> <tr> <td>現場取卸（鋼管杭）</td> <td>111 t/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業名	作業日当り標準作業量	現場取卸（鋼桁）	136 t/日	現場取卸（鋼管杭）	111 t/日																																
作業名	作業日当り標準作業量																																						
現場取卸（鋼桁）	136 t/日																																						
現場取卸（鋼管杭）	111 t/日																																						
骨材再生工（自走式）	<p>① 自走式破砕機設置・撤去工</p> <table border="1" data-bbox="523 1695 1197 1816"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置又は撤去</td> <td>3.4 回/日</td> </tr> <tr> <td>設置・撤去</td> <td>1.7 回/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 骨材再生工 …… 該当工種の基準内に記載。</p>	作業区分	作業日当り標準作業量	設置又は撤去	3.4 回/日	設置・撤去	1.7 回/日																																
作業区分	作業日当り標準作業量																																						
設置又は撤去	3.4 回/日																																						
設置・撤去	1.7 回/日																																						

工 種 名	設 定 内 容																										
函渠工（１）	<p>① 函渠</p> <table border="1" data-bbox="531 302 1369 880"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 302 1197 416">内空寸法「(幅×高さ) m」</th> <th data-bbox="1197 302 1369 416">作業日当り標準作業量 (m³/日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="531 416 1197 454">幅：1.0以上2.5未満かつ高さ：1.0以上2.5未満</td> <td data-bbox="1197 416 1369 454">2.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 454 1197 492">幅：2.5以上4.0以下かつ高さ：1.0以上2.5未満</td> <td data-bbox="1197 454 1369 492">3.4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 492 1197 530">幅：1.0以上2.5未満かつ高さ：2.5以上4.0以下</td> <td data-bbox="1197 492 1369 530">3.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 530 1197 568">幅：2.5以上4.0未満かつ高さ：2.5以上4.0以下</td> <td data-bbox="1197 530 1369 568">3.9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 568 1197 607">幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満</td> <td data-bbox="1197 568 1369 607">5.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 607 1197 645">幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：2.5以上4.0未満</td> <td data-bbox="1197 607 1369 645">5.9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 645 1197 683">幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満</td> <td data-bbox="1197 645 1369 683">6.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 683 1197 721">幅：5.5以上7.0未満かつ高さ：4.0以上5.5未満</td> <td data-bbox="1197 683 1369 721">7.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 721 1197 759">幅：7.0以上8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下</td> <td data-bbox="1197 721 1369 759">8.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 759 1197 797">幅：8.5以上10.0以下かつ高さ：4.0以上5.5以下</td> <td data-bbox="1197 759 1369 797">10.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 797 1197 835">幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下</td> <td data-bbox="1197 797 1369 835">7.2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 835 1197 873">幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：5.5以上7.0以下</td> <td data-bbox="1197 835 1369 873">8.4</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作・設置，撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置，撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置，撤去・支保設置，撤去 ・目地材設置・止水板設置 <p>2. 上表の作業日当り標準作業量は，作業の重複を考慮した1ブロックでの値であり，工程の算出に当っては，施工場所，ブロック数を考慮して決定するものとする。</p> <p>3. 上表の作業日当り標準作業量は，基礎材敷均し・転圧，均しコンクリート，足場の施工の有無，足場形式（枠組足場又は手摺先行型枠組足場）にかかわらず適用出来る。</p> <p>4. コンクリート養生は，散水，保温を問わず適用する。</p> <p>5. 上表の作業日当り標準作業量は，本体コンクリート（函渠，ウイング，段落ち防止枕）換算値である。</p>	内空寸法「(幅×高さ) m」	作業日当り標準作業量 (m ³ /日)	幅：1.0以上2.5未満かつ高さ：1.0以上2.5未満	2.0	幅：2.5以上4.0以下かつ高さ：1.0以上2.5未満	3.4	幅：1.0以上2.5未満かつ高さ：2.5以上4.0以下	3.5	幅：2.5以上4.0未満かつ高さ：2.5以上4.0以下	3.9	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	5.0	幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：2.5以上4.0未満	5.9	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	6.5	幅：5.5以上7.0未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	7.5	幅：7.0以上8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	8.5	幅：8.5以上10.0以下かつ高さ：4.0以上5.5以下	10.0	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	7.2	幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：5.5以上7.0以下	8.4
内空寸法「(幅×高さ) m」	作業日当り標準作業量 (m ³ /日)																										
幅：1.0以上2.5未満かつ高さ：1.0以上2.5未満	2.0																										
幅：2.5以上4.0以下かつ高さ：1.0以上2.5未満	3.4																										
幅：1.0以上2.5未満かつ高さ：2.5以上4.0以下	3.5																										
幅：2.5以上4.0未満かつ高さ：2.5以上4.0以下	3.9																										
幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	5.0																										
幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：2.5以上4.0未満	5.9																										
幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	6.5																										
幅：5.5以上7.0未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	7.5																										
幅：7.0以上8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	8.5																										
幅：8.5以上10.0以下かつ高さ：4.0以上5.5以下	10.0																										
幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	7.2																										
幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：5.5以上7.0以下	8.4																										
函渠工（２）	<p>① コンクリート（場所打函渠）</p> <table border="1" data-bbox="531 1585 1197 1641"> <tr> <td data-bbox="531 1585 863 1641">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="863 1585 1197 1641">102 m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	102 m ³ /日																								
作業日当り標準作業量	102 m ³ /日																										
函渠工（３） 大型プレキャストボックスカルバート工	該当工種の基準内に記載。																										

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	① 殻運搬				
	殻発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	コンクリート (無筋) 構造物 とりこわし	機械積込	無し	1.6km 以下	56 m ³ /日
				3.3km 以下	48 m ³ /日
				5.7km 以下	40 m ³ /日
				8.0km 以下	34 m ³ /日
				10.9km 以下	29 m ³ /日
				14.4km 以下	25 m ³ /日
				18.5km 以下	21 m ³ /日
				23.2km 以下	18 m ³ /日
				28.4km 以下	16 m ³ /日
				34.3km 以下	14 m ³ /日
				41.3km 以下	12 m ³ /日
				49.4km 以下	10 m ³ /日
				58.8km 以下	8.6 m ³ /日
			60.0km 以下	8.3 m ³ /日	
			有り	1.6km 以下	48 m ³ /日
				3.3km 以下	42 m ³ /日
				5.7km 以下	34 m ³ /日
				8.0km 以下	30 m ³ /日
				10.9km 以下	26 m ³ /日
				14.4km 以下	22 m ³ /日
				18.5km 以下	19 m ³ /日
				23.2km 以下	16 m ³ /日
				28.4km 以下	14 m ³ /日
34.3km 以下				12 m ³ /日	
41.3km 以下				10 m ³ /日	
49.4km 以下	8.7 m ³ /日				
58.8km 以下	7.5 m ³ /日				
60.0km 以下	7.2 m ³ /日				

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容				
	殻発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
殻運搬	コンクリート (鉄筋) 構造物 とりこわし	機械積込	無し	1.6km 以下	45 m ³ /日
				3.3km 以下	39 m ³ /日
				5.7km 以下	33 m ³ /日
				8.0km 以下	28 m ³ /日
				10.9km 以下	24 m ³ /日
				14.4km 以下	20 m ³ /日
				18.5km 以下	17 m ³ /日
				23.2km 以下	15 m ³ /日
				28.4km 以下	13 m ³ /日
				34.3km 以下	11 m ³ /日
				41.3km 以下	9.5 m ³ /日
				49.4km 以下	8.1 m ³ /日
				58.8km 以下	7.0 m ³ /日
				60.0km 以下	6.8 m ³ /日
			有り	1.6km 以下	39 m ³ /日
				3.3km 以下	34 m ³ /日
				5.7km 以下	28 m ³ /日
				8.0km 以下	25 m ³ /日
				10.9km 以下	21 m ³ /日
				14.4km 以下	18 m ³ /日
				18.5km 以下	15 m ³ /日
				23.2km 以下	13 m ³ /日
				28.4km 以下	11 m ³ /日
				34.3km 以下	9.6 m ³ /日
				41.3km 以下	8.2 m ³ /日
				49.4km 以下	7.1 m ³ /日
58.8km 以下	6.1 m ³ /日				
60.0km 以下	5.9 m ³ /日				

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	殻発生作業	積込工法区分	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚 15cm 以下)		無し	0.3km 以下	32 m3/日
				1.5km 以下	28 m3/日
				3.5km 以下	25 m3/日
				6.5km 以下	20 m3/日
				11.5km 以下	16 m3/日
				22.0km 以下	12 m3/日
				60.0km 以下	8 m3/日
			有り	0.3km 以下	32 m3/日
				1.5km 以下	28 m3/日
				3.5km 以下	25 m3/日
				6.0km 以下	20 m3/日
				10.5km 以下	16 m3/日
				19.5km 以下	12 m3/日
				60.0km 以下	8 m3/日
	舗装版破碎	機械積込 (小規模土工)	無し	0.3km 以下	17 m3/日
				1.0km 以下	15 m3/日
				1.5km 以下	13 m3/日
				2.5km 以下	11 m3/日
				3.0km 以下	10 m3/日
				3.5km 以下	9 m3/日
				4.5km 以下	8 m3/日
				5.5km 以下	7 m3/日
				7.0km 以下	6 m3/日
				9.0km 以下	5 m3/日
				12.0km 以下	4 m3/日
				17.0km 以下	3 m3/日
				28.5km 以下	3 m3/日
				60.0km 以下	2 m3/日
			有り	0.3km 以下	17 m3/日
1.0km 以下				15 m3/日	
1.5km 以下				13 m3/日	
2.5km 以下				11 m3/日	
3.0km 以下				10 m3/日	
3.5km 以下				9 m3/日	
4.5km 以下	8 m3/日				
5.0km 以下	7 m3/日				
6.5km 以下	6 m3/日				
8.0km 以下	5 m3/日				
11.0km 以下	4 m3/日				
15.0km 以下	3 m3/日				
24.0km 以下	3 m3/日				
60.0km 以下	2 m3/日				

工 種 名	設 定 内 容						
殻運搬	殻発生作業	積込工法区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量		
	吹付法面 とりこわし (モルタル)	機械積込	無し	0.5km 以下	63 m ³ /日		
				1.0km 以下	48 m ³ /日		
				1.5km 以下	42 m ³ /日		
				2.0km 以下	36 m ³ /日		
				2.5km 以下	32 m ³ /日		
				3.5km 以下	29 m ³ /日		
				4.5km 以下	23 m ³ /日		
				6.0km 以下	20 m ³ /日		
				7.0km 以下	18 m ³ /日		
				8.5km 以下	16 m ³ /日		
				9.0km 以下	14 m ³ /日		
				10.5km 以下	13 m ³ /日		
				13.5km 以下	11 m ³ /日		
			18.0km 以下	9 m ³ /日			
			27.5km 以下	7 m ³ /日			
			60.0km 以下	5 m ³ /日			
			1.0km 以下	48 m ³ /日			
			1.5km 以下	42 m ³ /日			
			2.0km 以下	36 m ³ /日			
			2.5km 以下	30 m ³ /日			
			3.5km 以下	27 m ³ /日			
			4.0km 以下	23 m ³ /日			
5.0km 以下			22 m ³ /日				
6.0km 以下	18 m ³ /日						
7.0km 以下	16 m ³ /日						
8.0km 以下	14 m ³ /日						
9.0km 以下	13 m ³ /日						
12.0km 以下	11 m ³ /日						
16.0km 以下	9 m ³ /日						
23.0km 以下	7 m ³ /日						
43.0km 以下	5 m ³ /日						
60.0km 以下	4 m ³ /日						
排水材設置工	① 排水材設置工 <table border="1" data-bbox="475 1715 1235 1771"> <tr> <td data-bbox="475 1715 855 1771">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="855 1715 1235 1771">107 m³/日</td> </tr> </table>					作業日当り標準作業量	107 m ³ /日
作業日当り標準作業量	107 m ³ /日						

工 種 名	設 定 内 容												
鋼管・既製コンクリート杭打工 (パイルハンマ工)	① 鋼管・既製コンクリート杭打工 …… 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。 ② 鋼管杭杭頭処理溶接工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>鋼管杭板厚</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8～10mm</td> <td>26 m/日</td> </tr> <tr> <td>12mm</td> <td>15 m/日</td> </tr> <tr> <td>14mm・16mm</td> <td>8.9 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量	8～10mm	26 m/日	12mm	15 m/日	14mm・16mm	8.9 m/日				
鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量												
8～10mm	26 m/日												
12mm	15 m/日												
14mm・16mm	8.9 m/日												
鋼管・既製コンクリート杭打工 (中掘工)	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。												
鋼管・既製コンクリート杭打工 (回転杭工)	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。												
鋼管ソイルセメント杭工	該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。												
場所打杭工（全回転式オールケーシング工）	① 基礎杭工 …… 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。 ② 杭頭処理 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>設計杭径(mm)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000</td> <td>6.3 本/日</td> </tr> <tr> <td>1,100</td> <td>5.9 本/日</td> </tr> <tr> <td>1,200</td> <td>5.6 本/日</td> </tr> <tr> <td>1,500</td> <td>4.3 本/日</td> </tr> <tr> <td>2,000</td> <td>3.2 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	設計杭径(mm)	作業日当り標準作業量	1,000	6.3 本/日	1,100	5.9 本/日	1,200	5.6 本/日	1,500	4.3 本/日	2,000	3.2 本/日
設計杭径(mm)	作業日当り標準作業量												
1,000	6.3 本/日												
1,100	5.9 本/日												
1,200	5.6 本/日												
1,500	4.3 本/日												
2,000	3.2 本/日												
場所打杭工（アースオーガ工，硬質地盤用アースオーガ工）	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。												
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	① 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工） …… 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。 ② やぐら設置・撤去 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>施工方法</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ラフテレーンクレーン使用</td> <td>1.0 回/日</td> </tr> <tr> <td>索道使用</td> <td>0.67 回/日</td> </tr> </tbody> </table>	施工方法	作業日当り標準作業量	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回/日	索道使用	0.67 回/日						
施工方法	作業日当り標準作業量												
ラフテレーンクレーン使用	1.0 回/日												
索道使用	0.67 回/日												
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	① 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） …… 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。 ② やぐら設置・撤去 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>施工方法</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ラフテレーンクレーン使用</td> <td>1.0 回/日</td> </tr> <tr> <td>索道使用</td> <td>0.67 回/日</td> </tr> </tbody> </table>	施工方法	作業日当り標準作業量	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回/日	索道使用	0.67 回/日						
施工方法	作業日当り標準作業量												
ラフテレーンクレーン使用	1.0 回/日												
索道使用	0.67 回/日												

工 種 名	設 定 内 容																				
深礎工	<p>① 掘削土留 …… 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。</p> <p>② グラウト注工</p> <table border="1" data-bbox="477 376 1198 432"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>19 m³/日</td> </tr> </table> <p>③ 掘削作業設備組立・解体（C工法のみ）</p> <table border="1" data-bbox="477 506 1294 663"> <thead> <tr> <th>杭径（m）</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.5以上2.5未満</td> <td>1.4 本/日</td> <td rowspan="3">本：深礎杭1本当り</td> </tr> <tr> <td>2.5以上3.0未満</td> <td>1.0 本/日</td> </tr> <tr> <td>3.0以上4.5以下</td> <td>0.77 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	19 m ³ /日	杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考	1.5以上2.5未満	1.4 本/日	本：深礎杭1本当り	2.5以上3.0未満	1.0 本/日	3.0以上4.5以下	0.77 本/日								
作業日当り標準作業量	19 m ³ /日																				
杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考																			
1.5以上2.5未満	1.4 本/日	本：深礎杭1本当り																			
2.5以上3.0未満	1.0 本/日																				
3.0以上4.5以下	0.77 本/日																				
コンクリート工（深礎工）	<p>①コンクリート打設（深礎工）</p> <table border="1" data-bbox="502 824 1358 1055"> <thead> <tr> <th>打 設 方 法</th> <th>設計日打設量区分</th> <th>作業日当り標準打設量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コ ン ク リ ー ト</td> <td>10m³以上100m³未満</td> <td>69 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポ ン プ 車 打 設</td> <td>100m³以上500m³未満</td> <td>280 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人 力 打 設</td> <td>—</td> <td>4 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>バ ッ ク ホ ウ (ク レ ー ン 機 能 付) 打 設</td> <td>—</td> <td>8 m³/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p>	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準打設量	摘 要	コ ン ク リ ー ト	10m ³ 以上100m ³ 未満	69 m ³ /日		ポ ン プ 車 打 設	100m ³ 以上500m ³ 未満	280 m ³ /日		人 力 打 設	—	4 m ³ /日		バ ッ ク ホ ウ (ク レ ー ン 機 能 付) 打 設	—	8 m ³ /日	
打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準打設量	摘 要																		
コ ン ク リ ー ト	10m ³ 以上100m ³ 未満	69 m ³ /日																			
ポ ン プ 車 打 設	100m ³ 以上500m ³ 未満	280 m ³ /日																			
人 力 打 設	—	4 m ³ /日																			
バ ッ ク ホ ウ (ク レ ー ン 機 能 付) 打 設	—	8 m ³ /日																			
ニューマチックケーソン工	<p>① 刃口金物据付 …… 現場条件により設定</p> <p>② 機械掘削 …… 該当工種の計算式（施工1日（2組）当りの掘削量）を参照。</p> <p>③ 水荷重（ポンプによる注排水）作業</p> <table border="1" data-bbox="477 1357 1198 1413"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>50 t/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。</p> <p>④ ブローパイプバルブ調整</p> <table border="1" data-bbox="477 1518 1198 1574"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>0.16 基/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、潜かん工1名の場合。</p> <p>⑤ 仮設備の組立・解体 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>⑥ 送気用配管設備組立・解体</p> <table border="1" data-bbox="477 1753 1198 1872"> <thead> <tr> <th>管径</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100mm</td> <td>67 m/日</td> </tr> <tr> <td>150mm</td> <td>63 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑦ 艀装設備組立・解体（1艀装・1リフト(ポット)）</p> <table border="1" data-bbox="477 1944 1198 2000"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>1.0 日/1艀装・1リフト(ポット)</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	50 t/日	作業日当り標準作業量	0.16 基/日	管径	作業日当り標準作業量	100mm	67 m/日	150mm	63 m/日	作業日当り標準作業量	1.0 日/1艀装・1リフト(ポット)								
作業日当り標準作業量	50 t/日																				
作業日当り標準作業量	0.16 基/日																				
管径	作業日当り標準作業量																				
100mm	67 m/日																				
150mm	63 m/日																				
作業日当り標準作業量	1.0 日/1艀装・1リフト(ポット)																				

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容								
基礎工（鋼管矢板基礎工）	<p>① 鋼管矢板打込工（打撃工法）・・・ 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</p> <p>② 鋼管矢板打込工（中掘工法）・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。</p> <p>③ 鋼管内掘削工，鋼管内コンクリート打設工，継手管内排土工， 継手管内モルタル注入工，継手管内止水材注入工，井筒内掘削工，底面均し（敷砂）工 底盤コンクリート打設工，井筒内支保設置・撤去工，井筒内支保間詰コンクリート工 コネクタ取付工（鉄筋スタッド方式・プレートブラケット方式）， 鋼管矢板切断・撤去工 …… 該当工種の基準内に記載。</p>								
杭頭処理工	<p>① 既製コンクリート杭カットオフ工</p> <table border="1" data-bbox="475 638 1217 795"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 638 847 676">杭径</th> <th data-bbox="847 638 1217 676">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 676 847 714">φ 300～450mm</td> <td data-bbox="847 676 1217 714">5.9 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 714 847 752">φ 500～600mm</td> <td data-bbox="847 714 1217 752">3.4 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 752 847 790">φ 700～800mm</td> <td data-bbox="847 752 1217 790">2.4 本／日</td> </tr> </tbody> </table>	杭径	作業日当り標準作業量	φ 300～450mm	5.9 本／日	φ 500～600mm	3.4 本／日	φ 700～800mm	2.4 本／日
杭径	作業日当り標準作業量								
φ 300～450mm	5.9 本／日								
φ 500～600mm	3.4 本／日								
φ 700～800mm	2.4 本／日								

工 種 名	設 定 内 容																																				
泥水運搬工	該当工種の基準内に記載。																																				
コンクリート工	<p>① コンクリート</p> <table border="1" data-bbox="515 416 1409 763"> <thead> <tr> <th>構 造 物 区 分</th> <th>打 設 方 法</th> <th>設計日打設量区分</th> <th>作業日当り標準設置量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">無筋・鉄筋構造物</td> <td>コンクリート</td> <td>10m³以上100m³未満</td> <td>69 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポンプ車打設</td> <td>100m³以上500m³未満</td> <td>280 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人 力 打 設</td> <td>—</td> <td>4 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小 型 構 造 物</td> <td>クレーン車打設</td> <td>—</td> <td>6 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人 力 打 設</td> <td>—</td> <td>5 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無筋・鉄筋構造物・小型構造物</td> <td>バックホウ(クレーン機能付)打設</td> <td>—</td> <td>8 m³/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p> <p>② モルタル練</p> <table border="1" data-bbox="515 875 1217 954"> <thead> <tr> <th>混 合 比</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 : 3</td> <td>1.4 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	構 造 物 区 分	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準設置量	摘 要	無筋・鉄筋構造物	コンクリート	10m ³ 以上100m ³ 未満	69 m ³ /日		ポンプ車打設	100m ³ 以上500m ³ 未満	280 m ³ /日		人 力 打 設	—	4 m ³ /日		小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m ³ /日		人 力 打 設	—	5 m ³ /日		無筋・鉄筋構造物・小型構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	—	8 m ³ /日		混 合 比	作業日当り標準作業量	1 : 3	1.4 m ³ /日
構 造 物 区 分	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準設置量	摘 要																																	
無筋・鉄筋構造物	コンクリート	10m ³ 以上100m ³ 未満	69 m ³ /日																																		
	ポンプ車打設	100m ³ 以上500m ³ 未満	280 m ³ /日																																		
	人 力 打 設	—	4 m ³ /日																																		
小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m ³ /日																																		
	人 力 打 設	—	5 m ³ /日																																		
無筋・鉄筋構造物・小型構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	—	8 m ³ /日																																		
混 合 比	作業日当り標準作業量																																				
1 : 3	1.4 m ³ /日																																				
型枠工	<p>① 型枠</p> <table border="1" data-bbox="515 1021 1409 1137"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>対 象 構 造 物</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">型枠の製作・設置・撤去</td> <td>鉄筋・無筋構造物</td> <td>38 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小 型 構 造 物</td> <td>15 m²/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>② 撤去しない埋設型枠</p> <table border="1" data-bbox="515 1211 1217 1328"> <thead> <tr> <th>施 工 区 分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床版部</td> <td>100 m²/日</td> </tr> <tr> <td>支承部・連結部</td> <td>50 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	対 象 構 造 物	作業日当り標準作業量	摘 要	型枠の製作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	38 m ² /日		小 型 構 造 物	15 m ² /日		施 工 区 分	作業日当り標準作業量	床版部	100 m ² /日	支承部・連結部	50 m ² /日																			
作 業 名	対 象 構 造 物	作業日当り標準作業量	摘 要																																		
型枠の製作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	38 m ² /日																																			
	小 型 構 造 物	15 m ² /日																																			
施 工 区 分	作業日当り標準作業量																																				
床版部	100 m ² /日																																				
支承部・連結部	50 m ² /日																																				
型枠工 (省力化構造)	<p>① 型枠 (鉄筋構造) [省力化構造]</p> <table border="1" data-bbox="515 1402 1217 1451"> <thead> <tr> <th>作 業 日 当 り 標 準 作 業 量</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>31 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 日 当 り 標 準 作 業 量			31 m ² /日																																
作 業 日 当 り 標 準 作 業 量																																					
	31 m ² /日																																				

工 種 名	設 定 内 容																										
張りコンクリート工	<p>①型枠工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象構造物</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>縦排水溝</td> <td>8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>小段排水溝</td> <td>8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>防草コンクリート</td> <td>15 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>②コンクリート打設</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象構造物</th> <th>打設方法</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">縦排水溝</td> <td>バックホウ</td> <td>33 m²/日</td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン</td> <td>43 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小段排水溝</td> <td>バックホウ</td> <td>65 m²/日</td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン</td> <td>85 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">防草コンクリート</td> <td>バックホウ</td> <td>113 m²/日</td> </tr> <tr> <td>人力</td> <td>73 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 目地材設置は、コンクリート打設工に含む。 2. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p>	対象構造物	作業日当り標準作業量	縦排水溝	8 m ² /日	小段排水溝	8 m ² /日	防草コンクリート	15 m ² /日	対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量	縦排水溝	バックホウ	33 m ² /日	ラフテレーンクレーン	43 m ² /日	小段排水溝	バックホウ	65 m ² /日	ラフテレーンクレーン	85 m ² /日	防草コンクリート	バックホウ	113 m ² /日	人力	73 m ² /日
対象構造物	作業日当り標準作業量																										
縦排水溝	8 m ² /日																										
小段排水溝	8 m ² /日																										
防草コンクリート	15 m ² /日																										
対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量																									
縦排水溝	バックホウ	33 m ² /日																									
	ラフテレーンクレーン	43 m ² /日																									
小段排水溝	バックホウ	65 m ² /日																									
	ラフテレーンクレーン	85 m ² /日																									
防草コンクリート	バックホウ	113 m ² /日																									
	人力	73 m ² /日																									
パイプロハンマ工	<p>① 継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。 ② 継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数及び本数）を参照。</p>																										
パイプロハンマ工（軽量鋼矢板打込引抜工）	<p>該当工種の計算式（1枚当り施工時間）を参照。</p>																										
油圧圧入引抜工	<p>① 油圧圧入引抜工 ・継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。 ・継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数）を参照。</p> <p>② 油圧式杭圧入引抜機据付・解体</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>圧入（N_{max} ≤ 25）</td> <td>3.3 回/日</td> </tr> <tr> <td>圧入（N_{max} ≤ 50）</td> <td>2.0 回/日</td> </tr> <tr> <td>圧入（50 < N_{max} ≤ 600）</td> <td>0.91 回/日</td> </tr> <tr> <td>引抜き</td> <td>5.3 回/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業区分	作業日当り標準作業量	圧入（N _{max} ≤ 25）	3.3 回/日	圧入（N _{max} ≤ 50）	2.0 回/日	圧入（50 < N _{max} ≤ 600）	0.91 回/日	引抜き	5.3 回/日																
作業区分	作業日当り標準作業量																										
圧入（N _{max} ≤ 25）	3.3 回/日																										
圧入（N _{max} ≤ 50）	2.0 回/日																										
圧入（50 < N _{max} ≤ 600）	0.91 回/日																										
引抜き	5.3 回/日																										
鋼矢板工（アースオーガ併用圧入工）	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																										
鋼矢板工（クレーン引抜工）	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																										
鋼矢板工（H形鋼）	<p>該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。</p>																										

工 種 名	設 定 内 容																																
仮設材設置撤去工	① 仮設材設置撤去工 <table border="1" data-bbox="491 320 1425 667"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 320 759 398" rowspan="2">工 種 名</th> <th colspan="2" data-bbox="759 320 1099 353">作業日当り標準作業量</th> <th data-bbox="1099 320 1425 398" rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th data-bbox="759 353 932 398">設 置</th> <th data-bbox="932 353 1099 398">撤 去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 398 759 472">切梁・腹起し</td> <td data-bbox="759 398 932 472">6.1 t/日 (10.1 t/日)</td> <td data-bbox="932 398 1099 472">10.2 t/日 (18.3 t/日)</td> <td data-bbox="1099 398 1425 472"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 472 759 510">タイロッド・腹起し</td> <td data-bbox="759 472 932 510">2.0 t/日</td> <td data-bbox="932 472 1099 510">4.6 t/日</td> <td data-bbox="1099 472 1425 510"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 510 759 548">横矢板</td> <td data-bbox="759 510 932 548">24.8 m²/日</td> <td data-bbox="932 510 1099 548">49.3 m²/日</td> <td data-bbox="1099 510 1425 548"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 548 759 586">覆工板・覆工板受桁</td> <td data-bbox="759 548 932 586">34 m²/日</td> <td data-bbox="932 548 1099 586">56 m²/日</td> <td data-bbox="1099 548 1425 586">設置面積 700m² 以下</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 586 759 624">覆工板</td> <td data-bbox="759 586 932 624">119.3 m²/日</td> <td data-bbox="932 586 1099 624">209.2 m²/日</td> <td data-bbox="1099 586 1425 624">設置面積 700m² を超える</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 624 759 663">覆工板受桁</td> <td data-bbox="759 624 932 663">6.2 t/日</td> <td data-bbox="932 624 1099 663">10.1 t/日</td> <td data-bbox="1099 624 1425 663">"</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="507 667 1385 739">(注) 1. 覆工板受桁用桁受の設置・撤去は、覆工板受桁に準ずる。 2. 切梁・腹起しで、火打ブロックを使用する場合は、() 内の値とする。</p>			工 種 名	作業日当り標準作業量		摘 要	設 置	撤 去	切梁・腹起し	6.1 t/日 (10.1 t/日)	10.2 t/日 (18.3 t/日)		タイロッド・腹起し	2.0 t/日	4.6 t/日		横矢板	24.8 m ² /日	49.3 m ² /日		覆工板・覆工板受桁	34 m ² /日	56 m ² /日	設置面積 700m ² 以下	覆工板	119.3 m ² /日	209.2 m ² /日	設置面積 700m ² を超える	覆工板受桁	6.2 t/日	10.1 t/日	"
工 種 名	作業日当り標準作業量		摘 要																														
	設 置	撤 去																															
切梁・腹起し	6.1 t/日 (10.1 t/日)	10.2 t/日 (18.3 t/日)																															
タイロッド・腹起し	2.0 t/日	4.6 t/日																															
横矢板	24.8 m ² /日	49.3 m ² /日																															
覆工板・覆工板受桁	34 m ² /日	56 m ² /日	設置面積 700m ² 以下																														
覆工板	119.3 m ² /日	209.2 m ² /日	設置面積 700m ² を超える																														
覆工板受桁	6.2 t/日	10.1 t/日	"																														
足場工	① 足場工 <table border="1" data-bbox="513 795 1286 952"> <thead> <tr> <th data-bbox="513 795 948 833">作 業 種 別</th> <th data-bbox="948 795 1286 833">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 833 948 873">手摺先行型枠組足場設置・撤去</td> <td data-bbox="948 833 1286 873">55 掛 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 873 948 913">単管足場設置・撤去</td> <td data-bbox="948 873 1286 913">71 掛 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 913 948 952">単管傾斜足場設置・撤去</td> <td data-bbox="948 913 1286 952">51 掛 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>			作 業 種 別	作業日当り標準作業量	手摺先行型枠組足場設置・撤去	55 掛 m ² /日	単管足場設置・撤去	71 掛 m ² /日	単管傾斜足場設置・撤去	51 掛 m ² /日																						
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																
手摺先行型枠組足場設置・撤去	55 掛 m ² /日																																
単管足場設置・撤去	71 掛 m ² /日																																
単管傾斜足場設置・撤去	51 掛 m ² /日																																

工 種 名	設 定 内 容																								
支保工	① 支保工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>支保耐力 (f) kN/m²</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">パイプサポート支保設置撤去</td> <td>f ≤ 40</td> <td>27 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td>f ≤ 40 (小規模)</td> <td>34 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td>40 < f ≤ 60</td> <td>15 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">くさび結合支保設置・撤去</td> <td>f ≤ 40</td> <td>67 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td>40 < f ≤ 80</td> <td>37 空 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	支保耐力 (f) kN/m ²	作業日当り標準作業量	パイプサポート支保設置撤去	f ≤ 40	27 空 m ³ /日	f ≤ 40 (小規模)	34 空 m ³ /日	40 < f ≤ 60	15 空 m ³ /日	くさび結合支保設置・撤去	f ≤ 40	67 空 m ³ /日	40 < f ≤ 80	37 空 m ³ /日									
作 業 種 別	支保耐力 (f) kN/m ²	作業日当り標準作業量																							
パイプサポート支保設置撤去	f ≤ 40	27 空 m ³ /日																							
	f ≤ 40 (小規模)	34 空 m ³ /日																							
	40 < f ≤ 60	15 空 m ³ /日																							
くさび結合支保設置・撤去	f ≤ 40	67 空 m ³ /日																							
	40 < f ≤ 80	37 空 m ³ /日																							
締切排水工	① ポンプ据付・撤去 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.7 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、ポンプ運転は含まれていない。	作業日当り標準作業量			1.7 箇所/日																				
作業日当り標準作業量																									
	1.7 箇所/日																								
ウエルポイント工	① ウエルポイント工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ウエルポイント設置(サンドフィルター無)</td> <td>施工規模 100 本未満</td> <td>37 本/日</td> </tr> <tr> <td>施工規模 100 本以上</td> <td>43 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ウエルポイント設置(サンドフィルター有)</td> <td>施工規模 100 本未満</td> <td>37 本/日</td> </tr> <tr> <td>施工規模 100 本以上</td> <td>43 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ウエルポイント撤去</td> <td>施工規模 100 本未満</td> <td>56 本/日</td> </tr> <tr> <td>施工規模 100 本以上</td> <td>83 本/日</td> </tr> <tr> <td>ウエルポイントポンプ設置</td> <td>3 組/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウエルポイントポンプ撤去</td> <td>10 組/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	ウエルポイント設置(サンドフィルター無)	施工規模 100 本未満	37 本/日	施工規模 100 本以上	43 本/日	ウエルポイント設置(サンドフィルター有)	施工規模 100 本未満	37 本/日	施工規模 100 本以上	43 本/日	ウエルポイント撤去	施工規模 100 本未満	56 本/日	施工規模 100 本以上	83 本/日	ウエルポイントポンプ設置	3 組/日		ウエルポイントポンプ撤去	10 組/日	
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																							
ウエルポイント設置(サンドフィルター無)	施工規模 100 本未満	37 本/日																							
	施工規模 100 本以上	43 本/日																							
ウエルポイント設置(サンドフィルター有)	施工規模 100 本未満	37 本/日																							
	施工規模 100 本以上	43 本/日																							
ウエルポイント撤去	施工規模 100 本未満	56 本/日																							
	施工規模 100 本以上	83 本/日																							
ウエルポイントポンプ設置	3 組/日																								
ウエルポイントポンプ撤去	10 組/日																								
土のう工	① 土のう工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 内 容</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仕拵, 積立, 撤去</td> <td>95 袋/日</td> </tr> <tr> <td>仕拵, 積立</td> <td>133 袋/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>333 袋/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。	作 業 内 容	作業日当り標準作業量	仕拵, 積立, 撤去	95 袋/日	仕拵, 積立	133 袋/日	撤去	333 袋/日																
作 業 内 容	作業日当り標準作業量																								
仕拵, 積立, 撤去	95 袋/日																								
仕拵, 積立	133 袋/日																								
撤去	333 袋/日																								
	② 土のう積工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>作業内容</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">小口並べ</td> <td>仕拵, 積立, 撤去</td> <td>5.6 m²/日</td> </tr> <tr> <td>仕拵, 積立</td> <td>7.8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>20 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">側面並べ</td> <td>仕拵, 積立, 撤去</td> <td>6.8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>仕拵, 積立</td> <td>9.5 m²/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>24 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。	作業内容	作業内容	作業日当り標準作業量	小口並べ	仕拵, 積立, 撤去	5.6 m ² /日	仕拵, 積立	7.8 m ² /日	撤去	20 m ² /日	側面並べ	仕拵, 積立, 撤去	6.8 m ² /日	仕拵, 積立	9.5 m ² /日	撤去	24 m ² /日							
作業内容	作業内容	作業日当り標準作業量																							
小口並べ	仕拵, 積立, 撤去	5.6 m ² /日																							
	仕拵, 積立	7.8 m ² /日																							
	撤去	20 m ² /日																							
側面並べ	仕拵, 積立, 撤去	6.8 m ² /日																							
	仕拵, 積立	9.5 m ² /日																							
	撤去	24 m ² /日																							
大型土のう工	該当工種の基準内に記載。																								

工 種 名	設 定 内 容																																		
仮橋・仮栈橋工	<p>① 仮橋・仮栈橋工 設置・撤去</p> <table border="1" data-bbox="513 302 1426 689"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 程</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>設 置</th> <th>撤 去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上 部</td> <td>13 t/日</td> <td>17 t/日</td> <td>主桁，横桁の質量</td> </tr> <tr> <td>覆 工 板</td> <td>109 m²/日</td> <td>185 m²/日</td> <td>覆工板の面積</td> </tr> <tr> <td>高欄(ガードレール型)</td> <td>24 m/日</td> <td>40 m/日</td> <td>高欄の延長</td> </tr> <tr> <td>高欄(単管パイプ型)</td> <td>41 m/日</td> <td>78 m/日</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>橋 脚</td> <td>8 t/日</td> <td>10 t/日</td> <td>注) 2</td> </tr> <tr> <td>杭 橋 脚</td> <td>7 t/日</td> <td>12 t/日</td> <td>注) 3</td> </tr> <tr> <td>導 柵</td> <td colspan="2">28本/日 (設置・撤去)</td> <td>本：杭橋脚打込 1本当り</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 覆工板は，路面のすり付作業を含まない。 2. 対象重量は，橋脚，枕，ブラケット，つなぎ材等の質量で，高力ボルトの質量は含まない。 3. 対象重量は，枕，ブラケット，つなぎ材等の質量で，高力ボルト及び杭の質量は含まない。</p> <p>② 杭橋脚打込み・引抜き …… 該当工種の基準内に記載。</p>	工 程	作業日当り標準作業量		摘 要	設 置	撤 去	上 部	13 t/日	17 t/日	主桁，横桁の質量	覆 工 板	109 m ² /日	185 m ² /日	覆工板の面積	高欄(ガードレール型)	24 m/日	40 m/日	高欄の延長	高欄(単管パイプ型)	41 m/日	78 m/日	〃	橋 脚	8 t/日	10 t/日	注) 2	杭 橋 脚	7 t/日	12 t/日	注) 3	導 柵	28本/日 (設置・撤去)		本：杭橋脚打込 1本当り
工 程	作業日当り標準作業量		摘 要																																
	設 置	撤 去																																	
上 部	13 t/日	17 t/日	主桁，横桁の質量																																
覆 工 板	109 m ² /日	185 m ² /日	覆工板の面積																																
高欄(ガードレール型)	24 m/日	40 m/日	高欄の延長																																
高欄(単管パイプ型)	41 m/日	78 m/日	〃																																
橋 脚	8 t/日	10 t/日	注) 2																																
杭 橋 脚	7 t/日	12 t/日	注) 3																																
導 柵	28本/日 (設置・撤去)		本：杭橋脚打込 1本当り																																
汚濁防止フェンス工	<p>① 汚濁防止フェンス工</p> <table border="1" data-bbox="491 987 1216 1117"> <thead> <tr> <th>作 業 区 分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汚濁防止フェンス設置</td> <td>77m/日</td> </tr> <tr> <td>汚濁防止フェンス撤去</td> <td>111m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 区 分	作業日当り標準作業量	汚濁防止フェンス設置	77m/日	汚濁防止フェンス撤去	111m/日																												
作 業 区 分	作業日当り標準作業量																																		
汚濁防止フェンス設置	77m/日																																		
汚濁防止フェンス撤去	111m/日																																		
仮囲い設置撤去工	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																																		
雪寒仮囲い工	<p>① 雪寒仮囲い工</p> <table border="1" data-bbox="491 1243 1216 1440"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">タイプ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>設置・撤去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pタイプ</td> <td>-</td> <td>91 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">W・PWタイプ</td> <td>柵組足場部</td> <td>45 m²/日</td> </tr> <tr> <td>柵組足場以外</td> <td>91 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 除雪工</p> <table border="1" data-bbox="491 1514 1216 1570"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>24 m³/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は，普通作業員1名の場合。</p>	タイプ		作業日当り標準作業量	設置・撤去	Pタイプ	-	91 m ² /日	W・PWタイプ	柵組足場部	45 m ² /日	柵組足場以外	91 m ² /日	作業日当り標準作業量	24 m ³ /日																				
タイプ				作業日当り標準作業量																															
		設置・撤去																																	
Pタイプ	-	91 m ² /日																																	
W・PWタイプ	柵組足場部	45 m ² /日																																	
	柵組足場以外	91 m ² /日																																	
作業日当り標準作業量	24 m ³ /日																																		
切土及び発破防護柵工	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																																		

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容											
濁水処理工 (一般土木工事)	① 濁水処理設備設置撤去 <table border="1" data-bbox="513 304 1289 461"> <thead> <tr> <th data-bbox="513 304 876 342" rowspan="2">濁水処理設備能力</th> <th colspan="2" data-bbox="876 304 1289 342">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th data-bbox="876 342 1082 380">設置</th> <th data-bbox="1082 342 1289 380">撤去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 380 876 418">30～60m³/h</td> <td data-bbox="876 380 1082 418">0.33 箇所/日</td> <td data-bbox="1082 380 1289 418">0.50 箇所/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 418 876 456">100m³/h</td> <td data-bbox="876 418 1082 456">0.25 箇所/日</td> <td data-bbox="1082 418 1289 456">0.33 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量		設置	撤去	30～60m ³ /h	0.33 箇所/日	0.50 箇所/日	100m ³ /h	0.25 箇所/日	0.33 箇所/日
濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量											
	設置	撤去										
30～60m ³ /h	0.33 箇所/日	0.50 箇所/日										
100m ³ /h	0.25 箇所/日	0.33 箇所/日										
敷鉄板設置・撤去工	該当工種の基準内に記載。											
防塵処理工	該当工種の計算式（1回当り作業時間）を参照。											
法面工（仮設用モルタル吹付工）	① 仮設用モルタル吹付工 <table border="1" data-bbox="539 651 1203 707"> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 651 871 707">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="871 651 1203 707">145 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 1. 目地, 水抜きパイプの設置作業を含む。 2. 法面清掃, ラス張工は含まない。	作業日当り標準作業量	145 m ² /日									
作業日当り標準作業量	145 m ² /日											

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	① 消波根固めブロック製作			
	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5 t 以下	0.17m ³ 以上 0.23m ³ 以下	2.00m ² 以上 2.20m ² 以下	25 個/日
			2.20m ² を超え 2.40m ² 以下	23 個/日
			2.40m ² を超え 2.60m ² 以下	22 個/日
			2.60m ² を超え 2.80m ² 以下	20 個/日
			2.80m ² を超え 3.00m ² 以下	19 個/日
		0.23m ³ を超え 0.28m ³ 以下	2.20m ² 以上 2.43m ² 以下	22 個/日
			2.43m ² を超え 2.66m ² 以下	21 個/日
			2.66m ² を超え 2.89m ² 以下	19 個/日
			2.89m ² を超え 3.12m ² 以下	18 個/日
		0.28m ³ を超え 0.33m ³ 以下	3.12m ² を超え 3.35m ² 以下	17 個/日
			2.37m ² 以上 2.64m ² 以下	20 個/日
			2.64m ² を超え 2.91m ² 以下	19 個/日
			2.91m ² を超え 3.18m ² 以下	17 個/日
		0.33m ³ を超え 0.39m ³ 以下	3.18m ² を超え 3.45m ² 以下	16 個/日
			3.45m ² を超え 3.72m ² 以下	15 個/日
			2.59m ² 以上 2.90m ² 以下	18 個/日
			2.90m ² を超え 3.21m ² 以下	17 個/日
		0.39m ³ を超え 0.45m ³ 以下	3.21m ² を超え 3.52m ² 以下	15 個/日
			3.52m ² を超え 3.83m ² 以下	14 個/日
			3.83m ² を超え 4.14m ² 以下	13 個/日
	2.81m ² 以上 3.16m ² 以下		17 個/日	
	3.16m ² を超え 3.51m ² 以下		15 個/日	
	0.45m ³ を超え 0.51m ³ 以下	3.51m ² を超え 3.86m ² 以下	14 個/日	
		3.86m ² を超え 4.21m ² 以下	13 個/日	
		4.21m ² を超え 4.56m ² 以下	12 個/日	
		4.56m ² を超え 4.91m ² 以下	11 個/日	
3.04m ² 以上 3.43m ² 以下		15 個/日		
3.43m ² を超え 3.82m ² 以下		14 個/日		
3.82m ² を超え 4.21m ² 以下		13 個/日		
4.21m ² を超え 4.60m ² 以下	12 個/日			
4.60m ² を超え 4.99m ² 以下	11 個/日			
4.99m ² を超え 5.38m ² 以下	10 個/日			
5.38m ² を超え 5.77m ² 以下	9.6 個/日			
5.77m ² を超え 6.16m ² 以下	9.0 個/日			

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5t以下	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	14 個/日
			3.69m2を超え4.12m2以下	13 個/日
			4.12m2を超え4.55m2以下	12 個/日
			4.55m2を超え4.98m2以下	11 個/日
			4.98m2を超え5.41m2以下	10 個/日
	0.57m3を超え0.64m3以下		3.50m2以上3.96m2以下	13 個/日
			3.96m2を超え4.42m2以下	12 個/日
			4.42m2を超え4.88m2以下	11 個/日
			4.88m2を超え5.34m2以下	10 個/日
	0.64m3を超え0.71m3以下		3.75m2以上4.27m2以下	12 個/日
			4.27m2を超え4.78m2以下	11 個/日
			4.78m2を超え5.29m2以下	10 個/日
			5.29m2を超え5.8m2以下	9.2 個/日
	0.71m3を超え0.79m3以下		5.8m2を超え6.31m2以下	8.5 個/日
			4.06m2以上4.62m2以下	11 個/日
			4.62m2を超え5.18m2以下	10 個/日
			5.18m2を超え5.74m2以下	9.2 個/日
	0.79m3を超え0.86m3以下		5.74m2を超え6.30m2以下	8.5 個/日
			6.30m2を超え6.86m2以下	7.8 個/日
			4.28m2以上4.90m2以下	10 個/日
			4.90m2を超え5.52m2以下	9.4 個/日
			5.52m2を超え6.14m2以下	8.6 個/日
	0.86m3を超え0.94m3以下		6.14m2を超え6.76m2以下	7.9 個/日
			6.76m2を超え7.38m2以下	7.3 個/日
			7.38m2を超え8.00m2以下	6.8 個/日
			4.58m2以上5.26m2以下	9.7 個/日
	0.94m3を超え1.04m3以下		5.26m2を超え5.93m2以下	8.7 個/日
			5.93m2を超え6.60m2以下	8.0 個/日
			6.60m2を超え7.27m2以下	7.3 個/日
			7.27m2を超え7.94m2以下	6.7 個/日
4.92m2以上5.66m2以下			9.0 個/日	
5.66m2を超え6.39m2以下			8.1 個/日	
1.04m3を超え1.13m3以下		6.39m2を超え7.12m2以下	7.4 個/日	
		7.12m2を超え7.85m2以下	6.7 個/日	
		7.85m2を超え8.58m2以下	6.2 個/日	
		8.58m2を超え9.31m2以下	5.8 個/日	
		9.31m2を超え10.04m2以下	5.4 個/日	
		5.25m2以上6.05m2以下	8.3 個/日	
		6.05m2を超え6.84m2以下	7.5 個/日	
		6.84m2を超え7.63m2以下	6.8 個/日	
		7.63m2を超え8.42m2以下	6.3 個/日	
		8.42m2を超え9.21m2以下	5.8 個/日	

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5tを超え5.5t 以下	1.05m ³ 以上1.15m ³ 以下	5.14m ² 以上5.94m ² 以下	12 個/日
			5.94m ² を超え6.73m ² 以下	11 個/日
			6.73m ² を超え7.52m ² 以下	10 個/日
			7.52m ² を超え8.31m ² 以下	9.2 個/日
		1.15m ³ を超え1.25m ³ 以下	8.31m ² を超え9.10m ² 以下	8.5 個/日
			5.35m ² 以上6.21m ² 以下	12 個/日
			6.21m ² を超え7.06m ² 以下	10 個/日
			7.06m ² を超え7.91m ² 以下	9.4 個/日
		1.25m ³ を超え1.37m ³ 以下	7.91m ² を超え8.76m ² 以下	8.7 個/日
			8.76m ² を超え9.61m ² 以下	8.0 個/日
			5.58m ² 以上6.50m ² 以下	11 個/日
			6.50m ² を超え7.41m ² 以下	9.8 個/日
		1.37m ³ を超え1.48m ³ 以下	7.41m ² を超え8.32m ² 以下	8.9 個/日
			8.32m ² を超え9.23m ² 以下	8.2 個/日
			9.23m ² を超え10.14m ² 以下	7.5 個/日
			5.87m ² 以上6.83m ² 以下	10 個/日
	1.48m ³ を超え1.61m ³ 以下	6.83m ² を超え7.80m ² 以下	9.3 個/日	
		7.80m ² を超え8.77m ² 以下	8.4 個/日	
		8.77m ² を超え9.74m ² 以下	7.7 個/日	
		9.74m ² を超え10.71m ² 以下	7.1 個/日	
		6.04m ² 以上7.08m ² 以下	9.8 個/日	
	1.61m ³ を超え1.73m ³ 以下	7.08m ² を超え8.12m ² 以下	8.8 個/日	
		8.12m ² を超え9.16m ² 以下	8.0 個/日	
		9.16m ² を超え10.20m ² 以下	7.3 個/日	
		10.20m ² を超え11.24m ² 以下	6.7 個/日	
	1.73m ³ を超え1.87m ³ 以下	11.24m ² を超え12.28m ² 以下	6.2 個/日	
		6.34m ² 以上7.46m ² 以下	9.3 個/日	
		7.46m ² を超え8.58m ² 以下	8.3 個/日	
		8.58m ² を超え9.70m ² 以下	7.5 個/日	
	1.87m ³ を超え2.01m ³ 以下	9.70m ² を超え10.82m ² 以下	6.9 個/日	
		10.82m ² を超え11.94m ² 以下	6.3 個/日	
6.61m ² 以上7.81m ² 以下		8.8 個/日		
7.81m ² を超え9.00m ² 以下		7.9 個/日		
2.01m ³ を超え2.15m ³ 以下	9.00m ² を超え10.19m ² 以下	7.1 個/日		
	10.19m ² を超え11.38m ² 以下	6.5 個/日		
	11.38m ² を超え12.57m ² 以下	6.0 個/日		
	6.91m ² 以上8.19m ² 以下	8.3 個/日		
	8.19m ² を超え9.46m ² 以下	7.4 個/日		
	9.46m ² を超え10.73m ² 以下	6.7 個/日		
2.15m ³ を超え2.29m ³ 以下	10.73m ² を超え12.00m ² 以下	6.1 個/日		
	12.00m ² を超え13.27m ² 以下	5.6 個/日		
	13.27m ² を超え14.54m ² 以下	5.2 個/日		
	14.54m ² を超え15.81m ² 以下	4.9 個/日		

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5tを超え5.5t 以下	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	7.9 個/日
			8.60m2を超え9.95m2以下	7.0 個/日
			9.95m2を超え11.30m2以下	6.4 個/日
			11.30m2を超え12.65m2以下	5.8 個/日
		12.65m2を超え14.00m2以下	5.3 個/日	
		2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	7.5 個/日
			8.99m2を超え10.45m2以下	6.7 個/日
			10.45m2を超え11.91m2以下	6.0 個/日
			11.91m2を超え13.37m2以下	5.5 個/日
		2.33m3を超え2.51m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	5.0 個/日
			7.95m2以上9.49m2以下	7.1 個/日
			9.49m2を超え11.02m2以下	6.3 個/日
	11.02m2を超え12.55m2以下		5.7 個/日	
	5.5tを超え11.0t 以下	2.20m3以上2.40m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	5.2 個/日
			14.08m2を超え15.61m2以下	4.7 個/日
			10.01m2以上11.59m2以下	6.2 個/日
		2.40m3を超え2.60m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	5.6 個/日
			13.15m2を超え14.73m2以下	5.1 個/日
			10.38m2以上12.08m2以下	5.9 個/日
		2.60m3を超え2.80m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	5.3 個/日
			13.76m2を超え15.46m2以下	4.8 個/日
			10.74m2以上12.56m2以下	5.6 個/日
		2.80m3を超え3.00m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	5.1 個/日
			14.36m2を超え16.18m2以下	4.6 個/日
			11.12m2以上13.04m2以下	5.4 個/日
		3.00m3を超え3.22m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	4.8 個/日
			14.96m2を超え16.88m2以下	4.4 個/日
			11.51m2以上13.53m2以下	5.2 個/日
		3.22m3を超え3.45m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	4.6 個/日
			15.55m2を超え17.57m2以下	4.2 個/日
			17.57m2を超え19.59m2以下	3.8 個/日
3.45m3を超え3.70m3以下		11.94m2以上14.10m2以下	4.9 個/日	
		14.10m2を超え16.24m2以下	4.4 個/日	
		16.24m2を超え18.40m2以下	4.0 個/日	
3.70m3を超え3.96m3以下		12.23m2以上14.51m2以下	4.7 個/日	
		14.51m2を超え16.79m2以下	4.2 個/日	
		16.79m2を超え19.07m2以下	3.8 個/日	
3.96m3を超え4.23m3以下	4.23m3を超え4.50m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	4.5 個/日	
	4.50m3を超え4.77m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	4.0 個/日	
	4.77m3を超え5.04m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	3.6 個/日	

工 種 名	設 定 内 容				
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量	
	5.5tを超え11.0t 以下	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	4.3 個/日	
			15.93m2を超え18.51m2以下	3.8 個/日	
			18.51m2を超え21.11m2以下	3.4 個/日	
			21.11m2を超え23.71m2以下	3.1 個/日	
		4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	4.1 個/日	
			16.61m2を超え19.35m2以下	3.6 個/日	
			19.35m2を超え22.09m2以下	3.2 個/日	
			22.09m2を超え24.83m2以下	3.0 個/日	
		4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	3.9 個/日	
			17.37m2を超え20.27m2以下	3.4 個/日	
			20.27m2を超え23.19m2以下	3.1 個/日	
	(参考) 各作業単独の場合の作業量				
	(1) ブロック製作 (型枠工)				
区 分	作業日当り標準作業量		摘 要		
	組 立	脱 型			
2.5 t 以下	105 m2/日	139 m2/日			
2.5 t を超え 11.0 t 以下	164 m2/日	193 m2/日			
(2) ブロック製作 (コンクリート工)					
区 分	作業日当り標準作業量	摘 要			
2.5 t 以下	43 m3/日	クレーン打設			
2.5 t を超え 5.5 t 以下	56 m3/日				
5.5 t を超え 11.0 t 以下	59 m3/日				
② 消波根固めブロック横取り・積込み・荷卸・据付け					
	作業日当り標準作業量				
作業区分	2.5 t 以下	2.5 t を超え 5.5 t 以下	5.5 t を超え 11.0 t 以下		
横取り	78 個/日	74 個/日	52 個/日		
積込み	69 個/日	62 個/日	55 個/日		
荷卸	72 個/日	72 個/日	60 個/日		
据付け (乱積)	66 個/日	65 個/日	48 個/日		
据付け (層積)	50 個/日	43 個/日	36 個/日		

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固めブロック工	③ 消波根固めブロック運搬						
	作業日当り標準作業量 (個/日)						
	ブロック規格	2.5 t 以下					
	積載個数	1 個/台			2 個/台		
	トラック1台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)
	0.5km 以下	22	22	19	24	24	20
	1.0km 以下	21	20	18	23	23	20
	1.5km 以下	18	18	16	22	21	18
	2.0km 以下	17	17	15	21	20	18
	2.5km 以下	15	15	13	19	19	17
	3.0km 以下	14	13	12	18	18	16
	3.5km 以下	13	13	12	18	17	15
	4.0km 以下	12	12	11	16	16	15
	4.5km 以下	11	11	10	16	16	14
	5.0km 以下	11	10	9.8	15	15	13
	5.5km 以下	9.9	9.7	9.1	14	14	13
	6.0km 以下	9.5	9.4	8.8	14	14	13
	6.5km 以下	8.9	8.8	8.3	13	13	12
	7.0km 以下	8.4	8.3	7.9	13	13	12
	7.5km 以下	8.1	8.1	7.6	12	12	11
	8.5km 以下	7.9	7.8	7.4	12	12	11
	9.5km 以下	7.3	7.2	6.9	11	11	10
	10.5km 以下	6.8	6.7	6.4	11	11	9.9
	11.5km 以下	6.2	6.1	5.9	10	9.9	9.3
	12.5km 以下	5.8	5.8	5.5	9.5	9.4	8.8
	14.0km 以下	5.5	5.4	5.2	9.1	9.0	8.4
	15.0km 以下	5.0	4.9	4.8	8.4	8.3	7.9
積載個数	3 個/台			4 個/台			
0.5km 以下	25	24	21	25	25	21	
1.0km 以下	24	24	20	25	24	21	
1.5km 以下	23	22	19	24	23	20	
2.0km 以下	22	22	19	23	23	20	
2.5km 以下	21	21	18	22	22	19	
3.0km 以下	20	20	17	22	21	18	
3.5km 以下	20	19	17	21	21	18	
4.0km 以下	19	18	16	20	20	17	
4.5km 以下	18	18	16	20	19	17	
5.0km 以下	18	17	15	19	19	17	
5.5km 以下	17	17	15	19	18	16	
6.0km 以下	17	16	15	18	18	16	
6.5km 以下	16	16	14	18	17	16	
7.0km 以下	15	15	14	17	17	15	
7.5km 以下	15	15	13	17	17	15	
8.5km 以下	15	15	13	17	16	15	
9.5km 以下	14	14	13	16	16	14	
10.5km 以下	13	13	12	15	15	14	
11.5km 以下	13	12	11	15	14	13	
12.5km 以下	12	12	11	14	14	13	
14.0km 以下	12	11	11	14	13	12	
15.0km 以下	11	11	10	13	13	12	

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)						
	ブロック規格	2.5 t 以下					
	積載個数	5 個/台			6 個/台		
	トラック1台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)
	0.5km 以下	26	25	21	26	25	21
	1.0km 以下	25	24	21	25	25	21
	1.5km 以下	24	24	20	25	24	21
	2.0km 以下	24	23	20	24	24	20
	2.5km 以下	23	22	19	24	23	20
	3.0km 以下	22	22	19	23	22	19
	3.5km 以下	22	21	19	23	22	19
	4.0km 以下	21	21	18	22	21	19
	4.5km 以下	21	20	18	22	21	19
	5.0km 以下	20	20	18	21	21	18
	5.5km 以下	20	19	17	21	20	18
	6.0km 以下	20	19	17	20	20	18
	6.5km 以下	19	19	16	20	19	17
	7.0km 以下	19	18	16	20	19	17
	7.5km 以下	18	18	16	19	19	17
	8.5km 以下	18	18	16	19	19	17
	9.5km 以下	17	17	15	18	18	16
	10.5km 以下	17	16	15	18	17	16
	11.5km 以下	16	16	14	17	17	15
	12.5km 以下	15	15	14	17	16	15
	14.0km 以下	15	15	13	16	16	14
	15.0km 以下	14	14	13	15	15	14
	積載個数	7 個/台			8 個/台		
	0.5km 以下	26	25	21	26	25	21
	1.0km 以下	26	25	21	26	25	21
	1.5km 以下	25	24	21	25	24	21
	2.0km 以下	25	24	20	25	24	21
	2.5km 以下	24	23	20	24	24	20
	3.0km 以下	23	23	20	24	23	20
3.5km 以下	23	22	19	24	23	20	
4.0km 以下	23	22	19	23	22	19	
4.5km 以下	22	22	19	23	22	19	
5.0km 以下	22	21	19	22	22	19	
5.5km 以下	21	21	18	22	21	19	
6.0km 以下	21	21	18	22	21	18	
6.5km 以下	21	20	18	21	21	18	
7.0km 以下	20	20	17	21	20	18	
7.5km 以下	20	20	17	21	20	18	
8.5km 以下	20	19	17	21	20	18	
9.5km 以下	19	19	17	20	19	17	
10.5km 以下	19	18	16	19	19	17	
11.5km 以下	18	18	16	19	18	16	
12.5km 以下	18	17	15	18	18	16	
14.0km 以下	17	17	15	18	17	16	
15.0km 以下	16	16	14	17	17	15	

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容							
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)							
	ブロック規格	2.5 t 以下						
	積載個数	9 個/台			10 個/台			
	トラック1台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	
	0.5km 以下	26	25	21	26	25	22	
	1.0km 以下	26	25	21	26	25	21	
	1.5km 以下	25	24	21	25	25	21	
	2.0km 以下	25	24	21	25	24	21	
	2.5km 以下	25	24	20	25	24	21	
	3.0km 以下	24	23	20	24	24	20	
	3.5km 以下	24	23	20	24	23	20	
	4.0km 以下	23	23	20	24	23	20	
	4.5km 以下	23	22	20	24	23	20	
	5.0km 以下	23	22	19	23	22	19	
	5.5km 以下	22	22	19	23	22	19	
	6.0km 以下	22	22	19	23	22	19	
	6.5km 以下	22	21	19	22	22	19	
	7.0km 以下	21	21	18	22	21	19	
	7.5km 以下	21	21	18	22	21	18	
	8.5km 以下	21	20	18	22	21	18	
	9.5km 以下	21	20	18	21	20	18	
	10.5km 以下	20	20	17	21	20	18	
	11.5km 以下	19	19	17	20	19	17	
	12.5km 以下	19	19	16	20	19	17	
	14.0km 以下	19	18	16	19	19	17	
	15.0km 以下	18	18	16	19	18	16	
	積載個数		11 個以上 15 個以下/台			15 個を超え 23 個以下/台		
	0.5km 以下	26	25	22	26	25	22	
	1.0km 以下	26	25	21	26	25	22	
	1.5km 以下	26	25	21	26	25	21	
2.0km 以下	25	25	21	26	25	21		
2.5km 以下	25	24	21	26	25	21		
3.0km 以下	25	24	21	25	24	21		
3.5km 以下	25	24	21	25	24	21		
4.0km 以下	24	24	20	25	24	21		
4.5km 以下	24	23	20	25	24	21		
5.0km 以下	24	23	20	25	24	21		
5.5km 以下	24	23	20	24	24	20		
6.0km 以下	23	23	20	24	24	20		
6.5km 以下	23	22	19	24	23	20		
7.0km 以下	23	22	19	24	23	20		
7.5km 以下	23	22	19	24	23	20		
8.5km 以下	23	22	19	24	23	20		
9.5km 以下	22	21	19	23	23	20		
10.5km 以下	22	21	18	23	22	19		
11.5km 以下	21	21	18	23	22	19		
12.5km 以下	21	20	18	22	22	19		
14.0km 以下	21	20	18	22	21	19		
15.0km 以下	20	19	17	22	21	18		

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容							
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)							
	ブロック規格	2.5t を超え 5.5t 以下						
	積載個数	1 個/台			2 個/台			
	トラック1台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	
	0.5km 以下	21	21	17	23	22	18	
	1.0km 以下	20	19	16	22	21	18	
	1.5km 以下	17	17	14	21	20	16	
	2.0km 以下	16	16	14	20	19	16	
	2.5km 以下	15	14	12	19	18	15	
	3.0km 以下	13	13	11	17	17	14	
	3.5km 以下	13	12	11	17	16	14	
	4.0km 以下	12	11	10	16	15	13	
	4.5km 以下	11	11	9.9	15	15	13	
	5.0km 以下	10	10	9.2	15	14	12	
	5.5km 以下	9.7	9.5	8.7	14	14	12	
	6.0km 以下	9.3	9.2	8.4	14	13	12	
	6.5km 以下	8.8	8.6	7.9	13	13	11	
	7.0km 以下	8.2	8.1	7.5	12	12	11	
	7.5km 以下	8.0	7.9	7.3	12	12	11	
	8.5km 以下	7.8	7.7	7.1	12	12	10	
	9.5km 以下	7.2	7.1	6.6	11	11	9.9	
	10.5km 以下	6.7	6.6	6.2	11	10	9.4	
	11.5km 以下	6.1	6.0	5.7	9.8	9.7	8.8	
	12.5km 以下	5.7	5.7	5.4	9.3	9.2	8.4	
	14.0km 以下	5.4	5.4	5.1	8.9	8.8	8.0	
	15.0km 以下	4.9	4.9	4.7	8.2	8.1	7.5	
		積載個数	3 個/台			4 個/台		
		0.5km 以下	24	23	18	24	23	19
		1.0km 以下	23	22	18	24	23	18
		1.5km 以下	22	21	17	23	22	18
	2.0km 以下	21	21	17	22	21	18	
	2.5km 以下	20	20	16	21	21	17	
	3.0km 以下	19	19	16	21	20	16	
	3.5km 以下	19	18	15	20	20	16	
	4.0km 以下	18	18	15	20	19	16	
	4.5km 以下	18	17	15	19	19	16	
	5.0km 以下	17	17	14	19	18	15	
	5.5km 以下	16	16	14	18	17	15	
	6.0km 以下	16	16	13	18	17	15	
	6.5km 以下	15	15	13	17	17	14	
	7.0km 以下	15	15	13	17	16	14	
	7.5km 以下	15	14	12	16	16	14	
	8.5km 以下	14	14	12	16	16	14	
	9.5km 以下	14	13	12	15	15	13	
	10.5km 以下	13	13	11	15	14	13	
	11.5km 以下	12	12	11	14	14	12	
	12.5km 以下	12	12	10	14	13	12	
	14.0km 以下	11	11	10	13	13	11	
	15.0km 以下	11	10	9.4	12	12	11	

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)						
	ブロック規格	5.5t を超え 11.0t 以下					
	積載個数	1 個/台			2 個/台		
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)
	0.5km 以下	19	17	15	20	18	15
	1.0km 以下	18	16	14	19	18	15
	1.5km 以下	16	14	13	18	16	14
	2.0km 以下	15	14	12	18	16	14
	2.5km 以下	13	12	11	17	15	13
	3.0km 以下	12	11	10	16	14	13
	3.5km 以下	12	11	10	15	14	12
	4.0km 以下	11	10	9.3	14	13	12
	4.5km 以下	10	9.9	9.0	14	13	12
	5.0km 以下	9.7	9.2	8.5	13	12	11
	5.5km 以下	9.1	8.7	8.0	13	12	11
	6.0km 以下	8.8	8.4	7.8	13	12	11
	6.5km 以下	8.3	7.9	7.4	12	11	10
	7.0km 以下	7.8	7.5	7.0	12	11	9.8
	7.5km 以下	7.6	7.3	6.8	11	11	9.7
	8.5km 以下	7.4	7.1	6.7	11	10	9.5
	9.5km 以下	6.9	6.6	6.2	10	9.9	9.0
10.5km 以下	6.4	6.2	5.9	9.9	9.4	8.6	
11.5km 以下	5.9	5.7	5.4	9.2	8.8	8.1	
12.5km 以下	5.5	5.4	5.1	8.8	8.4	7.8	
14.0km 以下	5.2	5.1	4.8	8.4	8.0	7.5	
15.0km 以下	4.8	4.7	4.5	7.8	7.5	7.0	
消波根固めブロック工 (ブロック撤去工)	① 根固めブロック撤去						
	作業区分		作業日当り標準作業量			摘 要	
	撤去・仮置き		49(36)個/日			堆砂がある場合は()の作業量とする。	
	撤去・据付け	乱積	75(60)個/日				
		層積	53(42)個/日				
撤去・積込み		73(58)個/日					
捨石工	① 捨石工						
	作 業 名	作業日当り標準作業量		摘 要			
	捨石投入	76 m ³ /日		最大作業半径 9 m 以下			
67 m ³ /日		最大作業半径 9 m を超え 24m 以下					
表面均し	55 m ² /日						

工 種 名	設 定 内 容																						
消波工	<p>① 捨石工（捨石均し） …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② ブロック製作（型枠工）</p> <table border="1" data-bbox="515 376 1396 533"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ブロック実質量</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>組 立</th> <th>脱 型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.0 t を超え 25.0 t 以下</td> <td>164 m²/日</td> <td>193 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25.0 t を超え 50.0 t 以下</td> <td>230 m²/日</td> <td>270 m²/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>③ ブロック製作（コンクリート工）</p> <table border="1" data-bbox="515 607 1396 723"> <thead> <tr> <th>ブロック実質量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.0 t を超え 25.0 t 以下</td> <td>83 m³/日</td> <td rowspan="2">クレーン打設</td> </tr> <tr> <td>25.0 t を超え 50.0 t 以下</td> <td>125 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ ブロック横取り …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>⑤ ブロック積込・運搬・据付 …… 該当工種の基準内に記載。</p>	ブロック実質量	作業日当り標準作業量		摘 要	組 立	脱 型	11.0 t を超え 25.0 t 以下	164 m ² /日	193 m ² /日		25.0 t を超え 50.0 t 以下	230 m ² /日	270 m ² /日		ブロック実質量	作業日当り標準作業量	摘 要	11.0 t を超え 25.0 t 以下	83 m ³ /日	クレーン打設	25.0 t を超え 50.0 t 以下	125 m ³ /日
ブロック実質量	作業日当り標準作業量		摘 要																				
	組 立	脱 型																					
11.0 t を超え 25.0 t 以下	164 m ² /日	193 m ² /日																					
25.0 t を超え 50.0 t 以下	230 m ² /日	270 m ² /日																					
ブロック実質量	作業日当り標準作業量	摘 要																					
11.0 t を超え 25.0 t 以下	83 m ³ /日	クレーン打設																					
25.0 t を超え 50.0 t 以下	125 m ³ /日																						
浚渫工（バックホウ浚渫船）	現場条件により設定																						
浚渫工（バックホウ浚渫船）（ICT）	現場条件により設定																						
軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工	<p>① 軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工</p> <table border="1" data-bbox="515 1171 1222 1328"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブロック組立工</td> <td>3.3 ブロック/日</td> </tr> <tr> <td>PCケーブル組立工</td> <td>10 ケーブル/日</td> </tr> <tr> <td>グラウト工</td> <td>333 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	ブロック組立工	3.3 ブロック/日	PCケーブル組立工	10 ケーブル/日	グラウト工	333 m/日														
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																						
ブロック組立工	3.3 ブロック/日																						
PCケーブル組立工	10 ケーブル/日																						
グラウト工	333 m/日																						

工 種 名	設 定 内 容																				
堤防除草工	① 除草																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">作 業 種 別</th> <th style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">大型自走式</td> <td style="text-align: center;">ロングリーチ式</td> <td style="text-align: center;">6,670 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">遠隔操縦式</td> <td style="text-align: center;">刈幅 185 cm</td> <td style="text-align: center;">6,600 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">刈幅 120 cm</td> <td style="text-align: center;">4,760 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ハンドガイド式 (刈幅 150cm)</td> <td style="text-align: center;">5,760 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">肩掛式 (カッタ径 255mm)</td> <td style="text-align: center;">680 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">人 力</td> <td style="text-align: center;">240 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り 標準作業量	大型自走式	ロングリーチ式	6,670 m ² /日	遠隔操縦式	刈幅 185 cm	6,600 m ² /日	刈幅 120 cm	4,760 m ² /日	ハンドガイド式 (刈幅 150cm)		5,760 m ² /日	肩掛式 (カッタ径 255mm)		680 m ² /日	人 力		240 m ² /日
	作 業 種 別		作業日当り 標準作業量																		
	大型自走式	ロングリーチ式	6,670 m ² /日																		
	遠隔操縦式	刈幅 185 cm	6,600 m ² /日																		
		刈幅 120 cm	4,760 m ² /日																		
	ハンドガイド式 (刈幅 150cm)		5,760 m ² /日																		
	肩掛式 (カッタ径 255mm)		680 m ² /日																		
	人 力		240 m ² /日																		
	② 集草																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">作 業 種 別</th> <th style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">遠隔操縦式</td> <td style="text-align: center;">集草幅 180 cm</td> <td style="text-align: center;">11,540 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">集草幅 160 cm</td> <td style="text-align: center;">7,690 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)</td> <td style="text-align: center;">8,530 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">人 力</td> <td style="text-align: center;">1,180 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り 標準作業量	遠隔操縦式	集草幅 180 cm	11,540 m ² /日	集草幅 160 cm	7,690 m ² /日	ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)		8,530 m ² /日	人 力		1,180 m ² /日						
	作 業 種 別		作業日当り 標準作業量																		
	遠隔操縦式	集草幅 180 cm	11,540 m ² /日																		
		集草幅 160 cm	7,690 m ² /日																		
	ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)		8,530 m ² /日																		
	人 力		1,180 m ² /日																		
	③ 梱包																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">12,500 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	12,500 m ² /日																		
	作業日当り標準作業量	12,500 m ² /日																			

工 種 名	設 定 内 容				
堤防除草工	④ 積込・荷卸				
	作 業 種 別			作業日当り 標準作業量	
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包無し）			2,240 m ² /日	
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包有り）			5,950 m ² /日	
	パッカー車（回転式・積載容量 8m ³ ）			2,720 m ² /日	
	⑤ 運搬（堤防除草）				
	運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）	梱包無し	無し	1.0km 以下	9,833 m ² /日
				2.5km 以下	8,429 m ² /日
				4.0km 以下	7,375 m ² /日
				6.0km 以下	6,556 m ² /日
				7.5km 以下	5,900 m ² /日
				9.5km 以下	5,364 m ² /日
				11.0km 以下	4,917 m ² /日
				13.0km 以下	4,538 m ² /日
				17.0km 以下	3,933 m ² /日
				22.0km 以下	3,471 m ² /日
		有り	有り	1.0km 以下	9,833 m ² /日
				2.5km 以下	8,429 m ² /日
				4.0km 以下	7,375 m ² /日
5.5km 以下				6,556 m ² /日	
7.0km 以下				5,900 m ² /日	
8.5km 以下				5,364 m ² /日	
10.0km 以下				4,917 m ² /日	
12.0km 以下				4,538 m ² /日	
15.5km 以下				3,933 m ² /日	
19.0km 以下				3,471 m ² /日	
21.5km 以下	3,278 m ² /日				
26.0km 以下	2,950 m ² /日				
40.0km 以下	2,682 m ² /日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。					

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容				
堤防除草工	運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	作業日当り標準作業量	
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）	梱包有り	無し	1.0km以下	25,652 m ² /日
				2.5km以下	22,692 m ² /日
				4.0km以下	20,345 m ² /日
				6.0km以下	17,879 m ² /日
				7.5km以下	15,946 m ² /日
				9.5km以下	14,390 m ² /日
				11.0km以下	13,409 m ² /日
				13.0km以下	12,292 m ² /日
				17.0km以下	11,132 m ² /日
				22.0km以下	9,833 m ² /日
				25.0km以下	9,077 m ² /日
				32.5km以下	8,310 m ² /日
				40.0km以下	7,763 m ² /日
		梱包有り	有り	1.0km以下	25,652 m ² /日
				2.5km以下	22,692 m ² /日
				4.0km以下	20,345 m ² /日
				5.5km以下	17,879 m ² /日
				7.0km以下	15,946 m ² /日
				8.5km以下	14,390 m ² /日
				10.0km以下	13,409 m ² /日
				12.0km以下	12,292 m ² /日
				15.5km以下	11,132 m ² /日
				19.0km以下	9,833 m ² /日
				21.5km以下	9,077 m ² /日
				26.0km以下	8,310 m ² /日
40.0km以下				7,108 m ² /日	
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。					

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容			
堤防除草工	運搬機種 パッカー車（回転式・積載容量8m ³ ）	DID区間の有無 無し	運搬距離	作業日当り標準作業量
			5.0km 以下	15,500 m ² /日
			6.5km 以下	10,333 m ² /日
			8.0km 以下	8,857 m ² /日
			10.0km 以下	7,750 m ² /日
			12.0km 以下	6,889 m ² /日
			14.0km 以下	6,200 m ² /日
			16.0km 以下	5,636 m ² /日
			18.0km 以下	5,167 m ² /日
			20.5km 以下	4,769 m ² /日
			26.5km 以下	4,133 m ² /日
			35.0km 以下	3,647 m ² /日
			40.0km 以下	3,263 m ² /日
		有り	5.0km 以下	15,500 m ² /日
			6.0km 以下	10,333 m ² /日
			7.5km 以下	8,857 m ² /日
			9.0km 以下	7,750 m ² /日
			11.0km 以下	6,889 m ² /日
			12.5km 以下	6,200 m ² /日
			14.5km 以下	5,636 m ² /日
			16.0km 以下	5,167 m ² /日
			18.0km 以下	4,769 m ² /日
			22.0km 以下	4,133 m ² /日
			27.0km 以下	3,647 m ² /日
			40.0km 以下	3,263 m ² /日
			(注) パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2h とする。	

工 種 名	設 定 内 容			
堤防除草工	⑥ 除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）			
	除草機種	梱包の有無	運搬機械	
	大型自走式 (ロングリーチ式)	有り	ダンプトラック	803 m ² /日
		無し	バッカー車	693 m ² /日
	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	802 m ² /日
		無し	バッカー車	692 m ² /日
	遠隔操縦式 (刈幅120cm)	有り	ダンプトラック	766 m ² /日
		無し	バッカー車	665 m ² /日
	ハトガト式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	788 m ² /日
		無し	バッカー車	681 m ² /日
	肩掛式 (カッタ径255mm)	有り	ダンプトラック	390 m ² /日
		無し	バッカー車	362 m ² /日
	人力	有り	ダンプトラック	190 m ² /日
		無し	バッカー車	183 m ² /日
			バッカー車	186 m ² /日
	⑦ 除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）			
	除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り 標準作業量
	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	2,057 m ² /日
		無し	バッカー車	1,461 m ² /日
	遠隔操縦式 (刈幅120cm)	有り	ダンプトラック	1,700 m ² /日
無し		バッカー車	1,271 m ² /日	
ハトガト式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	1,856 m ² /日	
	無し	バッカー車	1,356 m ² /日	
		バッカー車	1,519 m ² /日	

工 種 名	設 定 内 容																																	
堤防芝養生工	① 堤防芝養生工																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作業種別</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">抜根+集草+積込運搬</td> <td style="text-align: center;">934 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">抜根+集草</td> <td style="text-align: center;">1,290 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">抜 根</td> <td style="text-align: center;">1,880 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">集 草</td> <td style="text-align: center;">4,110 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">積込運搬</td> <td style="text-align: center;">3,380 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">施 肥</td> <td style="text-align: center;">13,600 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業種別	作業日当り標準作業量	抜根+集草+積込運搬	934 m ² /日	抜根+集草	1,290 m ² /日	抜 根	1,880 m ² /日	集 草	4,110 m ² /日	積込運搬	3,380 m ² /日	施 肥	13,600 m ² /日																			
	作業種別	作業日当り標準作業量																																
	抜根+集草+積込運搬	934 m ² /日																																
	抜根+集草	1,290 m ² /日																																
	抜 根	1,880 m ² /日																																
	集 草	4,110 m ² /日																																
	積込運搬	3,380 m ² /日																																
	施 肥	13,600 m ² /日																																
	(注) 集草, 積込運搬は, 必要な工種のみ計上する。																																	
伐木除根工	① 伐木除根																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">作 業 名</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">伐木作業 (人力施工)</td> <td style="text-align: center;">粗</td> <td style="text-align: center;">2,105 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;">768 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">密</td> <td style="text-align: center;">433 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">伐木作業 (機械施工)</td> <td style="text-align: center;">2,280 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">伐竹作業</td> <td style="text-align: center;">439 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">除根作業</td> <td style="text-align: center;">1,360 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">整地作業</td> <td style="text-align: center;">880 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">集積作業 (人力施工)</td> <td style="text-align: center;">1,180 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">集積作業 (機械施工)</td> <td style="text-align: center;">除根有</td> <td style="text-align: center;">590 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">除根無</td> <td style="text-align: center;">940 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">積込み(人力施工)</td> <td style="text-align: center;">21,300 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	伐木作業 (人力施工)	粗	2,105 m ² /日	中	768 m ² /日	密	433 m ² /日	伐木作業 (機械施工)		2,280 m ² /日	伐竹作業		439 m ² /日	除根作業		1,360 m ² /日	整地作業		880 m ² /日	集積作業 (人力施工)		1,180 m ² /日	集積作業 (機械施工)	除根有	590 m ² /日	除根無	940 m ² /日	積込み(人力施工)		21,300 m ² /日
	作 業 名		作業日当り標準作業量																															
	伐木作業 (人力施工)	粗	2,105 m ² /日																															
		中	768 m ² /日																															
		密	433 m ² /日																															
	伐木作業 (機械施工)		2,280 m ² /日																															
	伐竹作業		439 m ² /日																															
	除根作業		1,360 m ² /日																															
	整地作業		880 m ² /日																															
	集積作業 (人力施工)		1,180 m ² /日																															
	集積作業 (機械施工)	除根有	590 m ² /日																															
		除根無	940 m ² /日																															
積込み(人力施工)		21,300 m ² /日																																

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	② 運搬（伐木除根）人力施工				
	積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	-	-	無し	1.0km以下	20 m3/日
				2.0km以下	19 m3/日
				3.0km以下	17 m3/日
				4.5km以下	16 m3/日
				6.0km以下	15 m3/日
				8.0km以下	14 m3/日
				10.0km以下	13 m3/日
				12.5km以下	12 m3/日
				15.5km以下	11 m3/日
				19.5km以下	9.7 m3/日
				24.5km以下	8.8 m3/日
				32.0km以下	8.1 m3/日
				60.0km以下	7.3 m3/日
				人力施工	-
	2.0km以下	19 m3/日			
	3.0km以下	17 m3/日			
	4.5km以下	16 m3/日			
	6.0km以下	15 m3/日			
	8.0km以下	13 m3/日			
	10.0km以下	12 m3/日			
	12.5km以下	11 m3/日			
	15.5km以下	10 m3/日			
	19.0km以下	9.2 m3/日			
	23.0km以下	8.4 m3/日			
28.0km以下	7.7 m3/日				
35.0km以下	7 m3/日				
47.0km以下	6.4 m3/日				
60.0km以下	5.8 m3/日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。					

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	③ 運搬（伐木除根）機械施工				
	積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	機械施工	有り	無し	0.5km 以下	116 m3/日
				1.0km 以下	105 m3/日
				1.5km 以下	97 m3/日
				2.0km 以下	91 m3/日
				2.5km 以下	84 m3/日
				3.0km 以下	80 m3/日
				4.0km 以下	75 m3/日
				5.0km 以下	68 m3/日
				6.0km 以下	61 m3/日
				7.0km 以下	59 m3/日
				8.5km 以下	54 m3/日
				10.0km 以下	49 m3/日
				11.5km 以下	42 m3/日
				13.5km 以下	39 m3/日
				16.0km 以下	37 m3/日
				19.0km 以下	33 m3/日
				22.5km 以下	31 m3/日
				27.0km 以下	28 m3/日
	34.5km 以下	26 m3/日			
	60.0km 以下	24 m3/日			
	機械施工	有り	有り	0.5km 以下	116 m3/日
				1.0km 以下	105 m3/日
				1.5km 以下	97 m3/日
				2.0km 以下	89 m3/日
				2.5km 以下	83 m3/日
				3.0km 以下	79 m3/日
				4.0km 以下	74 m3/日
				5.0km 以下	66 m3/日
6.0km 以下				60 m3/日	
7.0km 以下				54 m3/日	
8.5km 以下				49 m3/日	
10.0km 以下				45 m3/日	
11.5km 以下	42 m3/日				
13.5km 以下	39 m3/日				
15.5km 以下	35 m3/日				
18.0km 以下	33 m3/日				
21.0km 以下	30 m3/日				
24.5km 以下	27 m3/日				
29.0km 以下	25 m3/日				
34.5km 以下	22 m3/日				
43.5km 以下	20 m3/日				
60.0km 以下	18 m3/日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。					

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	作業日当り標準作業量	
				0.5km 以下	159 m ³ /日
				1.0km 以下	140 m ³ /日
				1.5km 以下	128 m ³ /日
				2.0km 以下	116 m ³ /日
				2.5km 以下	105 m ³ /日
				3.0km 以下	98 m ³ /日
				3.5km 以下	91 m ³ /日
				4.0km 以下	86 m ³ /日
				4.5km 以下	81 m ³ /日
				5.0km 以下	77 m ³ /日
				6.0km 以下	72 m ³ /日
				7.0km 以下	66 m ³ /日
				8.0km 以下	60 m ³ /日
				9.0km 以下	54 m ³ /日
				10.5km 以下	49 m ³ /日
				12.0km 以下	45 m ³ /日
				14.0km 以下	42 m ³ /日
				16.0km 以下	39 m ³ /日
				18.5km 以下	37 m ³ /日
	21.5km 以下	33 m ³ /日			
	25.5km 以下	31 m ³ /日			
	31.5km 以下	28 m ³ /日			
	60.0km 以下	26 m ³ /日			
	機械施工	無し	無し	0.5km 以下	159 m ³ /日
				1.0km 以下	140 m ³ /日
				1.5km 以下	126 m ³ /日
				2.0km 以下	113 m ³ /日
				2.5km 以下	104 m ³ /日
				3.0km 以下	97 m ³ /日
				3.5km 以下	89 m ³ /日
				4.0km 以下	83 m ³ /日
				4.5km 以下	79 m ³ /日
				5.5km 以下	74 m ³ /日
6.5km 以下				66 m ³ /日	
7.5km 以下				60 m ³ /日	
8.5km 以下				54 m ³ /日	
10.0km 以下				49 m ³ /日	
11.5km 以下				45 m ³ /日	
13.0km 以下				42 m ³ /日	
15.0km 以下				39 m ³ /日	
17.0km 以下				35 m ³ /日	
19.5km 以下				33 m ³ /日	
22.5km 以下				30 m ³ /日	
26.0km 以下	27 m ³ /日				
30.0km 以下	25 m ³ /日				
36.0km 以下	23 m ³ /日				
45.5km 以下	21 m ³ /日				
60.0km 以下	19 m ³ /日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。					

工 種 名	設 定 内 容																																									
伐木除根工	④ 伐木・伐竹(複合) <table border="1" data-bbox="517 304 1385 927"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 304 815 383">樹木・竹の区分 樹木密集度</th> <th data-bbox="815 304 1015 383">除根作業 の有無</th> <th data-bbox="1015 304 1214 383">集積積込み 作業の区分</th> <th data-bbox="1214 304 1385 383">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 383 815 501" rowspan="2">伐木 (人力施工:粗)</td> <td data-bbox="815 383 1015 427">有り</td> <td data-bbox="1015 383 1214 461" rowspan="2">機械施工</td> <td data-bbox="1214 383 1385 427">247 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 427 1015 501">無し</td> <td data-bbox="1214 427 1385 501">650 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 501 815 620" rowspan="2">伐木 (人力施工:中)</td> <td data-bbox="815 501 1015 546">有り</td> <td data-bbox="1015 501 1214 580" rowspan="2">機械施工</td> <td data-bbox="1214 501 1385 546">205 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 546 1015 620">無し</td> <td data-bbox="1214 546 1385 620">423 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 620 815 739" rowspan="2">伐木 (人力施工:密)</td> <td data-bbox="815 620 1015 665">有り</td> <td data-bbox="1015 620 1214 698" rowspan="2">機械施工</td> <td data-bbox="1214 620 1385 665">170 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 665 1015 739">無し</td> <td data-bbox="1214 665 1385 739">296 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 739 815 817" rowspan="2">伐木 (機械施工)</td> <td data-bbox="815 739 1015 784">有り</td> <td data-bbox="1015 739 1214 817" rowspan="2">機械施工</td> <td data-bbox="1214 739 1385 784">250 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 784 1015 862">無し</td> <td data-bbox="1214 784 1385 862">666 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 862 815 927" rowspan="2">伐竹</td> <td data-bbox="815 862 1015 907">有り</td> <td data-bbox="1015 862 1214 940" rowspan="2">機械施工</td> <td data-bbox="1214 862 1385 907">171 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 907 1015 927">無し</td> <td data-bbox="1214 907 1385 927">299 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 927 1385 972"></td> <td data-bbox="1015 927 1214 972"></td> <td data-bbox="1214 927 1385 972">人力施工</td> <td data-bbox="1385 927 1439 972">315 m2/日</td> </tr> </tbody> </table>				樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業 の有無	集積積込み 作業の区分	作業日当り 標準作業量	伐木 (人力施工:粗)	有り	機械施工	247 m2/日	無し	650 m2/日	伐木 (人力施工:中)	有り	機械施工	205 m2/日	無し	423 m2/日	伐木 (人力施工:密)	有り	機械施工	170 m2/日	無し	296 m2/日	伐木 (機械施工)	有り	機械施工	250 m2/日	無し	666 m2/日	伐竹	有り	機械施工	171 m2/日	無し	299 m2/日			人力施工	315 m2/日
樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業 の有無	集積積込み 作業の区分	作業日当り 標準作業量																																							
伐木 (人力施工:粗)	有り	機械施工	247 m2/日																																							
	無し		650 m2/日																																							
伐木 (人力施工:中)	有り	機械施工	205 m2/日																																							
	無し		423 m2/日																																							
伐木 (人力施工:密)	有り	機械施工	170 m2/日																																							
	無し		296 m2/日																																							
伐木 (機械施工)	有り	機械施工	250 m2/日																																							
	無し		666 m2/日																																							
伐竹	有り	機械施工	171 m2/日																																							
	無し		299 m2/日																																							
		人力施工	315 m2/日																																							
塵芥処理工	① 塵芥処理工 <table border="1" data-bbox="517 1012 1334 1167"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1012 1015 1050">工 種 名</th> <th data-bbox="1015 1012 1334 1050">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1050 1015 1088">散在塵芥収集</td> <td data-bbox="1015 1050 1334 1088">20,000 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1088 1015 1126">堆積塵芥収集 (機械処理)</td> <td data-bbox="1015 1088 1334 1126">31 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1126 1015 1167">堆積塵芥収集 (人力処理)</td> <td data-bbox="1015 1126 1334 1167">9 m3/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="533 1167 1082 1200">(注) 上表は、収集・集積・積込み作業のみである。</p>				工 種 名	作業日当り標準作業量	散在塵芥収集	20,000 m2/日	堆積塵芥収集 (機械処理)	31 m3/日	堆積塵芥収集 (人力処理)	9 m3/日																														
工 種 名	作業日当り標準作業量																																									
散在塵芥収集	20,000 m2/日																																									
堆積塵芥収集 (機械処理)	31 m3/日																																									
堆積塵芥収集 (人力処理)	9 m3/日																																									

工種名	設 定 内 容			
塵芥処理工	② 散在塵芥処理（収集・集積・積込み・運搬）			
	DID区間の 有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	
			運搬のみ	収集・集積・積込み・運搬
	無し	1. 0km 以下	84,286 m ² /日	16,164 m ² /日
		2. 0km 以下	73,750 m ² /日	15,733 m ² /日
		3. 0km 以下	65,556 m ² /日	15,325 m ² /日
		4. 5km 以下	59,000 m ² /日	14,937 m ² /日
		6. 0km 以下	53,636 m ² /日	14,568 m ² /日
		7. 5km 以下	49,167 m ² /日	14,217 m ² /日
		9. 5km 以下	42,143 m ² /日	13,563 m ² /日
		12. 0km 以下	39,333 m ² /日	13,258 m ² /日
		14. 5km 以下	34,706 m ² /日	12,688 m ² /日
		17. 5km 以下	31,053 m ² /日	12,165 m ² /日
		21. 5km 以下	28,095 m ² /日	11,683 m ² /日
		26. 5km 以下	25,652 m ² /日	11,238 m ² /日
		34. 5km 以下	22,692 m ² /日	10,631 m ² /日
		46. 0km 以下	21,071 m ² /日	10,261 m ² /日
	60. 0km 以下	19,667 m ² /日	9,916 m ² /日	
	有り	1. 0km 以下	84,286 m ² /日	16,164 m ² /日
		2. 0km 以下	73,750 m ² /日	15,733 m ² /日
		3. 0km 以下	65,556 m ² /日	15,325 m ² /日
		4. 0km 以下	59,000 m ² /日	14,937 m ² /日
		5. 5km 以下	53,636 m ² /日	14,568 m ² /日
		7. 0km 以下	49,167 m ² /日	14,217 m ² /日
		8. 5km 以下	42,143 m ² /日	13,563 m ² /日
		10. 5km 以下	39,333 m ² /日	13,258 m ² /日
		13. 0km 以下	34,706 m ² /日	12,688 m ² /日
		15. 5km 以下	31,053 m ² /日	12,165 m ² /日
		18. 5km 以下	28,095 m ² /日	11,683 m ² /日
		22. 5km 以下	25,652 m ² /日	11,238 m ² /日
		27. 0km 以下	22,692 m ² /日	10,631 m ² /日
		33. 0km 以下	21,071 m ² /日	10,261 m ² /日
	42. 0km 以下	19,032 m ² /日	9,752 m ² /日	
	49. 5km 以下	16,857 m ² /日	9,147 m ² /日	
	60. 0km 以下	15,946 m ² /日	8,872 m ² /日	
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。				

工 種 名	設 定 内 容					
塵芥処理工	③ 堆積塵芥処理（機械処理）（収集・集積・積込み・運搬）					
	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量		
				運搬のみ	収集・集積・積込み・運搬	
	木片・空 缶・枯草 等のか さ高物 や軽量 物		無し	0.5km 以下	87 m ³ /日	23 m ³ /日
				1.0km 以下	80 m ³ /日	22 m ³ /日
				2.0km 以下	74 m ³ /日	22 m ³ /日
				3.0km 以下	63 m ³ /日	21 m ³ /日
				4.0km 以下	54 m ³ /日	20 m ³ /日
				5.0km 以下	49 m ³ /日	19 m ³ /日
				6.5km 以下	45 m ³ /日	18 m ³ /日
				8.0km 以下	39 m ³ /日	17 m ³ /日
				9.5km 以下	37 m ³ /日	17 m ³ /日
				11.5km 以下	33 m ³ /日	16 m ³ /日
				13.5km 以下	30 m ³ /日	15 m ³ /日
				16.0km 以下	27 m ³ /日	14 m ³ /日
				19.0km 以下	25 m ³ /日	14 m ³ /日
				22.5km 以下	23 m ³ /日	13 m ³ /日
				27.5km 以下	20 m ³ /日	12 m ³ /日
				35.0km 以下	18 m ³ /日	11 m ³ /日
	46.0km 以下	17 m ³ /日	11 m ³ /日			
	60.0km 以下	16 m ³ /日	11 m ³ /日			
			有り	0.5km 以下	87 m ³ /日	23 m ³ /日
				1.0km 以下	80 m ³ /日	22 m ³ /日
				2.0km 以下	74 m ³ /日	22 m ³ /日
				3.0km 以下	63 m ³ /日	21 m ³ /日
				4.0km 以下	54 m ³ /日	20 m ³ /日
				5.0km 以下	49 m ³ /日	19 m ³ /日
				6.0km 以下	45 m ³ /日	18 m ³ /日
				7.5km 以下	39 m ³ /日	17 m ³ /日
				9.0km 以下	37 m ³ /日	17 m ³ /日
				10.5km 以下	33 m ³ /日	16 m ³ /日
				12.5km 以下	30 m ³ /日	15 m ³ /日
14.5km 以下				27 m ³ /日	14 m ³ /日	
16.5km 以下				25 m ³ /日	14 m ³ /日	
19.5km 以下				23 m ³ /日	13 m ³ /日	
23.0km 以下				20 m ³ /日	12 m ³ /日	
27.0km 以下				18 m ³ /日	11 m ³ /日	
32.0km 以下	17 m ³ /日	11 m ³ /日				
39.0km 以下	16 m ³ /日	11 m ³ /日				
53.0km 以下	14 m ³ /日	9.6 m ³ /日				
60.0km 以下	13 m ³ /日	9.2 m ³ /日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。						

工 種 名	設 定 内 容				
塵芥処理工	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	
				運搬のみ	収集・集積・積込み・運搬
	無し		0.5km 以下	20 m ³ /日	12 m ³ /日
			1.0km 以下	18 m ³ /日	11 m ³ /日
			2.0km 以下	16 m ³ /日	11 m ³ /日
			3.0km 以下	14 m ³ /日	9.6 m ³ /日
			4.0km 以下	12 m ³ /日	8.7 m ³ /日
			5.5km 以下	10 m ³ /日	7.6 m ³ /日
			7.0km 以下	9.1 m ³ /日	7.0 m ³ /日
			8.5km 以下	7.9 m ³ /日	6.3 m ³ /日
			10.0km 以下	7.0 m ³ /日	5.7 m ³ /日
			12.0km 以下	6.3 m ³ /日	5.2 m ³ /日
			14.0km 以下	5.7 m ³ /日	4.8 m ³ /日
			16.5km 以下	5.1 m ³ /日	4.4 m ³ /日
			19.5km 以下	4.6 m ³ /日	4.0 m ³ /日
			23.0km 以下	4.2 m ³ /日	3.7 m ³ /日
			27.5km 以下	3.9 m ³ /日	3.5 m ³ /日
			34.5km 以下	3.5 m ³ /日	3.1 m ³ /日
			46.0km 以下	3.2 m ³ /日	2.9 m ³ /日
			60.0km 以下	3.0 m ³ /日	2.7 m ³ /日
	コンクリート塊等の重量物		0.5km 以下	20 m ³ /日	12 m ³ /日
			1.0km 以下	18 m ³ /日	11 m ³ /日
			2.0km 以下	16 m ³ /日	11 m ³ /日
			3.0km 以下	14 m ³ /日	9.6 m ³ /日
			4.0km 以下	12 m ³ /日	8.7 m ³ /日
			5.0km 以下	10 m ³ /日	7.6 m ³ /日
			6.5km 以下	9.1 m ³ /日	7.0 m ³ /日
			8.0km 以下	7.9 m ³ /日	6.3 m ³ /日
			9.5km 以下	7.0 m ³ /日	5.7 m ³ /日
			11.0km 以下	6.3 m ³ /日	5.2 m ³ /日
			13.0km 以下	5.7 m ³ /日	4.8 m ³ /日
			15.0km 以下	5.1 m ³ /日	4.4 m ³ /日
			17.5km 以下	4.6 m ³ /日	4.0 m ³ /日
		20.0km 以下	4.2 m ³ /日	3.7 m ³ /日	
		23.0km 以下	3.9 m ³ /日	3.5 m ³ /日	
		27.0km 以下	3.5 m ³ /日	3.1 m ³ /日	
		32.0km 以下	3.2 m ³ /日	2.9 m ³ /日	
		39.0km 以下	2.9 m ³ /日	2.7 m ³ /日	
		53.0km 以下	2.6 m ³ /日	2.4 m ³ /日	
		60.0km 以下	2.4 m ³ /日	2.2 m ³ /日	
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。					

工 種 名	設 定 内 容					
塵芥処理工	④ 堆積塵芥処理（人力処理）（収集・集積・積込み・運搬）					
	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量		
				運搬のみ	収集・集積・積込み・運搬	
	木片・空 缶・枯草 等のか さ高物 や軽量 物		無し	0.5km 以下	74 m ³ /日	8.0 m ³ /日
				1.0km 以下	66 m ³ /日	7.9 m ³ /日
				2.0km 以下	59 m ³ /日	7.8 m ³ /日
				3.0km 以下	49 m ³ /日	7.6 m ³ /日
				4.0km 以下	42 m ³ /日	7.4 m ³ /日
				5.0km 以下	37 m ³ /日	7.2 m ³ /日
				6.5km 以下	33 m ³ /日	7.1 m ³ /日
				8.0km 以下	30 m ³ /日	6.9 m ³ /日
				9.5km 以下	26 m ³ /日	6.7 m ³ /日
				11.5km 以下	24 m ³ /日	6.5 m ³ /日
				13.5km 以下	21 m ³ /日	6.3 m ³ /日
				16.0km 以下	19 m ³ /日	6.1 m ³ /日
				19.0km 以下	17 m ³ /日	5.9 m ³ /日
				22.5km 以下	16 m ³ /日	5.8 m ³ /日
				27.5km 以下	14 m ³ /日	5.5 m ³ /日
				35.0km 以下	13 m ³ /日	5.3 m ³ /日
	46.0km 以下	11 m ³ /日	5.0 m ³ /日			
	60.0km 以下	11 m ³ /日	5.0 m ³ /日			
	有り		0.5km 以下	74 m ³ /日	8.0 m ³ /日	
			1.0km 以下	66 m ³ /日	7.9 m ³ /日	
			2.0km 以下	59 m ³ /日	7.8 m ³ /日	
			3.0km 以下	49 m ³ /日	7.6 m ³ /日	
			4.0km 以下	42 m ³ /日	7.4 m ³ /日	
			5.0km 以下	37 m ³ /日	7.2 m ³ /日	
			6.0km 以下	33 m ³ /日	7.1 m ³ /日	
			7.5km 以下	30 m ³ /日	6.9 m ³ /日	
			9.0km 以下	26 m ³ /日	6.7 m ³ /日	
			10.5km 以下	24 m ³ /日	6.5 m ³ /日	
			12.5km 以下	21 m ³ /日	6.3 m ³ /日	
			14.5km 以下	19 m ³ /日	6.1 m ³ /日	
16.5km 以下			17 m ³ /日	5.9 m ³ /日		
19.5km 以下			16 m ³ /日	5.8 m ³ /日		
23.0km 以下			14 m ³ /日	5.5 m ³ /日		
27.0km 以下			13 m ³ /日	5.3 m ³ /日		
32.0km 以下			11 m ³ /日	5.0 m ³ /日		
39.0km 以下	10 m ³ /日	4.7 m ³ /日				
53.0km 以下	9.4 m ³ /日	4.6 m ³ /日				
60.0km 以下	8.6 m ³ /日	4.4 m ³ /日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。						

工 種 名	設 定 内 容				
塵芥処理工	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	
				運搬のみ	収集・集積・積込み・運搬
	無し		0.5km 以下	20 m ³ /日	6.2 m ³ /日
			1.0km 以下	18 m ³ /日	6.0 m ³ /日
			2.0km 以下	16 m ³ /日	5.8 m ³ /日
			3.0km 以下	14 m ³ /日	5.5 m ³ /日
			4.0km 以下	12 m ³ /日	5.1 m ³ /日
			5.5km 以下	10 m ³ /日	4.7 m ³ /日
			7.0km 以下	9.1 m ³ /日	4.5 m ³ /日
			8.5km 以下	7.9 m ³ /日	4.2 m ³ /日
			10.0km 以下	7.0 m ³ /日	3.9 m ³ /日
			12.0km 以下	6.3 m ³ /日	3.7 m ³ /日
			14.0km 以下	5.7 m ³ /日	3.5 m ³ /日
			16.5km 以下	5.1 m ³ /日	3.3 m ³ /日
			19.5km 以下	4.6 m ³ /日	3.0 m ³ /日
			23.0km 以下	4.2 m ³ /日	2.9 m ³ /日
			27.5km 以下	3.9 m ³ /日	2.7 m ³ /日
			34.5km 以下	3.5 m ³ /日	2.5 m ³ /日
			46.0km 以下	3.2 m ³ /日	2.4 m ³ /日
			60.0km 以下	3.0 m ³ /日	2.3 m ³ /日
	コン クリ ート 塊 等 の 重 量 物		0.5km 以下	20 m ³ /日	6.2 m ³ /日
			1.0km 以下	18 m ³ /日	6.0 m ³ /日
			2.0km 以下	16 m ³ /日	5.8 m ³ /日
			3.0km 以下	14 m ³ /日	5.5 m ³ /日
			4.0km 以下	12 m ³ /日	5.1 m ³ /日
			5.0km 以下	10 m ³ /日	4.7 m ³ /日
			6.5km 以下	9.1 m ³ /日	4.5 m ³ /日
			8.0km 以下	7.9 m ³ /日	4.2 m ³ /日
			9.5km 以下	7.0 m ³ /日	3.9 m ³ /日
			11.0km 以下	6.3 m ³ /日	3.7 m ³ /日
			13.0km 以下	5.7 m ³ /日	3.5 m ³ /日
			15.0km 以下	5.1 m ³ /日	3.3 m ³ /日
			17.5km 以下	4.6 m ³ /日	3.0 m ³ /日
20.0km 以下			4.2 m ³ /日	2.9 m ³ /日	
23.0km 以下			3.9 m ³ /日	2.7 m ³ /日	
27.0km 以下			3.5 m ³ /日	2.5 m ³ /日	
32.0km 以下			3.2 m ³ /日	2.4 m ³ /日	
39.0km 以下	2.9 m ³ /日	2.2 m ³ /日			
53.0km 以下	2.6 m ³ /日	2.0 m ³ /日			
60.0km 以下	2.4 m ³ /日	1.9 m ³ /日			
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。					

工 種 名	設 定 内 容																																																										
ボーリンググラウト工	<p>日当り施工本数（参考）</p> <p>ロッド工法及びパッカー工法の2セット1日当り施工本数は以下により算出する。 2セット1日当り施工本数（本/日）</p> $N = \frac{1}{\frac{T_r \text{又は} T_p}{10} + S \times Q}$ <p> T_r：ロッド工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-1） T_p：パッカー工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-2） S：注入工1m³当り注入日数（2-1） Q：1孔当り平均注入量（m³） </p> <p>1-1 ロッド工法10孔当り削孔日数（準備含む）（T_r）は次式のとおりとする。 $T_r = \alpha \times T_a + 0.9$（日）（2セット当り） T_a：削孔長別10孔当り削孔日数（準備含まず）（下表参照） 0.9：準備等の日数 α：土質係数は、掘削する土質毎の係数をを下記のとおり加重平均して算出する。αは小数第2位を四捨五入し小数第1位とし、下表より選択する。 $\alpha = \frac{\alpha 1 \times L1 + \alpha 2 \times L2}{L1 + L2}$ ここで、$\alpha 1$：砂質土及び粘性土の土質係数（=1.0） $\alpha 2$：レキ質土の土質係数（=2.5） $L1$：砂質土及び粘性土の総削孔長（m） $L2$：レキ質土の総削孔長（m） </p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td rowspan="9" style="text-align: center; vertical-align: middle;">土質係数（α）</td><td style="text-align: center;">1.0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.4</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.5</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.7</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.8</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">ロッド工法 削孔長別10孔当り削孔日数（T_a）（2セット当り）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">削孔長（m）</th> <th style="text-align: center;">単位</th> <th style="text-align: center;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.0m 以上 2.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">0.2</td></tr> <tr><td>2.0m 以上 3.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">0.4</td></tr> <tr><td>3.0m 以上 4.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">0.6</td></tr> <tr><td>4.0m 以上 5.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">0.7</td></tr> <tr><td>5.0m 以上 6.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">0.9</td></tr> <tr><td>6.0m 以上 7.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">1.0</td></tr> <tr><td>7.0m 以上 8.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">1.2</td></tr> <tr><td>8.0m 以上 9.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">1.4</td></tr> <tr><td>9.0m 以上 10.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">1.5</td></tr> <tr><td>10.0m 以上 11.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">1.7</td></tr> <tr><td>11.0m 以上 12.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">1.8</td></tr> <tr><td>12.0m 以上 13.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">2.0</td></tr> <tr><td>13.0m 以上 14.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">2.2</td></tr> <tr><td>14.0m 以上 15.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">2.3</td></tr> <tr><td>15.0m 以上 16.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">2.5</td></tr> </tbody> </table>	土質係数（ α ）	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	削孔長（m）	単位	数量	1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2	2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4	3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6	4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7	5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9	6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0	7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2	8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4	9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5	10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7	11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8	12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0	13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2	14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3	15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5
土質係数（ α ）	1.0																																																										
	1.1																																																										
	1.2																																																										
	1.3																																																										
	1.4																																																										
	1.5																																																										
	1.6																																																										
	1.7																																																										
	1.8																																																										
削孔長（m）	単位	数量																																																									
1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2																																																									
2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4																																																									
3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6																																																									
4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7																																																									
5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9																																																									
6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0																																																									
7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2																																																									
8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4																																																									
9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5																																																									
10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7																																																									
11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8																																																									
12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0																																																									
13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2																																																									
14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3																																																									
15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5																																																									

工 種 名	設 定 内 容																																			
ボーリンググラウト工	<p>1-2 パッカー工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（T_p）は次表のとおりとする。 パッカー工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（T_p）（2セット当り）</p> <table border="1" data-bbox="580 338 1297 763"> <thead> <tr> <th>削孔長（m）</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2m 未満</td> <td>日</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>0.2m 以上 0.4m 未満</td> <td>日</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>0.4m 以上 0.6m 未満</td> <td>日</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>0.6m 以上 0.8m 未満</td> <td>日</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td>0.8m 以上 1.0m 未満</td> <td>日</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>1.0m 以上 1.2m 未満</td> <td>日</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>1.2m 以上 1.4m 未満</td> <td>日</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>1.4m 以上 1.6m 未満</td> <td>日</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>1.6m 以上 1.8m 未満</td> <td>日</td> <td>2.2</td> </tr> <tr> <td>1.8m 以上 2.0m 未満</td> <td>日</td> <td>2.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>2-1 注入工 1 m³ 当り注入日数（S）は次表のとおりとする。 注入工 1 m³ 当り注入日数（S）（2セット当り）</p> <table border="1" data-bbox="592 875 1286 954"> <thead> <tr> <th>注 入 日 数 （S）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.12</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）1. 上表の注入日数は 1 分間当り注入量を 0.01m³/min とした場合である。 1 分間当り注入量を、試験注入等を行って決める場合は、次の式より注入日数を求めるものとする。 $S = 1 / (408 \times q \times 2)$ q : 1 分間当り注入量（m³/min）</p> <p>2. 上記算出式により算出する S は小数第 3 位を四捨五入し小数第 2 位とする。</p> <p>3-1 注入設備の据付・解体の施工日数は 2 日とする。（2セット分）</p>	削孔長（m）	単 位	数 量	0.2m 未満	日	0.8	0.2m 以上 0.4m 未満	日	1.0	0.4m 以上 0.6m 未満	日	1.1	0.6m 以上 0.8m 未満	日	1.3	0.8m 以上 1.0m 未満	日	1.5	1.0m 以上 1.2m 未満	日	1.7	1.2m 以上 1.4m 未満	日	1.8	1.4m 以上 1.6m 未満	日	2.0	1.6m 以上 1.8m 未満	日	2.2	1.8m 以上 2.0m 未満	日	2.3	注 入 日 数 （S）	0.12
削孔長（m）	単 位	数 量																																		
0.2m 未満	日	0.8																																		
0.2m 以上 0.4m 未満	日	1.0																																		
0.4m 以上 0.6m 未満	日	1.1																																		
0.6m 以上 0.8m 未満	日	1.3																																		
0.8m 以上 1.0m 未満	日	1.5																																		
1.0m 以上 1.2m 未満	日	1.7																																		
1.2m 以上 1.4m 未満	日	1.8																																		
1.4m 以上 1.6m 未満	日	2.0																																		
1.6m 以上 1.8m 未満	日	2.2																																		
1.8m 以上 2.0m 未満	日	2.3																																		
注 入 日 数 （S）																																				
0.12																																				
粗朶沈床工	<p>① 粗朶沈床工</p> <table border="1" data-bbox="496 1319 1318 1476"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>連柴製作・沈床組立</td> <td>32 m²/日</td> </tr> <tr> <td>沈床沈設・沈石投入</td> <td>169 m²/日</td> </tr> <tr> <td>間詰石投入</td> <td>94 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	連柴製作・沈床組立	32 m ² /日	沈床沈設・沈石投入	169 m ² /日	間詰石投入	94 m ³ /日																											
作 業 名	作業日当り標準作業量																																			
連柴製作・沈床組立	32 m ² /日																																			
沈床沈設・沈石投入	169 m ² /日																																			
間詰石投入	94 m ³ /日																																			
機械土工（河床等掘削）	<p>① 河床等掘削</p> <table border="1" data-bbox="496 1559 1318 1637"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河床等掘削</td> <td>147 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	河床等掘削	147 m ³ /日																															
作 業 名	作業日当り標準作業量																																			
河床等掘削	147 m ³ /日																																			

工 種 名	設 定 内 容																																																	
機械土工（河床等掘削）	<p>② 軟弱土等運搬</p> <table border="1" data-bbox="533 300 1362 1308"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 300 759 378">DID 区間の有無</th> <th data-bbox="759 300 1102 378">運搬距離</th> <th data-bbox="1102 300 1362 378">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 378 759 824" rowspan="10">無し</td> <td data-bbox="759 378 1102 423">0.3km 以下</td> <td data-bbox="1102 378 1362 423">63 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 423 1102 468">0.8km 以下</td> <td data-bbox="1102 423 1362 468">59 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 468 1102 512">1.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 468 1362 512">53 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 512 1102 557">2.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 512 1362 557">48 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 557 1102 602">3.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 557 1362 602">42 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 602 1102 647">6.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 602 1362 647">37 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 647 1102 692">9.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 647 1362 692">31 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 692 1102 736">13.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 692 1362 736">26 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 736 1102 781">19.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 736 1362 781">21 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 781 1102 824">40.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 781 1362 824">16 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 824 759 1308" rowspan="10">有り</td> <td data-bbox="759 824 1102 869">0.3km 以下</td> <td data-bbox="1102 824 1362 869">63 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 869 1102 913">0.8km 以下</td> <td data-bbox="1102 869 1362 913">59 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 913 1102 958">1.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 913 1362 958">53 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 958 1102 1003">2.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 958 1362 1003">48 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1003 1102 1048">3.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 1003 1362 1048">42 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1048 1102 1093">4.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 1048 1362 1093">37 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1093 1102 1137">8.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 1093 1362 1137">31 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1137 1102 1182">12.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 1137 1362 1182">26 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1182 1102 1227">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 1182 1362 1227">21 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1227 1102 1272">30.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 1227 1362 1272">16 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1272 1102 1308">50.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 1272 1362 1308">11 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1308 1102 1352">60.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 1308 1362 1352">5 m3/日</td> </tr> </tbody> </table>	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	0.3km 以下	63 m3/日	0.8km 以下	59 m3/日	1.5km 以下	53 m3/日	2.5km 以下	48 m3/日	3.5km 以下	42 m3/日	6.5km 以下	37 m3/日	9.0km 以下	31 m3/日	13.0km 以下	26 m3/日	19.5km 以下	21 m3/日	40.0km 以下	16 m3/日	有り	0.3km 以下	63 m3/日	0.8km 以下	59 m3/日	1.5km 以下	53 m3/日	2.5km 以下	48 m3/日	3.5km 以下	42 m3/日	4.5km 以下	37 m3/日	8.5km 以下	31 m3/日	12.0km 以下	26 m3/日	17.5km 以下	21 m3/日	30.0km 以下	16 m3/日	50.0km 以下	11 m3/日	60.0km 以下	5 m3/日
DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																
無し	0.3km 以下	63 m3/日																																																
	0.8km 以下	59 m3/日																																																
	1.5km 以下	53 m3/日																																																
	2.5km 以下	48 m3/日																																																
	3.5km 以下	42 m3/日																																																
	6.5km 以下	37 m3/日																																																
	9.0km 以下	31 m3/日																																																
	13.0km 以下	26 m3/日																																																
	19.5km 以下	21 m3/日																																																
	40.0km 以下	16 m3/日																																																
有り	0.3km 以下	63 m3/日																																																
	0.8km 以下	59 m3/日																																																
	1.5km 以下	53 m3/日																																																
	2.5km 以下	48 m3/日																																																
	3.5km 以下	42 m3/日																																																
	4.5km 以下	37 m3/日																																																
	8.5km 以下	31 m3/日																																																
	12.0km 以下	26 m3/日																																																
	17.5km 以下	21 m3/日																																																
	30.0km 以下	16 m3/日																																																
50.0km 以下	11 m3/日																																																	
60.0km 以下	5 m3/日																																																	
機械土工（河床等掘削）（ICT）	<p>① 河床等掘削（ICT）</p> <table border="1" data-bbox="513 1487 1369 1568"> <thead> <tr> <th data-bbox="513 1487 922 1532">作 業 名</th> <th data-bbox="922 1487 1369 1532">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 1532 922 1568">河床等掘削（ICT）</td> <td data-bbox="922 1532 1369 1568">204 m3/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	河床等掘削（ICT）	204 m3/日																																													
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																	
河床等掘削（ICT）	204 m3/日																																																	

工 種 名	設 定 内 容		
機械土工（河床等掘削）（ICT）	② 軟弱土等運搬（ICT）		
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	無し	0.2km 以下	83 m ³ /日
		0.5km 以下	77 m ³ /日
		0.8km 以下	71 m ³ /日
		1.1km 以下	67 m ³ /日
		1.5km 以下	63 m ³ /日
		2.0km 以下	59 m ³ /日
		2.6km 以下	53 m ³ /日
		3.3km 以下	48 m ³ /日
		4.2km 以下	42 m ³ /日
		5.5km 以下	37 m ³ /日
		7.3km 以下	32 m ³ /日
		9.7km 以下	26 m ³ /日
		13.8km 以下	21 m ³ /日
		22.0km 以下	16 m ³ /日
		60.0km 以下	11 m ³ /日
	有り	0.2km 以下	83 m ³ /日
		0.4km 以下	77 m ³ /日
		0.7km 以下	71 m ³ /日
		1.0km 以下	67 m ³ /日
		1.4km 以下	63 m ³ /日
		1.9km 以下	59 m ³ /日
		2.5km 以下	53 m ³ /日
		3.1km 以下	48 m ³ /日
		4.0km 以下	42 m ³ /日
		5.2km 以下	37 m ³ /日
		6.7km 以下	32 m ³ /日
9.0km 以下		26 m ³ /日	
12.6km 以下		21 m ³ /日	
19.5km 以下	16 m ³ /日		
39.0km 以下	11 m ³ /日		
60.0km 以下	5 m ³ /日		

工 種 名	設 定 内 容																																																									
巨石積（張）工	① 巨石積（張）工 <table border="1" data-bbox="513 302 1273 497"> <thead> <tr> <th data-bbox="513 302 893 340">作 業 名</th> <th colspan="3" data-bbox="893 302 1273 340">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 340 893 378">巨石張（練）</td> <td colspan="3" data-bbox="893 340 1273 378">25 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 378 893 416">巨石張（空）</td> <td colspan="3" data-bbox="893 378 1273 416">27 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 416 893 454">巨石積（練）</td> <td colspan="3" data-bbox="893 416 1273 454">30 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 454 893 492">巨石採取</td> <td colspan="3" data-bbox="893 454 1273 492">38 個/日</td> </tr> </tbody> </table> （注）巨石積（張）工は、裏込材工を施工しない場合も上表による。				作 業 名	作業日当り標準作業量			巨石張（練）	25 m ² /日			巨石張（空）	27 m ² /日			巨石積（練）	30 m ² /日			巨石採取	38 個/日																																				
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																									
巨石張（練）	25 m ² /日																																																									
巨石張（空）	27 m ² /日																																																									
巨石積（練）	30 m ² /日																																																									
巨石採取	38 個/日																																																									
木杭打工	① 木杭打 <table border="1" data-bbox="513 600 1273 656"> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 600 893 656">作業日当り標準作業量</td> <td colspan="3" data-bbox="893 600 1273 656">58 本/日</td> </tr> </tbody> </table>				作業日当り標準作業量	58 本/日																																																				
作業日当り標準作業量	58 本/日																																																									
巨石据付工	① 巨石据付工 <table border="1" data-bbox="513 734 1273 790"> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 734 893 790">作業日当り標準作業量</td> <td colspan="3" data-bbox="893 734 1273 790">42 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>				作業日当り標準作業量	42 m ² /日																																																				
作業日当り標準作業量	42 m ² /日																																																									
護岸基礎ブロック工	① プレキャスト基礎（中詰材の種類：コンクリート） <table border="1" data-bbox="513 869 1406 1563"> <thead> <tr> <th data-bbox="513 869 703 981" rowspan="2">ブロック 製品長</th> <th data-bbox="703 869 1062 981" rowspan="2">ブロック下幅</th> <th colspan="2" data-bbox="1062 869 1406 902">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1062 902 1233 981">基礎碎石 有り</th> <th data-bbox="1233 902 1406 981">基礎碎石 無し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 981 703 1178" rowspan="5">2,000mm</td> <td data-bbox="703 981 1062 1014">500mm以上600mm未満</td> <td data-bbox="1062 981 1233 1014">23 m/日</td> <td data-bbox="1233 981 1406 1014">26 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1014 1062 1048">600 mm以上 700 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1014 1233 1048">20 m/日</td> <td data-bbox="1233 1014 1406 1048">22 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1048 1062 1081">700 mm以上 900 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1048 1233 1081">16 m/日</td> <td data-bbox="1233 1048 1406 1081">18 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1081 1062 1137">900 mm以上 1,100 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1081 1233 1137">13 m/日</td> <td data-bbox="1233 1081 1406 1137">14 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1137 1062 1178">1,100 mm</td> <td data-bbox="1062 1137 1233 1178">11 m/日</td> <td data-bbox="1233 1137 1406 1178">12 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 1178 703 1375" rowspan="5">3,300mm</td> <td data-bbox="703 1178 1062 1211">500mm以上600mm未満</td> <td data-bbox="1062 1178 1233 1211">28 m/日</td> <td data-bbox="1233 1178 1406 1211">33 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1211 1062 1245">600 mm以上 700 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1211 1233 1245">23 m/日</td> <td data-bbox="1233 1211 1406 1245">26 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1245 1062 1279">700 mm以上 900 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1245 1233 1279">18 m/日</td> <td data-bbox="1233 1245 1406 1279">21 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1279 1062 1335">900 mm以上 1,100 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1279 1233 1335">14 m/日</td> <td data-bbox="1233 1279 1406 1335">16 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1335 1062 1375">1,100 mm</td> <td data-bbox="1062 1335 1233 1375">12 m/日</td> <td data-bbox="1233 1335 1406 1375">13 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 1375 703 1572" rowspan="5">5,000mm</td> <td data-bbox="703 1375 1062 1408">500mm以上600mm未満</td> <td data-bbox="1062 1375 1233 1408">34 m/日</td> <td data-bbox="1233 1375 1406 1408">40 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1408 1062 1442">600 mm以上 700 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1408 1233 1442">26 m/日</td> <td data-bbox="1233 1408 1406 1442">31 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1442 1062 1476">700 mm以上 900 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1442 1233 1476">20 m/日</td> <td data-bbox="1233 1442 1406 1476">23 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1476 1062 1532">900 mm以上 1,100 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1476 1233 1532">15 m/日</td> <td data-bbox="1233 1476 1406 1532">17 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1532 1062 1572">1,100 mm</td> <td data-bbox="1062 1532 1233 1572">13 m/日</td> <td data-bbox="1233 1532 1406 1572">15 m/日</td> </tr> </tbody> </table> （注） 1. 上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け，連結，目地材設置，中詰コンクリート打設，養生を含む。 2. 中詰コンクリート工はクレーン車打設とする。 3. 養生は，養生材の被覆，散水養生，被覆養生程度のものである。				ブロック 製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量		基礎碎石 有り	基礎碎石 無し	2,000mm	500mm以上600mm未満	23 m/日	26 m/日	600 mm以上 700 mm未満	20 m/日	22 m/日	700 mm以上 900 mm未満	16 m/日	18 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	13 m/日	14 m/日	1,100 mm	11 m/日	12 m/日	3,300mm	500mm以上600mm未満	28 m/日	33 m/日	600 mm以上 700 mm未満	23 m/日	26 m/日	700 mm以上 900 mm未満	18 m/日	21 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	14 m/日	16 m/日	1,100 mm	12 m/日	13 m/日	5,000mm	500mm以上600mm未満	34 m/日	40 m/日	600 mm以上 700 mm未満	26 m/日	31 m/日	700 mm以上 900 mm未満	20 m/日	23 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	15 m/日	17 m/日	1,100 mm	13 m/日	15 m/日
ブロック 製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量																																																								
		基礎碎石 有り	基礎碎石 無し																																																							
2,000mm	500mm以上600mm未満	23 m/日	26 m/日																																																							
	600 mm以上 700 mm未満	20 m/日	22 m/日																																																							
	700 mm以上 900 mm未満	16 m/日	18 m/日																																																							
	900 mm以上 1,100 mm未満	13 m/日	14 m/日																																																							
	1,100 mm	11 m/日	12 m/日																																																							
3,300mm	500mm以上600mm未満	28 m/日	33 m/日																																																							
	600 mm以上 700 mm未満	23 m/日	26 m/日																																																							
	700 mm以上 900 mm未満	18 m/日	21 m/日																																																							
	900 mm以上 1,100 mm未満	14 m/日	16 m/日																																																							
	1,100 mm	12 m/日	13 m/日																																																							
5,000mm	500mm以上600mm未満	34 m/日	40 m/日																																																							
	600 mm以上 700 mm未満	26 m/日	31 m/日																																																							
	700 mm以上 900 mm未満	20 m/日	23 m/日																																																							
	900 mm以上 1,100 mm未満	15 m/日	17 m/日																																																							
	1,100 mm	13 m/日	15 m/日																																																							

工 種 名	設 定 内 容			
護岸基礎ブロック工	② プレキャスト基礎(中詰材の種類：その他または無し)			
	ブロック 製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量	
			基礎碎石 有り	基礎碎石 無し
	2,000mm	400mm以上500mm未満	27(28) m/日	
		500mm以上600mm未満	26(28) m/日	
		600mm以上700mm未満	26(27) m/日	
		700mm以上900mm未満	25(27) m/日	
		900mm以上1,100mm未満	24(26) m/日	
		1,100mm	24(25) m/日	
	3,300mm	400mm以上500mm未満	33 m /日	
		500mm以上600mm未満	32 m /日	
		600mm以上700mm未満	31 m /日	
		700mm以上900mm未満	31 m /日	
		900mm以上1,100mm未満	29 m /日	
		1,100mm	29 m /日	
	4,000mm	400mm以上500mm未満	36 m /日	
		500mm以上600mm未満	35 m /日	
		600mm以上700mm未満	34 m /日	
		700mm以上900mm未満	33 m /日	
		900mm以上1,100mm未満	32 m /日	
		1,100mm	31 m /日	
	5,000mm	400mm以上500mm未満	40 m /日	
		500mm以上600mm未満	39 m /日	
		600mm以上700mm未満	38 m /日	
		700mm以上900mm未満	37 m /日	
		900mm以上1,100mm未満	35 m /日	
		1,100mm	34 m /日	
(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け、連結、目地材設置を含む。				
2. ブロック製品長2,000mmで、中詰材投入の必要がない場合は()内の値とする。				
3. 中詰材の投入は含まない。				
③ 中詰コンクリート打設				
作業日当り標準作業量		17 m ³ /日		

工 種 名	設 定 内 容																																	
かごマット工 (スロープ型)	<p>① かごマット工 (スロープ型)</p> <table border="1" data-bbox="515 302 1396 421"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">かごマット</td> <td>厚さ 30cm</td> <td>42 m²/日</td> </tr> <tr> <td>厚さ 50 cm</td> <td>35 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、法面整形 (床拵え含む)、吸出し防止材設置、かご組立・据付け、補強材設置撤去、詰石、蓋設置の作業を含む。 2. 各作業間の重複は考慮していない。</p> <p>(参考) 各作業単独の場合の作業量</p> <table border="1" data-bbox="515 607 1396 954"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法面整形</td> <td>478 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>吸出し防止材設置</td> <td>418 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">かご組立・据付け</td> <td>厚さ 30cm</td> <td>328 m²/日</td> </tr> <tr> <td>厚さ 50 cm</td> <td>190 m²/日</td> </tr> <tr> <td>補強材設置撤去</td> <td>165 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">詰石</td> <td>厚さ 30cm</td> <td>150 m²/日</td> </tr> <tr> <td>厚さ 50 cm</td> <td>108 m²/日</td> </tr> <tr> <td>蓋設置</td> <td>289 m²/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	かごマット	厚さ 30cm	42 m ² /日	厚さ 50 cm	35 m ² /日	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	法面整形	478 m ² /日		吸出し防止材設置	418 m ² /日		かご組立・据付け	厚さ 30cm	328 m ² /日	厚さ 50 cm	190 m ² /日	補強材設置撤去	165 m ² /日		詰石	厚さ 30cm	150 m ² /日	厚さ 50 cm	108 m ² /日	蓋設置	289 m ² /日	
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																
かごマット	厚さ 30cm	42 m ² /日																																
	厚さ 50 cm	35 m ² /日																																
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																
法面整形	478 m ² /日																																	
吸出し防止材設置	418 m ² /日																																	
かご組立・据付け	厚さ 30cm	328 m ² /日																																
	厚さ 50 cm	190 m ² /日																																
補強材設置撤去	165 m ² /日																																	
詰石	厚さ 30cm	150 m ² /日																																
	厚さ 50 cm	108 m ² /日																																
蓋設置	289 m ² /日																																	
かごマット工 (多段積型)	<p>① かごマット工 (多段積型)</p> <table border="1" data-bbox="515 1041 1396 1115"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>かごマット</td> <td>多段積型</td> <td>21 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、かご組立・据付、詰石、吸出し防止材設置、補強材設置・撤去、法面整形・床拵えの他、蓋設置を含む。 2. 各作業間の重複は考慮していない。</p>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	かごマット	多段積型	21 m ² /日																											
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																
かごマット	多段積型	21 m ² /日																																
ブロックマット工	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																																	
袋詰玉石工	<p>① 袋詰玉石</p> <table border="1" data-bbox="515 1361 1396 1597"> <thead> <tr> <th>袋材規格</th> <th>施工条件</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2 t 用</td> <td>据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内</td> <td>37 袋/日</td> </tr> <tr> <td>据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下</td> <td>40 袋/日</td> </tr> <tr> <td>3 t 用</td> <td>—</td> <td>38 袋/日</td> </tr> </tbody> </table>	袋材規格	施工条件	作業日当り標準作業量	2 t 用	据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内	37 袋/日	据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下	40 袋/日	3 t 用	—	38 袋/日																						
袋材規格	施工条件	作業日当り標準作業量																																
2 t 用	据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内	37 袋/日																																
	据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下	40 袋/日																																
3 t 用	—	38 袋/日																																

工 種 名	設 定 内 容																																																											
笠コンクリート ブロック据付工	<p>① 笠コンクリートブロック</p> <table border="1" data-bbox="533 300 1362 1155"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 300 796 378">中詰コンクリート型枠の 有無</th> <th data-bbox="796 300 1102 378">中詰コンクリート100m 当り 設計量</th> <th data-bbox="1102 300 1362 378">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 378 796 770" rowspan="10">無し</td> <td data-bbox="796 378 1102 421">11m³ 以上 16m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 378 1362 421">25 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 421 1102 463">16m³ 以上 23m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 421 1362 463">24 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 463 1102 506">23m³ 以上 31m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 463 1362 506">23 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 506 1102 548">31m³ 以上 39m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 506 1362 548">21 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 548 1102 591">39m³ 以上 47m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 548 1362 591">20 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 591 1102 633">47m³ 以上 56m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 591 1362 633">19 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 633 1102 676">56m³ 以上 65m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 633 1362 676">18 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 676 1102 719">65m³ 以上 75m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 676 1362 719">17 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 719 1102 761">75m³ 以上 85m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 719 1362 761">16 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 761 1102 804">85m³ 以上 96m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 761 1362 804">15 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 770 796 1155" rowspan="10">有り</td> <td data-bbox="796 770 1102 813">11m³ 以上 16m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 770 1362 813">16 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 813 1102 855">16m³ 以上 23m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 813 1362 855">15 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 855 1102 898">23m³ 以上 31m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 855 1362 898">15 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 898 1102 940">31m³ 以上 39m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 898 1362 940">14 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 940 1102 983">39m³ 以上 47m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 940 1362 983">14 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 983 1102 1025">47m³ 以上 56m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 983 1362 1025">13 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 1025 1102 1068">56m³ 以上 65m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 1025 1362 1068">13 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 1068 1102 1111">65m³ 以上 75m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 1068 1362 1111">12 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 1111 1102 1153">75m³ 以上 85m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 1111 1362 1153">12 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 1153 1102 1196">85m³ 以上 96m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 1153 1362 1196">11 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考) 各作業単独の場合の作業量</p> <table border="1" data-bbox="533 1227 1177 1503"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 1227 892 1270">作 業 名</th> <th data-bbox="892 1227 1177 1270">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 1270 892 1312">高さ調整金具取付</td> <td data-bbox="892 1270 1177 1312">107 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1312 892 1355">笠コンクリートブロック据付</td> <td data-bbox="892 1312 1177 1355">56 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1355 892 1397">ブロック連結</td> <td data-bbox="892 1355 1177 1397">122 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1397 892 1440">中詰コンクリート工</td> <td data-bbox="892 1397 1177 1440">30 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1440 892 1482">型枠設置</td> <td data-bbox="892 1440 1177 1482">67 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1482 892 1503">型枠撤去</td> <td data-bbox="892 1482 1177 1503">111 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	中詰コンクリート型枠の 有無	中詰コンクリート100m 当り 設計量	作業日当り 標準作業量	無し	11m ³ 以上 16m ³ 未満	25 m/日	16m ³ 以上 23m ³ 未満	24 m/日	23m ³ 以上 31m ³ 未満	23 m/日	31m ³ 以上 39m ³ 未満	21 m/日	39m ³ 以上 47m ³ 未満	20 m/日	47m ³ 以上 56m ³ 未満	19 m/日	56m ³ 以上 65m ³ 未満	18 m/日	65m ³ 以上 75m ³ 未満	17 m/日	75m ³ 以上 85m ³ 未満	16 m/日	85m ³ 以上 96m ³ 未満	15 m/日	有り	11m ³ 以上 16m ³ 未満	16 m/日	16m ³ 以上 23m ³ 未満	15 m/日	23m ³ 以上 31m ³ 未満	15 m/日	31m ³ 以上 39m ³ 未満	14 m/日	39m ³ 以上 47m ³ 未満	14 m/日	47m ³ 以上 56m ³ 未満	13 m/日	56m ³ 以上 65m ³ 未満	13 m/日	65m ³ 以上 75m ³ 未満	12 m/日	75m ³ 以上 85m ³ 未満	12 m/日	85m ³ 以上 96m ³ 未満	11 m/日	作 業 名	作業日当り標準作業量	高さ調整金具取付	107 m/日	笠コンクリートブロック据付	56 m/日	ブロック連結	122 m/日	中詰コンクリート工	30 m ³ /日	型枠設置	67 m/日	型枠撤去	111 m/日
中詰コンクリート型枠の 有無	中詰コンクリート100m 当り 設計量	作業日当り 標準作業量																																																										
無し	11m ³ 以上 16m ³ 未満	25 m/日																																																										
	16m ³ 以上 23m ³ 未満	24 m/日																																																										
	23m ³ 以上 31m ³ 未満	23 m/日																																																										
	31m ³ 以上 39m ³ 未満	21 m/日																																																										
	39m ³ 以上 47m ³ 未満	20 m/日																																																										
	47m ³ 以上 56m ³ 未満	19 m/日																																																										
	56m ³ 以上 65m ³ 未満	18 m/日																																																										
	65m ³ 以上 75m ³ 未満	17 m/日																																																										
	75m ³ 以上 85m ³ 未満	16 m/日																																																										
	85m ³ 以上 96m ³ 未満	15 m/日																																																										
有り	11m ³ 以上 16m ³ 未満	16 m/日																																																										
	16m ³ 以上 23m ³ 未満	15 m/日																																																										
	23m ³ 以上 31m ³ 未満	15 m/日																																																										
	31m ³ 以上 39m ³ 未満	14 m/日																																																										
	39m ³ 以上 47m ³ 未満	14 m/日																																																										
	47m ³ 以上 56m ³ 未満	13 m/日																																																										
	56m ³ 以上 65m ³ 未満	13 m/日																																																										
	65m ³ 以上 75m ³ 未満	12 m/日																																																										
	75m ³ 以上 85m ³ 未満	12 m/日																																																										
	85m ³ 以上 96m ³ 未満	11 m/日																																																										
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																											
高さ調整金具取付	107 m/日																																																											
笠コンクリートブロック据付	56 m/日																																																											
ブロック連結	122 m/日																																																											
中詰コンクリート工	30 m ³ /日																																																											
型枠設置	67 m/日																																																											
型枠撤去	111 m/日																																																											
グラウトホール工	<p>① 沈下板設置・グラウト管設置</p> <table border="1" data-bbox="539 1585 1273 1641"> <tr> <td data-bbox="539 1585 906 1641">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="906 1585 1273 1641">4.8 組/日</td> </tr> </table> <p>② 均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設</p> <table border="1" data-bbox="539 1704 1273 1760"> <tr> <td data-bbox="539 1704 906 1760">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="906 1704 1273 1760">9.1 組/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	4.8 組/日	作業日当り標準作業量	9.1 組/日																																																							
作業日当り標準作業量	4.8 組/日																																																											
作業日当り標準作業量	9.1 組/日																																																											
連節ブロックの水中吊 落し工	<p>① 連節ブロックの水中吊落し工</p> <table border="1" data-bbox="539 1848 1273 1904"> <tr> <td data-bbox="539 1848 906 1904">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="906 1848 1273 1904">187 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	187 m ² /日																																																									
作業日当り標準作業量	187 m ² /日																																																											

工 種 名	設 定 内 容																																																																																																			
光ケーブル配管工	① 光ケーブル配管工 <table border="1" data-bbox="513 302 1217 499" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>掘 削</td> <td>28 m³/日</td> </tr> <tr> <td>埋戻し・締固め</td> <td>13 m³/日</td> </tr> <tr> <td>配管設置</td> <td>89 m/日</td> </tr> <tr> <td>ハンドホール設置</td> <td>1.1 個/日</td> </tr> </tbody> </table>						作 業 名	作業日当り標準作業量	掘 削	28 m ³ /日	埋戻し・締固め	13 m ³ /日	配管設置	89 m/日	ハンドホール設置	1.1 個/日																																																																																				
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																																																			
掘 削	28 m ³ /日																																																																																																			
埋戻し・締固め	13 m ³ /日																																																																																																			
配管設置	89 m/日																																																																																																			
ハンドホール設置	1.1 個/日																																																																																																			
土工（砂防工）	① 掘削（砂防） <table border="1" data-bbox="467 645 1401 1697" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>土質</th> <th>施工数量</th> <th>障害の有無</th> <th>掘削範囲</th> <th>火薬使用</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">土砂</td> <td rowspan="2">3,000m³未満</td> <td>無し</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>110 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>83 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3,000m³以上</td> <td>無し</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>220 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>160 m³/日</td> </tr> <tr> <td>小規模</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>28 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">岩塊・玉石</td> <td rowspan="2">3,000m³未満</td> <td>無し</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>93 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>62 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3,000m³以上</td> <td>無し</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>180 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>120 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">軟岩</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>機械走行面より5m以内</td> <td>—</td> <td>51 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td rowspan="2">機械走行面より5m超え</td> <td>可</td> <td>37 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>不可</td> <td>9 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">硬岩</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>機械走行面より5m以内</td> <td>—</td> <td>29 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td rowspan="2">機械走行面より5m超え</td> <td>可</td> <td>21 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>不可</td> <td>7 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">転石</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>機械走行面より5m以内</td> <td>—</td> <td>31 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td rowspan="2">機械走行面より5m超え</td> <td>可</td> <td>9 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>不可</td> <td>12 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>						土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用	作業日当り標準作業量	土砂	3,000m ³ 未満	無し	—	—	110 m ³ /日	有り	—	—	83 m ³ /日	3,000m ³ 以上	無し	—	—	220 m ³ /日	有り	—	—	160 m ³ /日	小規模	—	—	—	28 m ³ /日	岩塊・玉石	3,000m ³ 未満	無し	—	—	93 m ³ /日	有り	—	—	62 m ³ /日	3,000m ³ 以上	無し	—	—	180 m ³ /日	有り	—	—	120 m ³ /日	軟岩	—	—	機械走行面より5m以内	—	51 m ³ /日	—	—	機械走行面より5m超え	可	37 m ³ /日	—	—	不可	9 m ³ /日	硬岩	—	—	機械走行面より5m以内	—	29 m ³ /日	—	—	機械走行面より5m超え	可	21 m ³ /日	—	—	不可	7 m ³ /日	転石	—	—	機械走行面より5m以内	—	31 m ³ /日	—	—	機械走行面より5m超え	可	9 m ³ /日	—	—	不可	12 m ³ /日
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用	作業日当り標準作業量																																																																																															
土砂	3,000m ³ 未満	無し	—	—	110 m ³ /日																																																																																															
		有り	—	—	83 m ³ /日																																																																																															
	3,000m ³ 以上	無し	—	—	220 m ³ /日																																																																																															
		有り	—	—	160 m ³ /日																																																																																															
小規模	—	—	—	28 m ³ /日																																																																																																
岩塊・玉石	3,000m ³ 未満	無し	—	—	93 m ³ /日																																																																																															
		有り	—	—	62 m ³ /日																																																																																															
	3,000m ³ 以上	無し	—	—	180 m ³ /日																																																																																															
		有り	—	—	120 m ³ /日																																																																																															
軟岩	—	—	機械走行面より5m以内	—	51 m ³ /日																																																																																															
	—	—	機械走行面より5m超え	可	37 m ³ /日																																																																																															
	—	—		不可	9 m ³ /日																																																																																															
硬岩	—	—	機械走行面より5m以内	—	29 m ³ /日																																																																																															
	—	—	機械走行面より5m超え	可	21 m ³ /日																																																																																															
	—	—		不可	7 m ³ /日																																																																																															
転石	—	—	機械走行面より5m以内	—	31 m ³ /日																																																																																															
	—	—	機械走行面より5m超え	可	9 m ³ /日																																																																																															
	—	—		不可	12 m ³ /日																																																																																															

工 種 名	設 定 内 容																																								
土工（砂防工）	② 土砂等運搬（砂防） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">土砂等発生現場</th> <th style="text-align: center;">土質</th> <th style="text-align: center;">運搬距離</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center;">標準</td> <td rowspan="10" style="text-align: center;">土砂 (岩塊・玉石混り土含む)</td> <td>0.5km 以下</td> <td>125 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1.0km 以下</td> <td>111 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1.5km 以下</td> <td>100 m³/日</td> </tr> <tr> <td>2.0km 以下</td> <td>91 m³/日</td> </tr> <tr> <td>2.5km 以下</td> <td>77 m³/日</td> </tr> <tr> <td>3.0km 以下</td> <td>71 m³/日</td> </tr> <tr> <td>4.0km 以下</td> <td>63 m³/日</td> </tr> <tr> <td>5.0km 以下</td> <td>56 m³/日</td> </tr> <tr> <td>6.0km 以下</td> <td>48 m³/日</td> </tr> <tr> <td>7.0km 以下</td> <td>43 m³/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">軟岩</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">土砂÷1.22</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">硬岩</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">土砂÷1.37</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">小規模</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">-</td> <td>0.3km 以下</td> <td>48 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.6km 以下</td> <td>42 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	土砂等発生現場	土質	運搬距離	作業日当り標準作業量	標準	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	0.5km 以下	125 m ³ /日	1.0km 以下	111 m ³ /日	1.5km 以下	100 m ³ /日	2.0km 以下	91 m ³ /日	2.5km 以下	77 m ³ /日	3.0km 以下	71 m ³ /日	4.0km 以下	63 m ³ /日	5.0km 以下	56 m ³ /日	6.0km 以下	48 m ³ /日	7.0km 以下	43 m ³ /日		軟岩	-	土砂÷1.22		硬岩	-	土砂÷1.37	小規模	-	0.3km 以下	48 m ³ /日	0.6km 以下	42 m ³ /日
	土砂等発生現場	土質	運搬距離	作業日当り標準作業量																																					
標準	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	0.5km 以下	125 m ³ /日																																						
		1.0km 以下	111 m ³ /日																																						
		1.5km 以下	100 m ³ /日																																						
		2.0km 以下	91 m ³ /日																																						
		2.5km 以下	77 m ³ /日																																						
		3.0km 以下	71 m ³ /日																																						
		4.0km 以下	63 m ³ /日																																						
		5.0km 以下	56 m ³ /日																																						
		6.0km 以下	48 m ³ /日																																						
		7.0km 以下	43 m ³ /日																																						
	軟岩	-	土砂÷1.22																																						
	硬岩	-	土砂÷1.37																																						
小規模	-	0.3km 以下	48 m ³ /日																																						
		0.6km 以下	42 m ³ /日																																						
	③ 積込（ルーズ）（砂防） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">土砂等発生現場</th> <th style="text-align: center;">土質</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">標準</td> <td style="text-align: center;">土砂</td> <td style="text-align: center;">240 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">岩塊・玉石</td> <td style="text-align: center;">200 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">破碎岩</td> <td style="text-align: center;">160 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">小規模</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">31 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	土砂等発生現場	土質	作業日当り標準作業量	標準	土砂	240 m ³ /日	岩塊・玉石	200 m ³ /日	破碎岩	160 m ³ /日	小規模	-	31 m ³ /日																											
土砂等発生現場	土質	作業日当り標準作業量																																							
標準	土砂	240 m ³ /日																																							
	岩塊・玉石	200 m ³ /日																																							
	破碎岩	160 m ³ /日																																							
小規模	-	31 m ³ /日																																							
土工（砂防工） （ICT）	① 掘削（砂防）（ICT） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">土質</th> <th style="text-align: center;">施工数量</th> <th style="text-align: center;">障害の有無</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">土砂</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">3,000m³未満</td> <td style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">120 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">91 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">3,000m³以上</td> <td style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">240 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">174 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">岩塊・玉石</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">3,000m³未満</td> <td style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">101 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">67 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">3,000m³以上</td> <td style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">196 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">131 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	土質	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	土砂	3,000m ³ 未満	無し	120 m ³ /日	有り	91 m ³ /日	3,000m ³ 以上	無し	240 m ³ /日	有り	174 m ³ /日	岩塊・玉石	3,000m ³ 未満	無し	101 m ³ /日	有り	67 m ³ /日	3,000m ³ 以上	無し	196 m ³ /日	有り	131 m ³ /日														
土質	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量																																						
土砂	3,000m ³ 未満	無し	120 m ³ /日																																						
		有り	91 m ³ /日																																						
	3,000m ³ 以上	無し	240 m ³ /日																																						
		有り	174 m ³ /日																																						
岩塊・玉石	3,000m ³ 未満	無し	101 m ³ /日																																						
		有り	67 m ³ /日																																						
	3,000m ³ 以上	無し	196 m ³ /日																																						
		有り	131 m ³ /日																																						

工 種 名	設 定 内 容																												
コンクリート工（砂防工）	① コンクリート工（砂防工） <table border="1" data-bbox="555 304 1374 837"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="555 304 1177 376">作 業 名</th> <th data-bbox="1185 304 1374 376">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 383 842 645" rowspan="4">コンクリート打設 （一般部）</td> <td data-bbox="850 383 1177 421">1日当り打設量 10m³ 未満</td> <td data-bbox="1185 383 1374 421">7 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="850 427 1177 495">1日当り打設量 10m³ 以上 30m³ 未満</td> <td data-bbox="1185 427 1374 495">21 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="850 501 1177 568">1日当り打設量 30m³ 以上 80m³ 未満</td> <td data-bbox="1185 501 1374 568">52 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="850 575 1177 645">1日当り打設量 80m³ 以上 140m³ 未満</td> <td data-bbox="1185 575 1374 645">91 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 651 842 719" rowspan="2">コンクリート打設 （堤冠）</td> <td data-bbox="850 651 1177 689">ガラスシック 20(m³/ブ^ック)未満</td> <td data-bbox="1185 651 1374 689">17 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="850 696 1177 719">富配合 30(m³/ブ^ック)未満</td> <td data-bbox="1185 696 1374 719">33 m³/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 725 1177 763">木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布</td> <td data-bbox="1185 725 1374 763">24 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 770 1177 792">足場工</td> <td data-bbox="1185 770 1374 792">100 m/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 799 1177 837">止水板設置</td> <td data-bbox="1185 799 1374 837">33 m/日</td> </tr> </tbody> </table>			作 業 名		作業日当り標準作業量	コンクリート打設 （一般部）	1日当り打設量 10m ³ 未満	7 m ³ /日	1日当り打設量 10m ³ 以上 30m ³ 未満	21 m ³ /日	1日当り打設量 30m ³ 以上 80m ³ 未満	52 m ³ /日	1日当り打設量 80m ³ 以上 140m ³ 未満	91 m ³ /日	コンクリート打設 （堤冠）	ガラスシック 20(m ³ /ブ ^ッ ク)未満	17 m ³ /日	富配合 30(m ³ /ブ ^ッ ク)未満	33 m ³ /日	木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布		24 m ² /日	足場工		100 m/日	止水板設置		33 m/日
作 業 名		作業日当り標準作業量																											
コンクリート打設 （一般部）	1日当り打設量 10m ³ 未満	7 m ³ /日																											
	1日当り打設量 10m ³ 以上 30m ³ 未満	21 m ³ /日																											
	1日当り打設量 30m ³ 以上 80m ³ 未満	52 m ³ /日																											
	1日当り打設量 80m ³ 以上 140m ³ 未満	91 m ³ /日																											
コンクリート打設 （堤冠）	ガラスシック 20(m ³ /ブ ^ッ ク)未満	17 m ³ /日																											
	富配合 30(m ³ /ブ ^ッ ク)未満	33 m ³ /日																											
木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布		24 m ² /日																											
足場工		100 m/日																											
止水板設置		33 m/日																											
コンクリート工（ケーブルクレーン打設）	① コンクリート投入 …… 該当工種の計算式（1時間当り投入量）を参照。 ② コンクリート工（ケーブルクレーン打設） <table border="1" data-bbox="555 1077 1374 1458"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="555 1077 1177 1149">作 業 名</th> <th data-bbox="1185 1077 1374 1149">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 1155 1177 1193">型 枠 工</td> <td data-bbox="1185 1155 1374 1193">50 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 1200 1177 1238">コンクリート養生</td> <td data-bbox="1185 1200 1374 1238">77 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1245 842 1346" rowspan="3">堤冠コンクリート締固め</td> <td data-bbox="850 1245 1177 1283">鉄材 3(m³/ブ^ック)未満</td> <td data-bbox="1185 1245 1374 1283">3 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="850 1290 1177 1328">ガラスシック 20(m³/ブ^ック)未満</td> <td data-bbox="1185 1290 1374 1328">17 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="850 1335 1177 1346">富配合 30(m³/ブ^ック)未満</td> <td data-bbox="1185 1335 1374 1346">33 m³/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 1352 1177 1391">堤冠コンクリート養生</td> <td data-bbox="1185 1352 1374 1391">11 m³/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 1397 1177 1435">岩盤清掃</td> <td data-bbox="1185 1397 1374 1435">100 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 1442 1177 1458">チップング</td> <td data-bbox="1185 1442 1374 1458">100 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="555 1464 1426 1525">(注) 「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>			作 業 名		作業日当り標準作業量	型 枠 工		50 m ² /日	コンクリート養生		77 m ³ /日	堤冠コンクリート締固め	鉄材 3(m ³ /ブ ^ッ ク)未満	3 m ³ /日	ガラスシック 20(m ³ /ブ ^ッ ク)未満	17 m ³ /日	富配合 30(m ³ /ブ ^ッ ク)未満	33 m ³ /日	堤冠コンクリート養生		11 m ³ /日	岩盤清掃		100 m ² /日	チップング		100 m ² /日	
作 業 名		作業日当り標準作業量																											
型 枠 工		50 m ² /日																											
コンクリート養生		77 m ³ /日																											
堤冠コンクリート締固め	鉄材 3(m ³ /ブ ^ッ ク)未満	3 m ³ /日																											
	ガラスシック 20(m ³ /ブ ^ッ ク)未満	17 m ³ /日																											
	富配合 30(m ³ /ブ ^ッ ク)未満	33 m ³ /日																											
堤冠コンクリート養生		11 m ³ /日																											
岩盤清掃		100 m ² /日																											
チップング		100 m ² /日																											
残存型枠工	① 残存型枠工 <table border="1" data-bbox="555 1581 1278 1697"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 1581 794 1619">作 業 名</th> <th data-bbox="802 1581 986 1619">対象構造物</th> <th data-bbox="994 1581 1278 1619">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 1626 794 1664" rowspan="2">残存型枠の加工、組立・設置</td> <td data-bbox="802 1626 986 1664">残存型枠</td> <td data-bbox="994 1626 1278 1664">65 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="802 1671 986 1697">残存化粧型枠</td> <td data-bbox="994 1671 1278 1697">59 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>			作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量	残存型枠の加工、組立・設置	残存型枠	65 m ² /日	残存化粧型枠	59 m ² /日																		
作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量																											
残存型枠の加工、組立・設置	残存型枠	65 m ² /日																											
	残存化粧型枠	59 m ² /日																											

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容																		
養生工（練炭）	① 養生工（練炭） <table border="1" data-bbox="517 338 1147 394"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>25 m³/日</td> </tr> </table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	作業日当り標準作業量	25 m ³ /日																
作業日当り標準作業量	25 m ³ /日																		
砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切	該当工種の基準内に記載。																		
砂防コンクリート仮締切	<table border="1" data-bbox="520 618 1348 1093"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布</td> <td>24 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">足 場 工</td> <td>100 m /日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">コンクリート打設</td> <td>1日当り打設量 10m³未満</td> <td>7 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1日当り打設量 10m³以上 30m³未満</td> <td>21 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1日当り打設量 30m³以上 80m³未満</td> <td>52 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1日当り打設量 80m³以上 140m³未満</td> <td>91 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布		24 m ² /日	足 場 工		100 m /日	コンクリート打設	1日当り打設量 10m ³ 未満	7 m ³ /日	1日当り打設量 10m ³ 以上 30m ³ 未満	21 m ³ /日	1日当り打設量 30m ³ 以上 80m ³ 未満	52 m ³ /日	1日当り打設量 80m ³ 以上 140m ³ 未満	91 m ³ /日
作 業 名		作業日当り標準作業量																	
木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布		24 m ² /日																	
足 場 工		100 m /日																	
コンクリート打設	1日当り打設量 10m ³ 未満	7 m ³ /日																	
	1日当り打設量 10m ³ 以上 30m ³ 未満	21 m ³ /日																	
	1日当り打設量 30m ³ 以上 80m ³ 未満	52 m ³ /日																	
	1日当り打設量 80m ³ 以上 140m ³ 未満	91 m ³ /日																	
鋼製砂防工	① 組立・据付工 …… 該当工種の計算式（1日当り組立・据付質量）を参照。 ② 本締め工，アンカー工 …… 該当工種の計算式（1日当り施工量）を参照。 ③ 現場塗装工（はけ塗り） <table border="1" data-bbox="517 1270 1147 1348"> <tr> <td>作 業 名</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>鋼管フレーム型砂防堰堤</td> <td>29 m²/日</td> </tr> </table> （注）作業日当り標準作業量は、塗装工1名の場合。	作 業 名	作業日当り標準作業量	鋼管フレーム型砂防堰堤	29 m ² /日														
作 業 名	作業日当り標準作業量																		
鋼管フレーム型砂防堰堤	29 m ² /日																		

工 種 名	設 定 内 容												
砂防ソイルセメント工	① 粒径処理												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">粒径処理率(%)</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">40 を超え 45 以下</td> <td style="text-align: center;">30 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">45 を超え 50 以下</td> <td style="text-align: center;">37 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50 を超え 60 以下</td> <td style="text-align: center;">47 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60 を超え 80 以下</td> <td style="text-align: center;">68 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80 を超え 100 以下</td> <td style="text-align: center;">96 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	粒径処理率(%)	作業日当り標準作業量	40 を超え 45 以下	30 m ³ /日	45 を超え 50 以下	37 m ³ /日	50 を超え 60 以下	47 m ³ /日	60 を超え 80 以下	68 m ³ /日	80 を超え 100 以下	96 m ³ /日
	粒径処理率(%)	作業日当り標準作業量											
	40 を超え 45 以下	30 m ³ /日											
	45 を超え 50 以下	37 m ³ /日											
	50 を超え 60 以下	47 m ³ /日											
	60 を超え 80 以下	68 m ³ /日											
	80 を超え 100 以下	96 m ³ /日											
	(注) 1. 対象土質は、砂質土及びレキ質土であり、土質条件が異なる場合は別途考慮する。 2. 作業日当り標準作業量は、粒径処理後土量を示す。 3. 粒径処理率は次式による。 $\text{粒径処理率}(\%) = (\text{粒径処理後土量}) / (\text{粒径処理前土量})$												
	② 攪拌混合												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">132 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	132 m ³ /日											
作業日当り標準作業量	132 m ³ /日												
(注) 1. 作業日当り標準作業量は、粒径処理土投入、セメント投入、攪拌混合、混合材料積込までを含む。 2. 作業日当り標準作業量は、製造する混合材料量とする。													
③ 混合材料敷均し・締固め													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> <th style="text-align: center;">4.5m 未満</th> <th style="text-align: center;">4.5m 以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">87 m³/日</td> <td style="text-align: center;">128 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	4.5m 未満	4.5m 以上	87 m ³ /日	128 m ³ /日								
作業日当り標準作業量		4.5m 未満	4.5m 以上										
	87 m ³ /日	128 m ³ /日											
(注) 1. 作業日当り標準作業量は、敷均し、締固め、養生までを含む。 2. 歩掛は、打継面処理の有無にかかわらず適用できる。 3. 養生は、施工箇所をシートで覆うことを標準とする。													

工 種 名	設 定 内 容																																																																														
集水井工（ライナープレート土留工法）	① 掘削土留工 …… 該当工種の計算式（1基当り施工日数）を参照。 ② 井戸蓋工，昇降用設備設置工，掘削作業設備据付・解体 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																														
地すべり防止工（集排水ボーリング工）	① ボーリング <table border="1" data-bbox="507 434 1390 781"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施工場所</th> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="4">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>粘性土 砂質土</th> <th>レキ質土</th> <th>岩塊玉石</th> <th>軟岩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">地表</td> <td>90mm</td> <td>32 m/日</td> <td>22 m/日</td> <td>16 m/日</td> <td>20 m/日</td> </tr> <tr> <td>115mm</td> <td>24 m/日</td> <td>18 m/日</td> <td>14 m/日</td> <td>17 m/日</td> </tr> <tr> <td>135mm</td> <td>20 m/日</td> <td>15 m/日</td> <td>13 m/日</td> <td>15 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">集水井</td> <td>90mm</td> <td>27 m/日</td> <td>19 m/日</td> <td>13 m/日</td> <td>17 m/日</td> </tr> <tr> <td>115mm</td> <td>20 m/日</td> <td>15 m/日</td> <td>12 m/日</td> <td>14 m/日</td> </tr> <tr> <td>135mm</td> <td>17 m/日</td> <td>13 m/日</td> <td>11 m/日</td> <td>13 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="517 786 1347 891"> (注) 1. 呼び径とは，ドリルパイプ外径（mm）をいう。 2. 同一足場上での移動を含む。 3. 削孔長が50mを超える場合は全長について20%の削減補正を行う。 </p> ② 保孔管，ボーリング仮設機材，足場（地表） <table border="1" data-bbox="480 967 1417 1547"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">保孔管</td> <td rowspan="2">地表部</td> <td>VP管</td> <td>150 m/日 500 m/日</td> <td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td> </tr> <tr> <td>SGP管</td> <td>52 m/日 98 m/日</td> <td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">集水井内</td> <td>VP管</td> <td>110 m/日 440 m/日</td> <td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td> </tr> <tr> <td>SGP管</td> <td>37 m/日 56 m/日</td> <td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ボーリング 仮設機材</td> <td>地表部</td> <td>0.89 回/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>集水井内</td> <td>0.30 回/日</td> <td>足場設置撤去含む</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">足場（地表）</td> <td>平地</td> <td>42 空 m3/日</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>傾斜地</td> <td>32 空 m3/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="491 1552 1430 1619"> (注) 上表の作業日当り標準作業量には，ロータリパーカッション式ボーリングマシンの据付けから保孔管挿入，足場撤去までの一連作業を含む（ボーリングは除く）。 </p>					施工場所	呼び径	作業日当り標準作業量				粘性土 砂質土	レキ質土	岩塊玉石	軟岩	地表	90mm	32 m/日	22 m/日	16 m/日	20 m/日	115mm	24 m/日	18 m/日	14 m/日	17 m/日	135mm	20 m/日	15 m/日	13 m/日	15 m/日	集水井	90mm	27 m/日	19 m/日	13 m/日	17 m/日	115mm	20 m/日	15 m/日	12 m/日	14 m/日	135mm	17 m/日	13 m/日	11 m/日	13 m/日	作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要	保孔管	地表部	VP管	150 m/日 500 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	SGP管	52 m/日 98 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	集水井内	VP管	110 m/日 440 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	SGP管	37 m/日 56 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	ボーリング 仮設機材	地表部	0.89 回/日		集水井内	0.30 回/日	足場設置撤去含む	足場（地表）	平地	42 空 m3/日		傾斜地	32 空 m3/日
施工場所	呼び径	作業日当り標準作業量																																																																													
		粘性土 砂質土	レキ質土	岩塊玉石	軟岩																																																																										
地表	90mm	32 m/日	22 m/日	16 m/日	20 m/日																																																																										
	115mm	24 m/日	18 m/日	14 m/日	17 m/日																																																																										
	135mm	20 m/日	15 m/日	13 m/日	15 m/日																																																																										
集水井	90mm	27 m/日	19 m/日	13 m/日	17 m/日																																																																										
	115mm	20 m/日	15 m/日	12 m/日	14 m/日																																																																										
	135mm	17 m/日	13 m/日	11 m/日	13 m/日																																																																										
作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																																																												
保孔管	地表部	VP管	150 m/日 500 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																											
		SGP管	52 m/日 98 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																											
	集水井内	VP管	110 m/日 440 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																											
		SGP管	37 m/日 56 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																											
ボーリング 仮設機材	地表部	0.89 回/日																																																																													
	集水井内	0.30 回/日	足場設置撤去含む																																																																												
足場（地表）	平地	42 空 m3/日																																																																													
	傾斜地	32 空 m3/日																																																																													

工 種 名	設 定 内 容																								
地すべり防止工 (山腹水路工)	<p>① 山腹U形側溝，山腹コルゲートフリューム据付，山腹U形側溝明暗渠，山腹コルゲートフリューム明暗渠，山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 集水桝，プレキャスト集水桝</p> <table border="1" data-bbox="475 416 1374 725"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>材料種別</th> <th>内空積もしくは製品質量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">集水桝</td> <td>0.4m³以下</td> <td>1.7 基/日</td> </tr> <tr> <td>0.4を超え0.8m³以下</td> <td>1.4 基/日</td> </tr> <tr> <td>0.8を超え1.0m³以下</td> <td>1.1 基/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">集水桝工</td> <td rowspan="4">プレキャスト 集水桝</td> <td>150を超え500kg以下</td> <td>2.8 基/日</td> </tr> <tr> <td>500を超え1,000kg以下</td> <td>2.3 基/日</td> </tr> <tr> <td>1,000を超え1,500kg以下</td> <td>1.9 基/日</td> </tr> <tr> <td>1,500を超え1,700kg以下</td> <td>1.8 基/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 集水桝の作業日当り標準作業量には床掘り(仕上げ含む)，基礎，型枠，コンクリート打設，埋戻しまでの一連作業を含む。ただし，養生に要する日数は含まない。</p> <p>2. プレキャスト集水桝の作業日当り標準作業量には床掘り(仕上げ含む)，基礎，集水桝据付，埋戻しまでの一連作業を含む。</p>	作業名	材料種別	内空積もしくは製品質量	作業日当り標準作業量		集水桝	0.4m ³ 以下	1.7 基/日	0.4を超え0.8m ³ 以下	1.4 基/日	0.8を超え1.0m ³ 以下	1.1 基/日	集水桝工	プレキャスト 集水桝	150を超え500kg以下	2.8 基/日	500を超え1,000kg以下	2.3 基/日	1,000を超え1,500kg以下	1.9 基/日	1,500を超え1,700kg以下	1.8 基/日		
作業名	材料種別	内空積もしくは製品質量	作業日当り標準作業量																						
	集水桝	0.4m ³ 以下	1.7 基/日																						
		0.4を超え0.8m ³ 以下	1.4 基/日																						
		0.8を超え1.0m ³ 以下	1.1 基/日																						
集水桝工	プレキャスト 集水桝	150を超え500kg以下	2.8 基/日																						
		500を超え1,000kg以下	2.3 基/日																						
		1,000を超え1,500kg以下	1.9 基/日																						
		1,500を超え1,700kg以下	1.8 基/日																						
地すべり防止工 (かご工)	<p>① かご工</p> <table border="1" data-bbox="515 949 1276 1296"> <thead> <tr> <th>かご種類</th> <th>かご寸法 (cm)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">じゃかご</td> <td>φ45</td> <td>25 m/日</td> </tr> <tr> <td>φ60</td> <td>14 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">ふとんかご</td> <td>高さ 40×幅 120</td> <td>9 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 50×幅 120</td> <td>7 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 60×幅 120</td> <td>6 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 100×幅 120</td> <td>4 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 50×幅 200</td> <td>4 m/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>高さ 100×幅 200</td> <td>2 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 止杭工</p> <table border="1" data-bbox="515 1373 1252 1426"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>17 本/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は，普通作業員1名の場合。</p>	かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量	じゃかご	φ45	25 m/日	φ60	14 m/日	ふとんかご	高さ 40×幅 120	9 m/日	高さ 50×幅 120	7 m/日	高さ 60×幅 120	6 m/日	高さ 100×幅 120	4 m/日	高さ 50×幅 200	4 m/日		高さ 100×幅 200	2 m/日	作業日当り標準作業量	17 本/日
かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量																							
じゃかご	φ45	25 m/日																							
	φ60	14 m/日																							
ふとんかご	高さ 40×幅 120	9 m/日																							
	高さ 50×幅 120	7 m/日																							
	高さ 60×幅 120	6 m/日																							
	高さ 100×幅 120	4 m/日																							
	高さ 50×幅 200	4 m/日																							
	高さ 100×幅 200	2 m/日																							
作業日当り標準作業量	17 本/日																								
集排水ボーリング孔洗 浄工	<p>① 洗浄工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 集水井内足場設置・撤去</p> <table border="1" data-bbox="515 1610 1252 1664"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>2.5 回/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	2.5 回/日																						
作業日当り標準作業量	2.5 回/日																								

工 種 名	設 定 内 容																																			
路盤工	① 不陸修正, 下層路盤, 上層路盤 (1日・1層当り)																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">施工区分</th> <th style="text-align: center;">工 種</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">車道・路肩部 施工</td> <td style="text-align: center;">不陸修正</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">m2</td> <td style="text-align: center;">1,510 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">下層路盤</td> <td style="text-align: center;">940 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">上層路盤 (粒度調整砕石)</td> <td style="text-align: center;">940 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">歩道施工</td> <td style="text-align: center;">下層路盤及び上層路盤</td> <td></td> <td style="text-align: center;">268 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">施工区分</th> <th style="text-align: center;">工 種</th> <th style="text-align: center;">平均幅員</th> <th style="text-align: center;">1層当り 平均仕上り厚</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">車道・路肩 部施工</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">上層路盤(瀝 青安定処理)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1.4m未満</td> <td style="text-align: center;">50mm以下</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">m2</td> <td style="text-align: center;">250 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50mmを超え 100mm以下</td> <td style="text-align: center;">230 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1.4m以上 3.0m以下</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">1,300 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.0m超</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">2,300 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cmまでとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cmまで(瀝青安定処理路盤の場合は10cm)とする。</p>	施工区分	工 種	単 位	作業日当り標準作業量	車道・路肩部 施工	不陸修正	m2	1,510 m2/日・層	下層路盤	940 m2/日・層	上層路盤 (粒度調整砕石)	940 m2/日・層	歩道施工	下層路盤及び上層路盤		268 m2/日・層	施工区分	工 種	平均幅員	1層当り 平均仕上り厚	単 位	作業日当り 標準作業量	車道・路肩 部施工	上層路盤(瀝 青安定処理)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層	50mmを超え 100mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上 3.0m以下	—	1,300 m2/日・層	3.0m超	—
施工区分	工 種	単 位	作業日当り標準作業量																																	
車道・路肩部 施工	不陸修正	m2	1,510 m2/日・層																																	
	下層路盤		940 m2/日・層																																	
	上層路盤 (粒度調整砕石)		940 m2/日・層																																	
歩道施工	下層路盤及び上層路盤		268 m2/日・層																																	
施工区分	工 種	平均幅員	1層当り 平均仕上り厚	単 位	作業日当り 標準作業量																															
車道・路肩 部施工	上層路盤(瀝 青安定処理)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層																															
			50mmを超え 100mm以下		230 m2/日・層																															
		1.4m以上 3.0m以下	—		1,300 m2/日・層																															
			3.0m超		—	2,300 m2/日・層																														
路盤工 (ICT)	① 不陸修正 (ICT) 下層路盤 (ICT), 上層路盤 (ICT) (1日・1層当り)																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">工 種</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">不陸修正 (ICT)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">m2</td> <td style="text-align: center;">1,920 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)</td> <td style="text-align: center;">1,350 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)</td> <td style="text-align: center;">1,350 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cmまでとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cmまでとする。</p>	工 種	単 位	作業日当り標準作業量	不陸修正 (ICT)	m2	1,920 m2/日・層	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	1,350 m2/日・層	上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	1,350 m2/日・層																									
工 種	単 位	作業日当り標準作業量																																		
不陸修正 (ICT)	m2	1,920 m2/日・層																																		
下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)		1,350 m2/日・層																																		
上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)		1,350 m2/日・層																																		

工 種 名	設 定 内 容																												
アスファルト舗装工	<p>① 舗設工 (1日・1層当り)</p> <table border="1" data-bbox="493 338 1406 826"> <thead> <tr> <th>施工区分</th> <th>平均幅員</th> <th>1層当り仕上り平均厚さ</th> <th>単 位</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)</td> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>50mm以下</td> <td rowspan="4">m2</td> <td>250 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>50mmを超え70mm以下</td> <td>230 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1.4m以上 3.0m以下</td> <td rowspan="2">70mm以下</td> <td>1,300 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>3.0m超</td> <td>2,300 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)</td> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>50mm以下</td> <td>250 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>50mmを超え70mm以下</td> <td>230 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>70mm以下</td> <td>940 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <p>② アスカーブ</p> <table border="1" data-bbox="513 902 1254 958"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>260 m/日</td> </tr> </table>	施工区分	平均幅員	1層当り仕上り平均厚さ	単 位	作業日当り標準作業量	基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層	50mmを超え70mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上 3.0m以下	70mm以下	1,300 m2/日・層	3.0m超	2,300 m2/日・層	基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)	1.4m未満	50mm以下	250 m2/日・層	50mmを超え70mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上	70mm以下	940 m2/日・層	作業日当り標準作業量	260 m/日
施工区分	平均幅員	1層当り仕上り平均厚さ	単 位	作業日当り標準作業量																									
基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層																									
		50mmを超え70mm以下		230 m2/日・層																									
	1.4m以上 3.0m以下	70mm以下		1,300 m2/日・層																									
				3.0m超	2,300 m2/日・層																								
基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)	1.4m未満	50mm以下	250 m2/日・層																										
		50mmを超え70mm以下	230 m2/日・層																										
	1.4m以上	70mm以下	940 m2/日・層																										
作業日当り標準作業量	260 m/日																												
半たわみ性(コンポジット)舗装工	<p>① セメントミルク浸透</p> <table border="1" data-bbox="513 1059 1254 1115"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>1,050 m2/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	1,050 m2/日																										
作業日当り標準作業量	1,050 m2/日																												
排水性アスファルト舗装工	<p>① 排水性舗装・表層(車道・路肩部) (1日・1層当り)</p> <table border="1" data-bbox="525 1207 1254 1435"> <thead> <tr> <th>平均施工幅員</th> <th>導水パイプの設置</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>有り</td> <td>170 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>190 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.4m以上</td> <td>有り</td> <td rowspan="2">1,500 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>無し</td> </tr> </tbody> </table>	平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り標準作業量	1.4m未満	有り	170 m2/日・層	無し	190 m2/日・層	2.4m以上	有り	1,500 m2/日・層	無し																
平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り標準作業量																											
1.4m未満	有り	170 m2/日・層																											
	無し	190 m2/日・層																											
2.4m以上	有り	1,500 m2/日・層																											
	無し																												

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容													
透水性アスファルト舗装工	<p>① フィルター層 (1日・1層当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フィルター材の敷均し及び締固め</td> <td>280 m²/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 透水性アスファルト舗装 (1日・1層当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>平均施工幅員</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 4m未満</td> <td>200 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>1. 4m以上2. 4m未満</td> <td>600 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>2. 4m以上</td> <td>620 m²/日・層</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	フィルター材の敷均し及び締固め	280 m ² /日・層	平均施工幅員	作業日当り標準作業量	1. 4m未満	200 m ² /日・層	1. 4m以上2. 4m未満	600 m ² /日・層	2. 4m以上	620 m ² /日・層	
作 業 名	作業日当り標準作業量													
フィルター材の敷均し及び締固め	280 m ² /日・層													
平均施工幅員	作業日当り標準作業量													
1. 4m未満	200 m ² /日・層													
1. 4m以上2. 4m未満	600 m ² /日・層													
2. 4m以上	620 m ² /日・層													
グースアスファルト舗装工	該当工種の基準内に記載。													
コンクリート舗装工	<p>① コンクリート舗装工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">機械舗設</td> <td>1 車線施工</td> <td>111 m²/日</td> </tr> <tr> <td>2 車線同時施工</td> <td>152 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">人力舗設</td> <td>平均舗設厚 20 cm以上</td> <td>47 m²/日</td> </tr> <tr> <td>平均舗設厚 20 cm未満</td> <td>69 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	機械舗設	1 車線施工	111 m ² /日	2 車線同時施工	152 m ² /日	人力舗設	平均舗設厚 20 cm以上	47 m ² /日	平均舗設厚 20 cm未満	69 m ² /日
作 業 種 別		作業日当り標準作業量												
機械舗設	1 車線施工	111 m ² /日												
	2 車線同時施工	152 m ² /日												
人力舗設	平均舗設厚 20 cm以上	47 m ² /日												
	平均舗設厚 20 cm未満	69 m ² /日												
連続鉄筋コンクリート舗装工	<p>① 連続鉄筋コンクリート舗装工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>146 m²/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	146 m ² /日	(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。										
作業日当り標準作業量	146 m ² /日													
(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。														
踏掛版設置工	<p>① 踏掛版設置</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>鉄筋量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0. 08t/m³以上0. 10t/m³未満</td> <td>5. 1m³/日</td> </tr> <tr> <td>0. 10t/m³以上0. 16t/m³未満</td> <td>4. 4m³/日</td> </tr> <tr> <td>0. 16t/m³以上0. 24t/m³未満</td> <td>3. 6m³/日</td> </tr> <tr> <td>0. 24t/m³以上0. 30t/m³未満</td> <td>2. 2m³/日</td> </tr> <tr> <td>0. 30t/m³以上0. 36t/m³未満</td> <td>1. 4m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。</p>	鉄筋量	作業日当り標準作業量	0. 08t/m ³ 以上0. 10t/m ³ 未満	5. 1m ³ /日	0. 10t/m ³ 以上0. 16t/m ³ 未満	4. 4m ³ /日	0. 16t/m ³ 以上0. 24t/m ³ 未満	3. 6m ³ /日	0. 24t/m ³ 以上0. 30t/m ³ 未満	2. 2m ³ /日	0. 30t/m ³ 以上0. 36t/m ³ 未満	1. 4m ³ /日	
鉄筋量	作業日当り標準作業量													
0. 08t/m ³ 以上0. 10t/m ³ 未満	5. 1m ³ /日													
0. 10t/m ³ 以上0. 16t/m ³ 未満	4. 4m ³ /日													
0. 16t/m ³ 以上0. 24t/m ³ 未満	3. 6m ³ /日													
0. 24t/m ³ 以上0. 30t/m ³ 未満	2. 2m ³ /日													
0. 30t/m ³ 以上0. 36t/m ³ 未満	1. 4m ³ /日													

工 種 名	設 定 内 容																																																										
ガードケーブル設置工	<p>① ガードケーブル設置工</p> <table border="1" data-bbox="533 300 1252 766"> <thead> <tr> <th colspan="3">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">端末支柱</td> <td rowspan="2">建込み</td> <td>標準型</td> <td>5 本/日</td> </tr> <tr> <td>耐雪型</td> <td>5 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">中間支柱</td> <td rowspan="2">土中建込 (機械施工)</td> <td>標準型</td> <td>44 本/日</td> </tr> <tr> <td>耐雪型</td> <td>37 本/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">コンクリート建込</td> <td>25 本/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="6">ケーブル張</td> <td>A種</td> <td>164 m/日</td> </tr> <tr> <td>B種</td> <td>205 m/日</td> </tr> <tr> <td>C種</td> <td>273 m/日</td> </tr> <tr> <td>S種</td> <td>137 m/日</td> </tr> <tr> <td>A m種</td> <td>102 m/日</td> </tr> <tr> <td>B m種</td> <td>137 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別			作業日当り標準作業量	端末支柱	建込み	標準型	5 本/日	耐雪型	5 本/日	中間支柱	土中建込 (機械施工)	標準型	44 本/日	耐雪型	37 本/日	コンクリート建込		25 本/日	ケーブル張		A種	164 m/日	B種	205 m/日	C種	273 m/日	S種	137 m/日	A m種	102 m/日	B m種	137 m/日																									
作 業 種 別			作業日当り標準作業量																																																								
端末支柱	建込み	標準型	5 本/日																																																								
		耐雪型	5 本/日																																																								
中間支柱	土中建込 (機械施工)	標準型	44 本/日																																																								
		耐雪型	37 本/日																																																								
	コンクリート建込		25 本/日																																																								
ケーブル張		A種	164 m/日																																																								
		B種	205 m/日																																																								
		C種	273 m/日																																																								
		S種	137 m/日																																																								
		A m種	102 m/日																																																								
		B m種	137 m/日																																																								
ワイヤロープ設置工	該当工種の基準内に記載。																																																										
立入り防止柵工	<p>① 基礎ブロック，鋼管基礎</p> <table border="1" data-bbox="533 862 1406 1171"> <thead> <tr> <th>基礎種別</th> <th>種別</th> <th>支柱柵高 ・門柱高</th> <th>基礎砕石</th> <th>作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">基礎ブロック</td> <td rowspan="2">金網柵</td> <td rowspan="2">-</td> <td>無し</td> <td>22 基/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>21 基/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">門扉</td> <td rowspan="2">-</td> <td>無し</td> <td>21 基/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>20 基/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鋼管基礎</td> <td rowspan="2">-</td> <td>2m 以下</td> <td></td> <td>32 基/日</td> </tr> <tr> <td>2m を超え 2.5m 以下</td> <td></td> <td>45 基/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 金網・支柱(立入防止柵)</p> <table border="1" data-bbox="533 1234 1272 1543"> <thead> <tr> <th>基礎種別</th> <th>支柱柵高</th> <th>支柱間隔</th> <th>作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">基礎ブロック</td> <td rowspan="2">-</td> <td>1.5m</td> <td>28 m/日</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>30 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">鋼管基礎</td> <td rowspan="2">2m 以下</td> <td>1.5m</td> <td>28 m/日</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>30 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2m を超え 2.5m 以下</td> <td>1.5m</td> <td>25 m/日</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>27 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 支柱(立入防止柵)</p> <table border="1" data-bbox="533 1606 1139 1800"> <thead> <tr> <th>基礎種別</th> <th>支柱柵高</th> <th>作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基礎ブロック</td> <td>-</td> <td>74 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鋼管基礎</td> <td>2m 以下</td> <td>74 本/日</td> </tr> <tr> <td>2m を超え 2.5m 以下</td> <td>70 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	基礎種別	種別	支柱柵高 ・門柱高	基礎砕石	作業日当り 標準作業量	基礎ブロック	金網柵	-	無し	22 基/日	有り	21 基/日	門扉	-	無し	21 基/日	有り	20 基/日	鋼管基礎	-	2m 以下		32 基/日	2m を超え 2.5m 以下		45 基/日	基礎種別	支柱柵高	支柱間隔	作業日当り 標準作業量	基礎ブロック	-	1.5m	28 m/日	2m	30 m/日	鋼管基礎	2m 以下	1.5m	28 m/日	2m	30 m/日	2m を超え 2.5m 以下	1.5m	25 m/日	2m	27 m/日	基礎種別	支柱柵高	作業日当り 標準作業量	基礎ブロック	-	74 本/日	鋼管基礎	2m 以下	74 本/日	2m を超え 2.5m 以下	70 本/日
基礎種別	種別	支柱柵高 ・門柱高	基礎砕石	作業日当り 標準作業量																																																							
基礎ブロック	金網柵	-	無し	22 基/日																																																							
			有り	21 基/日																																																							
	門扉	-	無し	21 基/日																																																							
			有り	20 基/日																																																							
鋼管基礎	-	2m 以下		32 基/日																																																							
		2m を超え 2.5m 以下		45 基/日																																																							
基礎種別	支柱柵高	支柱間隔	作業日当り 標準作業量																																																								
基礎ブロック	-	1.5m	28 m/日																																																								
		2m	30 m/日																																																								
鋼管基礎	2m 以下	1.5m	28 m/日																																																								
		2m	30 m/日																																																								
	2m を超え 2.5m 以下	1.5m	25 m/日																																																								
		2m	27 m/日																																																								
基礎種別	支柱柵高	作業日当り 標準作業量																																																									
基礎ブロック	-	74 本/日																																																									
鋼管基礎	2m 以下	74 本/日																																																									
	2m を超え 2.5m 以下	70 本/日																																																									

工 種 名	設 定 内 容																																		
立入り防止柵工	④ 門扉 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>門扉種別</th> <th>門柱高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">片開き</td> <td>2m 以下</td> <td>7.5 基/日</td> </tr> <tr> <td>2m を超え 2.5m 以下</td> <td>6.1 基/日</td> </tr> <tr> <td>両開き</td> <td>-</td> <td>3.8 基/日</td> </tr> </tbody> </table>	門扉種別	門柱高	作業日当り標準作業量	片開き	2m 以下	7.5 基/日	2m を超え 2.5m 以下	6.1 基/日	両開き	-	3.8 基/日																							
	門扉種別	門柱高	作業日当り標準作業量																																
片開き	2m 以下	7.5 基/日																																	
	2m を超え 2.5m 以下	6.1 基/日																																	
両開き	-	3.8 基/日																																	
	⑤ 箱抜き <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>50 m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員2名の場合。</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	50 m	(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員2名の場合。																															
作業日当り標準作業量	50 m																																		
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員2名の場合。																																			
車止めポスト設置工	① 車止めポスト <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>7.3 本/日</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	7.3 本/日																																
作業日当り標準作業量	7.3 本/日																																		
防雪柵設置及び撤去工	① 設置の場合 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>取付方式</th> <th>柵高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">吹溜式</td> <td rowspan="2">仮設式(支柱+張立材)</td> <td>3.5m 以下</td> <td>87 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5 超え 6.0m 以下</td> <td>56 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仮設式(張立材のみ)</td> <td>3.5m 以下</td> <td>201 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5 超え 6.0m 以下</td> <td>128 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">固定式(支柱+張立材)</td> <td>5.0m 以下</td> <td>29 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立材のみ)</td> <td>5.0m 以下</td> <td>68 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">吹払式</td> <td rowspan="2">仮設式(支柱+張立材)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>67 m/日</td> </tr> <tr> <td>仮設式(張立材のみ)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>155 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">固定式(支柱+張立材)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>39 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立材のみ)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>90 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m 以下	87 m/日	3.5 超え 6.0m 以下	56 m/日	仮設式(張立材のみ)	3.5m 以下	201 m/日	3.5 超え 6.0m 以下	128 m/日	固定式(支柱+張立材)	5.0m 以下	29 m/日	固定式(張立材のみ)	5.0m 以下	68 m/日	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m 以下	67 m/日	仮設式(張立材のみ)	4.0m 以下	155 m/日	固定式(支柱+張立材)	4.0m 以下	39 m/日	固定式(張立材のみ)	4.0m 以下	90 m/日
	形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量																															
吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m 以下	87 m/日																																
		3.5 超え 6.0m 以下	56 m/日																																
	仮設式(張立材のみ)	3.5m 以下	201 m/日																																
		3.5 超え 6.0m 以下	128 m/日																																
固定式(支柱+張立材)	5.0m 以下	29 m/日																																	
	固定式(張立材のみ)	5.0m 以下	68 m/日																																
吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m 以下	67 m/日																																
		仮設式(張立材のみ)	4.0m 以下	155 m/日																															
	固定式(支柱+張立材)	4.0m 以下	39 m/日																																
		固定式(張立材のみ)	4.0m 以下	90 m/日																															
	② 撤去の場合 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>取付方式</th> <th>柵高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">吹溜式</td> <td rowspan="2">仮設式(支柱+張立材)</td> <td>3.5m 以下</td> <td>114 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5 超え 6.0m 以下</td> <td>73 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仮設式(張立材のみ)</td> <td>3.5m 以下</td> <td>264 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5 超え 6.0m 以下</td> <td>170 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">固定式(支柱+張立材)</td> <td>5.0m 以下</td> <td>38 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立材のみ)</td> <td>5.0m 以下</td> <td>88 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">吹払式</td> <td rowspan="2">仮設式(支柱+張立材)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>88 m/日</td> </tr> <tr> <td>仮設式(張立材のみ)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>203 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">固定式(支柱+張立材)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>51 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立材のみ)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>118 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には、現場内小運搬を含む。</p>	形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m 以下	114 m/日	3.5 超え 6.0m 以下	73 m/日	仮設式(張立材のみ)	3.5m 以下	264 m/日	3.5 超え 6.0m 以下	170 m/日	固定式(支柱+張立材)	5.0m 以下	38 m/日	固定式(張立材のみ)	5.0m 以下	88 m/日	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m 以下	88 m/日	仮設式(張立材のみ)	4.0m 以下	203 m/日	固定式(支柱+張立材)	4.0m 以下	51 m/日	固定式(張立材のみ)	4.0m 以下	118 m/日
形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量																																
吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m 以下	114 m/日																																
		3.5 超え 6.0m 以下	73 m/日																																
	仮設式(張立材のみ)	3.5m 以下	264 m/日																																
		3.5 超え 6.0m 以下	170 m/日																																
固定式(支柱+張立材)	5.0m 以下	38 m/日																																	
	固定式(張立材のみ)	5.0m 以下	88 m/日																																
吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m 以下	88 m/日																																
		仮設式(張立材のみ)	4.0m 以下	203 m/日																															
	固定式(支柱+張立材)	4.0m 以下	51 m/日																																
		固定式(張立材のみ)	4.0m 以下	118 m/日																															
防雪柵現地張出し・収納工	① 防雪柵現地張出し・収納 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>柵 高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">張 出 し</td> <td>4.3m 以下</td> <td>186 m/日</td> </tr> <tr> <td>4.3m を超え 5.5m 以下</td> <td>159 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">収 納</td> <td>4.3m 以下</td> <td>214 m/日</td> </tr> <tr> <td>4.3m を超え 5.5m 以下</td> <td>171 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	柵 高	作業日当り標準作業量	張 出 し	4.3m 以下	186 m/日	4.3m を超え 5.5m 以下	159 m/日	収 納	4.3m 以下	214 m/日	4.3m を超え 5.5m 以下	171 m/日																					
作 業 名	柵 高	作業日当り標準作業量																																	
張 出 し	4.3m 以下	186 m/日																																	
	4.3m を超え 5.5m 以下	159 m/日																																	
収 納	4.3m 以下	214 m/日																																	
	4.3m を超え 5.5m 以下	171 m/日																																	

工 種 名	設 定 内 容			
雪崩予防柵設置工	① 雪崩予防柵			
	柵の区分	作 業 種 別	適 用 規 格	
	固定柵	柵の組立・設置	柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下	作業日当り 標準作業量 2 基/日
	吊 柵	パイプアンカー設置	アンカー径φ 114.3 mm アンカー長 2.0～3.0m	9 本/日
		樹脂アンカー設置	アンカー径φ 32, 36 mm アンカー長 1.7m	11 本/日
		柵の組立・設置	柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下	4 基/日
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、鋼製の雪崩発生予防柵にのみ適用出来る。 2. 吊柵の組立・設置には、ワイヤの加工・設置が含まれている。			
② 簡易ケーブルクレーン（1 t 吊）設置・撤去				
作業日当り標準作業量		0.5 基/日		

工 種 名	設 定 内 容																						
落下物等防止柵設置工	① 落下物等防止柵設置工																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>アンカーボルト設置</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有り</td> <td>27 m/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>32 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	アンカーボルト設置	作業日当り標準作業量	有り	27 m/日	無し	32 m/日																
	アンカーボルト設置	作業日当り標準作業量																					
	有り	27 m/日																					
無し	32 m/日																						
しゃ音壁設置工	① 支柱アンカー																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形 式</th> <th>支柱間隔</th> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">A型 (埋設アンカー方式)</td> <td rowspan="2">2 m</td> <td>4 m以下</td> <td>475 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え8 m以下</td> <td>150 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4 m</td> <td>4 m以下</td> <td>981 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え8 m以下</td> <td>297 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B型 (穿孔アンカー方式)</td> <td>2 m</td> <td>4 m以下</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m</td> <td>4 m以下</td> <td>50 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量	A型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	475 m/日	4 m超え8 m以下	150 m/日	4 m	4 m以下	981 m/日	4 m超え8 m以下	297 m/日	B型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	22 m/日	4 m	4 m以下	50 m/日
	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量																			
	A型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	475 m/日																			
			4 m超え8 m以下	150 m/日																			
		4 m	4 m以下	981 m/日																			
			4 m超え8 m以下	297 m/日																			
	B型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	22 m/日																			
		4 m	4 m以下	50 m/日																			
	② 支柱建込																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形 式</th> <th>支柱間隔</th> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">A型 (埋設アンカー方式)</td> <td rowspan="2">2 m</td> <td>4 m以下</td> <td>72 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え8 m以下</td> <td>28 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4 m</td> <td>4 m以下</td> <td>148 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え8 m以下</td> <td>55 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B型 (穿孔アンカー方式)</td> <td>2 m</td> <td>4 m以下</td> <td>39 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m</td> <td>4 m以下</td> <td>78 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量	A型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	72 m/日	4 m超え8 m以下	28 m/日	4 m	4 m以下	148 m/日	4 m超え8 m以下	55 m/日	B型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	39 m/日	4 m	4 m以下	78 m/日
	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量																			
	A型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	72 m/日																			
			4 m超え8 m以下	28 m/日																			
		4 m	4 m以下	148 m/日																			
			4 m超え8 m以下	55 m/日																			
	B型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	39 m/日																			
		4 m	4 m以下	78 m/日																			
	③ 土留板取付																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 m以下</td> <td>78 m²/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え8 m以下</td> <td>53 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	設置高さ	作業日当り標準作業量	4 m以下	78 m ² /日	4 m超え8 m以下	53 m ² /日																
	設置高さ	作業日当り標準作業量																					
	4 m以下	78 m ² /日																					
	4 m超え8 m以下	53 m ² /日																					
④ しゃ音板・透光板取付																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">しゃ音板取付</td> <td>4 m以下</td> <td>175 m²/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え8 m以下</td> <td>144 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">透光板取付</td> <td>4 m以下</td> <td>199 m²/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え8 m以下</td> <td>173 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	設置高さ	作業日当り標準作業量	しゃ音板取付	4 m以下	175 m ² /日	4 m超え8 m以下	144 m ² /日	透光板取付	4 m以下	199 m ² /日	4 m超え8 m以下	173 m ² /日										
作 業 名	設置高さ	作業日当り標準作業量																					
しゃ音板取付	4 m以下	175 m ² /日																					
	4 m超え8 m以下	144 m ² /日																					
透光板取付	4 m以下	199 m ² /日																					
	4 m超え8 m以下	173 m ² /日																					
⑤ 笠木取付																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>2,000 m/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	2,000 m/日																					
作業日当り標準作業量	2,000 m/日																						
⑥ 外装板取付																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>152 m²/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	152 m ² /日																					
作業日当り標準作業量	152 m ² /日																						
⑦ 水切板取付																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>254 m/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	254 m/日																					
作業日当り標準作業量	254 m/日																						

工種名	設定内容																																							
路側工（据付け）	<p>① 歩車道境界ブロック据付，地先境界ブロック据付</p> <table border="1" data-bbox="475 304 1426 835"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ブロック規格</th> <th colspan="4">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>ブロック 単体</th> <th>ブロック＋ 基礎砕石</th> <th>ブロック＋ 均しコンクリート</th> <th>ブロック＋ 基礎砕石＋ 均しコンクリート</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・C種</td> <td>37 m/日</td> <td>34 m/日</td> <td>23 m/日</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロックB・C種</td> <td>43 m/日</td> <td>39 m/日</td> <td>25 m/日</td> <td>23 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(600mm以下，50kg未満)</td> <td>37 m/日</td> <td>34 m/日</td> <td>23 m/日</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(600mm以下， 50kg以上100kg未満)</td> <td>43 m/日</td> <td>39 m/日</td> <td>25 m/日</td> <td>23 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(600mm超1000mm以下， 50kg以上150kg未満)</td> <td>49 m/日</td> <td>43 m/日</td> <td>27 m/日</td> <td>25 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(1000mm超2000mm以下， 150kg以上550kg未満)</td> <td>56 m/日</td> <td>49 m/日</td> <td>29 m/日</td> <td>27 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表は，直線部，曲線部及び片面用，両面用，乗入れ，すりつけ用ブロックを含む。 2. 上表には，敷モルタル，目地モルタルの施工を含む。 3. 上表には，ブロックの現場内小運搬を含む。 4. 床掘り，埋戻しは別途計上する。</p>	ブロック規格	作業日当り標準作業量				ブロック 単体	ブロック＋ 基礎砕石	ブロック＋ 均しコンクリート	ブロック＋ 基礎砕石＋ 均しコンクリート	歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・C種	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日	歩車道境界ブロックB・C種	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日	各種(600mm以下，50kg未満)	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日	各種(600mm以下， 50kg以上100kg未満)	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日	各種(600mm超1000mm以下， 50kg以上150kg未満)	49 m/日	43 m/日	27 m/日	25 m/日	各種(1000mm超2000mm以下， 150kg以上550kg未満)	56 m/日	49 m/日	29 m/日	27 m/日
ブロック規格	作業日当り標準作業量																																							
	ブロック 単体	ブロック＋ 基礎砕石	ブロック＋ 均しコンクリート	ブロック＋ 基礎砕石＋ 均しコンクリート																																				
歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・C種	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日																																				
歩車道境界ブロックB・C種	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日																																				
各種(600mm以下，50kg未満)	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日																																				
各種(600mm以下， 50kg以上100kg未満)	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日																																				
各種(600mm超1000mm以下， 50kg以上150kg未満)	49 m/日	43 m/日	27 m/日	25 m/日																																				
各種(1000mm超2000mm以下， 150kg以上550kg未満)	56 m/日	49 m/日	29 m/日	27 m/日																																				
路側工（取外し）	<p>① 歩車道境界ブロック撤去，地先境界ブロック撤去</p> <table border="1" data-bbox="513 1061 1091 1178"> <thead> <tr> <th>再利用区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>処分</td> <td>200 m/日</td> </tr> <tr> <td>再利用</td> <td>115 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表は，直線部，曲線部及び片面用，両面用，乗入れ，すりつけ用ブロックを含む。 2. 上表には，敷モルタル，目地モルタルの取外しを含む。 3. 上表には，ブロックの現場内小運搬を含む。 4. 基礎コンクリートのとりこわしは，含まない。</p>	再利用区分	作業日当り標準作業量	処分	200 m/日	再利用	115 m/日																																	
再利用区分	作業日当り標準作業量																																							
処分	200 m/日																																							
再利用	115 m/日																																							
特殊ブロック設置工	<p>① 特殊ブロック設置工</p> <table border="1" data-bbox="513 1435 1203 1487"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>77 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は，上表×2とする。</p>	作業日当り標準作業量	77 m ² /日																																					
作業日当り標準作業量	77 m ² /日																																							

工 種 名	設 定 内 容						
組立歩道工	① 組立歩道工						
	形式 区分	床版形式	支柱 (受桁) 間隔	幅員	作業日当り標準作業量		
					支柱受桁 床版据付 高欄据付	支柱受桁 床版据付	高欄据付
	支柱式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.0m	17 m/日	25 m/日	50 m/日
				1.5m	14 m/日	20 m/日	
				2.0m	13 m/日	17 m/日	
				2.5m	11 m/日	14 m/日	
		5.0m	2.0m	13 m/日	17 m/日		
		現場打	3.0m	1.5m	13 m/日	17 m/日	
	2.0m			11 m/日	14 m/日		
	片持式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.0m	17 m/日	25 m/日	
				1.5m	14 m/日	20 m/日	
2.0m				13 m/日	17 m/日		
1.5m				20 m/日	33 m/日		
無し		1.5m	20 m/日	33 m/日			
		2.0m	17 m/日	25 m/日			
橋梁附属施設設置工	① 排水柵						
	排水柵の種類				作業日当り標準作業量		
	排水柵A				12 箇所/日		
	排水柵B 20kg/個未満				11 箇所/日		
	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下				10 箇所/日		
	(注) 1. 排水柵Aは、繊維強化プラスチック (FRP) 製とする。 2. 排水柵Bは、FRP 製以外 (普通鋳鉄 (ねずみ鋳鉄) 製) 等とする。						
	② 橋名板等取付						
	作業日当り標準作業量			6.6 枚/日			
	③ 橋梁用高欄						
	設置方法			作業日当り標準作業量			
	組立式			33 m/日			
	一体式			33 m/日			

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容			
道路付属物設置工	① 距離標	作業日当り標準作業量		
		形 式	設置 撤去	
		パネル式（アンカー固定）	16 枚／日	40 枚／日
		パネル式（金具固定）	24 枚／日	60 枚／日
		パネル式（土中埋込）	10 枚／日	25 枚／日
スノーポール設置・撤去工	① スノーポール設置・撤去工	作業日当り標準作業量		
		スノーポール規格	設置 撤去	
		かぶせ型	90 本／日	105 本／日
		土中単柱型	40 本／日	40 本／日
		挿入単柱型	55 本／日	55 本／日
(注) 「かぶせ型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員2名の場合。 「土中単柱型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員4名の場合。 「挿入単柱型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。				

工 種 名	設 定 内 容				
路面切削工	① 路面切削				
	施工区分	全面切削		帯状切削	
		4,000m ² 以下	4,000m ² を超え		
	平均切削深さ(H)	6cm以下		6cmを超え 12cm以下	3cm以下
	作業日当り標準作業量 (m ² /日)	1,400	1,800	1,340	1,800
<p>(注) 1. 作業日当り標準作業量には、路面切削機等の施工箇所間及び機械待避場所と施工箇所間の自走による移動を含むが、運搬車両による移動は別途考慮する。</p> <p>2. 全面切削の施工区分は、1 工事の切削面積のうち全面切削に係る施工面積を対象とする。</p> <p>3. 上表には、清掃作業を含む。</p> <p>4. 平均切削深さは、次式による。</p> $H = \frac{A_v}{W} \times 100$ <p style="margin-left: 40px;">H : 1 現場の平均切削深さ (cm)</p> <p style="margin-left: 40px;">A_v : 1 現場の平均切削断面積 (m²)</p> <p style="margin-left: 40px;">W : 平均切削幅員 (m)</p> <p style="margin-left: 40px;">なお、帯状切削の場合は、W = 2 mとする。</p> <p>5. 帯状切削とは、不陸部の切削幅が路面切削機の切削幅より狭い場合をいう。</p> <p>6. 帯状切削の施工面積は、次式による。</p> <p style="margin-left: 40px;">延べ施工面積 = 切削機の作業幅 (2 m) × 延べ施工延長</p>					

工 種 名	設 定 内 容		
路面切削工	② 殻運搬（路面切削）		
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	無し	0.2km 以下	167 m ³ /日
		0.5km 以下	143 m ³ /日
		1.0km 以下	125 m ³ /日
		1.5km 以下	111 m ³ /日
		2.0km 以下	91 m ³ /日
		2.5km 以下	83 m ³ /日
		3.0km 以下	71 m ³ /日
		3.5km 以下	67 m ³ /日
		4.0km 以下	59 m ³ /日
		4.5km 以下	56 m ³ /日
		5.0km 以下	50 m ³ /日
		5.5km 以下	48 m ³ /日
		6.5km 以下	43 m ³ /日
		7.5km 以下	38 m ³ /日
		9.0km 以下	34 m ³ /日
		10.5km 以下	30 m ³ /日
		12.0km 以下	28 m ³ /日
		13.5km 以下	25 m ³ /日
		16.0km 以下	23 m ³ /日
		18.5km 以下	20 m ³ /日
	21.5km 以下	19 m ³ /日	
26.0km 以下	17 m ³ /日		
32.0km 以下	15 m ³ /日		
39.5km 以下	14 m ³ /日		
47.0km 以下	12 m ³ /日		
55.5km 以下	11 m ³ /日		
60.0km 以下	10 m ³ /日		

工 種 名	設 定 内 容																												
舗装版破碎工	① 舗装版破碎（障害無し）																												
	(1) アスファルト舗装版																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">障害等の有無</th> <th rowspan="2">騒音振動対策</th> <th rowspan="2">舗装版厚</th> <th colspan="3">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>直接掘削・積込作業</th> <th>舗装版破碎作業</th> <th>掘削・積込作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">無し</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">不要</td> <td>15cm以下</td> <td style="text-align: center;">484 m²/日</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え40cm以下</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">288 m²/日</td> <td style="text-align: center;">354 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">必要</td> <td>15cm以下</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">260 m²/日</td> <td style="text-align: center;">470 m²/日</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え35cm以下</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">180 m²/日</td> <td style="text-align: center;">354 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量			直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業	無し	不要	15cm以下	484 m ² /日	-	-	15cmを超え40cm以下	-	288 m ² /日	354 m ² /日	必要	15cm以下	-	260 m ² /日	470 m ² /日	15cmを超え35cm以下	-	180 m ² /日	354 m ² /日
	障害等の有無				騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量																						
		直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業																									
	無し	不要	15cm以下	484 m ² /日	-	-																							
			15cmを超え40cm以下	-	288 m ² /日	354 m ² /日																							
		必要	15cm以下	-	260 m ² /日	470 m ² /日																							
			15cmを超え35cm以下	-	180 m ² /日	354 m ² /日																							
	(2) コンクリート舗装版																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">騒音振動対策</th> <th rowspan="2">舗装版厚</th> <th colspan="3">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>直接掘削・積込作業</th> <th>舗装版破碎作業</th> <th>掘削・積込作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">不要</td> <td>15cm以下</td> <td style="text-align: center;">484 m²/日</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え35cm以下</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">230 m²/日</td> <td style="text-align: center;">242 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">必要</td> <td>15cm以下</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">190 m²/日</td> <td style="text-align: center;">320 m²/日</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え35cm以下</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">150 m²/日</td> <td style="text-align: center;">242 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量			直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業	不要	15cm以下	484 m ² /日	-	-	15cmを超え35cm以下	-	230 m ² /日	242 m ² /日	必要	15cm以下	-	190 m ² /日	320 m ² /日	15cmを超え35cm以下	-	150 m ² /日	242 m ² /日			
騒音振動対策			舗装版厚	作業日当り標準作業量																									
	直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業		掘削・積込作業																									
不要	15cm以下	484 m ² /日	-	-																									
	15cmを超え35cm以下	-	230 m ² /日	242 m ² /日																									
必要	15cm以下	-	190 m ² /日	320 m ² /日																									
	15cmを超え35cm以下	-	150 m ² /日	242 m ² /日																									
(3) コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>舗装版破碎作業</th> <th>掘削・積込作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15cm以下</td> <td style="text-align: center;">230 m²/日</td> <td style="text-align: center;">170 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15cmを超え22.5cm以下</td> <td style="text-align: center;">230 m²/日</td> <td style="text-align: center;">150 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	作業日当り標準作業量		舗装版破碎作業	掘削・積込作業	15cm以下	230 m ² /日	170 m ² /日	15cmを超え22.5cm以下	230 m ² /日	150 m ² /日																		
Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚		作業日当り標準作業量																											
	舗装版破碎作業	掘削・積込作業																											
15cm以下	230 m ² /日	170 m ² /日																											
15cmを超え22.5cm以下	230 m ² /日	150 m ² /日																											
② 舗装版破碎（障害有り）																													
(1) アスファルト舗装版																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>舗装版厚</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装版厚 4cm 以下</td> <td style="text-align: center;">35 m²/日</td> </tr> <tr> <td>舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下</td> <td style="text-align: center;">21 m²/日</td> </tr> <tr> <td>舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下</td> <td style="text-align: center;">16 m²/日</td> </tr> <tr> <td>舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下</td> <td style="text-align: center;">8.8 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	舗装版厚	作業日当り標準作業量	舗装版厚 4cm 以下	35 m ² /日	舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下	21 m ² /日	舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下	16 m ² /日	舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下	8.8 m ² /日																			
舗装版厚	作業日当り標準作業量																												
舗装版厚 4cm 以下	35 m ² /日																												
舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下	21 m ² /日																												
舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下	16 m ² /日																												
舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下	8.8 m ² /日																												
(注) 上表は、積込の有無にかかわらず適用出来る。																													

工 種 名	設 定 内 容				
舗装版切断工	① 舗装版切断				
	(1) アスファルト舗装版				
	アスファルト舗装版厚		作業日当り標準作業量		
	15cm以下		203 m/日		
	15cmを超え30cm以下		127 m/日		
	30cmを超え40cm以下		80 m/日		
	(2) コンクリート舗装版, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版				
	コンクリート舗装版厚		作業日当り標準作業量		
	15cm以下		129 m/日		
	15cmを超え30cm以下		67 m/日		
(注) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の場合, 舗装版厚はコンクリート舗装版のみの厚さである。					
道路打換え工	① 道路打換え工				
	作業日当り標準作業量 (総施工量 1,000 m ² 未満) (m ² /日)				
	全体掘削厚		40 cm以下	40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下
	復旧層数		2層	3層以上 5層以下	4層以上 6層以下
	歩掛区分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	250	200	160
		コンクリート圧砕装置・大型ブレーカ 15 cm を超え 30 cm以下			
		コンクリート圧砕装置・大型ブレーカ 30 cm を超え 40 cm以下		190	
	(m ² /日)				
	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 40 cm以下	360	270	220
	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層以上 6層以下
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	260	210	170
		バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	200	170	140
	作業日当り標準作業量 (総施工量 1,000 m ² 以上) (m ² /日)				
	全体掘削厚		40 cm以下	40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下
復旧層数		2層	3層以上 5層以下	4層以上 6層以下	
歩掛区分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	260	220	180	
	コンクリート圧砕装置・大型ブレーカ 15 cm を超え 30 cm以下		210	170	
	コンクリート圧砕装置・大型ブレーカ 30 cm を超え 40 cm以下		200		150
(注) 1. 復旧層数は, 即日復旧を行う(路床~表層まで)の全層数とする。 2. 作業量は, とりこわし~復旧までの作業量とする。					

工 種 名	設 定 内 容				
道路打換え工	(m ² /日)				
	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 40 cm以下	380	300	240
	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層以上 6層以下
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	270	230	180
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	210	170	
	(注) 1. 復旧層数は、即日復旧を行う(路床～表層まで)の全層数とする。 2. 作業量は、とりこわし～復旧までの作業量とする。				
	(参考) 各作業単独の場合の作業量				
	作 業 名	舗装版厚さ	掘削深さ 又は総施工量	作業日当り 標準作業量	
	直接掘削積込	—	40cm 以下	606 m ² /日	
40cm を越え 80cm 以下			368 m ² /日		
80cm を越え 120cm 以下			258 m ² /日		
とりこわし掘削積込	15cm 以下	40cm 以下	379 m ² /日		
		40cm を越え 80cm 以下	311 m ² /日		
		80cm を越え 120cm 以下	263 m ² /日		
	15cm を越え 30cm 以下	40cm 以下	356 m ² /日		
		40cm を越え 80cm 以下	296 m ² /日		
		80cm を越え 120cm 以下	253 m ² /日		
30cm を越え 40cm 以下	40cm 以下	318 m ² /日			
	40cm を越え 80cm 以下	270 m ² /日			
	80cm を越え 120cm 以下	233 m ² /日			
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1000m ² 未満	1,724 m ² /日		
		1000m ² 以上	2,000 m ² /日		
路盤の敷均し転圧		1000m ² 未満	1,724 m ² /日・層		
		1000m ² 以上	2,000 m ² /日・層		
舗装の敷均し転圧		1000m ² 未満	1,351 m ² /日・層		
		1000m ² 以上	2,000 m ² /日・層		
路上路盤再生工	該当工種の基準内に記載。				
アスファルト注入工	該当工種の基準内に記載。				

工 種 名	設 定 内 容																	
舗装版クラック補修工	① 舗装版クラック補修 <table border="1" data-bbox="493 302 1402 495"> <thead> <tr> <th data-bbox="493 302 686 340">作 業 名</th> <th data-bbox="686 302 1024 340">作業日当り標準作業量</th> <th data-bbox="1024 302 1402 340">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="493 340 686 416">クラック補修</td> <td data-bbox="686 340 1024 416">620 m/日</td> <td data-bbox="1024 340 1402 416"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 416 686 495">クラック防止シート張</td> <td data-bbox="686 416 1024 495">930 m/日</td> <td data-bbox="1024 416 1402 495"></td> </tr> </tbody> </table>			作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	クラック補修	620 m/日		クラック防止シート張	930 m/日							
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																
クラック補修	620 m/日																	
クラック防止シート張	930 m/日																	
道路附属構造物塗替工	① 道路附属構造物塗替工 <table border="1" data-bbox="493 566 1311 799"> <thead> <tr> <th data-bbox="493 566 703 604">作 業 種 別</th> <th data-bbox="703 566 1024 604">構造物区分</th> <th data-bbox="1024 566 1311 604">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="493 604 703 723" rowspan="3">素地調整</td> <td data-bbox="703 604 1024 642">ポール類</td> <td data-bbox="1024 604 1311 642">78 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 642 1024 680">防護柵類</td> <td data-bbox="1024 642 1311 680">100 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 680 1024 723">落石防止柵類</td> <td data-bbox="1024 680 1311 723">73 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 723 703 799" rowspan="2">附属構造物塗替</td> <td data-bbox="703 723 1024 761">ポール類</td> <td data-bbox="1024 723 1311 761">89 m²/日・回</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 761 1024 799">防護柵類・落石防止柵類</td> <td data-bbox="1024 761 1311 799">121 m²/日・回</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="507 801 1059 833">(注) 作業日当り標準作業量は、塗装工4名の場合。</p>			作 業 種 別	構造物区分	作業日当り標準作業量	素地調整	ポール類	78 m ² /日	防護柵類	100 m ² /日	落石防止柵類	73 m ² /日	附属構造物塗替	ポール類	89 m ² /日・回	防護柵類・落石防止柵類	121 m ² /日・回
作 業 種 別	構造物区分	作業日当り標準作業量																
素地調整	ポール類	78 m ² /日																
	防護柵類	100 m ² /日																
	落石防止柵類	73 m ² /日																
附属構造物塗替	ポール類	89 m ² /日・回																
	防護柵類・落石防止柵類	121 m ² /日・回																
張紙防止塗装工	① 張紙防止塗装 <table border="1" data-bbox="493 907 1107 1023"> <thead> <tr> <th data-bbox="493 907 820 945">作 業 種 別</th> <th data-bbox="820 907 1107 945">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="493 945 820 983">ケレン作業</td> <td data-bbox="820 945 1107 983">14 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 983 820 1023">張紙防止塗装（1層当り）</td> <td data-bbox="820 983 1107 1023">32 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>			作 業 種 別	作業日当り標準作業量	ケレン作業	14 m ² /日	張紙防止塗装（1層当り）	32 m ² /日									
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																	
ケレン作業	14 m ² /日																	
張紙防止塗装（1層当り）	32 m ² /日																	

工 種 名	設 定 内 容			
床版補強工	① 鋼板接着工法			
	工 種 名	作業日当り 標準作業量	摘 要	
	下 地 処 理 工	66 m ² /日	施工量は、鋼板取付面積とする。	
	ア ン カ ー 設 置 工	419 本/日	本歩掛には、罫書作業を含む。	
	鋼 板 取 付 工 (スプライス板取付工含む)	39 m ² /日	本歩掛には、鋼板の現場内小運搬を含む。	
	シ ー ル 工	301 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの設置を含む。	
	注 入 工	59 m ² /日	施工量は、鋼板取付面積とスプライス板取付面積とする。	
	仕 上 工	144 m ² /日	施工量は、鋼板取付面積とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。	
	② 増桁架設工法			
	工 種 名	作業日当り 標準作業量	摘 要	
	既 設 部 材 撤 去 工	0.4 t/日		
	現 場 削 孔 工	120 箇所/日		
	下 地 処 理 工	17 m ² /日	施工量は、増桁取付面積とする。 本歩掛には、罫書作業を含む。	
	増 桁 取 付 工	障 害 無 し	3.5 t/日	施工量は、主桁、副部材の質量とする。 本歩掛には、高力ボルトの仮締めを含む。 障害とは、ガス管、水道管、通信ケーブル等の 施工上支障をきたす占用物件をいう。
		障 害 有 り	2.7 t/日	
	ボ ル ト 締 工	310 本/日		
	シ ー ル 工	79 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプ設置を含む。	
	注 入 工	12 m ² /日	施工量は、増桁取付面積とする。	
	仕 上 工	140 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。	
	③ 炭素繊維接着工法			
	工 種 名	作業日当り 標準作業量	摘 要	
	下 地 処 理 工	52.1 m ² /日	施工量は、補強対象面積とする。	
	プ ラ イ マ ー 工	全 面 貼 り	96.3 m ² /日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。本 歩掛には、養生を含む。
格 子 貼 り		94.7 m ² /日		
不 陸 整 正 工	全 面 貼 り	49.7 m ² /日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。本 歩掛には、養生を含む。	
	格 子 貼 り	42.4 m ² /日		
炭 素 繊 維 シ ー ト 接 着 工	全 面 貼 り	36.3 m ² /日	施工量は、炭素繊維接着面積とする。本 歩掛には、墨出し及び養生を含む。	
	格 子 貼 り	34.0 m ² /日		
仕 上 げ 塗 装 工	88.7 m ² /日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。		

工 種 名	設 定 内 容																															
床版補強工	④ クラック処理工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">22 m/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	22 m/日																													
	作業日当り標準作業量	22 m/日																														
	⑤ 足場工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">工 種 名</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">足場 (板張防護含む)</td> <td style="text-align: center;">桁高 1.5m 以上</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">33 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">桁高 1.5m 未満</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">38 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">朝顔</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">両側設置</td> <td style="text-align: center;">227 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">片側設置</td> <td style="text-align: center;">455 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">防護工</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">板張防護</td> <td style="text-align: center;">両側設置</td> <td style="text-align: center;">278 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">片側設置</td> <td style="text-align: center;">556 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">シート張防護</td> <td style="text-align: center;">両側設置</td> <td style="text-align: center;">1,250 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">片側設置</td> <td style="text-align: center;">2,500 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	工 種 名		作業日当り標準作業量		足場 (板張防護含む)	桁高 1.5m 以上	-	33 m ² /日	桁高 1.5m 未満	-	38 m ² /日	朝顔	-	両側設置	227 m ² /日	片側設置	455 m ² /日	防護工	板張防護	両側設置	278 m ² /日	片側設置	556 m ² /日	シート張防護	両側設置	1,250 m ² /日	片側設置	2,500 m ² /日			
	工 種 名		作業日当り標準作業量																													
	足場 (板張防護含む)	桁高 1.5m 以上	-	33 m ² /日																												
		桁高 1.5m 未満	-	38 m ² /日																												
	朝顔	-	両側設置	227 m ² /日																												
			片側設置	455 m ² /日																												
	防護工	板張防護	両側設置	278 m ² /日																												
			片側設置	556 m ² /日																												
シート張防護		両側設置	1,250 m ² /日																													
		片側設置	2,500 m ² /日																													
(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。																																
橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）（2）	① 橋梁補強工（鋼板巻立て） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">作 業 種 別</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))</td> <td style="text-align: center;">72 掛 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">鋼板取付</td> <td style="text-align: center;">10 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">現場溶接</td> <td style="text-align: center;">すみ肉脚長 6mm</td> <td style="text-align: center;">15 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">板厚 6～10mm</td> <td style="text-align: center;">7 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">板厚 12～13mm</td> <td style="text-align: center;">3 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">板厚 14～15mm</td> <td style="text-align: center;">3 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">板厚 16～19mm</td> <td style="text-align: center;">2 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">板厚 21～22mm</td> <td style="text-align: center;">1 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">フーチングアンカー 削孔・定着</td> <td style="text-align: center;">削孔深 0.8m以上1.0m未満</td> <td style="text-align: center;">46 箇所/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">削孔深 1.0m以上1.2m未満</td> <td style="text-align: center;">40 箇所/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">削孔深 1.2m以上1.4m未満</td> <td style="text-align: center;">36 箇所/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">削孔深 1.4m以上1.6m未満</td> <td style="text-align: center;">32 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))		72 掛 m ² /日	鋼板取付		10 m ² /日	現場溶接	すみ肉脚長 6mm	15 m/日	板厚 6～10mm	7 m/日	板厚 12～13mm	3 m/日	板厚 14～15mm	3 m/日	板厚 16～19mm	2 m/日	板厚 21～22mm	1 m/日	フーチングアンカー 削孔・定着	削孔深 0.8m以上1.0m未満	46 箇所/日	削孔深 1.0m以上1.2m未満	40 箇所/日	削孔深 1.2m以上1.4m未満	36 箇所/日	削孔深 1.4m以上1.6m未満	32 箇所/日
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																													
	足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))		72 掛 m ² /日																													
	鋼板取付		10 m ² /日																													
	現場溶接	すみ肉脚長 6mm	15 m/日																													
		板厚 6～10mm	7 m/日																													
		板厚 12～13mm	3 m/日																													
		板厚 14～15mm	3 m/日																													
		板厚 16～19mm	2 m/日																													
		板厚 21～22mm	1 m/日																													
フーチングアンカー 削孔・定着	削孔深 0.8m以上1.0m未満	46 箇所/日																														
	削孔深 1.0m以上1.2m未満	40 箇所/日																														
	削孔深 1.2m以上1.4m未満	36 箇所/日																														
	削孔深 1.4m以上1.6m未満	32 箇所/日																														
橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）（2）	① 橋梁補強工（コンクリート巻立て） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作 業 種 別</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))</td> <td style="text-align: center;">64 掛 m²/日</td> </tr> <tr> <td>下地処理</td> <td style="text-align: center;">32 m²/日</td> </tr> <tr> <td>一般型枠製作・設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">23 m²/日</td> </tr> <tr> <td>合板円形型枠製作・設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">12 m²/日</td> </tr> <tr> <td>コンクリート打設</td> <td style="text-align: center;">38 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(箇所/日)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">削孔機械名</th> <th style="text-align: center;">電動ハンマドリル</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ハンマドリル (空圧式)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">削 孔 径(mm)</td> <td style="text-align: center;">20 以上 30 未満</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">30 以上 50 以下</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">削 孔 深(m)</td> <td style="text-align: center;">0.2 以上 0.4 以下</td> <td style="text-align: center;">0.3 以上 0.6 未満</td> <td style="text-align: center;">0.6 以上 0.9 以下</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">127</td> <td style="text-align: center;">77</td> <td style="text-align: center;">56</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))	64 掛 m ² /日	下地処理	32 m ² /日	一般型枠製作・設置・撤去	23 m ² /日	合板円形型枠製作・設置・撤去	12 m ² /日	コンクリート打設	38 m ³ /日	削孔機械名	電動ハンマドリル	ハンマドリル (空圧式)		削 孔 径(mm)	20 以上 30 未満	30 以上 50 以下		削 孔 深(m)	0.2 以上 0.4 以下	0.3 以上 0.6 未満	0.6 以上 0.9 以下	作業日当り標準作業量	127	77	56			
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量																														
	足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))	64 掛 m ² /日																														
	下地処理	32 m ² /日																														
	一般型枠製作・設置・撤去	23 m ² /日																														
	合板円形型枠製作・設置・撤去	12 m ² /日																														
	コンクリート打設	38 m ³ /日																														
	削孔機械名	電動ハンマドリル	ハンマドリル (空圧式)																													
	削 孔 径(mm)	20 以上 30 未満	30 以上 50 以下																													
	削 孔 深(m)	0.2 以上 0.4 以下	0.3 以上 0.6 未満	0.6 以上 0.9 以下																												
作業日当り標準作業量	127	77	56																													

工 種 名	設 定 内 容																																							
橋梁地覆補修工	<p>① とりこわし</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">1.4 m³/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 旧高欄の撤去、鉄筋の切断、破砕片除去・集積及び運搬車の積込みを含む。</p> <p>② 鉄筋</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">0.36 t/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 現場加工及び組立を含む。</p> <p>③ コンクリート</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">0.76 m³/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 人力による打設、型枠（側板部及び底板部）の製作、設置・撤去、はく離剤塗布及び養生作業を含む。</p> <p>④ 足場・防護</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">31 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	1.4 m ³ /日	作業日当り標準作業量	0.36 t/日	作業日当り標準作業量	0.76 m ³ /日	作業日当り標準作業量	31 m ² /日																															
作業日当り標準作業量	1.4 m ³ /日																																							
作業日当り標準作業量	0.36 t/日																																							
作業日当り標準作業量	0.76 m ³ /日																																							
作業日当り標準作業量	31 m ² /日																																							
橋梁補修工 (支承取替工)	<p>① 支承取替（鋼橋及びPC橋）</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">工 種 名</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">1 基 当 り 標 準 作 業 日 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">支 承 取 替</td> <td>鋼橋－鋼製支承（150 t 以下）</td> <td style="text-align: center;">－</td> <td style="text-align: center;">5 日/基</td> </tr> <tr> <td>鋼橋－ゴム支承（150 t 以下）</td> <td style="text-align: center;">－</td> <td style="text-align: center;">4 日/基</td> </tr> <tr> <td>PC橋－ゴム支承（200 t 以下）</td> <td style="text-align: center;">－</td> <td style="text-align: center;">4 日/基</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">鋼橋－鋼製支承 (150 t を 超 え 250 t 以 下)</td> <td style="text-align: center;">鉄 桁</td> <td style="text-align: center;">7 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 2 杓</td> <td style="text-align: center;">8 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 1 杓</td> <td style="text-align: center;">11 日/基</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">鋼橋－鋼製支承 (250 t を 超 え 320 t 以 下)</td> <td style="text-align: center;">鉄 桁</td> <td style="text-align: center;">8 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 2 杓</td> <td style="text-align: center;">11 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 1 杓</td> <td style="text-align: center;">13 日/基</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">1m³ 当り標準作業日数</td> <td style="text-align: center;">3 日/m³</td> </tr> </table> <p>③ 下部工ブラケット取付</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ブラケット単部材質量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">600kg 以下</td> <td style="text-align: center;">600kg を 超 え 2,000kg 以下</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 基/日</td> <td style="text-align: center;">2 基/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 足場</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">20 m²/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。</p>	工 種 名	1 基 当 り 標 準 作 業 日 数			支 承 取 替	鋼橋－鋼製支承（150 t 以下）	－	5 日/基	鋼橋－ゴム支承（150 t 以下）	－	4 日/基	PC橋－ゴム支承（200 t 以下）	－	4 日/基	鋼橋－鋼製支承 (150 t を 超 え 250 t 以 下)	鉄 桁	7 日/基	1 箱 桁 2 杓	8 日/基	1 箱 桁 1 杓	11 日/基	鋼橋－鋼製支承 (250 t を 超 え 320 t 以 下)	鉄 桁	8 日/基	1 箱 桁 2 杓	11 日/基	1 箱 桁 1 杓	13 日/基	1m ³ 当り標準作業日数	3 日/m ³	作業日当り標準作業量	ブラケット単部材質量		600kg 以下	600kg を 超 え 2,000kg 以下	3 基/日	2 基/日	作業日当り標準作業量	20 m ² /日
工 種 名	1 基 当 り 標 準 作 業 日 数																																							
支 承 取 替	鋼橋－鋼製支承（150 t 以下）	－	5 日/基																																					
	鋼橋－ゴム支承（150 t 以下）	－	4 日/基																																					
	PC橋－ゴム支承（200 t 以下）	－	4 日/基																																					
	鋼橋－鋼製支承 (150 t を 超 え 250 t 以 下)	鉄 桁	7 日/基																																					
		1 箱 桁 2 杓	8 日/基																																					
		1 箱 桁 1 杓	11 日/基																																					
	鋼橋－鋼製支承 (250 t を 超 え 320 t 以 下)	鉄 桁	8 日/基																																					
		1 箱 桁 2 杓	11 日/基																																					
		1 箱 桁 1 杓	13 日/基																																					
	1m ³ 当り標準作業日数	3 日/m ³																																						
作業日当り標準作業量	ブラケット単部材質量																																							
	600kg 以下	600kg を 超 え 2,000kg 以下																																						
	3 基/日	2 基/日																																						
作業日当り標準作業量	20 m ² /日																																							
橋梁補修工 (現場溶接鋼桁補強工)	<p>① 現場溶接鋼桁補強</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">14 m/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 上表の作業日当り標準作業量は、計測から現場溶接までの一連作業である。</p>	作業日当り標準作業量	14 m/日																																					
作業日当り標準作業量	14 m/日																																							

工 種 名	設 定 内 容																																																																			
橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））	該当工種の計算式（1橋当り施工日数）を参照。																																																																			
落橋防止装置工	<p>① コンクリート削孔</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>削孔機械名</th> <th>削孔径(mm)</th> <th>削孔深(mm)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">電動式コアボーリングマシン</td> <td rowspan="2">50 以下</td> <td>500 以下</td> <td>15 孔/日</td> </tr> <tr> <td>500 超え 1000 以下</td> <td>12 孔/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">50 超え 110 以下</td> <td>500 以下</td> <td>11 孔/日</td> </tr> <tr> <td>500 超え 1000 以下</td> <td>9 孔/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1000 超え 1300 以下</td> <td>4 孔/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電動ハンマドリル</td> <td>20 以上 30 以下</td> <td>200 以下</td> <td>84 孔/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">さく岩機 (ハンドドリル(空圧式))</td> <td rowspan="2">20 以上 50 以下</td> <td>200 超え 500 以下</td> <td>48 孔/日</td> </tr> <tr> <td>500 超え 800 以下</td> <td>38 孔/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② アンカー</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>適用アンカー材径(mm)</th> <th>打込み方向</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 25 以下</td> <td>下方向</td> <td>79 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>68 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 25 超え 40 以下</td> <td>下方向</td> <td>68 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>55 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 40 超え 55 以下</td> <td>下方向</td> <td>58 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>43 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 55 超え 70 以下</td> <td>下方向</td> <td>42 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>26 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 70 超え 85 以下</td> <td>下方向</td> <td>31 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>12 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 充填補修</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>92 孔/日</td> </tr> </table> <p>④ 現場孔明（鋼構造物）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 条 件</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 本以上/箇所</td> <td>80 本/日</td> </tr> <tr> <td>作業性の悪い箇所等</td> <td>40 本/日</td> </tr> </tbody> </table>			削孔機械名	削孔径(mm)	削孔深(mm)	作業日当り標準作業量	電動式コアボーリングマシン	50 以下	500 以下	15 孔/日	500 超え 1000 以下	12 孔/日	50 超え 110 以下	500 以下	11 孔/日	500 超え 1000 以下	9 孔/日		1000 超え 1300 以下	4 孔/日		電動ハンマドリル	20 以上 30 以下	200 以下	84 孔/日	さく岩機 (ハンドドリル(空圧式))	20 以上 50 以下	200 超え 500 以下	48 孔/日	500 超え 800 以下	38 孔/日	適用アンカー材径(mm)	打込み方向	作業日当り標準作業量	アンカー材径 25 以下	下方向	79 本/日	横方向	68 本/日	アンカー材径 25 超え 40 以下	下方向	68 本/日	横方向	55 本/日	アンカー材径 40 超え 55 以下	下方向	58 本/日	横方向	43 本/日	アンカー材径 55 超え 70 以下	下方向	42 本/日	横方向	26 本/日	アンカー材径 70 超え 85 以下	下方向	31 本/日	横方向	12 本/日	作業日当り標準作業量	92 孔/日	作 業 条 件	作業日当り標準作業量	10 本以上/箇所	80 本/日	作業性の悪い箇所等	40 本/日
削孔機械名	削孔径(mm)	削孔深(mm)	作業日当り標準作業量																																																																	
電動式コアボーリングマシン	50 以下	500 以下	15 孔/日																																																																	
		500 超え 1000 以下	12 孔/日																																																																	
	50 超え 110 以下	500 以下	11 孔/日																																																																	
		500 超え 1000 以下	9 孔/日																																																																	
	1000 超え 1300 以下	4 孔/日																																																																		
電動ハンマドリル	20 以上 30 以下	200 以下	84 孔/日																																																																	
さく岩機 (ハンドドリル(空圧式))	20 以上 50 以下	200 超え 500 以下	48 孔/日																																																																	
		500 超え 800 以下	38 孔/日																																																																	
適用アンカー材径(mm)	打込み方向	作業日当り標準作業量																																																																		
アンカー材径 25 以下	下方向	79 本/日																																																																		
	横方向	68 本/日																																																																		
アンカー材径 25 超え 40 以下	下方向	68 本/日																																																																		
	横方向	55 本/日																																																																		
アンカー材径 40 超え 55 以下	下方向	58 本/日																																																																		
	横方向	43 本/日																																																																		
アンカー材径 55 超え 70 以下	下方向	42 本/日																																																																		
	横方向	26 本/日																																																																		
アンカー材径 70 超え 85 以下	下方向	31 本/日																																																																		
	横方向	12 本/日																																																																		
作業日当り標準作業量	92 孔/日																																																																			
作 業 条 件	作業日当り標準作業量																																																																			
10 本以上/箇所	80 本/日																																																																			
作業性の悪い箇所等	40 本/日																																																																			

工 種 名	設 定 内 容																																																			
道路除草工	① 除草																																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作業形態</th> <th style="text-align: center;">飛び石防護の有無</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">肩掛け式</td> <td style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">2,250 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">2,250 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ハンドガイド式</td> <td style="text-align: center;">－</td> <td style="text-align: center;">6,120 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">人力除草</td> <td style="text-align: center;">－</td> <td style="text-align: center;">1,000 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業形態	飛び石防護の有無	作業日当り標準作業量	肩掛け式	有り	2,250 m ² /日	無し	2,250 m ² /日	ハンドガイド式	－	6,120 m ² /日	人力除草	－	1,000 m ² /日																																					
	作業形態	飛び石防護の有無	作業日当り標準作業量																																																	
	肩掛け式	有り	2,250 m ² /日																																																	
		無し	2,250 m ² /日																																																	
	ハンドガイド式	－	6,120 m ² /日																																																	
	人力除草	－	1,000 m ² /日																																																	
	② 集草																																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">2,760 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	2,760 m ² /日																																																	
	作業日当り標準作業量	2,760 m ² /日																																																		
	③ 積込運搬																																																			
	(1) 積込																																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">2,050 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	2,050 m ² /日																																																	
	作業日当り標準作業量	2,050 m ² /日																																																		
	(2) 運搬																																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">運搬機種・規格</th> <th style="text-align: center;">運搬距離</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="13" style="vertical-align: middle;">ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級</td> <td style="text-align: center;">6.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">4,917 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">4,214 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">3,688 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">3,278 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">2,950 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">2,682 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">2,458 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">2,185 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">1,967 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">1,788 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">1,639 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">34.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">1,475 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">1,341 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="9" style="vertical-align: middle;">パッカー車 [回転式] 積載容量4m³</td> <td style="text-align: center;">4.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">3,100 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">2,818 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">2,583 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">2,296 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">2,067 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">1,879 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">1,676 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">1,512 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">33.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">1,348 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">1,216 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	4,917 m ² /日	11.5km 以下	4,214 m ² /日	14.5km 以下	3,688 m ² /日	17.5km 以下	3,278 m ² /日	19.5km 以下	2,950 m ² /日	21.5km 以下	2,682 m ² /日	23.5km 以下	2,458 m ² /日	26.0km 以下	2,185 m ² /日	28.0km 以下	1,967 m ² /日	30.0km 以下	1,788 m ² /日	32.0km 以下	1,639 m ² /日	34.5km 以下	1,475 m ² /日	35.0km 以下	1,341 m ² /日	パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	3,100 m ² /日	7.0km 以下	2,818 m ² /日	10.0km 以下	2,583 m ² /日	14.0km 以下	2,296 m ² /日	17.5km 以下	2,067 m ² /日	21.0km 以下	1,879 m ² /日	25.0km 以下	1,676 m ² /日	29.0km 以下	1,512 m ² /日	33.0km 以下	1,348 m ² /日	35.0km 以下	1,216 m ² /日
	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	4,917 m ² /日																																																	
		11.5km 以下	4,214 m ² /日																																																	
		14.5km 以下	3,688 m ² /日																																																	
		17.5km 以下	3,278 m ² /日																																																	
		19.5km 以下	2,950 m ² /日																																																	
		21.5km 以下	2,682 m ² /日																																																	
23.5km 以下		2,458 m ² /日																																																		
26.0km 以下		2,185 m ² /日																																																		
28.0km 以下		1,967 m ² /日																																																		
30.0km 以下		1,788 m ² /日																																																		
32.0km 以下		1,639 m ² /日																																																		
34.5km 以下		1,475 m ² /日																																																		
35.0km 以下		1,341 m ² /日																																																		
パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	3,100 m ² /日																																																		
	7.0km 以下	2,818 m ² /日																																																		
	10.0km 以下	2,583 m ² /日																																																		
	14.0km 以下	2,296 m ² /日																																																		
	17.5km 以下	2,067 m ² /日																																																		
	21.0km 以下	1,879 m ² /日																																																		
	25.0km 以下	1,676 m ² /日																																																		
	29.0km 以下	1,512 m ² /日																																																		
	33.0km 以下	1,348 m ² /日																																																		
35.0km 以下	1,216 m ² /日																																																			
(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。																																																				

工 種 名	設 定 内 容																																																					
道路除草工	<p>④ 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬</p> <table border="1" data-bbox="507 300 1244 1249"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 300 826 360">運搬機種・規格</th> <th data-bbox="826 300 1034 360">運搬距離</th> <th data-bbox="1034 300 1244 360">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 360 826 864" rowspan="13">ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級</td> <td data-bbox="826 360 1034 405">6.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 360 1244 405">990 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 405 1034 450">11.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 405 1244 450">958 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 450 1034 495">14.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 450 1244 495">928 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 495 1034 539">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 495 1244 539">899 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 539 1034 584">19.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 539 1244 584">873 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 584 1034 629">21.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 584 1244 629">848 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 629 1034 674">23.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 629 1244 674">824 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 674 1034 719">26.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 674 1244 719">791 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 719 1034 763">28.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 719 1244 763">760 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 763 1034 808">30.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 763 1244 808">732 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 808 1034 853">32.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 808 1244 853">706 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 853 1034 898">34.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 853 1244 898">674 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 898 1034 943">35.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 898 1244 943">644 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 943 826 1249" rowspan="9">パッカー車 [回転式] 積載容量4m³</td> <td data-bbox="826 943 1034 987">4.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 943 1244 987">885 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 987 1034 1032">7.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 987 1244 1032">861 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1032 1034 1077">10.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1032 1244 1077">838 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1077 1034 1122">14.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1077 1244 1122">805 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1122 1034 1167">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 1122 1244 1167">775 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1167 1034 1211">21.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1167 1244 1211">747 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1211 1034 1256">25.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1211 1244 1256">712 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1256 1034 1301">29.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1256 1244 1301">681 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1301 1034 1346">33.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1301 1244 1346">646 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1346 1034 1391">35.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1346 1244 1391">614 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="523 1256 1232 1323">(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。</p> <p>⑤ 機械除草（肩掛式）・集草</p> <table border="1" data-bbox="507 1400 1227 1456"> <tr> <td data-bbox="507 1400 868 1456">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="868 1400 1227 1456">1,240 m²/日</td> </tr> </table>	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	990 m ² /日	11.5km 以下	958 m ² /日	14.5km 以下	928 m ² /日	17.5km 以下	899 m ² /日	19.5km 以下	873 m ² /日	21.5km 以下	848 m ² /日	23.5km 以下	824 m ² /日	26.0km 以下	791 m ² /日	28.0km 以下	760 m ² /日	30.0km 以下	732 m ² /日	32.0km 以下	706 m ² /日	34.5km 以下	674 m ² /日	35.0km 以下	644 m ² /日	パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	885 m ² /日	7.0km 以下	861 m ² /日	10.0km 以下	838 m ² /日	14.0km 以下	805 m ² /日	17.5km 以下	775 m ² /日	21.0km 以下	747 m ² /日	25.0km 以下	712 m ² /日	29.0km 以下	681 m ² /日	33.0km 以下	646 m ² /日	35.0km 以下	614 m ² /日	作業日当り標準作業量	1,240 m ² /日
運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	990 m ² /日																																																				
	11.5km 以下	958 m ² /日																																																				
	14.5km 以下	928 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	899 m ² /日																																																				
	19.5km 以下	873 m ² /日																																																				
	21.5km 以下	848 m ² /日																																																				
	23.5km 以下	824 m ² /日																																																				
	26.0km 以下	791 m ² /日																																																				
	28.0km 以下	760 m ² /日																																																				
	30.0km 以下	732 m ² /日																																																				
	32.0km 以下	706 m ² /日																																																				
	34.5km 以下	674 m ² /日																																																				
	35.0km 以下	644 m ² /日																																																				
パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	885 m ² /日																																																				
	7.0km 以下	861 m ² /日																																																				
	10.0km 以下	838 m ² /日																																																				
	14.0km 以下	805 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	775 m ² /日																																																				
	21.0km 以下	747 m ² /日																																																				
	25.0km 以下	712 m ² /日																																																				
	29.0km 以下	681 m ² /日																																																				
	33.0km 以下	646 m ² /日																																																				
35.0km 以下	614 m ² /日																																																					
作業日当り標準作業量	1,240 m ² /日																																																					

工 種 名	設 定 内 容																																																					
道路除草工	<p>⑥ 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬</p> <table border="1" data-bbox="507 300 1244 1249"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 300 826 360">運搬機種・規格</th> <th data-bbox="826 300 1034 360">運搬距離</th> <th data-bbox="1034 300 1244 360">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 360 826 864" rowspan="13">ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級</td> <td data-bbox="826 360 1034 405">6.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 360 1244 405">1,372 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 405 1034 450">11.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 405 1244 450">1,311 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 450 1034 495">14.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 450 1244 495">1,255 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 495 1034 539">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 495 1244 539">1,204 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 539 1034 584">19.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 539 1244 584">1,156 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 584 1034 629">21.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 584 1244 629">1,113 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 629 1034 674">23.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 629 1244 674">1,072 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 674 1034 719">26.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 674 1244 719">1,017 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 719 1034 763">28.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 719 1244 763">967 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 763 1034 808">30.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 763 1244 808">922 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 808 1034 853">32.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 808 1244 853">880 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 853 1034 898">34.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 853 1244 898">831 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 898 1034 943">35.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 898 1244 943">786 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 943 826 1249" rowspan="9">パッカー車 [回転式] 積載容量4m³</td> <td data-bbox="826 943 1034 987">4.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 943 1244 987">1,179 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 987 1034 1032">7.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 987 1244 1032">1,136 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1032 1034 1077">10.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1032 1244 1077">1,096 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1077 1034 1122">14.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1077 1244 1122">1,040 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1122 1034 1167">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 1122 1244 1167">991 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1167 1034 1211">21.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1167 1244 1211">945 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1211 1034 1256">25.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1211 1244 1256">891 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1256 1034 1301">29.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1256 1244 1301">842 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1301 1034 1346">33.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1301 1244 1346">789 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1346 1034 1391">35.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1346 1244 1391">742 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="523 1256 1230 1323">(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。</p> <p>⑦ 機械除草（ハンドガイド式）・集草</p> <table border="1" data-bbox="512 1402 1227 1458"> <tr> <td data-bbox="512 1402 868 1458">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="868 1402 1227 1458">1,902 m²/日</td> </tr> </table>	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	1,372 m ² /日	11.5km 以下	1,311 m ² /日	14.5km 以下	1,255 m ² /日	17.5km 以下	1,204 m ² /日	19.5km 以下	1,156 m ² /日	21.5km 以下	1,113 m ² /日	23.5km 以下	1,072 m ² /日	26.0km 以下	1,017 m ² /日	28.0km 以下	967 m ² /日	30.0km 以下	922 m ² /日	32.0km 以下	880 m ² /日	34.5km 以下	831 m ² /日	35.0km 以下	786 m ² /日	パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	1,179 m ² /日	7.0km 以下	1,136 m ² /日	10.0km 以下	1,096 m ² /日	14.0km 以下	1,040 m ² /日	17.5km 以下	991 m ² /日	21.0km 以下	945 m ² /日	25.0km 以下	891 m ² /日	29.0km 以下	842 m ² /日	33.0km 以下	789 m ² /日	35.0km 以下	742 m ² /日	作業日当り標準作業量	1,902 m ² /日
運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	1,372 m ² /日																																																				
	11.5km 以下	1,311 m ² /日																																																				
	14.5km 以下	1,255 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	1,204 m ² /日																																																				
	19.5km 以下	1,156 m ² /日																																																				
	21.5km 以下	1,113 m ² /日																																																				
	23.5km 以下	1,072 m ² /日																																																				
	26.0km 以下	1,017 m ² /日																																																				
	28.0km 以下	967 m ² /日																																																				
	30.0km 以下	922 m ² /日																																																				
	32.0km 以下	880 m ² /日																																																				
	34.5km 以下	831 m ² /日																																																				
	35.0km 以下	786 m ² /日																																																				
パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	1,179 m ² /日																																																				
	7.0km 以下	1,136 m ² /日																																																				
	10.0km 以下	1,096 m ² /日																																																				
	14.0km 以下	1,040 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	991 m ² /日																																																				
	21.0km 以下	945 m ² /日																																																				
	25.0km 以下	891 m ² /日																																																				
	29.0km 以下	842 m ² /日																																																				
	33.0km 以下	789 m ² /日																																																				
35.0km 以下	742 m ² /日																																																					
作業日当り標準作業量	1,902 m ² /日																																																					
路面清掃工（機械清掃工）	<p>① 路面清掃工 …… 該当工種の計算式を参照。</p> <p>② 歩道掃き出し</p> <table border="1" data-bbox="531 1626 1195 1682"> <tr> <td data-bbox="531 1626 868 1682">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="868 1626 1195 1682">3.2 km/日</td> </tr> </table> <p data-bbox="547 1682 1147 1715">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	作業日当り標準作業量	3.2 km/日																																																			
作業日当り標準作業量	3.2 km/日																																																					

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容		
路面清掃工（人力清掃工）	① 人力清掃工		
	作 業 名	作業日当り標準作業量	
	路肩部	少ない	1.3 km／日
		普通	0.25 km／日
		多い	0.16 km／日
	歩道	少ない	2,000 m ² ／日
		普通	164 m ² ／日
		多い	109 m ² ／日
	横断歩道橋・地下道	少ない	1,000 m ² ／日
		普通	455 m ² ／日
		多い	286 m ² ／日
	中央分離帯	普通	3,333 m ² ／日
		多い	909 m ² ／日
	歩道（草の処理）	普通	63 m ² ／日
		多い	53 m ² ／日
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。			

工 種 名	設 定 内 容																	
管渠清掃工，側溝清掃工及び集水桝清掃工（組合せ作業）	① 管渠清掃工（機械清掃）清掃作業																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">堆積率</th> <th style="width: 50%;">管径</th> <th style="width: 30%;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">50%未満</td> <td style="text-align: center;">φ 200 mm以上 φ 400 mm未満</td> <td style="text-align: center;">245 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">φ 400 mm以上 φ 800 mm未満</td> <td style="text-align: center;">135 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下</td> <td style="text-align: center;">88 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">50%以上</td> <td style="text-align: center;">φ 200 mm以上 φ 400 mm未満</td> <td style="text-align: center;">163 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">φ 400 mm以上 φ 800 mm未満</td> <td style="text-align: center;">103 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下</td> <td style="text-align: center;">63 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。</p>	堆積率	管径	作業日当り標準作業量	50%未満	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	245 m/日	φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	135 m/日	φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	88 m/日	50%以上	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	163 m/日	φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	103 m/日	φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	63 m/日
	堆積率	管径	作業日当り標準作業量															
	50%未満	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	245 m/日															
		φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	135 m/日															
		φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	88 m/日															
	50%以上	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	163 m/日															
		φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	103 m/日															
		φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	63 m/日															
	② 管渠清掃工（機械清掃）移動																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">201 km/日</td> </tr> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。</p>	作業日当り標準作業量	201 km/日															
	作業日当り標準作業量	201 km/日																
	③ 側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">堆積率</th> <th style="width: 40%;">側溝断面積</th> <th style="width: 40%;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">50%未満</td> <td style="text-align: center;">0.125m² 未満</td> <td style="text-align: center;">181 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.125m² 以上 0.5m² 未満</td> <td style="text-align: center;">119 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">50%以上</td> <td style="text-align: center;">0.125m² 未満</td> <td style="text-align: center;">132 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.125m² 以上 0.5m² 未満</td> <td style="text-align: center;">81 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。</p>	堆積率	側溝断面積	作業日当り標準作業量	50%未満	0.125m ² 未満	181 m/日	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	119 m/日	50%以上	0.125m ² 未満	132 m/日	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	81 m/日				
	堆積率	側溝断面積	作業日当り標準作業量															
	50%未満	0.125m ² 未満	181 m/日															
		0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	119 m/日															
	50%以上	0.125m ² 未満	132 m/日															
		0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	81 m/日															
	④ 側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）移動																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">201 km/日</td> </tr> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。</p>	作業日当り標準作業量	201 km/日															
	作業日当り標準作業量	201 km/日																
	⑤ 集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">泥土堆積厚</th> <th style="width: 50%;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">25cm 未満</td> <td style="text-align: center;">134 個/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25cm 以上</td> <td style="text-align: center;">60 個/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。</p>	泥土堆積厚	作業日当り標準作業量	25cm 未満	134 個/日	25cm 以上	60 個/日											
泥土堆積厚	作業日当り標準作業量																	
25cm 未満	134 個/日																	
25cm 以上	60 個/日																	
⑥ 集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）移動																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">201 km/日</td> </tr> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。</p>	作業日当り標準作業量	201 km/日																
作業日当り標準作業量	201 km/日																	

工 種 名	設 定 内 容										
側溝清掃工（単独作業）	<p>① 側溝清掃（単独作業）清掃作業 …… 該当工種の計算式を参照。</p> <p>② 側溝清掃（単独作業）移動</p> <table border="1" data-bbox="517 338 1177 394"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>195 km/日</td> </tr> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.5hとする。</p> <p>③ 側溝蓋設置・撤去</p> <table border="1" data-bbox="517 506 1197 622"> <tr> <td>側溝蓋質量</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>40kg以上80kg以下</td> <td>333 枚/日</td> </tr> <tr> <td>80kgを超え120kg以下</td> <td>250 枚/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	195 km/日	側溝蓋質量	作業日当り標準作業量	40kg以上80kg以下	333 枚/日	80kgを超え120kg以下	250 枚/日		
作業日当り標準作業量	195 km/日										
側溝蓋質量	作業日当り標準作業量										
40kg以上80kg以下	333 枚/日										
80kgを超え120kg以下	250 枚/日										
側溝清掃工（人力清掃工）	<p>① 側溝清掃（人力清掃工）</p> <table border="1" data-bbox="517 696 1197 891"> <tr> <td>側溝蓋規格</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>無蓋</td> <td>63 m/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 コンクリート蓋</td> <td>26 m/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 鋼蓋（ボルト締無）</td> <td>23 m/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 鋼蓋（ボルト締有）</td> <td>15 m/日</td> </tr> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	側溝蓋規格	作業日当り標準作業量	無蓋	63 m/日	有蓋 コンクリート蓋	26 m/日	有蓋 鋼蓋（ボルト締無）	23 m/日	有蓋 鋼蓋（ボルト締有）	15 m/日
側溝蓋規格	作業日当り標準作業量										
無蓋	63 m/日										
有蓋 コンクリート蓋	26 m/日										
有蓋 鋼蓋（ボルト締無）	23 m/日										
有蓋 鋼蓋（ボルト締有）	15 m/日										
集水桝清掃工（単独作業）	<p>該当工種の計算式を参照。</p>										
集水桝清掃工（人力清掃工）	<p>①集水桝清掃工(人力清掃工)</p> <table border="1" data-bbox="517 1043 1197 1238"> <tr> <td>蓋の有無及び土砂厚</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>有蓋 25cm未満</td> <td>13 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 25cm以上</td> <td>9.9 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>無蓋 25cm未満</td> <td>23 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>無蓋 25cm以上</td> <td>12 箇所/日</td> </tr> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	蓋の有無及び土砂厚	作業日当り標準作業量	有蓋 25cm未満	13 箇所/日	有蓋 25cm以上	9.9 箇所/日	無蓋 25cm未満	23 箇所/日	無蓋 25cm以上	12 箇所/日
蓋の有無及び土砂厚	作業日当り標準作業量										
有蓋 25cm未満	13 箇所/日										
有蓋 25cm以上	9.9 箇所/日										
無蓋 25cm未満	23 箇所/日										
無蓋 25cm以上	12 箇所/日										
トンネル清掃工	<p>該当工種の計算式を参照。</p>										
トンネル照明器具清掃工	<p>① トンネル照明器具清掃工</p> <table border="1" data-bbox="517 1420 1203 1541"> <tr> <td>作 業 種 別</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>表面清掃</td> <td>117 灯/日</td> </tr> <tr> <td>表面及び内面清掃</td> <td>60 灯/日</td> </tr> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	表面清掃	117 灯/日	表面及び内面清掃	60 灯/日				
作 業 種 別	作業日当り標準作業量										
表面清掃	117 灯/日										
表面及び内面清掃	60 灯/日										
トンネル漏水対策工	<p>① 面導水</p> <table border="1" data-bbox="517 1641 1203 1697"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>34 m²/日</td> </tr> </table> <p>② 線導水</p> <table border="1" data-bbox="517 1771 1203 1827"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>10 m/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	34 m ² /日	作業日当り標準作業量	10 m/日						
作業日当り標準作業量	34 m ² /日										
作業日当り標準作業量	10 m/日										

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容														
沓座拡幅工	<p>① 沓座拡幅工</p> <table border="1" data-bbox="515 302 1197 537"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>チップング (厚 2cm 以下)</td> <td>5.3 m²/日</td> </tr> <tr> <td>アンカー筋挿入</td> <td>97 本/日</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 (沓座拡幅工)</td> <td>0.73 t/日</td> </tr> <tr> <td>型枠 (沓座拡幅工)</td> <td>15 m²/日</td> </tr> <tr> <td>コンクリート (沓座拡幅工)</td> <td>7.1 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業名	作業日当り標準作業量	チップング (厚 2cm 以下)	5.3 m ² /日	アンカー筋挿入	97 本/日	鉄筋 (沓座拡幅工)	0.73 t/日	型枠 (沓座拡幅工)	15 m ² /日	コンクリート (沓座拡幅工)	7.1 m ³ /日		
作業名	作業日当り標準作業量														
チップング (厚 2cm 以下)	5.3 m ² /日														
アンカー筋挿入	97 本/日														
鉄筋 (沓座拡幅工)	0.73 t/日														
型枠 (沓座拡幅工)	15 m ² /日														
コンクリート (沓座拡幅工)	7.1 m ³ /日														
欠損部補修工	<p>① 加熱合材補修工</p> <table border="1" data-bbox="515 604 1166 797"> <thead> <tr> <th>日施工量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1t 未満</td> <td>1.0 t/日</td> </tr> <tr> <td>1t 以上 2t 未満</td> <td>1.6 t/日</td> </tr> <tr> <td>2t 以上 5t 未満</td> <td>4.2 t/日</td> </tr> <tr> <td>5t 以上 20t 未満</td> <td>9.1 t/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 常温合材補修工</p> <table border="1" data-bbox="515 873 1166 952"> <thead> <tr> <th>日施工量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.3t 未満</td> <td>0.3 t/日</td> </tr> </tbody> </table>	日施工量	作業日当り標準作業量	1t 未満	1.0 t/日	1t 以上 2t 未満	1.6 t/日	2t 以上 5t 未満	4.2 t/日	5t 以上 20t 未満	9.1 t/日	日施工量	作業日当り標準作業量	0.3t 未満	0.3 t/日
日施工量	作業日当り標準作業量														
1t 未満	1.0 t/日														
1t 以上 2t 未満	1.6 t/日														
2t 以上 5t 未満	4.2 t/日														
5t 以上 20t 未満	9.1 t/日														
日施工量	作業日当り標準作業量														
0.3t 未満	0.3 t/日														

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容							
舗装版削孔工（アスファルト舗装版）	① アスファルト舗装版削孔 <table border="1" data-bbox="513 302 1254 358"> <tr> <td data-bbox="513 302 892 358">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="892 302 1254 358">39 孔／日</td> </tr> </table>		作業日当り標準作業量	39 孔／日				
作業日当り標準作業量	39 孔／日							
横断歩道橋補修工	① 横断歩道橋補修工 <table border="1" data-bbox="513 436 1254 555"> <thead> <tr> <th data-bbox="513 436 892 474">作業名</th> <th data-bbox="892 436 1254 474">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 474 892 512">既設舗装はぎ取り</td> <td data-bbox="892 474 1254 512">40 m²／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 512 892 555">ノンスリップ撤去</td> <td data-bbox="892 512 1254 555">277 m／日</td> </tr> </tbody> </table>		作業名	作業日当り標準作業量	既設舗装はぎ取り	40 m ² ／日	ノンスリップ撤去	277 m／日
作業名	作業日当り標準作業量							
既設舗装はぎ取り	40 m ² ／日							
ノンスリップ撤去	277 m／日							

工 種 名	設 定 内 容										
共同溝工（1） （構造物単位）	① 共同溝工（1層1連 土被り：1.5<DH≤3.0）適用歩掛										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">歩掛区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">3.6 m3/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">3.8 m3/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="text-align: center;">3.2 m3/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">3.3 m3/日</td> </tr> </tbody> </table>	歩掛区分	作業日当り標準作業量	①	3.6 m3/日	②	3.8 m3/日	③	3.2 m3/日	④	3.3 m3/日
	歩掛区分	作業日当り標準作業量									
	①	3.6 m3/日									
	②	3.8 m3/日									
	③	3.2 m3/日									
	④	3.3 m3/日									
	② 共同溝工（1層2連 土被り：1.5<DH≤3.0）適用歩掛										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">歩掛区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="text-align: center;">3.9 m3/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">4.0 m3/日</td> </tr> </tbody> </table>	歩掛区分	作業日当り標準作業量	③	3.9 m3/日	④	4.0 m3/日				
	歩掛区分	作業日当り標準作業量									
	③	3.9 m3/日									
	④	4.0 m3/日									
	③ 共同溝工（1層2連 土被り：3.0<DH≤5.0）適用歩掛										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">歩掛区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">4.7 m3/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: center;">4.8 m3/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⑦</td> <td style="text-align: center;">4.5 m3/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⑧</td> <td style="text-align: center;">4.5 m3/日</td> </tr> </tbody> </table>	歩掛区分	作業日当り標準作業量	⑤	4.7 m3/日	⑥	4.8 m3/日	⑦	4.5 m3/日	⑧	4.5 m3/日
	歩掛区分	作業日当り標準作業量									
⑤	4.7 m3/日										
⑥	4.8 m3/日										
⑦	4.5 m3/日										
⑧	4.5 m3/日										
<p>（注） 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎砕石工 敷均し・転圧 ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生 ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生 ・型枠工（躯体部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生 ・足場・支保工 設置・撤去 ・伸縮継手 目地・止水板設置 <p>2. 上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した1スパンでの値であり、工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定するものとする。</p> <p>3. 作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均しコンクリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場の施工の有無にかかわらず適用出来る。</p> <p>4. コンクリート養生は、散水、給熱を問わず適用する。</p> <p>5. 上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値である。</p> <p>6. 上表の歩掛区分は、該当工種に記載。</p>											

工 種 名	設 定 内 容																																													
共同溝工（2）	① 躯体部コンクリートポンプ車打設 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">87 m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	87 m ³ /日																																											
	作業日当り標準作業量	87 m ³ /日																																												
	② 掘削工 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">土 留 方 式</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">土 留 覆 工</td> <td style="text-align: center;">124 m³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">土 留 開 放</td> <td style="text-align: center;">171 m³</td> </tr> </tbody> </table>	土 留 方 式	作業日当り標準作業量	土 留 覆 工	124 m ³	土 留 開 放	171 m ³																																							
	土 留 方 式	作業日当り標準作業量																																												
	土 留 覆 工	124 m ³																																												
	土 留 開 放	171 m ³																																												
	③ ダンプトラック運搬 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DID 区間の 有無</th> <th style="text-align: center;">運搬距離</th> <th style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">1.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">67 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">59 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">48 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">42 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">38 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">31 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">26 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">21 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">34.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">16 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">11 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">1.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">67 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">59 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">48 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">42 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">37 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">31 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">26 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">21 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">16 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">11 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	無し	1.5km 以下	67 m ³ /日	2.5km 以下	59 m ³ /日	4.5km 以下	48 m ³ /日	5.5km 以下	42 m ³ /日	7.0km 以下	38 m ³ /日	9.0km 以下	31 m ³ /日	12.5km 以下	26 m ³ /日	18.5km 以下	21 m ³ /日	34.0km 以下	16 m ³ /日	60.0km 以下	11 m ³ /日	有り	1.5km 以下	67 m ³ /日	2.5km 以下	59 m ³ /日	4.0km 以下	48 m ³ /日	5.0km 以下	42 m ³ /日	6.5km 以下	37 m ³ /日	8.5km 以下	31 m ³ /日	11.5km 以下	26 m ³ /日	16.5km 以下	21 m ³ /日	26.5km 以下	16 m ³ /日	60.0km 以下	11 m ³ /日
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																											
	無し	1.5km 以下	67 m ³ /日																																											
		2.5km 以下	59 m ³ /日																																											
4.5km 以下		48 m ³ /日																																												
5.5km 以下		42 m ³ /日																																												
7.0km 以下		38 m ³ /日																																												
9.0km 以下		31 m ³ /日																																												
12.5km 以下		26 m ³ /日																																												
18.5km 以下		21 m ³ /日																																												
34.0km 以下		16 m ³ /日																																												
60.0km 以下		11 m ³ /日																																												
有り	1.5km 以下	67 m ³ /日																																												
	2.5km 以下	59 m ³ /日																																												
	4.0km 以下	48 m ³ /日																																												
	5.0km 以下	42 m ³ /日																																												
	6.5km 以下	37 m ³ /日																																												
	8.5km 以下	31 m ³ /日																																												
	11.5km 以下	26 m ³ /日																																												
	16.5km 以下	21 m ³ /日																																												
	26.5km 以下	16 m ³ /日																																												
	60.0km 以下	11 m ³ /日																																												
④ 伸縮継手 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作業内容</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">止水板設置</td> <td style="text-align: center;">21 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">目地材設置</td> <td style="text-align: center;">24 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	作業日当り標準作業量	止水板設置	21 m/日	目地材設置	24 m ² /日																																								
作業内容	作業日当り標準作業量																																													
止水板設置	21 m/日																																													
目地材設置	24 m ² /日																																													
（注）作業日当り標準作業量は、型わく工1名の場合。																																														

工 種 名	設 定 内 容																																						
共同溝工（2）	⑤ 防水工・防水層保護工																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">作 業 名</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">防水工</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">一般部及び換気部</td> <td style="text-align: center;">底頂部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">83 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">側部</td> <td style="text-align: center;">内防水</td> <td style="text-align: center;">34 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">外防水</td> <td style="text-align: center;">53 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">特殊部</td> <td style="text-align: center;">底頂部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">29 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">側部</td> <td style="text-align: center;">内防水</td> <td style="text-align: center;">32 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">外防水</td> <td style="text-align: center;">43 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">防水層保護工</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">一般部及び換気部</td> <td style="text-align: center;">底頂部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">200 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">側部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">63 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">特殊部</td> <td style="text-align: center;">底頂部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">83 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">側部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">53 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名			作業日当り標準作業量	防水工	一般部及び換気部	底頂部	-	83 m ² /日	側部	内防水	34 m ² /日	外防水	53 m ² /日	特殊部	底頂部	-	29 m ² /日	側部	内防水	32 m ² /日	外防水	43 m ² /日	防水層保護工	一般部及び換気部	底頂部	-	200 m ² /日	側部	-	63 m ² /日	特殊部	底頂部	-	83 m ² /日	側部	-	53 m ² /日
	作 業 名			作業日当り標準作業量																																			
	防水工	一般部及び換気部	底頂部	-	83 m ² /日																																		
			側部	内防水	34 m ² /日																																		
				外防水	53 m ² /日																																		
		特殊部	底頂部	-	29 m ² /日																																		
			側部	内防水	32 m ² /日																																		
				外防水	43 m ² /日																																		
	防水層保護工	一般部及び換気部	底頂部	-	200 m ² /日																																		
側部			-	63 m ² /日																																			
特殊部		底頂部	-	83 m ² /日																																			
		側部	-	53 m ² /日																																			
⑥ 埋戻工																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">施工区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施工区分①（人力・水締め）</td> <td style="text-align: center;">4.8 m³/日</td> </tr> <tr> <td>施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ+タンパ）</td> <td style="text-align: center;">30 m³/日</td> </tr> <tr> <td>施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）</td> <td style="text-align: center;">50 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	施工区分	作業日当り標準作業量	施工区分①（人力・水締め）	4.8 m ³ /日	施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ+タンパ）	30 m ³ /日	施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）	50 m ³ /日																															
施工区分	作業日当り標準作業量																																						
施工区分①（人力・水締め）	4.8 m ³ /日																																						
施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ+タンパ）	30 m ³ /日																																						
施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）	50 m ³ /日																																						
⑦ 基礎砕石工																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">167 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	167 m ² /日																																					
作業日当り標準作業量	167 m ² /日																																						
⑧ 足場・支保工																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作 業 種 別</th> <th style="text-align: center;">支保耐力(f)kN/m²</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">足場工</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">67 掛 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">パイプサポート支保設置撤去</td> <td style="text-align: center;">$f \leq 40$</td> <td style="text-align: center;">38 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$40 < f \leq 60$</td> <td style="text-align: center;">24 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">くさび結合支保設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">$f \leq 40$</td> <td style="text-align: center;">71 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$40 < f \leq 80$</td> <td style="text-align: center;">48 空 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	支保耐力(f)kN/m ²	作業日当り標準作業量	足場工	-	67 掛 m ² /日	パイプサポート支保設置撤去	$f \leq 40$	38 空 m ³ /日	$40 < f \leq 60$	24 空 m ³ /日	くさび結合支保設置・撤去	$f \leq 40$	71 空 m ³ /日	$40 < f \leq 80$	48 空 m ³ /日																							
作 業 種 別	支保耐力(f)kN/m ²	作業日当り標準作業量																																					
足場工	-	67 掛 m ² /日																																					
パイプサポート支保設置撤去	$f \leq 40$	38 空 m ³ /日																																					
	$40 < f \leq 60$	24 空 m ³ /日																																					
くさび結合支保設置・撤去	$f \leq 40$	71 空 m ³ /日																																					
	$40 < f \leq 80$	48 空 m ³ /日																																					
⑨ 型枠工																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作業内容</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">一般型枠 製作・設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">26 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">43 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">撤去しない埋設型枠 製作・設置</td> <td style="text-align: center;">42 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">歩床部型枠 製作・設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">63 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	作業日当り標準作業量	一般型枠 製作・設置・撤去	26 m ² /日	均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去	43 m ² /日	撤去しない埋設型枠 製作・設置	42 m ² /日	歩床部型枠 製作・設置・撤去	63 m ² /日																													
作業内容	作業日当り標準作業量																																						
一般型枠 製作・設置・撤去	26 m ² /日																																						
均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去	43 m ² /日																																						
撤去しない埋設型枠 製作・設置	42 m ² /日																																						
歩床部型枠 製作・設置・撤去	63 m ² /日																																						
⑩ 人力打設（歩床部）																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">7.1 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	7.1 m ³ /日																																					
作業日当り標準作業量	7.1 m ³ /日																																						

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容											
共同溝工（２）	<p>⑪ 養生工</p> <table border="1" data-bbox="475 302 1235 459"> <thead> <tr> <th>打設条件</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>躯体部</td> <td>77 m³/日</td> </tr> <tr> <td>均しコンクリート部</td> <td>32 m³/日</td> </tr> <tr> <td>歩床部</td> <td>16 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p> <p>⑫ 覆工板開閉作業</p> <table border="1" data-bbox="475 571 1235 624"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>36 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>		打設条件	作業日当り標準作業量	躯体部	77 m ³ /日	均しコンクリート部	32 m ³ /日	歩床部	16 m ³ /日	作業日当り標準作業量	36 m ² /日
打設条件	作業日当り標準作業量											
躯体部	77 m ³ /日											
均しコンクリート部	32 m ³ /日											
歩床部	16 m ³ /日											
作業日当り標準作業量	36 m ² /日											
防水工・防水層保護工	共同溝工（２）⑤ 防水工・防水層保護工による。											
電線共同溝工 （C・C・BOX）	<p>① 舗装版破碎積込（電線共同溝工）</p> <table border="1" data-bbox="475 792 1235 846"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>101 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 床掘り（電線共同溝工）</p> <table border="1" data-bbox="475 925 1235 978"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>41 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 埋戻し・締固め（電線共同溝工）</p> <table border="1" data-bbox="475 1057 1235 1111"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>58 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>		作業日当り標準作業量	101 m ² /日	作業日当り標準作業量	41 m ³ /日	作業日当り標準作業量	58 m ³ /日				
作業日当り標準作業量	101 m ² /日											
作業日当り標準作業量	41 m ³ /日											
作業日当り標準作業量	58 m ³ /日											

工 種 名	設 定 内 容			
電線共同溝工 (C・C・BOX)	④ 運搬(電線共同溝工)			
	積載区分	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	土砂	無し	0.5km 以下	40 m ³ /日
			2.0km 以下	33 m ³ /日
			3.5km 以下	29 m ³ /日
			6.5km 以下	22 m ³ /日
			11.5km 以下	17 m ³ /日
			26.5km 以下	11 m ³ /日
			60.0km 以下	6 m ³ /日
		有り	0.5km 以下	40 m ³ /日
			2.0km 以下	33 m ³ /日
			3.5km 以下	29 m ³ /日
			6.0km 以下	22 m ³ /日
			10.5km 以下	17 m ³ /日
			22.5km 以下	11 m ³ /日
			60.0km 以下	6 m ³ /日
	アスファルト塊	無し	0.5km 以下	31 m ³ /日
			2.0km 以下	26 m ³ /日
			3.5km 以下	22 m ³ /日
			6.5km 以下	17 m ³ /日
			11.5km 以下	13 m ³ /日
			26.5km 以下	9 m ³ /日
			60.0km 以下	4 m ³ /日
		有り	0.5km 以下	31 m ³ /日
			2.0km 以下	26 m ³ /日
			3.5km 以下	22 m ³ /日
			6.0km 以下	17 m ³ /日
			10.5km 以下	13 m ³ /日
			22.5km 以下	9 m ³ /日
			60.0km 以下	4 m ³ /日
	⑤ 軽量鋼矢板設置・撤去			
	作業日当り標準作業量		121 m/日	
	⑥ 覆工板設置・撤去			
作業日当り標準作業量		206 m ² /日		

工 種 名	設 定 内 容																		
電線共同溝工 (C・C・BOX)	⑦ 管路材設置																		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作業区分</th> <th style="text-align: center;">設置区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">露出部</td> <td style="text-align: center;">単管</td> <td style="text-align: center;">56 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">埋設部</td> <td style="text-align: center;">単管設置</td> <td style="text-align: center;">93 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">F A管設置</td> <td style="text-align: center;">99 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)</td> <td style="text-align: center;">63 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)</td> <td style="text-align: center;">36 m/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">多条管</td> <td style="text-align: center;">118 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業区分	設置区分	作業日当り標準作業量	露出部	単管	56 m/日	埋設部	単管設置	93 m/日	F A管設置	99 m/日	ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)	63 m/日	ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)	36 m/日		多条管	118 m/日
	作業区分	設置区分	作業日当り標準作業量																
	露出部	単管	56 m/日																
	埋設部	単管設置	93 m/日																
		F A管設置	99 m/日																
		ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)	63 m/日																
		ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)	36 m/日																
		多条管	118 m/日																
	⑧ プレキャストボックスブロック設置																		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ボックスブロック1個当り質量</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,000kg以下</td> <td style="text-align: center;">12 個/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,000kg超～4,000kg以下</td> <td style="text-align: center;">6 個/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4,000kg超～11,000kg以下</td> <td style="text-align: center;">4 個/日</td> </tr> </tbody> </table>	ボックスブロック1個当り質量	作業日当り標準作業量	1,000kg以下	12 個/日	1,000kg超～4,000kg以下	6 個/日	4,000kg超～11,000kg以下	4 個/日										
ボックスブロック1個当り質量	作業日当り標準作業量																		
1,000kg以下	12 個/日																		
1,000kg超～4,000kg以下	6 個/日																		
4,000kg超～11,000kg以下	4 個/日																		
⑨ 蓋設置																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">蓋1組当り質量</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">200kg以下</td> <td style="text-align: center;">9 組/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200kg超～800kg以下</td> <td style="text-align: center;">7 組/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">800kg超～2,000kg以下</td> <td style="text-align: center;">5 組/日</td> </tr> </tbody> </table>	蓋1組当り質量	作業日当り標準作業量	200kg以下	9 組/日	200kg超～800kg以下	7 組/日	800kg超～2,000kg以下	5 組/日											
蓋1組当り質量	作業日当り標準作業量																		
200kg以下	9 組/日																		
200kg超～800kg以下	7 組/日																		
800kg超～2,000kg以下	5 組/日																		
情報ボックス工	① 舗装版破砕(情報ボックス工)																		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">248 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	248 m ² /日																
	作業日当り標準作業量	248 m ² /日																	
	② 床掘り(情報ボックス工)																		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">66 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	66 m ³ /日																
作業日当り標準作業量	66 m ³ /日																		
③ 埋戻し(情報ボックス工)																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">44 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	44 m ³ /日																	
作業日当り標準作業量	44 m ³ /日																		
④ 基礎材																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">151 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	151 m ² /日																	
作業日当り標準作業量	151 m ² /日																		

工 種 名	設 定 内 容			
情報ボックス工	⑤ 埋設部管路材設置			
	本体管の材質	さや管の材質	設置区分	作業日当り 標準作業量
	コンクリート製	V U ・ F E P 管類	本体管設置	98 m / 日
			さや管設置	218 m / 日
	合成樹脂製	V U 管類	本体管及びさや管設置	68 m / 日
		F E P 管類	本体管設置	146 m / 日
			さや管設置	240 m / 日
	鋼 製	—	本体管設置	507 m / 日
	⑥ 露出部管路材設置			
	作業日当り標準作業量		21 m / 日	
	⑦ ハンドホール			
	作業日当り標準作業量		4 個 / 日	

工 種 名	設 定 内 容								
トンネル工(NATM)〔発破工法〕 トンネル(NATM)〔機械掘削工法〕	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。 ③ インバート工 <table border="1" data-bbox="483 454 1331 568" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>インバート工 掘削工～コンクリート工まで</td> <td>2.4 m/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 上表は、インバート厚が 50 cm の場合で、鉄筋は無筋の場合の標準作業量である。 ④ インバート敷均し・締固め工 (路床) <table border="1" data-bbox="483 680 1177 734" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>177 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> ⑤ 埋戻し材の積込み <table border="1" data-bbox="483 808 1177 862" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>131 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	インバート工 掘削工～コンクリート工まで	2.4 m/日	作業日当り標準作業量	177 m ³ /日	作業日当り標準作業量	131 m ³ /日
作 業 種 別	作業日当り標準作業量								
インバート工 掘削工～コンクリート工まで	2.4 m/日								
作業日当り標準作業量	177 m ³ /日								
作業日当り標準作業量	131 m ³ /日								
トンネル濁水処理工	① 濁水処理設備設置撤去 <table border="1" data-bbox="483 943 1101 1057" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>1箇所当り標準作業日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置</td> <td>4 日/箇所</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>3 日/箇所</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	1箇所当り標準作業日数	設置	4 日/箇所	撤去	3 日/箇所		
作業内容	1箇所当り標準作業日数								
設置	4 日/箇所								
撤去	3 日/箇所								
トンネル工(NATM)仮設備工(防音扉工)	① 防音扉設置撤去 <table border="1" data-bbox="483 1140 1101 1254" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置</td> <td>35 m²/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>49 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	作業日当り標準作業量	設置	35 m ² /日	撤去	49 m ² /日		
作業内容	作業日当り標準作業量								
設置	35 m ² /日								
撤去	49 m ² /日								

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容												
小断面トンネル工(N A T M)	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(週当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。												
トンネル裏込め注土工	該当工種の基準内に記載。												
道路除雪工	現場条件により設定												
鋼橋製作工	現場条件により設定												
橋梁塗装工(工場塗装 及び塗装前処理)	<p>① 塗装前処理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>二次調整の区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>動力工具処理</td> <td>43 m²/日</td> </tr> <tr> <td>製品プラスト</td> <td>16 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁塗装工1名の場合。</p> <p>② 工場塗装</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>箱桁構造内面歩掛補正</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>箱桁構造内面(密閉部)</td> <td>45 m²/日・回</td> </tr> <tr> <td>上記以外</td> <td>71 m²/日・回</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁塗装工1名の場合。</p>	二次調整の区分	作業日当り標準作業量	動力工具処理	43 m ² /日	製品プラスト	16 m ² /日	箱桁構造内面歩掛補正	作業日当り標準作業量	箱桁構造内面(密閉部)	45 m ² /日・回	上記以外	71 m ² /日・回
二次調整の区分	作業日当り標準作業量												
動力工具処理	43 m ² /日												
製品プラスト	16 m ² /日												
箱桁構造内面歩掛補正	作業日当り標準作業量												
箱桁構造内面(密閉部)	45 m ² /日・回												
上記以外	71 m ² /日・回												

工 種 名	設 定 内 容																																																																																												
鋼橋架設工	① 支承工，地組工，本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ② 架設工 …… 該当工種の計算式（日当り架設質量）を参照。 ③ 落橋防止装置取付工 …… 該当工種の基準内に記載。 ④ 架設用機械設備据付・解体 …… 該当工種の計算式（所要日数又は日当り施工量）を参照。 ⑤ 鋼床版現場溶接工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ⑥ 足場工，防護工及び登り栈橋工																																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="395 495 1038 533" rowspan="2">作 業 名</th> <th colspan="2" data-bbox="1038 495 1422 533">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1038 533 1230 562">設置</th> <th data-bbox="1230 533 1422 562">撤去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 562 639 719" rowspan="4">主体足場 (パイプ吊足場)</td> <td data-bbox="639 562 1038 600">プレートガーダ・ボックスガーダ</td> <td data-bbox="1038 562 1230 600">172 m²/日</td> <td data-bbox="1230 562 1422 600">250 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 600 1038 638">ラーメン</td> <td data-bbox="1038 600 1230 638">132 m²/日</td> <td data-bbox="1230 600 1422 638">208 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 638 1038 676">トラス，アーチ</td> <td data-bbox="1038 638 1230 676">89 m²/日</td> <td data-bbox="1230 638 1422 676">147 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 676 1038 719">少数I桁</td> <td data-bbox="1038 676 1230 719">179 m²/日</td> <td data-bbox="1230 676 1422 719">250 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 719 639 797" rowspan="2">主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）</td> <td data-bbox="639 719 1038 757">プレートガーダ・ボックスガーダ</td> <td data-bbox="1038 719 1230 757">111 m²/日</td> <td data-bbox="1230 719 1422 757">179 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 757 1038 797">トラス，アーチ</td> <td data-bbox="1038 757 1230 797">69 m²/日</td> <td data-bbox="1230 757 1422 797">119 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 797 639 954" rowspan="4">中段足場</td> <td data-bbox="639 797 1038 835">プレートガーダ・ボックスガーダ</td> <td data-bbox="1038 797 1230 835" rowspan="4">385 m²/日</td> <td data-bbox="1230 797 1422 835" rowspan="4">714 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 835 1038 873">ラーメン</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 873 1038 911">トラス，アーチ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 911 1038 954">少数I桁</td> <td data-bbox="1038 911 1230 954">417 m²/日</td> <td data-bbox="1230 911 1422 954">556 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 954 639 1111" rowspan="4">安全通路</td> <td data-bbox="639 954 1038 992">プレートガーダ・ボックスガーダ</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 954 1422 992">385 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 992 1038 1030">ラーメン</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 992 1422 1030">192 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1030 1038 1068">トラス，アーチ</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 1030 1422 1068">185 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1068 1038 1111">少数I桁</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 1068 1422 1111">385 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1111 639 1267" rowspan="4">部分作業床</td> <td data-bbox="639 1111 1038 1149">プレートガーダ・ボックスガーダ</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 1111 1422 1149">714 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1149 1038 1187">ラーメン</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 1149 1422 1187">192 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1187 1038 1225">トラス，アーチ</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 1187 1422 1225">172 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1225 1038 1267">少数I桁</td> <td colspan="2" data-bbox="1038 1225 1422 1267">714 m²/日（設置・撤去）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1267 639 1570" rowspan="8">朝顔</td> <td data-bbox="639 1267 847 1335" rowspan="2">プレートガーダ・ボックスガーダ</td> <td data-bbox="847 1267 1038 1305">両側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1267 1230 1305">357 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1267 1422 1305">500 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1305 1038 1344">片側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1305 1230 1344">714 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1305 1422 1344">1,000 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1344 847 1411" rowspan="2">ラーメン</td> <td data-bbox="847 1344 1038 1382">両側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1344 1230 1382">294 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1344 1422 1382">385 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1382 1038 1420">片側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1382 1230 1420">588 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1382 1422 1420">769 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1420 847 1487" rowspan="2">トラス，アーチ</td> <td data-bbox="847 1420 1038 1458">両側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1420 1230 1458">357 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1420 1422 1458">500 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1458 1038 1496">片側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1458 1230 1496">714 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1458 1422 1496">1,000 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1496 847 1563" rowspan="2">少数I桁</td> <td data-bbox="847 1496 1038 1534">両側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1496 1230 1534">417 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1496 1422 1534">625 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1534 1038 1572">片側朝顔</td> <td data-bbox="1038 1534 1230 1572">833 m²/日</td> <td data-bbox="1230 1534 1422 1572">1,250 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>			作 業 名		作業日当り標準作業量		設置	撤去	主体足場 (パイプ吊足場)	プレートガーダ・ボックスガーダ	172 m ² /日	250 m ² /日	ラーメン	132 m ² /日	208 m ² /日	トラス，アーチ	89 m ² /日	147 m ² /日	少数I桁	179 m ² /日	250 m ² /日	主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ	111 m ² /日	179 m ² /日	トラス，アーチ	69 m ² /日	119 m ² /日	中段足場	プレートガーダ・ボックスガーダ	385 m ² /日	714 m ² /日	ラーメン	トラス，アーチ	少数I桁	417 m ² /日	556 m ² /日	安全通路	プレートガーダ・ボックスガーダ	385 m ² /日（設置・撤去）		ラーメン	192 m ² /日（設置・撤去）		トラス，アーチ	185 m ² /日（設置・撤去）		少数I桁	385 m ² /日（設置・撤去）		部分作業床	プレートガーダ・ボックスガーダ	714 m ² /日（設置・撤去）		ラーメン	192 m ² /日（設置・撤去）		トラス，アーチ	172 m ² /日（設置・撤去）		少数I桁	714 m ² /日（設置・撤去）		朝顔	プレートガーダ・ボックスガーダ	両側朝顔	357 m ² /日	500 m ² /日	片側朝顔	714 m ² /日	1,000 m ² /日	ラーメン	両側朝顔	294 m ² /日	385 m ² /日	片側朝顔	588 m ² /日	769 m ² /日	トラス，アーチ	両側朝顔	357 m ² /日	500 m ² /日	片側朝顔	714 m ² /日	1,000 m ² /日	少数I桁	両側朝顔	417 m ² /日	625 m ² /日	片側朝顔	833 m ² /日	1,250 m ² /日
	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																										
			設置	撤去																																																																																									
	主体足場 (パイプ吊足場)	プレートガーダ・ボックスガーダ	172 m ² /日	250 m ² /日																																																																																									
		ラーメン	132 m ² /日	208 m ² /日																																																																																									
		トラス，アーチ	89 m ² /日	147 m ² /日																																																																																									
		少数I桁	179 m ² /日	250 m ² /日																																																																																									
	主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ	111 m ² /日	179 m ² /日																																																																																									
		トラス，アーチ	69 m ² /日	119 m ² /日																																																																																									
	中段足場	プレートガーダ・ボックスガーダ	385 m ² /日	714 m ² /日																																																																																									
		ラーメン																																																																																											
		トラス，アーチ																																																																																											
		少数I桁			417 m ² /日	556 m ² /日																																																																																							
	安全通路	プレートガーダ・ボックスガーダ	385 m ² /日（設置・撤去）																																																																																										
		ラーメン	192 m ² /日（設置・撤去）																																																																																										
		トラス，アーチ	185 m ² /日（設置・撤去）																																																																																										
		少数I桁	385 m ² /日（設置・撤去）																																																																																										
	部分作業床	プレートガーダ・ボックスガーダ	714 m ² /日（設置・撤去）																																																																																										
		ラーメン	192 m ² /日（設置・撤去）																																																																																										
		トラス，アーチ	172 m ² /日（設置・撤去）																																																																																										
		少数I桁	714 m ² /日（設置・撤去）																																																																																										
	朝顔	プレートガーダ・ボックスガーダ	両側朝顔	357 m ² /日	500 m ² /日																																																																																								
			片側朝顔	714 m ² /日	1,000 m ² /日																																																																																								
		ラーメン	両側朝顔	294 m ² /日	385 m ² /日																																																																																								
			片側朝顔	588 m ² /日	769 m ² /日																																																																																								
		トラス，アーチ	両側朝顔	357 m ² /日	500 m ² /日																																																																																								
片側朝顔			714 m ² /日	1,000 m ² /日																																																																																									
少数I桁		両側朝顔	417 m ² /日	625 m ² /日																																																																																									
		片側朝顔	833 m ² /日	1,250 m ² /日																																																																																									
(注) 作業日当り標準作業量は，橋梁特殊工5名の場合。																																																																																													

工 種 名	設 定 内 容			
鋼橋架設工	作 業 名		作業日当り標準作業量	
			設置	撤去
	側面塗装足場		278 m ² /日 (設置・撤去)	
	板張防護工	両側朝顔	185 m ² /日	417 m ² /日
		片側朝顔	200 m ² /日	455 m ² /日
	シート張防護工	両側朝顔	833 m ² /日	1,667 m ² /日
		片側朝顔	1,000 m ² /日	1,667 m ² /日
	シート張防護工 (側面)		1,250 m ² /日 (設置・撤去)	
	ワイヤーブリッジ防護工		111 m ² /日	263 m ² /日
	ネット防護工		294 m ² /日	385 m ² /日
	登り栈橋工	手摺先行工法有り	12 m/日	16 m/日
		手摺先行工法無し	14 m/日	19 m/日
	(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。			
	⑦ 合成床版架設工			
作業日当り標準作業量		66.7 m ² /日		

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容													
プレビーム桁架設工	<p>① 架設工 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 地組工, 本締め工 …… 該当工種の計算式(日当り施工量)を参照。 ③ 横桁取付工 …… 該当工種の基準内に記載。 ④ 局部プレストレス工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>1 径間/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	1 径間/日											
作業日当り標準作業量	1 径間/日													
鋼橋床版工	<p>① 鋼橋床版工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">型枠(鋼橋床版)</td> <td>型枠の補正係数 無し</td> <td>20 m²/日</td> </tr> <tr> <td>型枠の補正係数 0.05 以下</td> <td>19 m²/日</td> </tr> <tr> <td>型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下</td> <td>18 m²/日</td> </tr> <tr> <td>養生(鋼橋床版)</td> <td></td> <td>63 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	型枠(鋼橋床版)	型枠の補正係数 無し	20 m ² /日	型枠の補正係数 0.05 以下	19 m ² /日	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m ² /日	養生(鋼橋床版)		63 m ² /日
作 業 名		作業日当り標準作業量												
型枠(鋼橋床版)	型枠の補正係数 無し	20 m ² /日												
	型枠の補正係数 0.05 以下	19 m ² /日												
	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m ² /日												
養生(鋼橋床版)		63 m ² /日												
グレーチング床版架設工及び足場工	<p>該当工種の計算式(100m²当り架設日数)を参照。</p>													
ポストテンション桁製作工	<p>① ポストテンション桁製作工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>工 種 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポストテンション桁製作工</td> <td>1.2 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には、軌道設置撤去, 主桁製作台及び足場設置撤去, 鉄筋加工・組立, 横組シーす組立, PCケーブル挿入, 型枠設置・撤去, コンクリート打設・養生, 緊張及びグラウト注入を含んでいる。</p>	工 種 名	作業日当り標準作業量	ポストテンション桁製作工	1.2 m ³ /日									
工 種 名	作業日当り標準作業量													
ポストテンション桁製作工	1.2 m ³ /日													
プレキャストセグメント主桁組立工	<p>該当工種の計算式(1本当り施工日数)を参照。</p>													
PC橋架設工	<p>① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 架設桁による架設 (1) 桁架設, 架設機械設備据付・解体, 架設機械移動, 軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。 (2) アンカー工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>3.3 箇所/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	3.3 箇所/日											
作業日当り標準作業量	3.3 箇所/日													

工 種 名	設 定 内 容				
P C 橋架設工	③ P C 橋架設工（横組工，P Cコンボ橋）				
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	摘 要	
	コンクリート工		40 m ³ /日	横組工	
	鉄筋工		1.1 t/日	横組工	
	P C 工	プレテンション桁	155 m/日	横組工	
		ポストテンション桁	157 m/日	横組工	
	緊張工		27 ケーブル/日	横組工	
	P C 板支承工		250 m/日	P Cコンボ橋用	
	P C 板仮置工		120 枚/日	P Cコンボ橋用	
	P C 板敷設工		50 枚/日	P Cコンボ橋用	
	継目工		1,000 m/日	P Cコンボ橋用	
	型枠工		8 m ² /日	P Cコンボ橋用	
	(注) 上表の作業日当り標準作業量は，P C 橋架設工の一連作業における各作業に適用する。				
	④ P C 橋架設工（足場工及び防護工）				
	作 業 名		作業日当り標準作業量	編成人員 (橋梁特殊工)	
桁下 足場	ポストテン ション桁	両側朝顔 桁高 1.1 ≤ H < 1.5	42 m ² /日	5 人	
		桁高 1.5 ≤ H	36 m ² /日	5 人	
		片側朝顔 桁高 1.1 ≤ H < 1.5	67 m ² /日	6 人	
		桁高 1.5 ≤ H	55 m ² /日	6 人	
	プレテンシ ョン桁	両側朝顔	-	60 m ² /日	6 人
		片側朝顔	-	64 m ² /日	6 人
側部足場（スラブ桁橋）		17 m/日	4 人		
橋台・橋脚回り足場ブラケット工		11 m/日	4 人		
板張防護工	両側朝顔	120 m ² /日	6 人		
	片側朝顔	150 m ² /日	6 人		
ネット防護工		200 m ² /日	4 人		
⑤ 支承工，落橋防止工 …… 該当工種の基準内に記載。					
P C 橋片持架設工	① P C 橋片持架設工				
	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要		
	柱頭部工	1 箇所/101 日			
	片持部工	0.28 m/日			
	側径間部	0.25 m/日			
中央閉合部工	1 箇所/37 日				
(注) 作業日＝供用日数とし，工期算出の際，不稼動係数を掛けない。					

工 種 名	設 定 内 容																	
PC橋片持架設工	<p>② 足場及び防護工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">柱頭部足場工</td> <td>柱頭部桁高 6m 未満</td> <td>14 m²/日</td> </tr> <tr> <td>柱頭部桁高 6m 以上</td> <td>7.0 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">橋側足場工</td> <td>29 m/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">橋面手摺工</td> <td>93 m/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">防護工</td> <td>294 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。</p>	作 業 名		作業日当り標準作業量	柱頭部足場工	柱頭部桁高 6m 未満	14 m ² /日	柱頭部桁高 6m 以上	7.0 m ² /日	橋側足場工		29 m/日	橋面手摺工		93 m/日	防護工		294 m ² /日
作 業 名		作業日当り標準作業量																
柱頭部足場工	柱頭部桁高 6m 未満	14 m ² /日																
	柱頭部桁高 6m 以上	7.0 m ² /日																
橋側足場工		29 m/日																
橋面手摺工		93 m/日																
防護工		294 m ² /日																
ポストテンション場所 打ホロースラブ橋工	該当工種の基準内に記載。																	
ポストテンション場所 打箱桁橋工	該当工種の基準内に記載。																	
RC場所打ホロースラ ブ橋工	該当工種の基準内に記載。																	
架設支保工	<p>① 架設支保工 設置・撤去</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>くさび結合支保設置・撤去</td> <td>337 空 m³/日</td> <td>設置 55%, 撤去 45%</td> </tr> <tr> <td>基礎用鋼材設置・撤去</td> <td>119 m²/日</td> <td>設置 63%, 撤去 37%</td> </tr> <tr> <td>支柱支保設置・撤去</td> <td>286 空 m³/日</td> <td>設置 54%, 撤去 46%</td> </tr> <tr> <td>支柱受台設置・撤去</td> <td>76 m/日</td> <td>設置 56%, 撤去 44%</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	くさび結合支保設置・撤去	337 空 m ³ /日	設置 55%, 撤去 45%	基礎用鋼材設置・撤去	119 m ² /日	設置 63%, 撤去 37%	支柱支保設置・撤去	286 空 m ³ /日	設置 54%, 撤去 46%	支柱受台設置・撤去	76 m/日	設置 56%, 撤去 44%		
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																
くさび結合支保設置・撤去	337 空 m ³ /日	設置 55%, 撤去 45%																
基礎用鋼材設置・撤去	119 m ² /日	設置 63%, 撤去 37%																
支柱支保設置・撤去	286 空 m ³ /日	設置 54%, 撤去 46%																
支柱受台設置・撤去	76 m/日	設置 56%, 撤去 44%																
伸縮装置工 (鋼製)	<p>① 伸縮装置工 (鋼製) 新設 …該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 伸縮装置工 (鋼製) 取替工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伸縮装置工 (鋼製) 取替工 鋼フィンガージョイント等の設置</td> <td>2.8 m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置</td> <td>3.6 m/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼フィンガージョイント等の設置 舗装面切断、コンクリートのはつり、旧ジョイント撤去、新ジョイント据付、型枠設置・撤去、CO 打設、はつりから据付に渡って発生する附帯作業 既製品ジョイントの設置 舗装面切断、コンクリートのはつり、旧ジョイント撤去、新ジョイント据付、CO 打設 	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	伸縮装置工 (鋼製) 取替工 鋼フィンガージョイント等の設置	2.8 m/日		伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置	3.6 m/日									
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																
伸縮装置工 (鋼製) 取替工 鋼フィンガージョイント等の設置	2.8 m/日																	
伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置	3.6 m/日																	
橋梁排水管設置工	<p>① 排水管</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作 業 名</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>足場有り</th> <th>足場無し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリートアンカーボルト設置</td> <td>59 本/日</td> <td>76 本/日</td> </tr> <tr> <td>排水管設置</td> <td>17 m/日</td> <td>22 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量		足場有り	足場無し	コンクリートアンカーボルト設置	59 本/日	76 本/日	排水管設置	17 m/日	22 m/日						
作 業 名	作業日当り標準作業量																	
	足場有り	足場無し																
コンクリートアンカーボルト設置	59 本/日	76 本/日																
排水管設置	17 m/日	22 m/日																

令和6年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容						
歩道橋（側道橋） 架設工	<p>① アンカーフレーム据付工，ベント設備設置・撤去工 架設工（横断歩道橋），手摺設置工，支承据付工， 架設工（側道橋）支柱据付工，高欄組立工 …………… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 足場工（手摺先行枠組足場）</p> <table border="1" data-bbox="480 416 1107 472"> <tr> <td data-bbox="480 416 794 472">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="794 416 1107 472">0.34 箇所／日</td> </tr> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は，橋梁特殊工1名の場合。</p> <p>③ 足場工（吊足場） …… 現場条件により設定</p>	作業日当り標準作業量	0.34 箇所／日				
作業日当り標準作業量	0.34 箇所／日						
側板工	<p>① 側板工</p> <table border="1" data-bbox="480 658 1107 775"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 658 794 696">作 業 名</th> <th data-bbox="794 658 1107 696">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 696 794 734">側板取付</td> <td data-bbox="794 696 1107 734">18 m²／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 734 794 775">側板取外し</td> <td data-bbox="794 734 1107 775">60 m²／日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	側板取付	18 m ² ／日	側板取外し	60 m ² ／日
作 業 名	作業日当り標準作業量						
側板取付	18 m ² ／日						
側板取外し	60 m ² ／日						
鋼製橋脚設置工	<p>① アンカーフレーム架設工 …… 該当工種の計算式（所要日数）を参照。</p> <p>② 地組工，現場溶接工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。</p> <p>③ 架設工 …… 該当工種の計算式（日当り架設質量）を参照。</p> <p>④ 本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り作業量）を参照。</p>						

工 種 名	設 定 内 容			
橋台・橋脚工（１） （構造物単位）	① 橋台・橋脚工（１）（構造物単位）			
	構造物種別	構造物高さ区分 (m)	コンクリート打設量区分	作業日当り 標準作業量 (m ³ /日)
	T形橋脚	5 ≤ H < 10	100m ³ 以上300m ³ 未満	6.6 (6.5)
300m ³ 以上500m ³ 未満			8.9 (8.8)	
10 ≤ H < 15		120m ³ 以上220m ³ 未満	5.6 (5.5)	
		220m ³ 以上440m ³ 未満	7.8 (7.7)	
		440m ³ 以上650m ³ 未満	8.5 (8.4)	
15 ≤ H < 25		290m ³ 以上910m ³ 未満	8.6 (8.4)	
910m ³ 以上980m ³ 未満	9.9 (9.7)			
	壁式橋脚	5 ≤ H < 15	100m ³ 以上280m ³ 未満	6.5 (6.5)
280m ³ 以上700m ³ 未満			9.6 (9.5)	
15 ≤ H < 20		250m ³ 以上520m ³ 未満	7.4 (7.3)	
520m ³ 以上700m ³ 未満	8.6 (8.5)			
	逆T式橋台	H < 5	50m ³ 以上140m ³ 未満	4.3 (4.3)
140m ³ 以上260m ³ 未満			6.9 (6.9)	
5 ≤ H < 7		50m ³ 以上 90m ³ 未満	3.2 (3.2)	
		90m ³ 以上160m ³ 未満	4.4 (4.3)	
		160m ³ 以上310m ³ 未満	6.1 (6.1)	
7 ≤ H < 9		70m ³ 以上110m ³ 未満	3.9 (3.9)	
		110m ³ 以上210m ³ 未満	5.7 (5.6)	
		210m ³ 以上310m ³ 未満	7.4 (7.3)	
9 ≤ H < 10		130m ³ 以上280m ³ 未満	6.3 (6.2)	
		280m ³ 以上310m ³ 未満	7.6 (7.5)	
10 ≤ H < 11		230m ³ 以上370m ³ 未満	7.5 (7.4)	
		370m ³ 以上650m ³ 未満	9.7 (9.6)	
11 ≤ H < 12		230m ³ 以上320m ³ 未満	6.8 (6.7)	
		320m ³ 以上560m ³ 未満	8.9 (8.8)	
		560m ³ 以上650m ³ 未満	10.5 (10.3)	
橋台・橋脚工（２）	① 橋台・橋脚工（２）			
	打設方法	構造物区分	設計日打設量区 分	作業日当り 標準作業量
	コンクリート ポンプ車打設	橋台・橋脚工	50m ³ 以上	110 m ³ /日
	(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。			
橋梁検査路架設工	該当工種の基準内に記載。			

工 種 名	設 定 内 容																																		
公園植栽工	① 公園植栽工（高木植栽）																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">植 栽 (高 木)</td> <td style="text-align: center;">(幹周) 15cm 未満</td> <td style="text-align: center;">31 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15cm 以上 25cm 未満</td> <td style="text-align: center;">19 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25cm 以上 40cm 未満</td> <td style="text-align: center;">20 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40cm 以上 60cm 未満</td> <td style="text-align: center;">10 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60cm 以上 90cm 未満</td> <td style="text-align: center;">6 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	植 栽 (高 木)	(幹周) 15cm 未満	31 本/日	15cm 以上 25cm 未満	19 本/日	25cm 以上 40cm 未満	20 本/日	40cm 以上 60cm 未満	10 本/日	60cm 以上 90cm 未満	6 本/日																				
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																
	植 栽 (高 木)	(幹周) 15cm 未満	31 本/日																																
		15cm 以上 25cm 未満	19 本/日																																
		25cm 以上 40cm 未満	20 本/日																																
		40cm 以上 60cm 未満	10 本/日																																
		60cm 以上 90cm 未満	6 本/日																																
	② 公園植栽工（支柱設置）																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>支柱区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二脚鳥居支柱（添木付）</td> <td style="text-align: center;">56 本/日</td> </tr> <tr> <td>二脚鳥居支柱（添木なし）</td> <td style="text-align: center;">77 本/日</td> </tr> <tr> <td>三脚鳥居支柱</td> <td style="text-align: center;">56 本/日</td> </tr> <tr> <td>十字鳥居支柱</td> <td style="text-align: center;">37 本/日</td> </tr> <tr> <td>二脚鳥居組合せ</td> <td style="text-align: center;">28 本/日</td> </tr> <tr> <td>八ッ掛（三脚）（竹）</td> <td style="text-align: center;">77 本/日</td> </tr> <tr> <td>八ッ掛（丸太）L=4m</td> <td style="text-align: center;">50 本/日</td> </tr> <tr> <td>八ッ掛（丸太）L=6～7m</td> <td style="text-align: center;">32 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	支柱区分	作業日当り標準作業量	二脚鳥居支柱（添木付）	56 本/日	二脚鳥居支柱（添木なし）	77 本/日	三脚鳥居支柱	56 本/日	十字鳥居支柱	37 本/日	二脚鳥居組合せ	28 本/日	八ッ掛（三脚）（竹）	77 本/日	八ッ掛（丸太）L=4m	50 本/日	八ッ掛（丸太）L=6～7m	32 本/日																
支柱区分	作業日当り標準作業量																																		
二脚鳥居支柱（添木付）	56 本/日																																		
二脚鳥居支柱（添木なし）	77 本/日																																		
三脚鳥居支柱	56 本/日																																		
十字鳥居支柱	37 本/日																																		
二脚鳥居組合せ	28 本/日																																		
八ッ掛（三脚）（竹）	77 本/日																																		
八ッ掛（丸太）L=4m	50 本/日																																		
八ッ掛（丸太）L=6～7m	32 本/日																																		
③ 公園植栽掘取（移植）工																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">樹木区分</th> <th rowspan="2">寸法</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>根巻き有り</th> <th>根巻き無し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">中低木</td> <td>樹高 50cm 未満</td> <td style="text-align: center;">333 本/日</td> <td style="text-align: center;">500 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 50cm 以上 100cm 未満</td> <td style="text-align: center;">250 本/日</td> <td style="text-align: center;">333 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 100cm 以上 200cm 未満</td> <td style="text-align: center;">143 本/日</td> <td style="text-align: center;">167 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 200cm 以上 300cm 未満</td> <td style="text-align: center;">59 本/日</td> <td style="text-align: center;">71 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">高木</td> <td>幹周 15cm 未満</td> <td style="text-align: center;">50 本/日</td> <td style="text-align: center;">59 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 15cm 以上 25cm 未満</td> <td style="text-align: center;">23 本/日</td> <td style="text-align: center;">28 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 25cm 以上 40cm 未満</td> <td style="text-align: center;">14 本/日</td> <td style="text-align: center;">17 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 40cm 以上 60cm 未満</td> <td style="text-align: center;">10 本/日</td> <td style="text-align: center;">11 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 60cm 以上 90cm 未満</td> <td style="text-align: center;">5.9 本/日</td> <td style="text-align: center;">7.1 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量		根巻き有り	根巻き無し	中低木	樹高 50cm 未満	333 本/日	500 本/日	樹高 50cm 以上 100cm 未満	250 本/日	333 本/日	樹高 100cm 以上 200cm 未満	143 本/日	167 本/日	樹高 200cm 以上 300cm 未満	59 本/日	71 本/日	高木	幹周 15cm 未満	50 本/日	59 本/日	幹周 15cm 以上 25cm 未満	23 本/日	28 本/日	幹周 25cm 以上 40cm 未満	14 本/日	17 本/日	幹周 40cm 以上 60cm 未満	10 本/日	11 本/日	幹周 60cm 以上 90cm 未満	5.9 本/日	7.1 本/日
樹木区分			寸法	作業日当り標準作業量																															
	根巻き有り	根巻き無し																																	
中低木	樹高 50cm 未満	333 本/日	500 本/日																																
	樹高 50cm 以上 100cm 未満	250 本/日	333 本/日																																
	樹高 100cm 以上 200cm 未満	143 本/日	167 本/日																																
	樹高 200cm 以上 300cm 未満	59 本/日	71 本/日																																
高木	幹周 15cm 未満	50 本/日	59 本/日																																
	幹周 15cm 以上 25cm 未満	23 本/日	28 本/日																																
	幹周 25cm 以上 40cm 未満	14 本/日	17 本/日																																
	幹周 40cm 以上 60cm 未満	10 本/日	11 本/日																																
	幹周 60cm 以上 90cm 未満	5.9 本/日	7.1 本/日																																
④ 幹巻き																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>幹周</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25cm 以上 40cm 未満</td> <td style="text-align: center;">91 本/日</td> </tr> <tr> <td>40cm 以上 60cm 未満</td> <td style="text-align: center;">50 本/日</td> </tr> <tr> <td>60cm 以上 90cm 未満</td> <td style="text-align: center;">31 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	幹周	作業日当り標準作業量	25cm 以上 40cm 未満	91 本/日	40cm 以上 60cm 未満	50 本/日	60cm 以上 90cm 未満	31 本/日																											
幹周	作業日当り標準作業量																																		
25cm 以上 40cm 未満	91 本/日																																		
40cm 以上 60cm 未満	50 本/日																																		
60cm 以上 90cm 未満	31 本/日																																		

工 種 名	設 定 内 容																									
公園植栽工	<p>⑤ 公園植栽運搬（移植）工（5km以内）</p> <table border="1" data-bbox="529 302 1388 689"> <thead> <tr> <th>樹木区分</th> <th>寸法</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">中低木</td> <td>樹高 50cm 未満</td> <td>88 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 50cm 以上 100cm 未満</td> <td>62 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 100cm 以上 200cm 未満</td> <td>50 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 200cm 以上 300cm 未満</td> <td>39 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">高木</td> <td>幹周 15cm 未満</td> <td>27 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 15cm 以上 25cm 未満</td> <td>20 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 25cm 以上 40cm 未満</td> <td>67 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 40cm 以上 60cm 未満</td> <td>28 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 60cm 以上 90cm 未満</td> <td>12 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 高木の幹周 25cm 未満と中低木については、積込み・取卸しを含み、高木の幹周 25cm 以上は積込み・取卸しを含まない。 2. 5km を超える場合は、該当工種の計算式（5km を超え 5km 増す毎に加算する運転時間）を参照。</p> <p>⑥ 公園植栽張芝工</p> <table border="1" data-bbox="598 913 1227 969"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>500 m²/日</td> </tr> </table>	樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量	中低木	樹高 50cm 未満	88 本/日	樹高 50cm 以上 100cm 未満	62 本/日	樹高 100cm 以上 200cm 未満	50 本/日	樹高 200cm 以上 300cm 未満	39 本/日	高木	幹周 15cm 未満	27 本/日	幹周 15cm 以上 25cm 未満	20 本/日	幹周 25cm 以上 40cm 未満	67 本/日	幹周 40cm 以上 60cm 未満	28 本/日	幹周 60cm 以上 90cm 未満	12 本/日	作業日当り標準作業量	500 m ² /日
樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量																								
中低木	樹高 50cm 未満	88 本/日																								
	樹高 50cm 以上 100cm 未満	62 本/日																								
	樹高 100cm 以上 200cm 未満	50 本/日																								
	樹高 200cm 以上 300cm 未満	39 本/日																								
高木	幹周 15cm 未満	27 本/日																								
	幹周 15cm 以上 25cm 未満	20 本/日																								
	幹周 25cm 以上 40cm 未満	67 本/日																								
	幹周 40cm 以上 60cm 未満	28 本/日																								
	幹周 60cm 以上 90cm 未満	12 本/日																								
作業日当り標準作業量	500 m ² /日																									
公園除草工	<p>① 公園除草工</p> <table border="1" data-bbox="587 1057 1198 1328"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人力除草</td> <td>129 m²/日</td> </tr> <tr> <td>人力抜根</td> <td>68 m²/日</td> </tr> <tr> <td>機械除草Ⅰ</td> <td>788 m²/日</td> </tr> <tr> <td>機械除草Ⅱ</td> <td>1,859 m²/日</td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td>1,238 m²/日</td> </tr> <tr> <td>積込・運搬</td> <td>2,304 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	人力除草	129 m ² /日	人力抜根	68 m ² /日	機械除草Ⅰ	788 m ² /日	機械除草Ⅱ	1,859 m ² /日	集草	1,238 m ² /日	積込・運搬	2,304 m ² /日											
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																									
人力除草	129 m ² /日																									
人力抜根	68 m ² /日																									
機械除草Ⅰ	788 m ² /日																									
機械除草Ⅱ	1,859 m ² /日																									
集草	1,238 m ² /日																									
積込・運搬	2,304 m ² /日																									

工 種 名	設 定 内 容					
公園除草工	② トラック 2t 積による公園外への運搬					
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	無し	1. 8km 以下	47 台/日	有り	1. 7km 以下	47 台/日
		3. 2km 以下	24 台/日		3. 0km 以下	24 台/日
		4. 6km 以下	16 台/日		4. 3km 以下	16 台/日
		6. 0km 以下	12 台/日		5. 6km 以下	12 台/日
		7. 5km 以下	9. 4 台/日		7. 0km 以下	9. 4 台/日
		9. 1km 以下	7. 8 台/日		8. 4km 以下	7. 8 台/日
		10. 7km 以下	6. 7 台/日		9. 8km 以下	6. 7 台/日
		12. 4km 以下	5. 9 台/日		11. 2km 以下	5. 9 台/日
		14. 2km 以下	5. 2 台/日		12. 8km 以下	5. 2 台/日
		16. 1km 以下	4. 7 台/日		14. 4km 以下	4. 7 台/日
		18. 1km 以下	4. 3 台/日		16. 0km 以下	4. 3 台/日
		20. 3km 以下	3. 9 台/日		17. 7km 以下	3. 9 台/日
		22. 7km 以下	3. 6 台/日		19. 4km 以下	3. 6 台/日
		25. 2km 以下	3. 4 台/日		21. 4km 以下	3. 4 台/日
		28. 4km 以下	3. 1 台/日		23. 3km 以下	3. 1 台/日
		30. 0km 以下	2. 9 台/日		25. 3km 以下	2. 9 台/日
				27. 6km 以下	2. 8 台/日	
				30. 0km 以下	2. 6 台/日	
公園工	① 機械土工（トラクター運転費）					
	作業区分	土質	作業日当り標準作業量			
	耕起	砂・砂質土	4, 393 m ² /日			
		レキ質土・粘性土	3, 852 m ² /日			
	砕土・整地	砂・砂質土	6, 184 m ² /日			
		レキ質土・粘性土	5, 402 m ² /日			
	肥料散布	-	20, 435 m ² /日			
	播種	-	12, 368 m ² /日			
	(注) トラクターの運転日当り運転時間は、4. 7h とする。					
	② コンクリートはつり、つつき仕上げ					
	仕上げ区分		作業日当り標準作業量			
	コンクリートはつり仕上げ		2. 6 m ² /日			
	コンクリートつつき仕上げ		4. 0 m ² /日			
	(注) 作業日当り標準作業量は、石工 1 名の場合。					
	③ レンガ舗装工					
	舗装区分		作業日当り標準作業量			
	A (平敷き)		24 m ² /日			
	B (小端立て敷き)		14 m ² /日			

工 種 名	設 定 内 容																																					
公園工	④レンガ縁石工																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">施工区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">190 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B・C</td> <td style="text-align: center;">56 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D・E</td> <td style="text-align: center;">89 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	施工区分	作業日当り標準作業量	A	190 m/日	B・C	56 m/日	D・E	89 m/日																													
	施工区分	作業日当り標準作業量																																				
	A	190 m/日																																				
	B・C	56 m/日																																				
	D・E	89 m/日																																				
	⑤ 硬質塩化ビニール管工（排水工）																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">管径（呼び径）</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">100mm</td> <td style="text-align: center;">43 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">125mm</td> <td style="text-align: center;">38 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">150mm</td> <td style="text-align: center;">36 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200mm</td> <td style="text-align: center;">32 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">250mm</td> <td style="text-align: center;">30 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量	100mm	43 m/日	125mm	38 m/日	150mm	36 m/日	200mm	32 m/日	250mm	30 m/日																									
	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量																																				
	100mm	43 m/日																																				
125mm	38 m/日																																					
150mm	36 m/日																																					
200mm	32 m/日																																					
250mm	30 m/日																																					
⑥ 水道用鋼管敷設（給水工）																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">内径</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">屋外配管</th> <th style="text-align: center;">屋内配管</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/2 インチ (15mm)</td> <td style="text-align: center;">60 m/日</td> <td style="text-align: center;">37 m/日</td> </tr> <tr> <td>3/4 (20mm)</td> <td style="text-align: center;">53 m/日</td> <td style="text-align: center;">33 m/日</td> </tr> <tr> <td>1 (25mm)</td> <td style="text-align: center;">43 m/日</td> <td style="text-align: center;">27 m/日</td> </tr> <tr> <td>1・1/4 (32mm)</td> <td style="text-align: center;">35 m/日</td> <td style="text-align: center;">22 m/日</td> </tr> <tr> <td>1・1/2 (40mm)</td> <td style="text-align: center;">32 m/日</td> <td style="text-align: center;">20 m/日</td> </tr> <tr> <td>2 (50mm)</td> <td style="text-align: center;">25 m/日</td> <td style="text-align: center;">16 m/日</td> </tr> <tr> <td>2・1/2 (65mm)</td> <td style="text-align: center;">20 m/日</td> <td style="text-align: center;">12 m/日</td> </tr> <tr> <td>3 (80mm)</td> <td style="text-align: center;">17 m/日</td> <td style="text-align: center;">11 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 (100mm)</td> <td style="text-align: center;">13 m/日</td> <td style="text-align: center;">8.3 m/日</td> </tr> <tr> <td>5 (125mm)</td> <td style="text-align: center;">11 m/日</td> <td style="text-align: center;">7.0 m/日</td> </tr> <tr> <td>6 (150mm)</td> <td style="text-align: center;">9.2 m/日</td> <td style="text-align: center;">5.8 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	内径	作業日当り標準作業量		屋外配管	屋内配管	1/2 インチ (15mm)	60 m/日	37 m/日	3/4 (20mm)	53 m/日	33 m/日	1 (25mm)	43 m/日	27 m/日	1・1/4 (32mm)	35 m/日	22 m/日	1・1/2 (40mm)	32 m/日	20 m/日	2 (50mm)	25 m/日	16 m/日	2・1/2 (65mm)	20 m/日	12 m/日	3 (80mm)	17 m/日	11 m/日	4 (100mm)	13 m/日	8.3 m/日	5 (125mm)	11 m/日	7.0 m/日	6 (150mm)	9.2 m/日	5.8 m/日
内径		作業日当り標準作業量																																				
	屋外配管	屋内配管																																				
1/2 インチ (15mm)	60 m/日	37 m/日																																				
3/4 (20mm)	53 m/日	33 m/日																																				
1 (25mm)	43 m/日	27 m/日																																				
1・1/4 (32mm)	35 m/日	22 m/日																																				
1・1/2 (40mm)	32 m/日	20 m/日																																				
2 (50mm)	25 m/日	16 m/日																																				
2・1/2 (65mm)	20 m/日	12 m/日																																				
3 (80mm)	17 m/日	11 m/日																																				
4 (100mm)	13 m/日	8.3 m/日																																				
5 (125mm)	11 m/日	7.0 m/日																																				
6 (150mm)	9.2 m/日	5.8 m/日																																				
(注) 作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。																																						

工 種 名	設 定 内 容																											
公園工	⑦ 硬質塩化ビニール管工（給水工）																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">管径（呼び径）</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15mm</td> <td style="text-align: center;">125 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20mm</td> <td style="text-align: center;">93 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25mm</td> <td style="text-align: center;">77 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30mm</td> <td style="text-align: center;">73 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40mm</td> <td style="text-align: center;">56 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50mm</td> <td style="text-align: center;">44 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">65mm</td> <td style="text-align: center;">35 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">75mm</td> <td style="text-align: center;">30 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量	15mm	125 m/日	20mm	93 m/日	25mm	77 m/日	30mm	73 m/日	40mm	56 m/日	50mm	44 m/日	65mm	35 m/日	75mm	30 m/日									
	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量																										
	15mm	125 m/日																										
	20mm	93 m/日																										
	25mm	77 m/日																										
	30mm	73 m/日																										
	40mm	56 m/日																										
	50mm	44 m/日																										
	65mm	35 m/日																										
75mm	30 m/日																											
（注）作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。																												
⑧ 水栓類取付工																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">口径</th> <th style="text-align: center;">散水栓（箱共）取付</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">15mm</td> <td style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">9.5 個/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">57 個/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">20mm</td> <td style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">9.3 個/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">50 個/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25mm</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">44 個/日</td> </tr> </tbody> </table>	口径	散水栓（箱共）取付	作業日当り標準作業量	15mm	有り	9.5 個/日	無し	57 個/日	20mm	有り	9.3 個/日	無し	50 個/日	25mm	-	44 個/日												
口径	散水栓（箱共）取付	作業日当り標準作業量																										
15mm	有り	9.5 個/日																										
	無し	57 個/日																										
20mm	有り	9.3 個/日																										
	無し	50 個/日																										
25mm	-	44 個/日																										
（注）作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。																												
⑨ ベンチ据付																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">質量</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">スツール</th> <th style="text-align: center;">背なしベンチ</th> <th style="text-align: center;">背付きベンチ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20kg 未満</td> <td style="text-align: center;">100 基/日</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20kg 以上 30kg 未満</td> <td style="text-align: center;">67 基/日</td> <td style="text-align: center;">42 基/日</td> <td style="text-align: center;">36 基/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30kg 以上 40kg 未満</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">36 基/日</td> <td style="text-align: center;">29 基/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40kg 以上 50kg 未満</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">31 基/日</td> <td style="text-align: center;">25 基/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50kg 以上</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">22 基/日</td> </tr> </tbody> </table>	質量	作業日当り標準作業量			スツール	背なしベンチ	背付きベンチ	20kg 未満	100 基/日	-	-	20kg 以上 30kg 未満	67 基/日	42 基/日	36 基/日	30kg 以上 40kg 未満	-	36 基/日	29 基/日	40kg 以上 50kg 未満	-	31 基/日	25 基/日	50kg 以上	-	-	22 基/日	
質量		作業日当り標準作業量																										
	スツール	背なしベンチ	背付きベンチ																									
20kg 未満	100 基/日	-	-																									
20kg 以上 30kg 未満	67 基/日	42 基/日	36 基/日																									
30kg 以上 40kg 未満	-	36 基/日	29 基/日																									
40kg 以上 50kg 未満	-	31 基/日	25 基/日																									
50kg 以上	-	-	22 基/日																									

② 市場単価の1日当り標準施工量

本項に記載した日当り作業量は、市場単価への移行にともない削除された工種の標準作業量を定めたものである。
設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工種の施工条件、施工法、制約条件等を十分考慮の上適用の可否を検討し、使用するものとする。

1. 鉄筋工

表1.1

	規格・仕様	単位	施工数量
1	一般構造物	t	3.5
2	切梁のある構造物	t	3.0
3	地下構造物	t	
4	橋梁用床版	t	4.0
5	場所打杭用かご筋	t	6.5
6	R C 場所打ホロースラブ	t	2.5
7	差筋及び杭頭処理	t	3.5
8	一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0
9	切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0
10	地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0
11	場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0

2. 鉄筋工（ガス圧接工）

表2.1

規格・仕様	単位	施工数量
ガス圧接工 [手動（半自動） 自 動]	D19+D19	箇所
	D22+D22	箇所
	D25+D25	箇所
	D29+D29	箇所
	D32+D32	箇所
	D35+D35	箇所
	D38+D38	箇所
	D41+D41	箇所
	D51+D51	箇所

3. インターロッキングブロック工

表 3.1

規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量	
設	直線配置	ブロック厚 6 cm	m ²	100
		ブロック厚 8 cm	m ²	
置	曲線配置	ブロック厚 6 cm	m ²	80
		ブロック厚 8 cm	m ²	
	直線配置 3 色 以上による色 合わせ	ブロック厚 6 cm	m ²	
		ブロック厚 8 cm	m ²	
	曲線配置 3 色 以上による色 合わせ	ブロック厚 6 cm	m ²	
		ブロック厚 8 cm	m ²	
撤 去	再使用目的の 撤去	ブロック厚 6 cm, 8 cm	m ²	200
		とりこわし	ブロック厚 6 cm, 8 cm	m ²

4. ガードレール設置工

表4.1 設置

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
土中建込	塗装品 ・ メッキ品	Gr-A-4E	m	130
		Gr-B-4E	m	
		Gr-C-4E	m	
		Gr-Am-4E	m	60
		Gr-Bm-4E	m	
コンクリート 建 込		Gr-A-2B	m	40
		Gr-B-2B	m	
		Gr-C-2B	m	
		Gr-Am-2B	m	40
		Gr-Bm-2B	m	

表4.2 設置（耐雪型）

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
土中建込	塗装品 ・ メッキ品	Gr-A2-4E	m	130
		Gr-A3-3E	m	120
		Gr-A4-2E	m	100
		Gr-A5-2E	m	
		Gr-B2-4E	m	130
		Gr-B3-3E	m	120
		Gr-B4-2E	m	100
		Gr-C2-3E	m	120
		Gr-C3-2E	m	100
		コンクリート 建 込	Gr-A2-2B	m
Gr-A3-2B	m			
Gr-A4-2B	m			
Gr-A5-2B	m			
Gr-B2-2B	m			
Gr-B3-2B	m			
Gr-B4-2B	m			
Gr-C2-2B	m			
Gr-C3-2B	m			

表4.3 撤去

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量	
土中建込用 撤 去	塗装品 ・ メッキ品	(旧 Gr-S-2E)	m	120
		Gr-A-4E	m	250
		Gr-B-4E		
		Gr-C-4E		
		Gr-Am-4E	m	120
		Gr-Bm-4E		
		(旧 Gr-Ap-2E)	m	200
		(旧 Gr-Bp-2E)		
		(旧 Gr-Cp-2E)		
コンクリート 建込用撤去		(旧 Gr-S-1B)	m	160
		Gr-A-2B	m	200
		Gr-B-2B		
		Gr-C-2B		
		Gr-Am-2B	m	120
		Gr-Bm-2B		
		(旧 Gr-Ap-2B)	m	200
		(旧 Gr-Bp-2B)		
		(旧 Gr-Cp-2B)		

(注) 中央分離帯用は(狭)タイプを含む。

表4.4 撤去（耐雪型）

区分	規格・仕様		単位	施工数量
土中建込用 撤去	塗装品 ・ メッキ品	(旧 Gr-S2-2E)	m	60
		(旧 Gr-S3-2E)		
		(旧 Gr-S4-2E)		
		(旧 Gr-S5-2E)		
		Gr-A4-2E	m	100
		Gr-A5-2E		
		Gr-B4-2E		
		Gr-C3-2E		
		Gr-A3-3E	m	120
		Gr-B3-3E		
		Gr-C2-3E		
		Gr-A2-4E		
		Gr-B2-4E	m	130
コンクリート 建込用撤去		(旧 Gr-S2-1B)	m	80
		(旧 Gr-S3-1B)		
		(旧 Gr-S4-1B)		
		(旧 Gr-S5-1B)		
		Gr-A2-2B	m	100
		Gr-A3-2B		
		Gr-A4-2B		
		Gr-A5-2B		
		Gr-B2-2B		
		Gr-B3-2B		
		Gr-B4-2B		
		Gr-C2-2B		
		Gr-C3-2B		

表4.5 部材設置

区分	規格・仕様	単位	施工数量
レール設置 事故復旧を除く	路側用 A・B・C種 支柱間隔 4m	m	130
	路側用 A・B・C種 支柱間隔 2m	m	100
	分離帯用 Am・Bm種 支柱間隔 4m	m	60
	分離帯用 Am・Bm種 支柱間隔 2m	m	60

表4.6 部材撤去

区分	規格・仕様	単位	施工数量
レール撤去 事故復旧を除く	(旧路側用 S種 支柱間隔 1m)	m	170
	(旧路側用 S種 支柱間隔 2m)	m	100
	路側用 A・B・C種 支柱間隔 4m	m	250
	路側用 A・B・C種 支柱間隔 2m	m	200
	分離帯用 Am・Bm種 支柱間隔 4m	m	130
	分離帯用 Am・Bm種 支柱間隔 2m	m	110
	歩道用 (旧 Ap・Bp・Cp種) 支柱間隔 2m	m	200

表4.7 部材設置 (耐雪型)

区分	規格・仕様	単位	施工数量
レール設置 事故復旧を除く	路側用 A・B種 支柱間隔 4m	m	130
	路側用 A・B・C種 支柱間隔 3m	m	120
	路側用 A・B・C種 支柱間隔 2m	m	100

表4.8 部材撤去 (耐雪型)

区分	規格・仕様	単位	施工数量
レール撤去 事故復旧を除く	(旧路側用 S種 支柱間隔 2m)	m	120
	(旧路側用 S種 支柱間隔 1m)	m	160
	路側用 A・B種 支柱間隔 4m	m	250
	路側用 A・B・C種 支柱間隔 3m	m	200
	路側用 A・B・C種 支柱間隔 2m	m	200

5. ガードパイプ設置工

表5.1 設置

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
土中建込	塗装品 ・ メッキ品	Gp-Ap-2E	m	70
		Gp-Bp-2E	m	
		Gp-Cp-2E	m	
コンクリート建込		Gp-Ap-2B	m	40
		Gp-Bp-2B	m	
		Gp-Cp-2B	m	

表5.2 撤去

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
土中建込用 撤 去	塗装品 ・ メッキ品	Gp-Ap-2E	m	135
		Gp-Bp-2E	m	
		Gp-Cp-2E	m	
コンクリート建込用 撤 去		Gp-Ap-2B	m	80
		Gp-Bp-2B	m	
		Gp-Cp-2B	m	

表5.3 部材設置

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
パイプ設置	歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2m	m	80

表5.4 部材撤去

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
パイプ撤去	歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2m	m	150

6. 横断・転落防止柵設置工

表6.1

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
土中建込	ビーム式	支柱間隔 1m	m	55
		支柱間隔 1.5m	m	75
	ビーム式 ・ パネル式	支柱間隔 2m	m	100
		支柱間隔 3m	m	140

表6.2

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
プレキャスト コンクリート ブロック建込	ビーム式	支柱間隔 1m	m	25
		支柱間隔 1.5m	m	40
	ビーム式 ・ パネル式	支柱間隔 2m	m	55
		支柱間隔 3m	m	75
	門 型	支柱間隔 3m	m	95

表6.3

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
コンクリート建込	ビーム式	支柱間隔 1m	m	55
		支柱間隔 1.5m	m	70
	ビーム式 ・ パネル式	支柱間隔 2m	m	100
		支柱間隔 3m	m	140
	門 型	支柱間隔 3m	m	175

表6.4

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
アンカーボルト 固定	ビーム式	支柱間隔 1m	m	30
		支柱間隔 1.5m	m	45
	ビーム式 ・ パネル式	支柱間隔 2m	m	60
		支柱間隔 3m	m	80

表6.5

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
部材設置	ビーム設置	支柱間隔 1m	m	50
		支柱間隔 1.5m	m	65
	ビームまた はパネルの 設置	支柱間隔 2m	m	95
		支柱間隔 3m	m	130

表6.6

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
根巻き コンクリート設置		箇所	60

表6.7

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量	
土中建込撤去	ビーム式	支柱間隔 1m	m	105
		支柱間隔 1.5m	m	145
	ビーム式 ・ パネル式	支柱間隔 2m	m	195
		支柱間隔 3m	m	275

表6.8

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量	
プレキャスト コンクリート ブロック 建込撤去	ビーム式	支柱間隔 1m	m	45
		支柱間隔 1.5m	m	70
	ビーム式 ・ パネル式 門 型	支柱間隔 2m	m	100
		支柱間隔 3m	m	145
		支柱間隔 3m	m	180

表6.9

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量	
コンクリート 建込撤去	ビーム式	支柱間隔 1m	m	100
		支柱間隔 1.5m	m	135
	ビーム式 ・ パネル式 門 型	支柱間隔 2m	m	190
		支柱間隔 3m	m	270
		支柱間隔 3m	m	340

表6.10

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量	
アンカーボルト 固定撤去	ビーム式	支柱間隔 1m	m	55
		支柱間隔 1.5m	m	80
	ビーム式 ・ パネル式	支柱間隔 2m	m	110
		支柱間隔 3m	m	160

表6.11

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量	
部材撤去	ビーム撤去	支柱間隔 1m	m	95
		支柱間隔 1.5m	m	125
	ビームまたは パネルの撤去	支柱間隔 2m	m	185
		支柱間隔 3m	m	250

7. 防護柵設置工(落石防護柵)

表7.1 落石防護柵 (ロープ・金網設置工 間隔保持材付き)

区 分	規格・仕様	単位	施工数量	
			設置	撤去
柵高 1.50m	ロープ本数 5本	m	20	40
柵高 2.00m	ロープ本数 7本	m	15	30
柵高 2.50m	ロープ本数 8本	m	10	20
柵高 3.00m	ロープ本数 10本	m	9	18
柵高 3.50m	ロープ本数 12本	m	8	16
柵高 4.00m	ロープ本数 13本	m	6	12

表7.2 耐雪型落石防護柵 (ロープ・金網設置工 上弦材付き)

区 分	規格・仕様	単位	施工数量	
			設置	撤去
柵高 1.50m	ロープ本数 5本	m	15	30
柵高 2.00m	ロープ本数 7本	m	12	24
柵高 2.50m	ロープ本数 8本	m	8	16
柵高 3.00m	ロープ本数 10本	m	7	14

表7.3 ステーパー設置工

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
ステーパー	岩盤用アンカー込み	本	15

8. 防護柵設置工（落石防止網）

表8.1 金網・ロープ設置

規格・仕様	単位	施工数量
亜鉛メッキ3, 4種（Z-G S 3, 4） 線径 2.6 mm	m ²	130
亜鉛メッキ3, 4種（Z-G S 3, 4） 線径 3.2 mm	m ²	110
亜鉛メッキ3, 4種（Z-G S 3, 4） 線径 4.0 mm	m ²	90
亜鉛メッキ3, 4種（Z-G S 3, 4） 線径 5.0 mm	m ²	75

表8.2 アンカー設置

規格・仕様		単位	施工数量	
岩 盤 用	D 22 mm × 長 1,000 mm	箇所	15	
	D 25 mm × 長 1,000 mm	箇所		
	D 29 mm × 長 1,000 mm	箇所		
	D 32 mm × 長 1,000 mm	箇所		
土 中 用	羽根付アンカー	径 25 mm × 長 1,500 mm	箇所	18
	高耐力アンカー (プレート羽付)	アンカー有効長 1,500 mm	箇所	6
		アンカー有効長 2,000 mm	箇所	
	高耐力アンカー (溝形鋼羽付)	アンカー有効長 1,500 mm	箇所	4
アンカー有効長 2,000 mm		箇所		

表8.3 支柱設置

規格・仕様	単位	施工数量	
ポケット式支柱 (アンカー固定式)	支柱高 2.0m	箇所	6
	支柱高 2.5m	箇所	
	支柱高 3.0m	箇所	
	支柱高 3.5m	箇所	
	支柱高 4.0m	箇所	

9. 法 面 工

表9.1

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
モルタル吹付工	厚 5 cm	m ²	120
	厚 6 cm	m ²	
	厚 7 cm	m ²	
	厚 8 cm	m ²	100
	厚 9 cm	m ²	
	厚 10 cm	m ²	

表9.2

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
コンクリート吹付工	厚 10 cm	m ²	100
	厚 15 cm	m ²	60
	厚 20 cm	m ²	50

表9.3

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
植生基材吹付工	厚 3 cm	m ²	140
	厚 4 cm	m ²	
	厚 5 cm	m ²	
	厚 6 cm	m ²	110
	厚 7 cm	m ²	
	厚 8 cm	m ²	
	厚 10 cm	m ²	100
客土吹付工	厚 1 cm	m ²	400
	厚 2 cm	m ²	
	厚 3 cm	m ²	
種子散布工	—	m ²	1,100

表9.4

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
植生マット工	肥料袋付	m ²	200
植生シート工	肥料袋無	標準品	250
		特殊品	
植生筋工	人工筋芝(種子帯)	m ²	100
筋芝工	野芝・高麗芝	m ²	90
張芝工	野芝・高麗芝 (全面張)	m ²	300

表9.5

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
繊維ネット工	肥料袋無	m ²	250
	肥料袋付	m ²	200

10. 吹付 枠 工

表 10. 1

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
吹付枠工 (モルタル・ コンクリート)	梁断面 150×150	m	98
	梁断面 200×200	m	77
	梁断面 300×300	m	51
	梁断面 400×400	m	30
	梁断面 500×500	m	26
	梁断面 600×600	m	20

表 10. 2

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
ラ ス 張 工	法面清掃及びガラス・アンカーピン設置	m ²	140

11. 道路植栽工

表 11.1 植樹工

区 分	規格・仕様	単位	施工数量	
植 樹 工	低木 樹 高 60 cm未満	本	1,000	
	中木 樹 高 60 cm以上 100 cm未満	本	440	
		樹 高 100 cm以上 200 cm未満	本	120
			本	60
	高木 幹 周 20 cm未満	本	30	
		幹 周 20 cm以上 40 cm未満	本	20
			幹 周 40 cm以上 60 cm未満	本
		幹 周 60 cm以上 90 cm未満		本

表 11.2 支柱設置

区 分	規格・仕様	単位	施工数量	
支 柱 設 置	中木 二脚鳥居 添木付 樹 高 250 cm以上	本	60	
		八ッ掛 (竹) 樹 高 100 cm以上	本	110
			布掛 (竹) 樹 高 100 cm以上	m
	添柱形 (1本形・竹) 樹 高 100 cm以上	本	200	
		生垣形 樹 高 100 cm以上	m	130
	高木 二脚鳥居 添木付 幹 周 30 cm未満	本	60	
		二脚鳥居 添木無 幹周 30 cm以上 40 cm未満	本	110
			三脚鳥居 幹周 30 cm以上 60 cm未満	本
		十字鳥居 幹 周 30 cm以上	本	40
		二脚鳥居組合せ 幹 周 50 cm以上	本	45
			八ッ掛 幹 周 40 cm未満	本
		八ッ掛 幹 周 40 cm以上	本	35

表 11.3 支柱撤去

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
支 柱 撤 去	中木 二脚鳥居, 添木付, 八ッ掛 (竹), 添柱形(1本形・竹)	本	450
		布掛 (竹), 生垣形	m
	高木 各種	本	200

表 11.4 地被類植付工

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
地 被 類 植 付 工	各 種	鉢	3,500

表 11.5 植樹管理（せん定）

区 分	規格・仕様	単位	施工数量		
植樹管理せん定	高木	夏季せん定	幹周 30cm未満	本	100
			幹周 30cm以上 60cm未満	本	70
			幹周 60cm以上 90cm未満	本	40
			幹周 90cm以上 120cm未満	本	30
	冬期せん定	冬期せん定	幹周 30cm未満	本	90
			幹周 30cm以上 60cm未満	本	65
			幹周 60cm以上 90cm未満	本	35
			幹周 90cm以上 120cm未満	本	30

表 11.7 植樹管理（施肥,除草,芝刈,灌水）

区 分	規格・仕様	単位	施工数量		
植樹管理せん定	施肥	高木	本	200	
		中木, 低木	本	600	
		寄植	m ²	2,000	
		芝	m ²	5,000	
	除草	除根除草	植込み地	m ²	500
			芝生	m ²	350
	芝刈	芝刈	m ²	800	
	灌水	トラック使用	m ²	1,000	
		散水車使用（貸与車）	m ²	5,000	

表 11.6 植樹管理（せん定）

区 分	規格・仕様	単位	施工数量		
植樹管理せん定	低木・中木	球	樹高 100cm未満	本	430
			樹高 100cm以上 200cm未満	本	120
			樹高 200cm以上 300cm未満	本	45
		円筒形	樹高 100cm未満	本	1,000
			樹高 100cm以上 200cm未満	本	290
			樹高 200cm以上 300cm未満	本	110
	寄植	低木	m ²	1,000	
		中木	m ²	700	

(注) せん定枝焼却については施工数量を定めていない。

表 11.8 植樹管理(防除)

区 分	規格・仕様	単位	施工数量		
防除	低木	樹高 60cm未満	本	5,000	
		中木	樹高 60cm以上 100cm未満	本	5,000
			樹高 100cm以上 200cm未満	本	2,000
			樹高 200cm以上 300cm未満	本	1,300
	高木	幹周 60cm未満	本	400	
		幹周 60cm以上 120cm未満	本	300	
	寄植	低木	m ²	2,000	
		中木	m ²	1,000	
	芝		m ²	6,000	

表 11.9 移植工（掘取工）

区分	規格・仕様	単位	施工数量	
移植工 （掘取工）	低木 樹高 60 cm未満	本	400	
	中木 樹高 60 cm以上 100 cm未満	本	120	
		樹高 100 cm以上 200 cm未満	本	80
		樹高 200 cm以上 300 cm未満	本	60
	高木 幹周 30 cm未満	本	20	
		幹周 30 cm以上 60 cm未満	本	5
		幹周 60 cm以上 90 cm未満	本	3

12. 橋梁用伸縮継手装置設置工

表 12. 1

区分	規格・仕様		単位	施工数量	
新設	軽量型	1.8m当り50kg未満	m	7.2	
	普通型	1.8m当り50kg以上180kg以下	m	7.2	
補修	軽量型	1車線相当	1.8m当り50kg未満	m	3.6
		2車線相当	1.8m当り50kg未満	m	7.2
	普通型	1車線相当	1.8m当り50kg以上180kg以下	m	3.6
		2車線相当	1.8m当り50kg以上180kg以下	m	7.2

13. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

表 13. 1

区分	規格・仕様	単位	施工数量	
新設	舗装厚内型	後付工法	m	7.2
	床版箱抜型	先付工法	m	7.2
		後付工法	m	7.2
補修	舗装厚内型	1車線相当	m	3.6
		2車線相当	m	7.2
	床版箱抜型	1車線相当	m	3.6
		2車線相当	m	7.2

14. 薄層カラー舗装工

表 14. 1

区 分	規 格・仕 様	単 位	施 工 数 量
樹脂モルタル 舗装工	厚 6mm以下	m ²	60
	厚 6mm超え 8mm以下	m ²	
	厚 8mm超え10mm以下	m ²	
景 観 透 水 性 舗装工	厚10mm以下	m ²	60
	厚10mm超え15mm以下	m ²	
樹 脂 系 すべり止め 舗装工	R P N-1 0 1	m ²	350
	R P N-1 0 2	m ²	
	R P N-1 0 3	m ²	200
	R P N-1 0 4	m ²	
	R P N-2 0 1	m ²	350
	R P N-2 0 2	m ²	
	R P N-2 0 3	m ²	200
	R P N-2 0 4	m ²	
	R P N-3 0 1	m ²	250
	R P N-3 0 2	m ²	
	R P N-3 0 3	m ²	150
	R P N-3 0 4	m ²	
	R P N-4 0 1	m ²	120
	R P N-4 0 2	m ²	
	R P N-5 0 1	m ²	150
	R P N-5 0 2	m ²	
	R P N-6 0 1	m ²	160
	R P N-6 0 2	m ²	120

15. 道路標識設置工

表 15.1 標識柱設置（路側式〔単柱式〕）

区分	規格・仕様		単位	施工数量
路側式 単柱式 基礎含む 標識板 設置除く	メッキ品	柱径φ60.5	基	4
		φ76.3	基	
		φ89.1	基	
		φ101.6	基	
	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	柱径φ60.5	基	
		φ76.3	基	
		φ89.1	基	
	静電粉体塗装	柱径φ60.5	基	
		φ76.3	基	
		φ89.1	基	

表 15.2 標識柱設置（路側式〔複柱式〕）

区分	規格・仕様		単位	施工数量
路側式 複柱式 基礎含む 標識板 設置除く	メッキ品	柱径φ60.5	基	2
		φ76.3	基	
		φ89.1	基	
		φ101.6	基	
	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	柱径φ60.5	基	
		φ76.3	基	
		φ89.1	基	
	静電粉体塗装	柱径φ60.5	基	
		φ76.3	基	
		φ89.1	基	

表 15.3 標識柱設置（片持式）

区分	規格・仕様		単位	施工数量
標識柱設置 片持式 基礎別途	1基当り総質量	400kg未満	基	4
		400kg以上	基	3

表 15.4 標識柱設置（門型式）

区分	規格・仕様		単位	施工数量
標識柱設置 門型式 基礎別途	1スパンの長さ	10m未満	基	1
		10m以上20m未満	基	
		20m以上	基	

表 15.5 標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）

区分	規格・仕様			単位	施工数量	
標識板設置 (案内標識) 路線番号は 除く	路側式 片持式	広角プリズム	1 枚	2.0㎡未満	㎡	20
				2.0㎡以上	㎡	
	門型式 添架式	カプセルプリズム カプセルレンズ	当 り	2.0㎡未満	㎡	
				2.0㎡以上	㎡	
	取付金具(クランプ型 ブラケットを除く)を含む	封入プリズム・封 入レンズ	面 積	2.0㎡未満	㎡	
				2.0㎡以上	㎡	

表 15.6 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）

区分	規格・仕様		単位	施工数量
標識板設置	警戒・規制・指示・ 路線番号標識	板の枚数，補助板の有無を問 わず	基	20

表 15.7 添架式標識板取付金具設置

区分	規格・仕様	単位	施工数量
添架式標識板 取付金具設置	信号アーム部に取付	組	10
	照明柱・既設標識柱に取付	組	10
	歩道橋に取付	組	2

表 15.8 標識基礎設置（片持式・門型式）

区分	規格・仕様		単位	施工数量
基礎設置 コンクリート 基礎アンカー ボルトの設置 含む	標識柱1基当りの 基礎コンクリート容量	4.0㎡未満	基	2
		4.0㎡以上 6.0㎡未満	基	1
		6.0㎡以上	基	1

表 15.9 標識柱・基礎撤去（路側式〔単柱式・複柱式〕）

区分	規格・仕様		単位	施工数量
路側式	単柱式(基礎含む)	柱径φ60.5, φ76.3, φ89.1, φ101.6	基	8
	複柱式(基礎含む)	柱径φ60.5, φ76.3, φ89.1, φ101.6	基	4

表 15.10 標識柱撤去（片持式・門型式）

区分	規格・仕様		単位	施工数量
片持式	1基当りの総質量 (支柱のみ)	400kg未満	基	6
		400kg以上	基	4
門型式	1スパン当りの長さ (支柱のみ)	10m未満	基	1
		10m以上 20m未満	基	
		20m以上	基	

表 15.11 標識板撤去（路側式、片持式・門型式）

区 分		規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
標識板撤去 (添架式は除く)	案内標識以外	路側式(警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	30
	案内標識 (片持式・門型式)	1枚当りの面積	2.0㎡未満	㎡	20
			2.0㎡以上	㎡	25

表 15.12 標識板撤去（添架式標識板）

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
標識板撤去	信号アーム部	組	10
添架式標識板	照明柱・既製標識柱	組	10
取付金具撤去含む	歩道橋	組	2

表 15.13 基礎（コンクリート基礎）撤去

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
基礎撤去	コンクリート基礎	基	1

16. 道路付属物工

表 16.1 視線誘導標設置

区 分		規 格 ・ 仕 様			単 位	施 工 数 量
視線誘導標設置	土中建込用	両面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	本	40
				支柱径φ60.5	本	
				支柱径φ89	本	
		片面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	本	
				支柱径φ60.5	本	
				支柱径φ89	本	
	コンクリート建込用(穿孔含む)	両面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	本	25
				支柱径φ60.5	本	
				支柱径φ89	本	
		片面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	本	
				支柱径φ60.5	本	
				支柱径φ89	本	
	コンクリート建込用(穿孔含まない)	両面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	本	200
				支柱径φ60.5	本	
				支柱径φ89	本	
		片面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	本	
				支柱径φ60.5	本	
				支柱径φ89	本	
	防護柵取付用	両面反射	反射体径φ100以下	バンド式	本	100
				ボルト式	本	
かぶせ式				本		
片面反射		反射体径φ100以下	バンド式	本		
			ボルト式	本		
			かぶせ式	本		
構造物取付用	両面反射	反射体径φ100以下	側壁用	本	40	
			ベースプレート式	本		
			ベースプレート式	本		
	片面反射	反射体径φ100以下	側壁用	本		
			ベースプレート式	本		
			ベースプレート式	本		

表 16.2 スノーポール併用型視線誘導標設置

区 分		規 格 ・ 仕 様			単 位	施 工 数 量
視線誘導標設置 スノーポール併用型	土中建込式(2段式)(スライド式)	両面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	本	40
				反射体数2個	本	
		片面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	本	
				反射体数2個	本	
	コンクリート建込用(穿孔含む)(2段式)(スライド式)	両面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	本	25
				反射体数2個	本	
		片面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	本	
				反射体数2個	本	
コンクリート建込用(穿孔含まない)(2段式)(スライド式)	両面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	本	200	
			反射体数2個	本		
	片面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	本		
			反射体数2個	本		

表 16.3 境界杭設置

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
境 界 杭	コンクリート製(根巻基礎あり)	本	20
	コンクリート製(根巻基礎なし)	本	

表 16.4 道路鋸設置

区 分		規 格 ・ 仕 様				単位	施工数量
道路鋸設置	大型鋸 高さ 30 mm 超え 50 mm 以下	両面反射	穿孔式	アルミ製	設置幅 30 cm	個	60
					設置幅 20 cm	個	
		片面反射	穿孔式	アルミ製	設置幅 30 cm	個	
					設置幅 20 cm	個	
	小型鋸 高さ 30 mm 以下	両面・片面	穿孔式	アルミ製	設置幅 15 cm	個	120
			貼付式	樹脂製	設置幅 10 cm	個	150

表 16.5 車線分離標設置(ラバーポール)

区 分	規 格 ・ 仕 様		単位	施工数量
車線分離標設置 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚)	本体(柱)径φ80 ベース径 φ250	本	40
	着脱式 (穿孔式・3本脚)	本体(柱)径φ80 ベース径 φ250	本	30
	固定式 (貼付式)	本体(柱)径φ80 ベース径 φ250	本	80

表 16.6 境界鋸設置

区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量
境界鋸	金 属 製	枚	150

表 16.7 道路付属物撤去

区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量
視線誘導標撤去 (スノーポール併用型含む)	土中建込用	本	100
	コンクリート建込用	本	100
	防護柵取付用	本	200
	構造物取付用	本	100
境界杭撤去		本	60
道路鋸撤去	穿孔式	個	120
	貼付式	個	240
車線分離標撤去 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚)	本	60
	着脱式 (穿孔式・3本脚)	本	45
	固定式 (貼付式)	本	100
境界鋸撤去		枚	300

17. 公園植栽工

表 17.1 植樹工

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
低 木 (株物, 一本立を含む)	樹高 60cm未満	本	500
中 木	樹高 60cm以上 100cm未満	本	330
	樹高 100cm以上 200cm未満	本	100
	樹高 200cm以上 300cm未満	本	30

表 17.2 支柱設置

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
中 木	二脚鳥居 添木付 樹高 250cm以上	本	30
	八ツ掛 (竹) 樹高 100cm以上	本	40
	添柱形 (1本形・竹) 樹高 100cm以上	本	200
	布掛 (竹) 樹高 100cm以上	m	60
	生垣形 樹高 100cm以上	m	90

表 17.3 地被類植付工

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
地被類植付工	各 種	鉢	4,000

18. 軟弱地盤処理工

表 18. 1

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
サンドドレーン工	打設長 10m未満	m	440
	打設長 10m以上 20m未満	m	390
	打設長 20m以上 35m未満	m	390
サンドコンパクションパイル工	打設長 10m未満	m	180
	打設長 10m以上 20m未満	m	170
	打設長 20m以上 35m未満	m	170

19. 橋面防水工

表 19. 1

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
シート系防水（アスファルト系）	新 設	m ²	220
	補 修	m ²	150
塗膜系防水（アスファルト系）	新 設	m ²	250
	補 修	m ²	170

20. グルーピング工

表 20. 1

区 分	規格・仕様		単位	施工数量
グルーピング工	縦方向	幅 9 mm－深さ 6 mm－間隔 60 mm	m ²	300
		幅 9 mm－深さ 4 mm－間隔 60 mm	m ²	300
	横方向	幅 9 mm－深さ 6 mm－間隔 60 mm	m ²	150
		幅 36 mm－深さ 10 mm（路面排水用）	m	150

21. 鉄筋挿入工

表 21. 1

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
現場条件Ⅰ	$L \leq 2.0\text{m}$	本	14
	$2.0\text{m} < L \leq 5.0\text{m}$	本	7
現場条件Ⅱ	$L \leq 2.0\text{m}$	本	8
	$2.0\text{m} < L \leq 5.0\text{m}$	本	4
	削孔機械の上下移動	回	2
	仮設足場の設置・撤去	空 m ³	40
現場条件Ⅲ	$L \leq 2.0\text{m}$	本	8

22. コンクリート表面処理工

表 22. 1

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
コンクリート表面処理		m ²	150